Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Иркол"" БИН 931240001020**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес" БИН 051140008585**

Наименование строительства и его адрес: **Работа на освещение улицы Достык сельского округа Иркол Кармакшинского района, Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **декабрь 2022 (месяц, год)** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
_931240001020	_051140008585	20	19.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа на освещение улицы Достык сельского округа Иркол Кармакшинского района, Кызылординской области	**10997633,81**	**9819315,90**							**1178317,91**	**10997633,81**

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 931240001020
Тулегенов Ж.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор 051140008585
Пазылов Ж.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Ақбозат LTD"
Бердалы Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Иркол"" БИН 931240001020**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес" БИН 051140008585**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работа на освещение улицы Достык сельского округа Иркол Кармакшинского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Работа на освещение улицы Достык сельского округа Иркол Кармакшинского района, Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **20 от 19.10.2022**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01 электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7434,97	119,28	7435,00	120,00	1461,00	4248,00	12618,00	
						5854,38	45,62	5854,00	46,00		935,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,18								
2	2	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859,00		15859,00		15859,00		17128,00	
											1269,00		
3	3	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	33913,93	8850,58	33914,00	8851,00	645,00	20209,00	58453,00	
						24418,16	3649,79	24418,00	3650,00		4330,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13,78								
4	4	515-301-0218 РСНБ РК 2022	Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602-3474	шт.	1	218689,00		218689,00				218689,00	
										218689,00			
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1845,66	110,63	1846,00	111,00	37,00	1255,00	3349,00	
						1697,77	45,62	1698,00	46,00		248,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,92								
6	6	247-301-0301 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	20395,00		20395,00		20395,00		22027,00	
											1632,00		
7	7	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	27	1034,11	858,53	27921,00	23180,00		11015,00	42051,00	
						175,58	391,04	4741,00	10558,00		3115,00		
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,807								
8	8	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,584	54014,37	2544,65	571688,00	26932,00	469998,00	73413,00	696709,00	
						7063,23	558,98	74757,00	5916,00		51608,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	50,37984								
9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5508	1133579,54	1908,98	624376,00	1051,00	567120,00	51553,00	730003,00	
						102040,56	812,07	56204,00	447,00		54074,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,502112								
10	10	1308-0206-2003 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	340,99	24,56	13640,00	983,00	1016,00	8671,00	24096,00	
						291,03	10,04	11641,00	402,00		1785,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,8								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	40	431,00		17240,00		17240,00	1379,00	18619,00	
12	12	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022	Монтаж опор (стойка)	т	2,511	88360,37	3528,50	221873,00	8860,00	12451,00	139439,00	390217,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	123,11433	79873,13	607,00	200561,00	1524,00		28905,00		
13	13	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	27	104563,00		2823201,00		2823201,00	225856,00	3049057,00	
14	14	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	27	11173,00		301671,00		301671,00	24134,00	325805,00	
15	15	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	27	6449,95	1195,57	174149,00	32281,00	62834,00	74576,00	268623,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	42,93	2927,19	909,03	79034,00	24544,00		19898,00		
16	16	247-104-0125 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	27	75029,00		2025783,00		2025783,00	162063,00	2187846,00	
17	17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,04	34616,93	22095,68	1385,00	884,00		456,00	1988,00	
		007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,2672	12521,25	6157,40	501,00	246,00		147,00		
18	18	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	40	64,00		2560,00		2560,00	205,00	2765,00	
19	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	324	426,22	181,09	138095,00	58673,00	18565,00	58968,00	212829,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	35,64	187,83	64,95	60857,00	21044,00		15766,00		
20	20	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,324	105369,00		34140,00		34140,00	2731,00	36871,00	
21	21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	458,73	191,21	45873,00	19121,00	6090,00	19802,00	70929,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12	206,62	68,41	20662,00	6841,00		5254,00		
22	22	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,1	954893,00		95489,00		95489,00	7639,00	103128,00	
23	23	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,1	134842,20	42546,57	148326,00	46801,00	34481,00	66162,00	231647,00	
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,43369	60949,63	14234,36	67045,00	15658,00		17159,00		
24	24	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,122	450441,00		505395,00		505395,00	40432,00	545827,00	
25	25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	1027,42	30,68	24658,00	736,00	17810,00	4574,00	31571,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,6	254,65	10,04	6112,00	241,00		2339,00		
26	26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали (длина 3м). Монтаж оборудования		3	5321,61	206,31	15965,00	619,00	11526,00	2888,00	20361,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1273,27	63,87	3820,00	192,00		1508,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,22								
27	27	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной		27	2873,00		77571,00		77571,00		83777,00	
				шт.							6206,00		
28	28	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		48,6	647,00		31444,00		31444,00		33960,00	
				м							2516,00		
29	29	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		54	175,00		9450,00		9450,00		10206,00	
				шт.							756,00		
30	30	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425		4	6531,00		26124,00		26124,00		28214,00	
				шт.							2090,00		
31	31	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции		62	1562,00		96844,00		96844,00		104592,00	
				шт.							7748,00		
32	32	252-204-0910 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий		51	1003,00		51153,00		51153,00		55245,00	
				шт.							4092,00		
33	33	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		31,428	209,77	209,77	6593,00	6592,00		1108,00	8317,00	
				м3 грунта		0,00	48,95	0,00	1538,00		616,00		
34	34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,972	2860,04	0,00	2780,00	0,00		2002,00	5165,00	
				м3 грунта		2860,04	0,00	2780,00	0,00		383,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,944								
35	35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		20,952	53,62	53,62	1123,00	1123,00		233,00	1465,00	
				м3 грунта		0,00	15,42	0,00	323,00		109,00		
36	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,648	1242,92	0,00	805,00	0,00		580,00	1496,00	
				м3 грунта		1242,92	0,00	805,00	0,00		111,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,681696								
			ИТОГО по акту					8415453,00	236918,00	7338353,00	541152,00	9655643,00	
								621490,00	93216,00	218689,00	699038,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							218689,00			
			Временные здания и сооружения 1,3%									122680,402	
			Итого с ВЗиС									9778323,40	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6%									57357,80641	
			Итого с дополнительными затратами в зимнее время									9835681,21	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									308101,00	
			Всего с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									10143782,21	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									192339,8442	
			Итого с непридвиденными работами									10336122,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №20 от 19.10.2022 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									9819315,90	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1178317,91	
			ИТОГО									10997633,81	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес" БИН 051140008585
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Пазылов Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Иркол"" БИН 931240001020
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тулегенов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Акбозат LTD " БИН 050140013499
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бердалы Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT " БИН 100440021295
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)