ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"**
ТЕХНАДЗОР: **ТОО «M&G TS Group»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Корпорация «Силур»**
Договор: №26 от 06.04.2021 года, Дополнительное соглашение №26/3 от 13.12.2022

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г.№73

Наименование строительства: Реконструкция системы водоснабжение в н.п.Шакпак баба, с/о Шакпак баба Тюлькубасского района, Туркестанской области

С П Р А В К А №9
за декабрь месяц 2022

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу		ь прочих затрат не входящих в СМР в базов.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Затраты подрядчика	408 519 278,50	43 769 922,70		40 851 927,85						4 376 992,27	40 851 927,85
в том числе оборудование	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
Погашение аванса	408 519 278,50	43 769 922,70	0,00	40 851 927,85						4 376 992,27	40 851 927,85

Заказчик:

Заместитель руководителя
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ автомобильных дорог
акимата Тюлькубасского района"

_____ Мусралиев А.

Инженер:

Директор
ТОО «M&G TS Group»

_____ Тембаев К.Ш.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Корпорация «Силур»

_____ Кенжебаев А.А.