Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "УниверсалСтройСервис"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 28 / марта /2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	85 307 485,41	9140088				100%			9140088	85 307 485,41
Услуги технического надзора	2 763 970	296140							296140	2 763 970
Услуги авторского надзора	955 459	102371							102371	955 459
всего по стройке	**89 026 914,41**	**9 538 599**							**9 538 599**	**89 026 914,41**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Руководитель
Усербалиев Т. О.
Главный специалист
Бердалиев Р.

Технический надзор:
ТОО "Raiymbek & company"
Директор
Анарбеков Б.Н.

Авторский надзор:
ТОО "ПСИ Каз Нур"
Директор
Мыраманов Е.

Подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"
Директор
Момбеков Ж.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5 Тел.: 5-94-91** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "УниверсалСтройСервис", г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684** — **40940024224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№480 от 19.10.2021**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	28.03.2022		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"		работа	1		76 167 398	9 140 088	85 307 485,41
			Итого	1	x	76 167 398	9 140 088	85 307 485,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение (перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Момбеков Ж.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 3-1

за **январь/февраль 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
			Раздел: 2. Перекрытие, покрытие										
1	10	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароизарочных камер. Монтаж	т конструкций	0,067	115110,77 107797,3	5312,38 2243,46	7712 7222	356 150	134	5087 1024	13823	
2	11	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01962	594087		11656		11656	932	12588	Казахстан
3	12	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01118	649680		7263		7263	581	7844	Казахстан
4	13	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03547	594029		21070		21070	1686	22756	Казахстан
5	14	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00073	307964		225		225	18	243	Казахстан
6	15	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0014	807106,85 72163	8219,17 1616,07	1130 101	11 2	1017	122 100	1352	
7	16	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,458	311,39 154,29	1,22 0,6	454 225	2 1	227	181 51	686	
			Итого по разделу: 2. Перекрытие, покрытие									59292	
			Раздел: 3. Вентшахты										
			Раздел: 4. Кровля										
			Раздел: 5. Полы по серии 2.244-1 в.6										
8	125	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,9519999	824,48 406,2	33,62 16,68	38711 19072	1579 784	18061	18664 4590	61965	
9	126	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	50,99	1719,4 795,39	87,66 14,38	87672 40557	4470 733	42645	38813 10119	136604	
10	127	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	50,99	1061,68 479,91	43,77 8,2	54135 24471	2232 418	27433	23395 6202	83732	
11	128	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,99	824,48 406,2	33,62 16,68	42040 20712	1715 851	19614	20269 4985	67294	
12	147	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,96	824,48 406,2	33,62 16,68	29648 14607	1209 600	13832	14294 3515	47487	
13	148	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		35,96	1719,4	87,66	61830	3152	30075	27372	96338	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		795,39	14,38	28602	517		7136		
14	149	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		35,96	1061,68	43,77	38178	1574	19346	16499	59051	
				м2 изолируемой поверхности		479,91	8,2	17258	295		4374		
15	150	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		35,96	824,48	33,62	29648	1209	13832	14294	47457	
				м2 стяжки		406,2	16,68	14607	600		3515		
16	162	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,05	824,48	33,62	3339	137	1558	1610	5345	
				м2 стяжки		406,2	16,68	1645	68		396		
17	163	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		4,05	1719,4	87,66	6964	355	3387	3083	10851	
				м2 изолируемой поверхности		795,39	14,38	3221	58		804		
18	164	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		4,05	1061,68	43,77	4300	177	2179	1858	6651	
				м2 изолируемой поверхности		479,91	8,2	1944	33		493		
19	165	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,05	824,48	33,62	3339	137	1558	1610	5345	
				м2 стяжки		406,2	16,68	1645	68		396		
			Итого по разделу: 5. Полы по серии 2.244-1 в.6									628090	
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ										
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
20	191	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		2905,16	448,27	2,77	1302296	8047	45843	1002071	2488716	
				м2 отделываемой поверхности		429,72	1,44	1248405	4183		184349		
21	192	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		43,7914906	914,99	5,33	40069	233	12068	22277	67333	
				м2 отделываемой поверхности		634,08	1,8	27767	79		4988		
22	195	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		706,45	1320,67	88,28	932987	62366	208466	569201	1622363	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		937,3	69,85	662156	49346		120175		
23	196	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		4152,94	1585,73	93,82	6585442	389629	1527659	3976191	11406564	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1124,06	72,74	4668154	302085		844931		
24	202	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		154,2816	3556,48	51,89	548699	8006	128381	333189	952439	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2672,47	27,05	412313	4174		70551		
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка									16537415	
			Раздел: 8. Наружняя отделка										
			Раздел: 9. Лестница /2шт/										
			Раздел: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
25	243	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,11112	102155,02	22496,13	11351	2500	282	6436	19210	
				т конструкций		77122,5	6821,44	8570	758		1423		
26	244	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,11112	594087		66015		66015		71296	Казахстан
				т							5281		
27	245	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,22248	1038,44	1,22	3346	4	449	2316	6115	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	2894	2		453		
28	246	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00192	80865,26	2469,26	155	5	0	141	320	
				т металлических изделий		78396	847,26	151	2		24		
29	247	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00192	325908		626		626		676	
				т							50		
30	252	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство /Заливка раствором М50/		0,012	26572,75	4387,09	319	53	196	75	425	
				м3		5876,4	969,77	71	12		31		
31	253	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/		18,56	927,48	0	17214	0	0	12394	31977	
				м3		927,48	0	17214	0		2369		
32	254	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/кл.В12,5 F150,W4(+2%) и сульфатостойка/. Устройство		4,42	22455,08	1069,07	99251	4725	72078	22144	131107	
				м3		5078,66	426,77	22448	1886		9712		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	255	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,06673	17713	1557,64	1182	104	2	1022	2380	
				т		16124	703,74	1076	47		176		
34	256	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,06673	337503		22522		22522		24324	
				т							1802		
35	258	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,008	1039132,34	1472,34	8313	11	6017	2083	11228	
				т		285516	665,64	2284	5		832		
36	259	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,03241	84791,84	28533,28	2748	925	401	1203	4267	
				т конструкций		43899,1	9875,03	1423	320		316		
37	262	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		10,68	927,48	0	9905	0	0	7132	18400	
				м3 грунта		927,48	0	9905	0		1363		
38	263	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/кл.В12,5 F150,W4(+2%) и сульфатостойка/. Устройство		6,85	17577,3	1262,13	120405	8645	103035	9930	140762	
				м3		1273,61	319,45	8724	2188		10427		
39	264	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,1017	17713	1557,64	1801	159	3	1557	3627	
				т		16124	703,74	1640	72		269		
40	265	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,1017	337503		34324		34324		37070	
				т							2746		
41	271	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/		2,079	927,48	0	1928	0	0	1388	3581	
				м3		927,48	0	1928	0		265		
42	272	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/кл.В12,5 F150,W4(+2%) и сульфатостойка/. Устройство		2,2	19333,88	1069,07	42535	2352	29010	11022	57842	
				м3		5078,66	426,77	11173	939		4285		
43	273	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,00878	17713	1557,64	156	13	0	134	313	
				т		16124	703,74	142	6		23		
44	274	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00878	337503		2963		2963		3200	
				т							237		
45	276	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/		1,73	927,48	0	1605	0	0	1155	2981	
				м3		927,48	0	1605	0		221		
46	277	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3/кл.В12,5 F150,W4(+2%) и сульфатостойка/. Устройство		2	22455,08	1069,07	44910	2139	32615	10020	59324	
				м3		5078,66	426,77	10157	854		4394		
47	278	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,00821	17713	1557,64	145	13	0	126	293	
				т		16124	703,74	132	6		22		
48	279	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00821	337503		2771		2771		2993	
				т							222		
49	281	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3/кл.В12,5 F150,W4(+2%) и сульфатостойка/. Устройство		5,55	20265,12	484,96	112471	2692	88245	20462	143568	
				м3		3880,08	171,48	21534	952		10635		
50	282	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02521	337503		8508		8508		9189	
				т							681		
51	283	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05704	319930		18249		18249		19709	Казахстан
				т							1460		
52	284	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,003	325908		978		978		1056	
				т							78		
53	285	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,001	521315,66	75083,84	521	76	11	460	1060	
				км трубопровода		435160	29539,53	435	30		79		
54	286	С1214-109-0105	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 32х3,0 мм		1,004	1399		1405		1405		1517	
				м							112		
55	287	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,014	1039132,34	1472,34	14548	20	10530	3646	19650	
				т		285516	665,64	3997	9		1456		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	288	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных парных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17479	102155,02	22496,13	17856	3932	443	10124	30218	
						77122,5	6821,44	13480	1192		2238		
57	289	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09926	594087		58969		58969		63687	Казахстан
											4718		
58	290	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05597	649680		36363		36363		39272	Казахстан
											2909		
59	291	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00596	594029		3540		3540		3823	Казахстан
											283		
			Итого по разделу: 20. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									966460	
			ИТОГО:					10628705	514963	2758079	6215050	18191257	
								7355667	374323		1347503		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		527547					
			Итого с временными									18718807	
			Зимние удорожания			0,7 %		131032					
			Итого с зимними удорожаниями									18849839	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		376997					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19226835	
								961342				*18265493*	
			НДС			12 %		2191859					
			Итого с НДС									20457352,41	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Апарбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

Оділ Н. И.

Авторский надзор:

ТОО "НСП Каз Нур"

Директор

Мыраманов Е.

Инженер-эксперт

Ануаров Д.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Момбеков Ж.А.

Начальник участка

Карабаев Б. Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480 от 19.10.2021**

Акт выполненных работ 3-2

за **январь/февраль 2022** (месяц, год) на **2-2-3 Отопление и Вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление										
1	11	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1000	1363,02 / 1342,91	15,09 / 0,15	1363020 / 1342910	15090 / 150	5020	1316199 / 214338	2893557	
2	13	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1686,63 / 465,99	20,42 / 8,32	236128 / 65239	2859 / 1165	168031	65075 / 24096	325299	
3	14	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1384,07 / 465,99	20,42 / 8,32	138407 / 46599	2042 / 832	89766	46482 / 14791	199680	
4	15	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1977,84 / 465,99	20,42 / 8,32	197784 / 46599	2042 / 832	149143	46482 / 19541	263807	
5	16	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2410,16 / 583,67	37,91 / 16,16	120508 / 29183	1896 / 808	89429	29392 / 11992	161892	
6	17	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	200	4447,95 / 814,74	54,62 / 22,95	889590 / 162948	10924 / 4590	715718	164187 / 84302	1138079	
7	19	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	420	537		225540		225540	18043	243583	
8	20	С1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	80	455		36400		36400	2912	39312	Казахстан
9	21	С1241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	8	1899		15192		15192	1215	16407	Казахстан
10	22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	590	755,38 / 343,72	80,35 / 39,22	445674 / 202795	47407 / 23140	195473	171710 / 49391	666775	
11	23	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	154	276		42504		42504	3400	45904	Казахстан
12	24	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	110	325		35750		35750	2860	38610	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	25	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	110	364		40040		40040	3203	43243	Казахстан
14	26	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	55	567		31185		31185	2495	33680	
15	27	С1234-303-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	220	902		198440		198440	15875	214315	
16	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,4	99,17	2,72	7477	205	3311	2750	11045	
						52,54	0,31	3962	23		818		
17	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	150,8	83,71	1,93	12623	291	7701	3228	17119	
						30,71	0,31	4631	47		1268		
			Итого по разделу: 3. Отопление									6352307	
			ИТОГО:					4036262	82756	2048643	1845505	6352307	
			В том числе :					1904866	31587		470540		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		184217					
			Итого с временными									6536525	
			Зимние удорожания			0,7 %		45756					
			Итого с зимними удорожаниями									6582281	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131646					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6713927	
								335696				*6378231*	
			НДС			12 %		765388					
			Итого с НДС									7143618	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Аитбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

Әділ Н. И.

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

Мыраманов Е.

Инженер-эксперт

Ануаров Д.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Момбеков Ж.А.

Начальник участка

Карабасов Б. Т.

Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480 от 19.10.2021**

Акт выполненных работ 3-3

за **январь/февраль 2022 (месяц, год) на 2-2-4 Электроосвещение и Электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Электроосвещение										
1	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6315	364,39	162,52	2301123	1026314	283986	960057	3522074	
						156,9	54,25	990824	342589		260894		
2	18	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6315	409,86	17	2588266	107355	370564	1538501	4456908	
						334,18	4,19	2110347	26460		330141		
3	19	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16	536,66	37,01	8587	592	946	5219	14910	
						440,51	12,57	7048	201		1104		
			Итого по разделу: 3. Электроосвещение									7993892	
			Раздел: 4. Электрооборудование										
4	50	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2444	364,39	162,52	890569	397199	109907	371556	1363095	
						156,9	54,25	383464	132587		100970		
5	51	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1733	409,86	17	710287	29461	101692	422205	1223091	
						334,18	4,19	579134	7261		90599		
6	52	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	480	536,66	37,01	257597	17765	28387	156584	447315	
						440,51	12,57	211445	6034		33134		
7	53	Ц13-080206-1903 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	68	606,37	47,2	41233	3210	3937	25363	71924	
						501,27	16,76	34086	1140		5328		
8	54	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	153	552,68	57,91	84560	8860	15274	45480	140443	
						394,94	17,91	60426	2740		10403		
			Итого по разделу: 4. Электрооборудование									3245868	
			ИТОГО:					6882222	1590756	914693	3524965	11239760	
								4376774	519012		832573		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		325953					
			Итого с временными									11565713	
			Зимние удорожания			0,7 %		80960					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**11646673**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**232933**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11879606**	
								593980				***11285626***	
			НДС			**12 %**		**1354275**					
			Итого с НДС									**12639901**	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Аюрбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

Оділ Н. И.

Авторский надзор:

ТОО "ЦСИ Каз Нур"

Директор

Мыраманов Е.

Инженер-эксперт

Ануаров Д.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Момбеков Ж.А.

Начальник участка

Карабасов Б. Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480 от 19.10.2021**

Акт выполненных работ 3-4

за **январь/февраль 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Кровля										
1	93	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,147	101977,54	22496,13	14991	3307	347	8514	25385	
						77122,5	6821,44	11337	1003		1880		
2	94	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04308	594087		25593		25593		27640	Казахстан
											2047		
3	95	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,09438	594029		56064		56064		60549	Казахстан
											4485		
4	96	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,263	1038,44	1,22	4427	6	594	3064	8090	
						897,94	0,6	3828	3		599		
5	97	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	21	5447,16	65,55	114390	1377	89919	21477	146736	
						1099,76	11,9	23095	250		10869		
6	98	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	48,5	4084,39	15,06	198093	731	135465	57135	275646	
						1276,24	4,24	61898	206		20418		
7	99	С12 -204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	48,5	236		11446		11446		12362	
											916		
			Итого по разделу: 3. Кровля									556408	
			Раздел: 4. Полы по серии 2.244-1 в.6										
8	111	Е11-110101-1101 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	м2 стяжки	291,94	824,48	33,62	240699	9815	112298	116048	385287	
						406,2	16,68	118586	4870		28540		
9	112	Е11-110101-1102 прим. К=10	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	291,94	1067,71	57,08	311707	16664	280388	21342	359693	
						50,2	27,57	14655	8049		26644		
10	115	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	597,34	247,02	35,03	147555	20925	75050	56240	220099	
						86,35	13,81	51580	8249		16304		
11	116	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	47,7872	18956,86	8,64	905895	413	694726	198111	1192326	
						4410,3	0	210756	0		88320		
12	121	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	192,83	824,48	33,62	158984	6483	74174	76651	254486	
						406,2	16,68	78328	3216		18851		
13	122	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	192,83	1719,4	87,66	331552	16904	161273	146779	516597	
						795,39	14,38	153375	2773		38266		
14	123	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	192,83	1061,68	43,77	204724	8440	103743	88475	316655	
						479,91	8,2	92541	1581		23456		
15	124	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	192,83	824,48	33,62	158984	6483	74174	76651	254486	
						406,2	16,68	78328	3216		18851		
16	127	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	187,44	824,48	33,62	154541	6301	72101	74509	247374	
						406,2	16,68	76138	3126		18324		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Полы по серии 2.244-1 в.6									3747003	
			Раздел: 5. Проемы										
17	136	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	57,078	2494,97	199,17	142408	11368	67425	62235	221014	
						1114,52	96,98	63615	5535		16371		
18	137	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - инвест и поворотная створка	м2	57,078	22203		1267303		1267303		1368687	
											101384		
19	138	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	85,07	2600,15	195,32	221195	16616	96122	104936	352221	
						1274,91	95,67	108457	8139		26090		
20	139	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	4,398	3657,15	195,41	16084	860	6927	7847	25845	
						1886,7	95,67	8298	421		1914		
21	140	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	89,468	15387		1376644		1376644		1486776	
											110132		
22	141	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	34,65	1293,04	5,83	44804	202	34962	8766	57856	
						278,22	2,88	9640	100		4286		
23	142	С1223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	34,65	1616		55994		55994		60474	
											4480		
			Итого по разделу: 5. Проемы									3572873	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
24	174	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,5	1320,67	88,28	318942	21320	71264	194581	554605	
						937,3	69,85	226358	16869		41082		
25	175	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1909,120002	1585,73	93,82	3027349	179113	702270	1827868	5243634	
						1124,06	72,74	2145965	138869		388417		
26	181	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,048	3556,48	51,89	444731	6489	104055	270056	771970	
						2672,47	27,05	334187	3383		57183		
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									6570209	
			ИТОГО:					9955099	333817	5750321	3421285	14446493	
								3870965	209858		1070109		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**418948**					
			Итого с временными									**14865441**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**104058**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14969499**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**299390**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15268889**	
								763444				*14505445*	
			НДС			**12 %**		**1740653**					
			Итого с НДС									**16246098**	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Апарбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

Оділ Н. Н.

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

Мыраманов Е.

Инженер-эксперт

Апуаров Д.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Момбеков Ж.А.

Начальник участка

Карабасов Б. Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 3-5

за **январь/февраль 2022** (месяц, год) на **2-3-3 Отопление и Вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление										
1	16	E11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		110	1384,07	20,42	152248	2246	98743	51131	219649	
				м трубопровода		465,99	8,32	51259	915		16270		
2	17	E11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		20	1977,84	20,42	39557	408	29829	9296	52761	
				м трубопровода		465,99	8,32	9320	166		3908		
3	18	E11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		90	2110,94	20,42	189985	1838	146208	41834	250364	
				м трубопровода		465,99	8,32	41939	749		18545		
4	23	C1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		150	537		80550		80550		86994	
				кг							6444		
5	24	C1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм		4	455		1820		1820		1966	Казахстан
				м							146		
6	25	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		270	755,38	80,35	203953	21694	89454	78579	305135	
				м трубопровода		343,72	39,22	92804	10589		22603		
7	26	C1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм		121	325		39325		39325		42471	Казахстан
				м							3146		
8	27	C1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм		77	364		28028		28028		30270	Казахстан
				м							2242		
9	28	C1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм		99	567		56133		56133		60624	
				м							4491		
10	30	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		22	99,17	2,72	2182	60	966	802	3223	
				м2		52,54	0,31	1156	7		239		
11	31	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		44	83,71	1,93	3683	85	2247	942	4995	
				м2		30,71	0,31	1351	14		370		
12	32	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		4	3005,56	44,53	12022	178	8307	3533	16799	
				м трубопровода		884,25	17,1	3537	68		1244		
			Итого по разделу: 3. Отопление									1075251	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					809486	26509	581610	186117	1075251	
								201366	12508		79648		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**31182**					
			Итого с временными									**1106432**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**7745**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1114177**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**22284**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1136461**	
			Скидка					*56823*				*1079638*	
			НДС			**12 %**		**129557**					
			Итого с НДС									**1209195**	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Анарбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

Әділ Н. И.

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

Мыраманов Е.

Инженер-эксперт

Ануаров Д.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Момбеков Ж.А.

Начальник участка

Карабаев Б. Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 3-6

за **январь/февраль 2022** (месяц, год) на **2-3-4 Электроосвещение и Электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на _____2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Электроосвещение										
1	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2625	364,39	162,52	956524	426615	118046	399074	1464046	
				м кабеля		156,9	54,25	411862	142406		108448		
2	17	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		2625	409,86	17	1075882	44625	154035	639519	1852633	
				м		334,18	4,19	877222	10999		137232		
			Итого по разделу: 3. Электроосвещение									3316680	
			Раздел: 4. Электрооборудование										
3	38	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1058	364,39	162,52	385525	171946	47578	160846	590081	
				м кабеля		156,9	54,25	166000	57396		43710		
4	39	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		1028	409,86	17	421336	17476	60323	250448	725527	
				м		334,18	4,19	343537	4307		53743		
5	40	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		30	552,68	57,91	16580	1737	2995	8918	27538	
				м		394,94	17,91	11848	537		2040		
			Итого по разделу: 4. Электрооборудование									1343146	
			ИТОГО:					2855847	662399	382977	1458805	4659825	
								1810469	215645		345173		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		135135					
			Итого с временными									4794960	
			Зимние удорожания			0,7 %		33565					
			Итого с зимними удорожаниями									4828525	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		96571					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4925096	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка					*246255*				*4678841*	
			НДС			**12 %**		**561461**					
			Итого с НДС									**5240302**	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Сарбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

Оділ Н. И.

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

Мыраманов Е.

Инженер-эксперт

Ануаров Д.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Момбеков Ж.А.

Начальник участка

Карабоев Б. Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 3-7

за **январь/февраль 2022 (месяц, год) на 2-4-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на _____ 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждающая стена по оси 10 /АС-50/										
1	1	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42	4084,39	15,06	171544	632	117310	49478	238704	
						1276,24	4,24	53602	178		17682		
2	2	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /Костыль К1/. Установка	т стальных элементов	0,01479	807106,85	8219,17	11937	122	10748	1288	14283	
						72163	1616,07	1067	24		1058		
3	3	С1224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	33,6	236		7930		7930		8564	
											634		
4	4	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	33,6	326,23	128,34	10961	4312	0	7383	19812	
						197,89	63,7	6649	2140		1468		
			Итого по разделу: 1. Ограждающая стена по оси 10 /АС-50/									281363	
			Раздел: 2. Вентшахты										
5	12	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,369	46428,06	2149,86	63560	2943	38380	21859	92253	
						16243,5	925,56	22237	1267		6834		
6	13	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,18476	418368,26	2469,26	77298	457	62357	13616	98187	
						78396	847,26	14484	157		7273		
7	14	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство	м3	0,184	32913,32	5085,61	6056	936	2971	2147	8859	
						11682	1140,19	2149	210		656		
8	15	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,216	31316,61	5553,69	6764	1200	3545	2089	9561	
						9350,25	1277,36	2020	276		708		
9	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00856	325908		2790		2790		3013	
											223		
10	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02914	319930		9323		9323		10069	Казахстан
											746		
11	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03996	319930		12784		12784		13807	Казахстан
											1023		
12	19	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	т	0,08799	799659,24	19793,24	70362	1741	62753	5984	82454	
						66682,5	8048,22	5867	708		6108		
13	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,25	4084,39	15,06	13274	49	9078	3829	18471	
						1276,24	4,24	4148	14		1368		
14	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,08799	99,17	2,72	9	0	4	3	13	
						52,54	0,31	5	0		1		
15	22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,08799	83,71	1,93	7	0	4	2	10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		30,71	0,31	3	0		1		
			Итого по разделу: 2. Вентшахты									336697	
			Раздел: 5. Проемы										
16	100	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	100,566	2494,97	199,17	250909	20030	118797	109652	389406	
						1114,52	96,98	112083	9753		28845		
17	101	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - инвест и поворотная створка	м2	100,566	22203		2232867		2232867		2411496	
											178629		
18	102	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	14,496	3657,15	195,41	53014	2833	22832	25863	85187	
						1886,7	95,67	27350	1387		6310		
19	103	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	14,496	15387		223050		223050		240894	
											17844		
20	104	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	61,05	1293,04	5,83	78940	356	61599	15445	101936	
						278,22	2,88	16985	176		7551		
21	105	С1223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	61,05	1616		98657		98657		106550	
											7893		
			Итого по разделу: 5. Проемы									3335469	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
22	133	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	650,77	1320,67	88,28	859452	57450	192036	524338	1494493	
						937,3	69,85	609967	45456		110703		
23	134	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1178,18	1585,73	93,82	1868275	110537	433394	1128037	3236017	
						1124,06	72,74	1324345	85701		239705		
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									4730510	
			ИТОГО:					6129763	203598	3723209	1911013	8684039	
								2202961	147447		643263		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**251837**					
			Итого с временными									**8935878**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**62551**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8998429**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**179969**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9178398**	
			Скидка					***458920***				***8719478***	
			НДС			**12 %**		**1046337**					
			Итого с НДС									**9765815**	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

_____ **Анарбеков Б.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Әділ Н. И.**

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

_____ **Мыраманов Е.**

Инженер-эксперт

_____ **Ануаров Д.**

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

_____ **Момбеков Ж.А.**

Начальник участка

_____ **Карабасов Б. Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 3-8

за **январь/февраль 2022** (месяц, год) на **2-4-3 Отопление и Вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на _____ 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. БТП										
1	16	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2110,94	20,42	189985	1838	146208	41834	250364	
						465,99	8,32	41939	749		18545		
2	22	С1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	8	455		3640		3640		3931	Казахстан
											291		
3	23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	110	755,38	80,35	83092	8838	36444	32014	124314	
						343,72	39,22	37809	4314		9208		
4	24	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	121	567		68607		68607		74096	
											5489		
5	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	99,17	2,72	1190	33	527	438	1758	
						52,54	0,31	630	4		130		
6	27	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24	83,71	1,93	2009	46	1226	514	2725	
						30,71	0,31	737	7		202		
7	28	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4409,81	77,38	17639	310	12693	4656	24079	
						1159,27	28,44	4637	114		1784		
8	42	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	240	1980,83	44,53	475399	10687	252492	211998	742389	
						884,25	17,1	212220	4104		54992		
9	43	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3005,56	44,53	210389	3117	145375	61833	294000	
						884,25	17,1	61898	1197		21778		
10	44	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	135	3590,49	53,3	484716	7196	335914	141419	676226	
						1048,94	19,99	141607	2699		50091		
11	45	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	350	537		187950		187950		202986	
											15036		
12	50	С1241-102-0169	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	м	9,6	2223		21341		21341		23048	Казахстан
											1707		
13	51	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	150	111,05	3,51	16658	526	12670	2436	20622	
						23,07	0,47	3460	70		1528		
14	52	Е11-260101-0301 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	5,3	84248,65	1229,3	446518	6515	296454	111435	602589	
						27084,6	580,53	143548	3077		44636		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. БТП									3043127	
			Раздел: 3. Вентиляция										
			ИТОГО:					2209133	39106	1521541	608577	3043127	
								648485	16335		225417		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		88251					
			Итого с временными									3131377	
			Зимние удорожания			0,7 %		21920					
			Итого с зимними удорожаниями									3153297	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		63066					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3216363	
			Скидка					*160818*				*3055545*	
			НДС			12 %		366665					
			Итого с НДС									3422210	

Технический надзор:
ТОО "Raiymbek & company"
Директор
Мырбеков Б.Н.
Инженер-эксперт
Әділ Н. И.

Авторский надзор:
ТОО "ПСП Каз Нур"
Директор
Мыраманов Е.
Инженер-эксперт
Ануаров Д.

Подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"
Директор
Момбеков Ж.А.
Начальник участка
Карабасов Б. Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 3-9

за **январь/февраль 2022** (месяц, год) на **2-4-4 Электроосвещение и электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на _____2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Электроосвещение										
1	23	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2435	364,39	162,52	887290	395736	109502	370188	1358076	
						156,9	54,25	382052	132099		100598		
2	24	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,15	222611		478614		478614		516903	Казахстан
											38289		
3	25	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,285	346715		98814		98814		106719	Казахстан
											7905		
4	26	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2435	409,86	17	998009	41395	142886	593230	1718538	
						334,18	4,19	813728	10203		127299		
5	27	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2150	27		58050		58050		62694	
											4644		
6	28	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	285	32		9120		9120		9850	
											730		
			Итого по разделу: 3. Электроосвещение									3772780	
			Раздел: 4. Электрооборудование										
7	64	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	599	364,39	162,52	218270	97350	26937	91065	334082	
						156,9	54,25	93983	32496		24747		
8	65	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,492	346715		170584		170584		184231	Казахстан
											13647		
9	66	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	222611		2226		2226		2404	Казахстан
											178		
10	67	С1243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,005	350292		1751		1751		1891	Казахстан
											140		
11	68	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,012	544080		6529		6529		7051	Казахстан
											522		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	69	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,08	842563		67405		67405		72797	Казахстан
											5392		
13	70	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	569	409,86	17	233210	9673	33389	138623	401580	
						334,18	4,19	190148	2384		29747		
14	71	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	477	32		15264		15264		16485	
											1221		
15	72	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	92	45		4140		4140		4471	
											331		
16	73	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30	552,68	57,91	16580	1737	2995	8918	27538	
						394,94	17,91	11848	537		2040		
17	74	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	30	310		9300		9300		10044	Казахстан
											744		
			Итого по разделу: 4. Электрооборудование									1062574	
			ИТОГО:					3275156	545891	1237506	1202024	4835354	
								1491759	177719		358174		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		140225					
			Итого с временными									4975579	
			Зимние удорожания			0,7 %		34829					
			Итого с зимними удорожаниями									5010408	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100208					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5110616	
			Скидка					*255531*				*4855085*	
			НДС			12 %		582610					
			Итого с НДС									5437695	

Технический надзор:
ТОО "Raiymbek & company"
Директор
_____ **Апарбеков Б.Н.**

Инженер-эксперт
_____ **Әділ Н. И.**

Авторский надзор:
ТОО "ПСИ Каз Нур"
Директор
_____ **Мыраманов Е.**

Инженер-эксперт
_____ **Ануаров Д.**

Подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"
Директор
_____ **Момбеков Ж.А.**

Начальник участка
_____ **Карибаев Б. Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 3-10

за **январь/февраль 2022** (месяц, год) на **6-1 Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	22	E11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	526,9137	327,57	327,57	172601	172601	0	24060	212394	
						0	63,42	0	33417		15733		
2	23	E11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,2963	1795,49	0	29260	0	0	21067	54353	
						1795,49	0	29260	0		4026		
3	24	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	162,963	181,02	81,66	29500	13307	0	16491	49670	
						99,36	41,19	16192	6712		3679		
4	25	E11-010104-0401	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	442,449	31,69	31,69	14021	14021	0	4129	19602	
						0	12,96	0	5734		1452		
5	26	E11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	49,161	927,48	0	45596	0	0	32829	84699	
						927,48	0	45596	0		6274		
6	27	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	442,449	181,02	81,66	80092	36130	0	44774	134855	
						99,36	41,19	43962	18224		9989		
7	28	E11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	36,16	5866,18	180,98	212121	6544	161133	45966	278734	
						1229,1	54,92	44444	1986		20647		
8	29	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	529001,8	157901,08	158701	47370	2551	122950	304183	
						362596	51376,88	108779	15413		22532		
9	30	E11-230201-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм=ФУТЛЯР. Укладка	км трубопровода	0,02	1849708,45	337071,48	36994	6741	10307	21790	63487	
						997287,2	103203,18	19946	2064		4703		
10	31	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,48	24226,26	10112,17	399249	166648	33293	269441	722185	
						12093,9	4420,84	199307	72855		53495		
11	32	C1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,84	11403		89400		89400		96552	Казахстан
											7152		
12	33	E11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,9	41509,94	11651,86	120379	33791	28591	71790	207542	
						19999,1	5006,09	57997	14518		15373		
13	34	E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	6,65	31045,31	2305,44	206451	15331	141779	49380	276298	
						7419,65	564,84	49341	3756		20467		
14	35	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150 мм		13,94	18956,86	8,64	264259	120	202659	57791	347814	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		4410,3	0	61480	0		25764		
15	36	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС-3,МС-7/		0,49504	807106,85	8219,17	399550	4069	359758	43098	478060	
				т стальных элементов		72163	1616,07	35724	800		35412		
			Итого по разделу: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ									3330428	
			ИТОГО:					2258174	516673	1029471	825556	3330428	
								712028	175479		246698		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		96582				3427009	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		23989				3450998	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		69020				3520018	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					*176001*				*3344017*	
			Скидка			12 %		401282					
			НДС									3745299	
			Итого с НДС										

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Алярбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

Әділ Н. Н.

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

Мыраманов Е.

Инженер-эксперт

Ануаров Д.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Момбеков Ж.А.

Начальник участка

Карабасов Б. Т.