Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-05-14 № 2021/54 қосымша келісім

Астана қ. №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Узаков Марсель Алмазұлы тұлғасындағы "Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басқару төрағасы Жасыбаев Нуржан Успанович тұлғасындағы "Энергия ғылыми-зерттеу және жобалау-іздестіру институты" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-05-14 № 2021/54 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шартта өнім берушінің деректемелері баяндалсын; KINCKZKA БСК ЖСК KZ0682119L3410000002 "Банк" Bank RBK " акционерлік қоғамы
2) Шарттың 3.2-тармағы баяндалсын: Қазынашылықтың аумақтық органында шарт 012 жылу энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту - 2021 жылға 36 200 000.00 (отыз алты миллион екі жүз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС бойынша тіркелуге тиіс; 012 Жылу энергетикасы жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2022 жылға 16 529 544.24 (он алты миллион бес жүз жиырма тоғыз мың бес жүз қырық төрт теңге 24 тиын), оның ішінде ҚҚС, 012 Жылу энергетикасы жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша. 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2023 жылға 59 142 202.49 (елу тоғыз миллион жүз қырық екі мың екі жүз екі теңге 49 тиын) оның ішінде ҚҚС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11
БСН 130740015861
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 556923
Басшысы Узаков Марсель Алмазұлы

Өнім беруші:
"Энергия ғылыми-зерттеу және жобалау-іздестіру институты" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 58
БСН/ЖСН 930240000169
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ0682119L3410000002
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: +7 727 355-18-88
Басқару төрағасы Жасыбаев Нуржан Успанович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5310395-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"110/20 кВ "Арай" ҚС салу" жобалық-сметалық құжаттамасын дайындау бойынша жұмыстары						
40437675-ОК1	"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"110/20 кВ "Арай" ҚС салу" жобалық-сметалық құжаттамасын дайындау бойынша жұмыстары	Жұмыс	1	111 871 746.73	2023 жылдың 30 желтоқсан	2023 жылдың 30 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	16 529 544.24
40437675-ОК1	"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"110/20 кВ "Арай" ҚС салу" жобалық-сметалық құжаттамасын дайындау бойынша жұмыстары	Жұмыс	1	111 871 746.73	2023 жылдың 30 желтоқсан	2023 жылдың 30 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	59 142 202.49
40437675-ОК1	"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"110/20 кВ "Арай" ҚС салу" жобалық-сметалық құжаттамасын дайындау бойынша жұмыстары	Жұмыс	1	111 871 746.73	2023 жылдың 30 желтоқсан	2023 жылдың 30 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	36 200 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2021/54 от 2021-05-14

г.Астана №4

Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Узаков Марсель Алмазұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Председатель правления Жасыбаев Нуржан Успанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2021/54 от 2021-05-14 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В Договоре реквизиты поставщика изложить; БИК KINCKZKA ИИК KZ0682119L3410000002 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
2) Пункт 3.2 Договора изложить: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 36 200 000.00 (тридцать шесть миллионов двести тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 16 529 544.24 (шестнадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот сорок четыре тенге 24 тиын) в том числе НДС, по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 59 142 202.49 (пятьдесят девять миллионов сто сорок две тысячи двести два тенге 49 тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11
БИН 130740015861
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 556923
Руководитель Узаков Марсель Алмазұлы

Поставщик:
Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия"
г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 58
БИН/ИИН/ИНН/УНП 930240000169
БИК KINCKZKA
ИИК KZ0682119L3410000002
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: +7 727 355-18-88
Председатель правления Жасыбаев Нуржан Успанович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5310395-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Работы по разработке проектно-сметной документации "Строительство ПС 110/20 кВ "Арай"						
40437675-ОК1	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке проектно-сметной документации "Строительство ПС 110/20 кВ "Арай"	Работа	1	111 871 746.73	30 декабря 2023 года	30 декабря 2023 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	16 529 544.24
40437675-ОК1	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке проектно-сметной документации "Строительство ПС 110/20 кВ "Арай"	Работа	1	111 871 746.73	30 декабря 2023 года	30 декабря 2023 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	59 142 202.49
40437675-ОК1	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке проектно-сметной документации "Строительство ПС 110/20 кВ "Арай"	Работа	1	111 871 746.73	30 декабря 2023 года	30 декабря 2023 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	36 200 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.