Заказчик: **АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик **ТОО "Казахавтодор"**

Акт № 12 за период с 19 ноября по 20 декабря 2022 года

20 декабря 2022г.

Основные виды работ	Един. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашенного аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения Мангистауской области, в т.ч. НДС 12%	тенге	**1 480 000 000,00**	**1 480 000 000,00**	**240 077 016,20**	**1 396 167 844,16**	**83 832 155,84**	**0,00**	**0,00**	**83 832 155,84**
без НДС	тенге	1 321 428 571,43	1 321 428 571,42	214 354 478,75	1 246 578 432,28	74 850 139,14		0,00	**74 850 139,14**
НДС	тенге	158 571 428,57	158 571 428,58	25 722 537,45	149 589 411,88	8 982 016,70		0,00	**8 982 016,70**

Заказчик
Директор Мангистауского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**Ануарбеков А. А.**

Подрядчик
Директор Мангистауского областного филиала ТОО "Казахавтодор"

_____**Борашов Е. С.**

Заказчик: **АО "НК" "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Казахавтодор"**
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог республиканского значения Мангистауской области**

Справка № 14 от 20 декабря 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за период с 19 ноября по 20 декабря 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
16	16	Договор №090140000306/220086/00, д/с №090140000306/220086/07	21.01.2022г. 23.11.2022г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	1 480 000 000,00									
В том числе: в текущем месяце	83 832 155,84	74 850 139,14							8 982 016,70	83 832 155,84
Выплата аванса	240 077 016,20									0,00
Удержание аванса	240 077 016,20									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00								0,00	0,00
Удержание согласно предписания Мангистауской транспортной прокуратуры от 25.11.2022г. №2-1916-22-00982	344 039,74	307 178,34							36 861,40	344 039,74
Итого к оплате	**1 479 655 960,26**	**74 542 960,80**							**8 945 155,30**	**83 488 116,10**

Заказчик:
Директор Мангистауского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ **Ануарбеков А. А.**

Подрядчик:
Директор
МОФ ТОО "Казахавтодор" _____ **Борашов Е. С.**