Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		№239/22	28.06.2022			ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"	1 273 281,54	1 136 858,52							136 423,02	
Акт №1	**303 506,34**	270 987,80							32 518,54	
Акт №2	**761 706,45**	680 095,04							81 611,41	
Акт №3	**208 068,75**	185 775,67							22 293,08	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 273 281,54**	1 136 858,52							136 423,02	**1 273 281,54**
К оплате	***(Один миллион двести семьдесят три тысячи двести восемьдесят один тенге) 54 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239/22 от 28.06.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы - Дефектный акт											
1	1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2	262,35	1,59	525	3	0	375	972	
						260,76	0	522	0	0	72		

2	2 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	2	161,94	19,13	324	38	0	214	581
					142,81	5,96	286	12	0	43	
3	3 1110-0210-0101	Стропила. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0.8: кмат1=0:	м3 древесины в конструкции	1	13101	1333	13101	1333	0	8878	23738
					11768	563	11768	563	0	1758	
4	4 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2	158,14	0,23	316	0	0	227	587
					157,91	0	316	0	0	43	
5	5 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7: кмат1=0:	воронка	1	208	104,5	208	105	0	91	323
					103,5	22,5	104	23	0	24	
6	6 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8: кмат1=0:	м2 стяжки	2	304,07	101,3	608	203	0	328	1011

					202,77	25,12	406	50	0	75		
7	7	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - разборка НР = 72 % ktpp1=0,8; ktpm1=0,8;	м2 утепляемого покрытия	2	524,56	51,84	1049	104	0	698	1887
						472,72	11,86	945	24	0	140	
8	8	1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утепления керамзитом НР = 72 % ktpp1=0,6; ktpm1=0,7;	м3 утеплителя	2	3190,36	1494,36	6381	2989	0	2997	10128
						1696	385,26	3392	771	0	750	
9	9	1219-0101-0901	Кровля. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	1	1943,83	0	1944	0	0	1400	3611
						1943,83	0	1944	0	0	267	
		Раздел 5 Двухэтажное строение, литер А										
10	81	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1	28373,93	1282,89	28374	1283	0	19925	52163
						27091,04	582,69	27091	583	0	3864	
11	82	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1	1062,52	71,28	1063	71	0	736	1942

					991,24	30,96	991	31	0	144		
12	83 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	2	196,51	11,97	393	24	0	274	721	
					184,54	5,93	369	12	0	53		
13	84 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	2	40,86	3,31	82	7	0	56	149	
					37,55	1,44	75	3	0	11		
14	85 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР = 72 %	м2 перекрытия	2	141,46	3,59	283	7	0	201	522	
					137,87	1,6	276	3	0	39		
15	86 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	155	617,22	206,74	95669	32045	0	52477	159997	
					410,48	59,74	63624	9260	0	11852		
16	88 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2	1228,99	17,29	2458	35	0	1751	4546	
					1211,7	4,37	2423	9	0	337		

17	89 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 72 %	болт	1	163,86	1	164	1	0	118	304
					162,86	0,48	163	0	0	23	

Итого	**263 182**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 247
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	90 746
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 495
Всего	**263 182**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	3 158
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 327**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**271 667**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**285 250**
Договорной коэфицент К=0,95	270987,8111
НДС (12 %)	32518,54
Итого	**303506,34**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказ

Форма

нераль й дрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

бподря ик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

ройка : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"
(наименование, адрес)

ъект : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"
(наименование)

говор подряда (контракт) № 239/22 от 28.06.2022

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 Кровля из металлочерепицы, литер А											
1	52	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1	28374,04	1282,94	28374	1283	0	19925	52163	Казахстан
						27091,1	582,73	27091	583	0	3864		
2	53	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1	1062,44	71,25	1062	71	0	736	1942	Казахстан
						991,19	31,01	991	31	0	144		
3	54	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	1	196,51	11,97	197	12	0	137	360	Казахстан

						184,54	5,93	185	6	0	27		
4	55	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	1	40,85	3,3	41	3	0	28	74	Казахстан
						37,55	1,44	38	1	0	6		
5	58	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР = 72 %	м2 перекрытия	1	141,45	3,59	141	4	0	100	261	Казахстан
						137,86	1,6	138	2	0	19		
		Раздел 2 Четырехэтажное строение, литер А1											
1	12	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1	28373,92	1282,84	28374	1283	0	19925	52163	Казахстан
						27091,08	582,72	27091	583	0	3864		
2	13	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1	1062,43	71,27	1062	71	0	736	1942	Казахстан
						991,16	31	991	31	0	144		
3	14	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	1	196,51	11,97	197	12	0	137	360	Казахстан
						184,54	5,93	185	6	0	27		
4	15	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	1	40,86	3,31	41	3	0	28	74	Казахстан
						37,55	1,44	38	1	0	6		
5	18	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР = 72 %	м2 перекрытия	1	141,45	3,59	141	4	0	100	261	Казахстан
						137,86	1,6	138	2	0	19		
		Раздел 3 Двухэтажное строение, литер А1											

1	38	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1	256,06	32,53	256	33	0	165	454	Казахстан
						223,53	5,02	224	5	0	34		
2	39	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	1	4961,46	2134,8	4961	2135	0	2431	7984	Казахстан
						2826,66	550,38	2827	550	0	591		
3	1	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	1	617,22	206,74	617	207	0	339	1032	
						410,48	59,74	410	60	0	76		
4	3	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	154	2296,34	123,36	353636	18997	0	244663	646164	Казахстан
						2172,98	33,58	334639	5171	0	47864		
5	1	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 %	м2 стяжки	1	2,81	1,87	3	2	0	1	4	
						0,94	0,49	1	0	0	0		
6	6	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности карниза	1	1680,81	46,18	1681	46	0	1191	3102	
						1634,63	19,52	1635	20	0	230		
7	8	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	1	4961,46	2134,81	4961	2135	0	2431	7984	

					2826,65	550,38	2827	550	0	591	
8	9	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	1	787,74	26,44	788	26	0	555	1450
						761,3	9,66	761	10	0	107	
9	11	1112-0101-1201	Кровли. Крепление снегозадержателей НР = 72 %	м ограждения	1	106,68	28,79	107	29	0	62	182
						77,89	7,72	78	8	0	13	
	2.2 Крыльцо № 2											
1	13	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1	256,08	32,54	256	33	0	165	454
						223,54	5	224	5	0	34	
2	14	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1	380,07	126,61	380	127	0	205	632
						253,46	31,39	253	31	0	47	
3	15	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 %	м2 стяжки	1	2,81	1,87	3	2	0	1	4
						0,94	0,49	1	0	0	0	
4	16	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 72 %	м2 кровли	1	309,14	26,5	309	27	0	209	559
						282,64	7,5	283	8	0	41	

5	17	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой. НР = 72 %	м2 кровли	1	125	9,64	125	10	0	85	227
						115,36	2,79	115	3	0	17	

Итого	**779 836**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	401 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 553
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	294 356
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 766

Всего	**779 836**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 597**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**795 433**
понижающий коэф. К=0,95	755661,16
Генподрядные 10%	75 566,12
Итого	**680095,04**
НДС (12 %)	81611,41
Итого	**761 706,45**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

Заказ

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239/22 от 28.06.2022

Акт № 3

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Четырехэтажное строение, литер А1											
1	16	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности карниза	1	1680,96	46,16	1681	46	0	1191	3102	
						1634,8	19,61	1635	20	0	230		

2	17 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов (лобовая доска) НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	1	1813,32	30,64	1813	31	0	1294	3356
					1782,68	14,71	1783	15	0	249	
3	21 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1	1228,97	17,28	1229	17	0	876	2273
					1211,69	4,37	1212	4	0	168	
4	29 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	2	8631,01	1051,63	17262	2103	0	11537	31103
					7579,38	432,5	15159	865	0	2304	
5	31 1110-0109-0102	Стремянка СТ-1. Устройство НР = 72 % К=8,000;	м2 горизонталь ной проекции	1,5	6277,89	201,81	9417	303	0	6667	17371
					6076,08	97,11	9114	146	0	1287	
6	32 1115-0404-0107	Стремянка СТ-1. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 72 % К=8,000;	м2 окрашивае мой поверхност и или покрытия	4	182,3	0,6	729	2	0	524	1354
					181,7	0,3	727	1	0	100	

7	35 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 72 %	болт	20	163,87	1,02	3277	20	0	2352	6080
					162,85	0,48	3257	10	0	450	
	Раздел 3 Двухэтажное строение, литер А1										
8	40 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	10	299,12	67,25	2991	673	0	1781	5154
					231,87	15,54	2319	155	0	382	
9	42 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	10	256,06	32,53	2561	325	0	1646	4543
					223,53	5,02	2235	50	0	336	
10	43 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	10	380,08	126,62	3801	1266	0	2051	6320
					253,46	31,4	2535	314	0	468	

11	44 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=10,000;	м2 стяжки	10	2,81	1,87	28	19	0	10	41
					0,94	0,49	9	5	0	3	
12	45 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 72 %	м2 кровли	10	309,15	26,5	3092	265	0	2089	5595
					282,65	7,52	2827	75	0	414	
13	46 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 кровли	10	125,02	9,65	1250	97	0	851	2269
					115,37	2,8	1154	28	0	168	
14	47 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 72 %	м примыканий	4	607,39	34,53	2430	138	0	1674	4432
					572,86	8,35	2291	33	0	328	

15	48	1112-0101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике НР = 72 %	м деформационных швов	24	1123,37	79,29	26961	1903	0	18254	48832
						1044,08	12,28	25058	295	0	3617	
16	49	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 72 %	воронка	1	322,5	149,5	323	150	0	148	508
						173	32,5	173	33	0	38	
17	50	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	12	106,67	28,78	1280	345	0	740	2181
						77,89	7,73	935	93	0	162	
		Раздел 4 Кровля из металлочерепицы, литер А										
18	56	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности карниза	1	1680,99	46,32	1681	46	0	1191	3102
						1634,67	19,42	1635	19	0	230	
19	57	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов (лобовая доска) НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	1	1813,22	30,63	1813	31	0	1294	3356

					1782,59	14,57	1783	15	0	249	
20	61 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	15	1228,99	17,29	18435	259	0	13134	34094
					1211,7	4,37	18176	66	0	2525	
21	62 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	1	106,68	28,79	107	29	0	62	182
					77,89	7,72	78	8	0	13	
22	69 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	1	8631,01	1051,63	8631	1052	0	5769	15552
					7579,38	432,5	7579	433	0	1152	
23	71 1110-0109-0102	Стремянка СТ-1. Устройство НР = 72 % К=8,000;	м2 горизонтальной проекции	1	6277,89	201,81	6278	202	0	4445	11580
					6076,08	97,11	6076	97	0	858	
24	72 1115-0404-0107	Стремянка СТ-1. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 72 % К=8,000;	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1	182,28	0,61	182	1	0	131	338
					181,67	0,3	182	0	0	25	

25	75 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 72 %	болт	1	163,88	1,02	164	1	0	118	304
					162,86	0,48	163	0	0	23	

Итого	**213 021**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 092
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 323
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 779
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	79 827
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 779

Всего	**213 021**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 260**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**217 281**
понижающий коэф. К=0,95	206417,41
Генподрядные 10%	20 641,74
Итого	**185775,67**
НДС (12 %)	22293,08
Итого	**208 068,75**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)