ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20220401-38918753
1.1. Номер учетной системы 00000000006
2. Дата выписки 01.04.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.03.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон САЯХАТ , Улица САЯХАТ-35, д. 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №5
27.4. Дата 11.02.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 4
32.2 Дата 31.03.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	89497288.39	89497288.39			89497288.39	12%	10739674.61	100236963.00			1	
							Всего по счету:	**89497288.39**		**0.00**	**89497288.39**		**10739674.61**	**100236963.00**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
ZRPchPH+y1i6Ch3Cfi6LDprwcCqwqJAGaECRlqjBchcL KRBuPioSqjyTeqPklKwDg5ZaBm9pKr+FVn6zxabd6w==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №5 от 11.02.2022г.

Номер документа	Дата составления
4	31.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	100 236 963,00	100 236 963,00
				Итого	1	x	100 236 963,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЛ. С. СУЛТАНМУРАТОВА В П. ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Договор №5 от 11.02.2022г

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за март 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		5	11.02.2022							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	100 236 963									
Акт вып работ №1 Общестроительные работы Блок А		53 890 036							6 466 804	60 356 840
Акт вып работ №2 Общестроительные работы Блок Б		35 607 253							4 272 870	39 880 123
Всего к оплате:		**89 497 289**							**10 739 674**	**100 236 963**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель отдела К. Утегенов

Главный специалист К. Утегенов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проммедконтракт"
Директор М. Идрисов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор Ә. Рысбай

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор М. Ысқақов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" Р. Искаков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта: "Строительство школы на 300 мест обучающихся по ул. С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за март месяц 2022 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5514,45		139,30	132,53	768161	730847	--	145947	987237
						6,77	29,99	37314	165390		73129	
2	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.	м3 грунта	170,55		2320,56	--	395772	--	--	284955	735185
						2320,56	--	395772	--		54458	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1529,6		15,81	15,81	24186	24186	--	6503	33144
						--	5,91	--	9033		2455	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	382,4		706,64	--	270221	--	--	194559	501962
						706,64	--	270221	--		37182	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1526,4		131,75	62,84	201098	95923	--	107114	332868
						68,90	28,56	105175	43594		24657	
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2549		184,20	176,62	469537	450209	215	95129	609840
						7,50	44,34	19113	113011		45173	
7	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	4205,85		247,00	--	1038845	--		--	1121953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		83108	
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ									
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	489,6	15.81	15.81	7741	7741	--	2082	10609
					--	5.91	--	2891		786	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,4	706.64	--	86493	--	--	62275	160670
					706.64	--	86493	--		11901	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	489,6	131.75	62.84	64503	30768	--	34357	106769
					68.90	28.56	33735	13983		7909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3326557	1339674	215	932921	4600237
							947822	347903	--	340758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3326557				
	Материалы		Тенге				216				
	Всего заработная плата		Тенге					1295725			
	Транспортные расходы		Тенге				1038845				
		Накладные расходы	Тенге				932922				
		Сметная прибыль	Тенге				340758				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4600237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1472
		Сметная заработная плата	Тенге					1295725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4600237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1472
		Сметная заработная плата	Тенге					1295725			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
11	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1287	400,13	398,77	514963	513212	155	110561	675566
					1,24	118,07	1596	151961		50042	
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1480,05	1273,00	--	1884104	--	1884104	--	2034832
					--	--	--	--		150728	
50MM											
13	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	399	1217,62	60,79	485829	24255	410565	56191	585382
					127,84	21,98	51009	8769		43362	
14	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	399	1081,37	15,38	431465	6136	389480	36350	505241
					89,85	7,07	35849	2822		37425	
15	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	1455,17	838,38	1455	838	--	1053	2709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					616,79	275,53	617	276		201	
16	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	37	1930,81	1135,51	71440	42014	--	51145	132392
					795,30	376,14	29426	13917		9807	
17	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	94	2788,44	1578,44	262114	148374	--	193506	492069
					1210,00	534,55	113740	50248		36450	
18	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	84,73	31979,00	--	2709581	--	2709581	--	2926347
					--	--	--	--		216766	
19	СТех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	м3	84,73	270,00	--	22877	--	22877	--	24707
					--	--	--	--		1830	
20	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,02	36702,08	2399,64	110840	7247	77909	24649	146328
					8504,54	464,46	25684	1403		10839	
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1074	197029,00	--	21161	--	21161	--	22854
					--	--	--	--		1693	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
22	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные из плоские. Устройство	м3	18,1	20194,58	1129,25	365522	20439	329106	18188	414406
					882,70	221,52	15977	4009		30697	
23	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	234	1463,30	742,69	342412	173789	63254	195228	580652
					450,30	256,75	105369	60079		43011	
24	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	100	2074,15	1042,16	207415	104216	40006	117236	350623
					631,93	361,60	63193	36160		25972	
25	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	136	3129,02	1648,73	425547	224227	76182	240425	719250
					920,13	578,03	125138	78612		53278	
26	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	163	4425,35	2465,93	721332	401946	130508	393804	1204347
					1158,76	888,67	188878	144854		89211	
27	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	57,022	20382,00	--	1162222	--	1162222	--	1255200
					--	--	--	--		92978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,736	19783,00	--	251956	--	251956	--	272113
					--	--	--	--		20157	
29	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	206,69	18017,00	--	3723934	--	3723934	--	4021848
					--	--	--	--		297915	
30	СТех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	м3	276,45	270,00	--	74642	--	74642	--	80613
					--	--	--	--		5971	
31	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	2047,54	1245,02	6143	3735	101	3555	10473
					769,10	235,01	2307	705		776	
32	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,078	67739,00	--	5284	--	5284	--	5706
					--	--	--	--		423	
33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,38464	56459,47	2089,87	21717	804	--	19659	44686
					54369,60	587,52	20913	226		3310	
34	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38464	232206,00	--	89316	--	89316	--	96461
					--	--	--	--		7145	
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1750	822,41	19,15	1439225	33505	1008379	373069	1957277
					227,05	2,18	397341	3808		144984	
36	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	153,5	2039,64	42,11	313085	6464	278544	27199	367506
					182,91	7,62	28077	1169		27223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15665579	1711202	12749266	1861818	18929588
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1205113	559017	--	1402194	
	Материалы		Тенге				15665579				
	Всего заработная плата		Тенге				2736182				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1764131			
	Местные материалы		Тенге				110477				
		Накладные расходы	Тенге				9902606				
		Сметная прибыль	Тенге				1861817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1402192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18929588				
											1644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1764131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18929588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1644
		Сметная заработная плата	Тенге					1764131			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ НИЖЕ 0,00									
37	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	55,6	10090,97	2305,60	561058	128191	214520	225566	849554
					3927,10	435,20	218347	24197		62930	
38	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	21,01	10044,97	2305,60	211045	48441	83003	82532	317063
					3788,70	435,20	79601	9144		23486	
39	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	29,1118	28541,00	--	830880	--	830880	--	897350
					--	--	--	--		66470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1602983	176632	1128403	308098	2063967
							297947	33341	--	152886	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1602983				
	Материалы		Тенге				297523				
	Всего заработная плата		Тенге					331288			
	Местные материалы		Тенге				830880				
		Накладные расходы	Тенге				308098				
		Сметная прибыль	Тенге				152886				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2063967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					331288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2063967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					331288			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ									
40	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	48	3451,12	926,76	165654	44484	28817	118960	307383
					1924,02	176,26	92353	8460		22769	
41	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	54	5934,69	1244,92	320473	67226	99409	196795	558650
					2848,86	239,58	153838	12937		41381	
42	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	32	5247,69	1460,74	167926	46744	26386	122697	313873
					2962,38	287,01	94796	9184		23250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	963.3	5082,00	--	4895491	--	4895491	--	5287130
					--	--	--	--		391639	
44	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.061	679631,61	6236.45	41458	380	38025	3683	48752
					50044.40	1120.64	3053	68		3611	
45	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	7	2047,54	1245.02	14333	8715	234	8294	24437
					769.10	235.01	5384	1645		1810	
46	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1.06	67739,00	--	71803	--	71803	--	77548
					--	--	--	--		5744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5677137	167549	5160165	450429	6617773
							349424	32295	--	490204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5677137				
	Материалы		Тенге				192870				
	Всего заработная плата		Тенге					381719			
	Местные материалы		Тенге				4967294				
		Накладные расходы	Тенге				450429				
		Сметная прибыль	Тенге				490205				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6617771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					381719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6617771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					381719			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
47	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	74.872	8067,75	1470,91	604049	110130	300113	224293	894609
					2588,50	598.40	193806	44803		66267	
48	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	935,94	1217,62	60,79	1139617	56896	963069	131809	1373139
					127,84	21,98	119652	20570		101714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1743665	167026	1263182	356102	2267748
							313459	65373	--	167981	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1743665				
	Материалы		Тенге				1263181				
	Всего заработная плата		Тенге					378832			
		Накладные расходы	Тенге				356102				
		Сметная прибыль	Тенге				167981				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2267748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					378832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2267748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					378832			
		РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПРИЯМОК №1,2									
50	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийно+ПЕСЧАНОЕ. Устройство**	м3 основания	0,236	5765,81	1454,36	1361	343	850	288	1781
					709,75	604,48	168	143		132	
51	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,2714	1273,00	--	345	--	345	--	373
					--	--	--	--		28	
52	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,031	68260,84	1616,75	2116	50	2066	25	2313
					--	754,00	--	23		171	
53	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,43	23251,25	1225,03	9998	527	8226	1233	12129
					2894,76	255,96	1245	110		898	
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13820	920	11487	1546	16596
							1412	276	--	1229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13820				
	Материалы		Тенге				11142				
	Всего заработная плата		Тенге					1688			
	Местные материалы		Тенге				345				
		Накладные расходы	Тенге				1547				
		Сметная прибыль	Тенге				1229				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				16596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1688			
		РАЗДЕЛ 7.СТЕНЫ									
58	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	84,89	8542,43	2313,57	725160	196397	43720	488025	1310239
					5713,84	467,84	485043	39715		97055	
60	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	50	28541,00	--	1427050	--	1427050	--	1541214
					--	--	--	--		114164	
61	С121-030101-0204 2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кирпич красный керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	120	71349,00	--	8561880	--	8561880	--	9246830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		--	--	--	--		684950	
							10714090	196397	10032650	488025	12098283
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				485043	39715	--	896169	
	Материалы		Тенге				10714090				
	Всего заработная плата		Тенге				43720				
	Местные материалы		Тенге					524758			
		Накладные расходы	Тенге				9988930				
		Сметная прибыль	Тенге				488025				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				896169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12098283				
		Сметная заработная плата	Тенге								549
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					524758			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12098283				
		Сметная заработная плата	Тенге								549
								524758			

РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕКРЫТИЯ

		1 ЭТАЖ									
78	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	939,42	5082,00	--	4774132	--	4774132	--	5156063
					--	--	--	--		381931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4774132	--	4774132	--	5156063
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	381931	
	Местные материалы		Тенге				4774132				
		Сметная прибыль	Тенге				4774132				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				381931				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5156063				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				5156063				
		В ТОМ ЧИСЛЕ									51750255
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3600221				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3759399			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1077920			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35119500		
		- Перевозка грузов	Тенге				1038845				
		- Накладные расходы	Тенге							4398939	
		- Сметная прибыль	Тенге							3833352	
		ИТОГО:			**51 750 255**			**51 750 255**			
		Временные здания и сооружения		1.5%	776 254			776 254			
		Итого с временными			52 526 509	0		52 526 509			
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	709 108			709 108			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					2 005 739	2 005 739			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			53 235 617	0	2 005 739	55 241 356			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 064 712			1 064 712			
		Итого с непредвиденными затратами			54 300 329	0	2 005 739	56 306 068			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2019 год		63%	34 209 207	0	1 263 616	35 472 823				
		в том числе на 2020 год		37%	20 091 122	0	742 123	20 833 245				
		2019 год - 63 %, К=1.0498961			35 916 113	-	1 326 665	37 242 779				
		НДС в текущих ценах 2019 г		12%			4 469 133	4 469 133				
		Итого в текущих ценах 2019 г			35 916 113	-	5 795 799	41 711 912				
		2020 год - 37 %, К=1.0864865			21 828 733	-	806 307	22 635 040				
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			2 716 205	2 716 205				
		Итого в текущих ценах 2020 г			21 828 733	-	3 522 512	25 351 244				
		Итого с понижающим коэффициентом		0.9	51 970 361	-	1 919 675	53 890 036				
		НДС-12%		12%			6 466 804	6 466 804				
		ИТОГО по акту			**51 970 361**	**-**	**8 386 479**	**60 356 840**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель отдела _____ К. Утегенов

Главный специалист _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проммедконтракт"

_____ М. Идрисов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор _____ Ә. Рысбай

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____ М. Ысқақов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ Р. Искаков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта: "Строительство школы на 300 мест обучающихся по ул. С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за март месяц 2022 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4840,3		139,30	132,53	674252	641500	--	128105	866546
						6,77	29,99	32752	145171		64189	
2	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.	м3 грунта	149,7		2320,56	--	347388	--	--	250119	645308
						2320,56	--	347388	--		47801	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2289,6		15,81	15,81	36203	36203	--	9735	49612
						--	5,91	--	13521		3675	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	572,4		706,64	--	404483	--	--	291228	751368
						706,64	--	404483	--		55657	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2289,6		131,75	62,84	301647	143884	--	160671	499303
						68,90	28,56	157763	65391		36985	
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	641		184,20	176,62	118075	113215	54	23922	153357
						7,50	44,34	4806	28419		11360	
7	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1057,65		247,00	--	261240	--		--	282139
						--	--	--	--		20899	
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	340	15.81	15.81	5376	5376	--	1446	7367
					--	5.91	--	2008		546	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	85	706.64	--	60065	--	--	43247	111576
					706.64	--	60065	--		8265	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	340	131.75	62.84	44794	21366	--	23859	74145
					68.90	28.56	23427	9710		5492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2253522	961544	54	932332	3440721
							1030684	264220	--	254869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2253522				
	Материалы		Тенге				54				
	Всего заработная плата		Тенге					1294904			
	Транспортные расходы		Тенге				261240				
		Накладные расходы	Тенге				932331				
		Сметная прибыль	Тенге				254868				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				3440721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1558
		Сметная заработная плата	Тенге					1294904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3440721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1558
		Сметная заработная плата	Тенге					1294904			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
11	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1290	400.13	398.77	516163	514408	155	110819	677140
					1,24	118,07	1600	152315		50159	
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1483,5	1273,00	--	1888496	--	1888496	--	2039575
					--	--	--	--		151080	
50ММ											
13	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	471	1217,62	60,79	573498	28632	484652	66331	691015
					127,84	21,98	60214	10351		51186	
14	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	471	1081,37	15,38	509323	7244	459761	42910	596412
					89,85	7,07	42318	3331		44179	
15	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5	1455,17	838,38	7276	4192	--	5265	13544
					616,79	275,53	3084	1378		1003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	69	1930,81	1135,51	133226	78350	--	95379	246893
					795,30	376,14	54876	25954		18288	
17	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	58	2788,44	1578,44	161730	91550	--	119397	303617
					1210,00	534,55	70180	31004		22490	
18	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	69,33	31979,00	--	2217104	--	2217104	--	2394472
					--	--	--	--		177368	
19	СТех.ч. СТТЕХ.Ч.	Надбавка на сульфатостойкость	с3	69,33	270,00	--	18719	--	18719	--	20217
					--	--	--	--		1498	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1									
20	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,1	32315,88	1830,09	100179	5673	76621	17275	126851
					5769,40	354,48	17885	1099		9396	
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17815	217107,00	--	38678	--	38678	--	41772
					--	--	--	--		3094	
22	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2074,15	1042,16	4148	2084	800	2345	7012
					631,93	361,60	1264	723		519	
23	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,812	19783,00	--	16064	--	16064	--	17349
					--	--	--	--		1285	
24	СТех.ч. СТТЕХ.Ч.	Надбавка на сульфатостойкость	с3	0,812	270,00	--	219	--	219	--	237
					--	--	--	--		18	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
25	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	206	1463,30	742,69	301440	152994	55685	171868	511172
					450,30	256,75	92761	52890		37865	
26	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	108	2074,15	1042,16	224008	112553	43207	126615	378673
					631,93	361,60	68248	39053		28050	
27	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	108	3129,02	1648,73	337934	178063	60497	190926	571169
					920,13	578,03	99374	62427		42309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	220	4425,35 1158,76	2465,93 888,67	973577 254927	542504 195508	176146	531514 120407	1625499
29	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	55,781	20382,00 --	-- --	1136928 --	-- --	1136928	-- 90954	1227883
30	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,134	19783,00 --	-- --	259830 --	-- --	259830	-- 20786	280616
31	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	237,94	18017,00 --	-- --	4286965 --	-- --	4286965	-- 342957	4629922
32	СТех.ч. СТТЕХ.Ч.	Надбавка на сульфатостойкость	с3	306,86	270,00 --	-- --	82852 --	-- --	82852	-- 6628	89480
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
33	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	24,23	23251,25 2894,76	1225,03 255,96	563378 70140	29682 6202	463556	69471 50628	683477
34	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,29772	56459,47 54369,60	2089,87 587,52	16809 16187	622 175	--	15217 2562	34588
35	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29772	232206,00 --	-- --	69132 --	-- --	69132	-- 5531	74663
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2771	822,41 227,05	19,15 2,18	2278910 629161	53052 6030	1596697	590727 229571	3099209
37	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	268	2039,64 182,91	42,11 7,62	546624 49020	11287 2041	486317	47487 47529	641639
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17263210 1531239	1812890 590481	13919081 --	2203546 1557340	21024096
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17263210				
	Материалы		Тенге				3834287				
	Всего заработная плата		Тенге					2121720			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107810				
	Местные материалы		Тенге				9976985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2203546				
		Сметная прибыль	Тенге				1557340				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				21024097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1987
		Сметная заработная плата	Тенге					2121720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21024097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1987
		Сметная заработная плата	Тенге					2121720			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ НИЖЕ 0,00									
38	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	50.4	10090,97	2305,60	508585	116202	194457	204470	770099
					3927,10	435,20	197926	21934		57044	
39	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	21.6	10044,97	2305,60	216971	49801	85334	84850	325967
					3788,70	435,20	81836	9400		24146	
40	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	27,36	28541,00	--	780882	--	780882	--	843352
					--	--	--	--		62471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1506438	166003	1060673	289320	1939418
							279762	31334	--	143661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1506438				
	Материалы		Тенге				279791				
	Всего заработная плата		Тенге					311096			
	Местные материалы		Тенге				780882				
		Накладные расходы	Тенге				289319				
		Сметная прибыль	Тенге				143661				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1939418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					311096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1939418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					311096			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ									
41	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	27	3451,12	926,76	93180	25023	16208	66915	172903
					1924,02	176,26	51949	4759		12808	
42	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	32	5934,69	1244,92	189910	39838	58908	116619	331052
					2848,86	239,58	91164	7666		24522	
43	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	8	5247,69	1460,74	41982	11686	6597	30674	78468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2962,38	287,01	23699	2296		5812	
44	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	517,77	5082,00	--	2631307	--	2631307	--	2841812
					--	--	--	--		210505	
45	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,024	679631,61	6236,45	16311	150	14960	1449	19181
					50044,40	1120,64	1201	27		1421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2972690	76696	2727980	215657	3443416
							168012	14748	--	255068	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2972690				
	Материалы		Тенге				96675				
	Всего заработная плата		Тенге					182761			
	Местные материалы		Тенге				2631307				
		Накладные расходы	Тенге				215657				
		Сметная прибыль	Тенге				255068				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3443415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					182761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3443415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					182761			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
56	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	56,7616	8067,75	1470,91	457938	83491	227520	170040	678217
					2588,50	598,40	146927	33966		50238	
57	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	709,52	1217,62	60,79	863924	43132	730086	99922	1040953
					127,84	21,98	90706	15594		77108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1321862	126623	957606	269962	1719170
							237634	49560	--	127346	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1321862				
	Материалы		Тенге				957606				
	Всего заработная плата		Тенге					287194			
		Накладные расходы	Тенге				269962				
		Сметная прибыль	Тенге				127346				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1719170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					287194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1719170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					287194			
		РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПРИЯМОК №1,2									
59	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийно+ПЕСЧАНОЕе. Устройство**	м3 основания	0,236	5765,81	1454,36	1361	343	850	288	1781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР 949-92 П 8%			709,75	604,48	168	143		132	
60	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,2714	1273,00	--	345	--	345	--	373
		СП 8%			--	--	--	--		28	
61	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,031	68260,84	1616,75	2116	50	2066	25	2313
		ПР 1989, СП 8%			--	754,00	--	23		171	
62	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,43	23251,25	1225,03	9998	527	8226	1233	12129
		ПР 949-92 П 8%			2894,76	255,96	1245	110		898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				13820	920	11487	1546	16596
							1412	276	--	1229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13820				
	Материалы		Тенге				11142				
	Всего заработная плата		Тенге					1688			
	Местные материалы		Тенге				345				
		Накладные расходы	Тенге				1547				
		Сметная прибыль	Тенге				1229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1688			
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЯ									
		1 ЭТАЖ									
108	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	391,77	5082,00	--	1990975	--	1990975	--	2150253
		СП 8%			--	--	--	--		159278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1990975	--	1990975	--	2150253
							--	--	--	159278	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1990975				
	Местные материалы		Тенге				1990975				
		Сметная прибыль	Тенге				159278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2150253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2150253				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33733670
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3248743				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3144675			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					950620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20667856		
		- Перевозка грузов	Тенге				261240				
		- Накладные расходы	Тенге							3912363	
		- Сметная прибыль	Тенге							2498791	
		ИТОГО:			33 733 670,00		33 733 670				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения		1.5%	506 005			506 005				
		Итого с временными			34 239 675	0		34 239 675				
		Доп.затраты в зимнее время		1.35%	462 236			462 236				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					1 807 671	1 807 671				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			34 701 911	0	1 807 671	36 509 582				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	694 038			694 038				
		Итого с непредвиденными затратами			35 395 949	0	1 807 671	37 203 620				
		в том числе на 2019 год		63%	22 299 448	0	1 138 833	23 438 281				
		в том числе на 2020 год		37%	13 096 501	0	668 838	13 765 339				
		2019 год - 63 %. К=1,0498961			23 412 103	-	1 195 656	24 607 759				
		НДС в текущих ценах 2019 г		12%			2 952 931	2 952 931				
		Итого в текущих ценах 2019 г			23 412 103	-	4 148 587	27 560 690				
		2020 год - 37 %. К=1,0864865			14 229 172	-	726 684	14 955 855				
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			1 794 703	1 794 703				
		Итого в текущих ценах 2020 г			14 229 172	-	2 521 386	16 750 557				
		Итого с понижающим коэффициентом		0.9	33 877 147	-	1 730 106	35 607 253				
		НДС-12%		12%			4 272 870	4 272 870				
		ИТОГО по акту			**33 877 147**	**-**	**6 002 976**	**39 880 123**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель отдела К. Утегенов

Главный специалист

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор Ә. Рысбай

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор М. Ысқақов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проммедконтракт"
М. Идрисов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" Р. Искаков

Приложение 22-
5 к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	537 920 831	55 787 369		100
	1			
ИТОГО	537 920 831	55 787 369	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ -KZ (Mi) %	Сертификат СТ –KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	2964,09	1 273	3 773 290	100			
2	584,115	18 554,39	10 837 900	96,04			
3	2812,26	5 082	14 291 906	75,61			
4	154,06	31 979	4 926 684	96,04			
5	120000	71,35	8 561 880	100			
6	106472	28,54	3 038 817	100			
7	12620,7	226	2 852 278	100			
8	2272,79	3 301,5	7 503 614	100			
п			55 787 369	95,96			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$Мср/у = 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S}$$

•где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.; j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги); СД- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор; п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора; i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы И СТ-КТ,

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы ”СТ-KZ";” если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг; S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Мср/у = 100\% \times \frac{\sum((537\,920\,831 - 55\,787\,369 - 0) \times 1 + \sum(55\,787\,369 \times 95{,}96\%))}{537\,920\,831} = 99{,}58\ \%$$

Доля местного содержания в договоре (%):

** МСр/у= 99,58%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон