Приложение 2 к приказу исполняющего
обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "**

Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и доп.соглашение номер	Договор и доп.соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 33	03.07.2021г.				
		№33/05	12.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)	1 449 970 000,00									
за отчетный месяц 2022 год		248 651 736,61							29 838 208,39	278 489 945,00
- удержание по договору 5%		12 432 586,83							1 491 910,42	13 924 497,25
ИТОГО к оплате:		**236 219 149,78**							**28 346 297,97**	**264 565 447,75**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сарбалаев М.У.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Altynzhol Group"

Сейсенов Б.Б.

Форма 2

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**

Объект **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №33/05 от 12.12.2022г., к договору о государственных закупках работ №33 от 03.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 9
за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Глава4. аблица 1601-0204-30	Восстановление трассы II категорий сложности	км	4,92	27271,00	--	134173	--	--	--	134173
					--	--	--	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Глава4. аблица 1601-0204-30	Закрепление трассы II категорий сложности	км	4,92	16517,00	--	81264	--	--	--	81264
					--	--	--	--		--	
3	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	48635,34	6,49	6,49	315643	315643	--	75638	422583
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,16	--	105052		31302	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9138,48	9556,44	1159,26	87331336	10593874	74981960	5093876	99819229
		НР - 108%; СП - 8%			192,10	324,02	1755502	2961050		7394017	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,1	6209,76	--	621	--	621	--	671
		СП - 8%				--				50	
		Материалы									
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15810,122	6209,76	--	98177063	--	98177063	--	106031228
		СП - 8%			--	--	--	--		7854165	
7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4991,37	7097,16	--	35424552	--	35424552	--	38258516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2833964	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								244 747 665
		в том числе прочие работы									215 437
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге								7 629 406
	ИТОГО		Тенге								252 377 071
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2%		Тенге								3 025 940
	ИТОГО		Тенге								255 403 011
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								5 103 751
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								260 506 762
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1,050036		Тенге								218 833 183
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 20%, К=1,1025918		Тенге								57 446 524
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		Тенге								276 279 707
	НДС - 12%		Тенге								33 153 565
	ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге								309 433 272
	ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА К=0,89999999		**Тенге**								**278 489 945**
	Удержание по договору 5%		Тенге								13 924 497
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге								264 565 448

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
"Мангистауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарбалаев М.У.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

_____ Сейсенов Б.Б.

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

_____ Ауезалиев Б.А.