Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. М.Жусупа 4 в г. Экибастуз Павлодарской области"**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		51-2/22	27.07.2022 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. М.Жусупа 4 в г. Экибастуз Павлодарской области"	832 088,65	742 936,29							89 152,36	
Акт №1	**563 123,90**	502 789,20							65 379,10	
Акт №2	**268 964,74**	240 147,09							9 394,13	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**832 088,65**	742 936,29							89 152,36	**832 088,65**
К оплате	***(Восемьсот тридцать две тысячи восемьдесят восемь тенге) 65 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. М.Жусупа 4 в г. Экибастуз Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. М.Жусупа 4 в г. Экибастуз Павлодарской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51-2/22 от 27.07. 2022 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 30.09.2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0401-0704	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	10,0	150,86 148,24	2,62 0	1 509 1 482	26 0	- -	1 067 206	2 782	
1	2	1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	окно	1,0	3 221,46 3 219,81	1,65 0	3 221 3 220	2 0	- -	2 318 443	5 983	
2	3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	10,0	177,67 157,82	19,85 6,59	1 777 1 578	199 66	- -	1 184 237	3 197	
3	8	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (парапет и кирпичные столбики) НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 кладки	1,00	8 197,15 6 513,91	1 683,24 558,48	8 197 6 514	1 683 558	- -	5 092 1 063	14 352	
4	15	1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство карнизной обрешетки НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	10,0	324,08 304,08	20,00 9,71	3 241 3 041	200 97	- -	2 259 440	5 940	
5	17	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 развернуто	3,00	1 611,88	40,31	4 836	121	12 371	3 432	8 929	Казахстан

				и поверхност и карниза		1 571,57	17,26	4 715	52	-	661	
6	19	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м ходов	2,0	45,74 40,38	5,36 2,21	91 81	11 4	12 371 -	61 12	165
7	21	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	10,0	2 192,93 2 089,62	103,31 29,70	21 929 20 896	1 033 297	12 371 -	15 259 2 975	40 163
8	22	1129-0175-0101	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т закладных деталей	0,04303	543 339,72 514 088,00	29 251,72 0	23 380 22 121	1 259 0	12 371 -	15 927 3 145	42 452
9	29	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируем ой поверхност	10,0	99,33 86,40	12,93 3,31	993 864	129 33	417 773 -	646 131	1 770
			Раздел № 3 Продухи.Слуховые окна									
10	35	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж продухов НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкци й	0,0562	58 421,95 55 826,80	2 595,15 517,48	3 283 3 137	146 29	- -	2 280 445	6 008 Казахстан
11	38	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	2,00	1 911,87 1 808,56	103,31 29,70	3 824 3 617	207 59	- -	2 647 518	6 989
12	45	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируем ой	10,0	241,35 214,83	26,52 4,44	2 414 2 148	265 44	- -	1 579 319	4 312
13	46	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	10,0	221,82 201,70	20,12 6,34	2 218 2 017	201 63	- -	1 498 297	4 013
14	48	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	10,0	353,72 243,73	109,99 27,78	3 537 2 437	1 100 278	- -	1 955 439	5 931
15	49	1112-0101-1702 К2=15; К6=15; К7=15; К8=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	10,0	37,97 13,54	24,43 6,45	380 135	244 65	- -	144 42	566
16	50	1112-0101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	10,0	268,22 202,36	65,86 7,43	2 682 2 024	659 74	- -	1 510 335	4 528
17	53	1112-0101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками НР = 72,00% СП = 8,00%	м примыкани й	4,00	780,97 744,80	36,17 7,20	3 124 2 979	145 29	- -	2 166 423	5 713
18	56	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м планки	3,00	1 467,29 299,78	1 167,51 257,15	4 402 899	3 503 771	- -	1 203 448	6 053

Раздел № 5 Водосточная система. Ограждение

19	57	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м желобов	10,0	345,17 333,04	12,13 3,89	3 452 3 330	121 39	- -	2 426 470	6 348
20	58	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72,00% СП = 8,00%	м труб	15,0	1 510,66 1 417,52	93,14 26,80	22 660 21 263	1 397 402	- -	15 599 3 061	41 319
21	67	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72,00% СП = 8,00%	м ограждения	15,0	99,21 74,87	24,34 6,83	1 488 1 123	365 102	- -	882 190	2 560
22	28	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружных стен плитами из фибробетона НР = 72 %	м2 поверхности	24,000	5 405,1 5314,7	90,39 24,61	127 552,8 127 552,8	2 169 591	0 0	92 263 10 991	230 807

Итого	**662 071**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	237 176
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 184
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	173 398
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 293
Всего	**662 071**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	4 767
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	9 336
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 523**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**689 697**
с понижающим коэффициентом 0,9	620727,41
с понижающим коэффициентом 0,9	558654,67
минус генподрядные услуги 10%	-55 865,47
Итого	**502 789**
НДС (12 %)	60 335
Итого	**563 124**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. М.Жусупа 4 в г. Экибастуз Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. М.Жусупа 4 в г. Экибастуз Павлодарской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51-2/22 от 27.07. 2022 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентбрь месяц от 30.09.2022 года

Локальная смета №2-1-1

Общестроительные работы. Фасад

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0201-0804	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	12,0	337,41	0	4 049	0	0	2 915	7 521	
			НР = 72,00% СП = 8,00%			337,41	0	4 049	0	0	557		
2	2	1108-0201-1111К2=0.8; К7=0.8; К8=0	Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из камней, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным при высоте этажа до 4 м прим. Демонтаж	м3 кладки	2,0	7 666,11	1 574,91	15 332	3149,82	0	9 299	26 602	
			НР = 72,00% СП = 8,00%			6 091,20	366,59	12 182	733,18	0	1 971		

3	15	1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство карнизной обрешетки НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	10,0	324,08 304,08	20,00 9,71	3 241 3 041	200 97,1	0 0	2 259 440	5 940
4	17	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 развернутой поверхности	2,00	1 611,88 1 571,57	40,31 17,26	3 224 3 143	80,62 34,52	0 0	2 288 441	5 953
5	57	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м желобов	163,3	345,17 333,04	12,13 3,89	56 384 54 402	1981,44 635,431	0 0	39 627 7 681	103 691
6	58	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72,00% СП = 8,00%	м труб	42,5	1 510,66 1 417,52	93,14 26,80	64 203 60 245	3958,45 1139	0 0	44 196 8 672	117 071
7	2	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверх	10,00	86,40 86,40	0,00 0,00	864 864	0 0	0 0	622 119	1 605
8	4	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	10,00	201,70 201,70	0,00 0,00	2 017 2 017	0 0	0 0	1 452 278	3 747
9	5	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 потолка	6,00	1 324,62 1 309,41	15,21 5,91	7 948 7 856	91,26 35,46	0 0	5 682 1 090	14 720
10	6	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой	8,00	562,13 558,83	3,30 1,05	4 497 4 471	26,4 8,4	0 0	3 225 618	8 340
11	7	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	6,00	202,00 198,97	3,03 1,41	1 212 1 194	18,18 8,46	0 0	866 166	2 244
12	8	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	11,00	494,40 488,66	5,74 1,23	5 438 5 375	63,14 13,53	0 0	3 880 745	10 064
13	9	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	4,00	1 178,93 1 164,46	14,47 3,87	4 716 4 658	57,88 15,48	0 0	3 365 646	8 727
Итого								**316 225**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 497
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 627
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 721
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	119 677
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 424
Всего	**316 225**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	2 277
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	4 459
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 459**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**329 420**
с понижающим коэффициентом 0,9	296477,89
с понижающим коэффициентом 0,9	266830,10
минус генподрядные услуги 10%	-26 683,01
Итого	**240 147**
НДС (12 %)	28 818
Итого	**268 965**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)