Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция улиц Карла Маркса, Колхозная и Западная в городе Тайынша Тайыншинского района СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 68 д.с. № 50	24.08.2021 26.05.2022		032		

Стоимость работ и затраты, в тенге											
				из графы 2							
				Из них			Дополнительные затраты			Налог на добавленную стоимость	
С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налоги (кроме НДС)	за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334 799 951,14	7 585 771,48	6 221 677,48								666 608,30	35 871 423,34

Заказчик:

Аким города Тайынша _____ **Шпаковский В.А.**

печать

Подрядчик:

Директор _____ **Касенов Т.З.**

печать

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция улиц Карла Маркса, Колхозная и Западная в городе Тайынша Тайыншинского района СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 68 д.с. № 50	24.08.2021 26.05.2022		028		

Стоимость работ и затраты, в тенге											
				из графы 2							
				Из них			Дополнительные затраты			Налог на добавленную стоимость	
С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налоги (кроме НДС)	за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40 287 879,54	1 856 202,06	1 703 842,06								182 554,51	4 316 558,52

Заказчик:

Аким города Тайынша _____ **Шпаковский В.А.**

печать

Подрядчик:

Директор _____ **Касенов Т.З.**

печать

Форма № 2

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Акт №3 от 1 июня

приемки выполненных строительно-монтажных работ

"Реконструкция улиц Карла Маркса, Колхозная и Западная в городе Тайынша, Тайыншинского района СКО"

за май *месяц* 2022 года

Основание: Договор № 68 от 24.08.2021 г., доп.соглашение № 50 от 26.05.2022 г.

Составлена в ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 Земляные работы											
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Нр-72%.СП-8%	м3 грунта	1218	55,51	55,51	67611,18	67611,18	–	14934,63	89149,47
					–	17,03	–	20742,54	–	6603,66	
2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Нр-72%.СП-8%	м3 грунта	1218	93,36	93,36	113712,48	113712,48	–	25116,13	149934,90
					–	28,64	–	34883,52	–	11106,29	
3	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР-72%. СП-8%	м3 грунта	1032	69,39	69,39	71610,48	71610,48	–	15811,89	94416,16
					–	21,28	–	21960,96	–	6993,79	

4	Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР-72%. СП-8%	м3 грунта	1032	219,52	219,52	226544,64	226544,64	–	50036,31	298707,44
					–	67,34	–	69494,88	–	22126,48	
5	Е11-010101-0203 1101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	3453	72,10	64,52	248961,30	222787,56	–	104468,44	381704,12
					7,58	34,44	26173,74	118921,32	–	28274,38	
6	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП-8%	т-км	5525	170,00	–	939250,00	–		–	1014390,00
					–	–	–	–		75140,00	
7	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	7504	69,14	69,14	518826,56	518826,56	–	144148,84	716013,48
					–	26,68	–	200206,72	–	53038,03	
8	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см. НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	7504	33,58	33,58	251984,32	251984,32	–	54677,15	331194,38
					–	10,12	–	75940,48	–	24532,92	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7504	82,55	69,76	619455,20	523479,00	23262,40	141609,48	821949,86
					9,69	16,52	72713,76	123966,08	–	60885,17	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР-72%. СП-8%	м2 спланированной площади	14223	6,96	6,96	98992,08	98992,08	–	19661,88	128146,27

				–	1,92	–	27308,16	–	9492,32		
11	Е11-010203-0110 1101-0203-0110 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР-72%, СП-8%	м2 спланированной площади	14004	126,54	28,91	1772066,16	404855,64	–	1055375,05	3053636,50
					97,63	7,04	1367210,52	98588,16	–	226195,30	
12	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	3949	69,14	69,14	273033,86	273033,86	–	75858,71	376803,98
					–	26,68	–	105359,32	–	27911,41	
13	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	3949	47,01	47,01	185642,49	185642,49	–	40289,28	244006,31
					–	14,17	–	55957,33	–	18074,54	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	3949	82,55	69,76	325989,95	275482,24	12241,90	74522,37	432553,31
					9,69	16,52	38265,81	65237,48	–	32040,99	
15	Е11-010102-0201 1101-0102-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	1480	66,56	60,67	98508,80	89791,60	88,80	39086,21	148602,61
					5,83	30,85	8628,40	45658,00	–	11007,60	
16	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП-8%	т-км	1776	170,00	–	301920,00	–		–	326073,60
					–	–	–	–		24153,60	

17	E11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР-72%, СП-8%	м2 спланированной площади	7040	6,00	6,00	42240,00	42240,00	–	8262,14	54542,32
					–	1,63	–	11475,20	–	4040,17	
18	E11-010102-0201 1101-0102-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	1565	66,56	60,67	104166,40	94948,55	93,90	41331,02	157137,22
					5,83	30,85	9123,95	48280,25	–	11639,79	
19	С341-020102-0215 4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП-8%	т-км	28170	29,00	–	816930,00	–		–	882284,40
		Итого			–	–	–	–		65354,40	
							9 701 246,28				
2-1-4 Дорожная одежда ул.Западная											
10	E11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 35 см (присыпные обочины). Устройство НР-108%, СП-8%	м2 основания или покрытия	1058	192,07	146,19	203210,06	154669,02	349,14	98027,09	325336,12
					45,55	40,24	48191,90	42573,92	–	24098,97	
11	С121-010601-0101 2101-0601-01001 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	451,8926	2202,00	–	995067,50	–	995067,50	–	1074672,91
					–	–	–	–	–	79605,40	
12	E11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (5 см)	м2 покрытия обочин	1035	198,29	165,1	205230,15	170878,50	227,70	87456,67	316101,77
					32,97	45,27	34123,95	46854,45	–	23414,95	

13	С121-010601-0101 2101-0601-01001 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%									
			м3	51,8	2202,00	–	114063,60	–	114063,60	–	123188,69
					–	–	–	–	–	9125,09	
		Итого					**1 839 299,49**				

2-1-5 Примыкания и тротуары

Раздел 2. Устройство тротуаров

23	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство. НР-93%, СП-8%	м3 основания	47	5179,75	1758,80	243448,25	82663,60	119236,65	71525,30	340171,43
					884,00	752,36	41548,00	35360,92	–	25197,88	
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. НР-108%, СП-8%	м бортового камня	2188	2274,97	31,87	4977634,36	69731,56	3208111,24	1864958,43	7390000,21
					776,87	12,35	1699791,56	27021,80	–	547407,42	
25	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	35,008	50835,00	–	1779631,68	–	1779631,68	–	1922002,21
					–	–	–	–	–	142370,53	
26	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из фрезерованного материала, толщиной 12 см (12+3=15см). Устройство НР-108%. СП-8%	м2 покрытия	3029,25	416,70	145,62	1262288,48	441119,39	1878,13	1025447,18	2470754,55
					270,46	42,98	819290,96	130197,17	–	183018,85	
27	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	3029,25	31,73	13,70	96118,10	41500,73	–	72269,43	181858,54
					18,03	4,06	54617,38	12298,76	–	13471,00	

28	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка фрезерованного материала экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. НР-72%, СП-8%	м3 грунта	454,3875	58,93	52,73	26777,06	23959,84	–	11237,91	41056,17
					6,20	28,15	2817,20	12791,01	–	3041,20	
29	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км.СП-8%	т-км	999,6035	170,00	–	169932,60	–		–	183527,21
					–	–	–	–		13594,61	
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	2,7263	109501,15	1806,41	298532,99	4924,82	293608,17	2764,85	325401,68
					–	939,02	–	2560,05	–	24103,83	
31	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство. НР-108%. СП-8%	м2 покрытия	3029,25	1495,51	2,93	4530273,68	8875,70	3959108,54	610740,43	5552295,23
					185,62	1,06	562289,39	3211,01	–	411281,13	
32	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101. НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	3029,25	478,12	–	1448345,01	–	1267195,86	195641,08	1775504,98
					59,80	–	181149,15	–	–	131518,89	
	Итого по разделу 2:						**20 182 572,16**				
	Итого :						**20 182 572,16**				
2-1-6 Подъезд к домам											
1	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см (12+6=18 см). Устройство НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	476,7	799,85	145,62	381288,50	69417,05	182943,17	161370,20	586071,40
					270,46	42,98	128928,28	20488,57	–	43412,70	

2	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=6	Основания под тротуары из ПГС. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР-108%. СП-8%	м2 покрытия	476,7	261,64	27,40	124723,79	13061,58	94472,41	22745,45	159266,78
					36,06	8,12	17189,80	3870,80	–	11797,54	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	0,3917	109501,15	1806,41	42891,60	707,57	42184,03	397,22	46751,93
					–	939,02	–	367,81	–	3463,11	
4	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство. НР-108%. СП-8%	м2 покрытия	435,2	1495,51	2,93	650845,95	1275,14	568788,99	87742,58	797675,61
					185,62	1,06	80781,82	461,31	–	59087,08	
5	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101. НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	435,2	956,24	–	416155,61	–	364105,73	56213,91	510159,12
					119,60	–	52049,92	–	–	37789,56	
		Итого:					**2 099 924,85**				
2-1-7 Автобусные остановки											
1	8601-0501-0108	Остановочный комплекс 08	комплект	10	1791217,00	–	17912170,00	–	17912170,00	–	19345143,60
					–	–	–	–	–	1432973,60	
		Итого:					**19 345 143,60**				

2-1-9 Дорожные устройства и обстановка пути

Раздел 2. Фундаменты

36	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4м - ТИП ф1 НР-118%. СП-8%	шт. сборных конструкций	26	2261,01	1271,01	58786,26	33046,26	–	44742,79	111811,37
					990,00	468,37	25740,00	12177,62	–	8282,32	
37	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956.93. ГОСТ 24476-80) СП-8%	м3	9,10	42317,00	–	385084,70	–	385084,70	–	415891,48
					–	–	–	–	–	30806,78	
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15 НР-91%, СП-8%	м3	4,42	28732,94	1096,18	126999,59	4845,12	116491,79	6140,41	143791,21
					1281,15	245,48	5662,68	1085,02	–	10651,20	
39	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты НР-93%, СП-8%	м3	7,8	3746,05	1033,80	29219,18	8063,64	14828,18	8886,59	41154,23
					811,20	413,86	6327,36	3228,11	–	3048,46	
	Итого по разделу 2:						**712 648,29**				
	Итого:						**712 648,29**				

4-1-1 Наружные электрические сети Перенос существующих сетей ВЛ 10, 0,4 кВ

Раздел 1. Пересечение усл.№1

1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР-80%, СП-8%	шт.	2	2806,33	1797,88	5612,66	3595,76	–	3062,42	9369,08
					1008,45	905,56	2016,90	1811,12	–	694,01	
2	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры НР-80%, СП-8%	шт.	6	2698,46	1307,81	16190,76	7846,86	–	9339,79	27573,00

				1390,65	555,14	8343,90	3330,84	–	2042,44		
3	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР-72%. СП-8%	м3 грунта	2,7	1461,46	–	3945,94	–	–	2841,08	7329,98
					1461,46	–	3945,94	–	–	542,96	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	2,2	879,66	–	1935,25	–	–	1393,38	3594,92
					879,66	–	1935,25	–	–	266,29	
5	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	2,2	2202,00	–	4844,40	–	4844,40	–	5231,95
					–	–	–	–	–	387,55	
6	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР-93%, СП-8%	м3 изолирующего слоя	0,6	10122,02	1682,00	6073,21	1009,20	1118,07	4107,93	10995,64
					6576,57	785,32	3945,94	471,19	–	814,49	
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР-95%. СП-8%	м2 поверхности	11,4	877,83	19,99	10007,26	227,89	6555,35	3027,08	14077,09
					282,81	2,71	3224,03	30,89	–	1042,75	
8	Е11-330202-0101 1133-0202-01001 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР-80%, СП-8%	опора	1	7108,50	3131,17	7108,50	3131,17	372,65	4142,19	12150,75
					3604,68	1573,06	3604,68	1573,06	–	900,06	
9	Е11-330204-0302 1133-0204-0302 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска НР-80%, СП-8%	км линии	0,03	317908,71	157768,21	9537,26	4733,04	81,86	4854,81	15543,44
					157412,00	44871,73	4722,36	1346,15	–	1151,37	

10	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП-8%	км	0,09	1167646,00	–	105088,14	–	105088,14	–	113495,19
					–	–	–	–	–	8407,05	
11	Ц13-080208-01003 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР-72%, СП-8%	шт.	10	2357,34	106,70	23573,40	1067,00	13329,40	6796,87	32799,89
					917,70	26,31	9177,00	263,10	–	2429,62	
	Итого по разделу 1:						**252 160,93**				
					Раздел 2. Пересечение усл.№2						
12	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР-80%, СП-8%	шт.	1	2806,33	1797,88	2806,33	1797,88	–	1531,21	4684,54
					1008,45	905,56	1008,45	905,56	–	347,00	
13	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры НР-80%, СП-8%	шт.	3	2698,46	1307,81	8095,38	3923,43	–	4669,90	13786,50
					1390,65	555,14	4171,95	1665,42	–	1021,22	
14	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР-72%. СП-8%	м3 грунта	1,8	1461,46	–	2630,63	–	–	1894,05	4886,66
					1461,46	–	2630,63	–	–	361,97	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	1,46	879,66	–	1284,30	–	–	924,70	2385,72
					879,66	–	1284,30	–	–	176,72	
16	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	1,46	2202,00	–	3214,92	–	3214,92	–	3472,11

					–	–	–	–	–	257,19	
17	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР-93%, СП-8%	м3 изолирующего слоя	0,4	10122,02	1682,00	4048,81	672,80	745,38	2738,62	7330,43
					6576,57	785,32	2630,63	314,13	–	542,99	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР-93% .СП-8%	м2 поверхности	7,6	877,83	19,99	6671,51	151,93	4370,22	2018,06	9384,73
					282,81	2,71	2149,36	20,60	–	695,17	
19	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка Нр-80%, СП-8%	опора	1	7108,50	3131,17	7108,50	3131,17	372,65	4142,19	12150,75
					3604,68	1573,06	3604,68	1573,06	–	900,06	
20	Е11-330204-0302 1133-0204-0302 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 (провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска НР-80%, СП-8%	км линии	0,0223333	317908,71	157768,21	7099,95	3523,48	60,94	3614,13	11571,21
					157412,00	44871,73	3515,53	1002,13	–	857,13	
21	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП-8%	км	0,067	1167646,00	–	78232,28	–	78232,28	–	84490,86
					–	–	–	–	–	6258,58	
22	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР-72%, СП-8%	шт.	10	2357,34	106,70	23573,40	1067,00	13329,40	6796,87	32799,89
					917,70	26,31	9177,00	263,10	–	2429,62	
	Итого по разделу 2:						**186 943,40**				

Раздел 3. Пересечение усл.№3

23	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР-80%, СП-8%	шт.	1	2806,33	1797,88	2806,33	1797,88	–	1531,21	4684,54
					1008,45	905,56	1008,45	905,56	–	347,00	
24	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ Рк 2015 Изм.и доп.вып.14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры НР-80%, СП-8%	шт.	3	2698,46	1307,81	8095,38	3923,43	–	4669,90	13786,50
					1390,65	555,14	4171,95	1665,42	–	1021,22	
25	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР-72%. СП-8%	м3 грунта	0,9	1461,46	–	1315,31	–	–	947,03	2443,32
					1461,46	–	1315,31	–	–	180,99	
26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	0,7	879,66	–	615,76	–	–	443,35	1143,84
					879,66	–	615,76	–	–	84,73	
27	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	0,7	2202,00	–	1541,40	–	1541,40	–	1664,71
					–	–	–	–	–	123,31	
28	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР-93%, СП-8%	м3 изолирующего слоя	0,2	10122,02	1682,00	2024,40	336,40	372,69	1369,31	3665,21
					6576,57	785,32	1315,31	157,06	–	271,50	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР-93%. СП-8%	м2 поверхности	3,8	877,83	19,99	3335,75	75,96	2185,11	1009,03	4692,36
					282,81	2,71	1074,68	10,30	–	347,58	

30	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР-80%, СП-8%	опора	1	7108,50	3131,17	7108,50	3131,17	372,65	4142,19	12150,75
					3604,68	1573,06	3604,68	1573,06	–	900,06	
31	Е11-330204-0302 1133-0204-0302 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска НР-80%, СП-8%	км линии	0,0316667	317908,71	157768,21	10067,12	4996,00	86,40	5124,53	16406,98
					157412,00	44871,73	4984,72	1420,94	–	1215,33	
32	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП-8%	км	0,095	1167646,00	–	110926,37	–	110926,37	–	119800,48
					–	–	–	–	–	8874,11	
33	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР-72%, СП-8%	шт.	10	2357,34	106,70	23573,40	1067,00	13329,40	6796,87	32799,89
					917,70	26,31	9177,00	263,10	–	2429,62	
	Итого по разделу 3:						**213 238,58**				
		Раздел 4. Пересечение усл.№4									
34	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР-80%, СП-8%	шт.	3	2806,33	1797,88	8418,99	5393,64	–	4593,62	14053,62
					1008,45	905,56	3025,35	2716,68	–	1041,01	
35	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры НР-80%, СП-8%	шт.	9	2698,46	1307,81	24286,14	11770,29	–	14009,69	41359,49
					1390,65	555,14	12515,85	4996,26	–	3063,67	
36	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР-72%. СП-8%	м3 грунта	5,4	1461,46	–	7891,88	–	–	5682,16	14659,96
					1461,46	–	7891,88	–	–	1085,92	

37	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	4,38	879,66	–	3852,91	–	–	2774,10	7157,17
					879,66	–	3852,91	–	–	530,16	
38	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	4,38	2202,00	–	9644,76	–	9644,76	–	10416,34
					–	–	–	–	–	771,58	
39	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР-93%, СП-8%	м3 изолирующего слоя	1,2	10122,02	1682,00	12146,42	2018,40	2236,14	8215,87	21991,27
					6576,57	785,32	7891,88	942,38	–	1628,98	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР-93%. СП-8%	м2 поверхности	22,8	877,83	19,99	20014,52	455,77	13110,68	6054,17	28154,18
					282,81	2,71	6448,07	61,79	–	2085,50	
41	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР-80%, СП-8%	опора	3	7108,50	3131,17	21325,50	9393,51	1117,95	12426,58	36452,24
					3604,68	1573,06	10814,04	4719,18	–	2700,17	
42	Е11-330204-0302 1133-0204-0302 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска НР-80%, СП-8%	км линии	0,0386667	317908,71	157768,21	12292,48	6100,37	105,51	6257,32	20033,78
					157412,00	44871,73	6086,60	1735,04	–	1483,98	
43	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП-8%	км	0,116	1167646,00	–	135446,94	–	135446,94	–	146282,69
					–	–	–	–	–	10835,75	

44	Ц31-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР-72%, СП-8%	шт.	30	2357,34	106,70	70720,20	3201,00	39988,20	20390,62	98399,68
					917,70	26,31	27531,00	789,30	–	7288,87	
	Итого по разделу 4:						**438 960,44**				
		Раздел 5. Спецификация оборудования									
45	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК 2387-2013 СП-8%	шт.	3	58761,00	–	176283,00	–	176283,00	–	190385,64
					–	–	–	–	–	14102,64	
46	Е11-330107-0109 1133-0107-0109 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка НР-80%, СП-8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,15	7762,53	3656,61	1164,38	548,49	–	660,63	1971,01
					4105,92	1399,29	615,89	209,89	–	146,00	
47	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 СП-8%	шт.	3	4584,00	–	13752,00	–	13752,00	–	14852,16
					–	–	–	–	–	1100,16	
48	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП-8%	шт.	2	7904,00	–	15808,00	–	15808,00	–	17072,64
					–	–	–	–	–	1264,64	
49	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП-8%	шт.	3	7101,00	–	21303,00	–	21303,00	–	23007,24
					–	–	–	–	–	1704,24	
50	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Сп-8%	шт.	2	1886,00	–	3772,00	–	3772,00	–	4073,76
					–	–	–	–	–	301,76	

51	С124-040207-4406 2404-0207-4406 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2007 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	м	10	382,00	–	3820,00	–	3820,00	–	4125,60
					–	–	–	–	–	305,60	
52	С124-040207-2604 2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-2017 Сп-8%	шт.	10	98,00	–	980,00	–	980,00	–	1058,40
					–	–	–	–	–	78,40	
53	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10.3 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	4	2199,00	–	8796,00	–	8796,00	–	9499,68
					–	–	–	–	–	703,68	
54	С124-040207-2309 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	2	478,00	–	956,00	–	956,00	–	1032,48
					–	–	–	–	–	76,48	
55	С124-040203-1301 2404-0203-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные заклинивающиеся DN95 СП-8%	шт.	6	3234,00	–	19404,00	–	19404,00	–	20956,32
					–	–	–	–	–	1552,32	
56	С124-040207-3113 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвлительные Р70 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	18	2400,00	–	43200,00	–	43200,00	–	46656,00
					–	–	–	–	–	3456,00	
57	С124-040204-1503 2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие Р71 СП-8%	шт.	2	472,00	–	944,00	–	944,00	–	1019,52
					–	–	–	–	–	75,52	

58	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	180,00	–	540,00	–	540,00	–	583,20
					–	–	–	–	–	43,20	
59	С124-040207-0719 2404-0207-0719 РСНБ РК	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	6	43,00	–	258,00	–	258,00	–	278,64
					–	–	–	–	–	20,64	
60	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК 2387-2013 СП-8%	шт.	1	58761,00	–	58761,00	–	58761,00	–	63461,88
					–	–	–	–	–	4700,88	
61	С124-040207-4406 2404-0207-4406 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2007 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	м	2	382,00	–	764,00	–	764,00	–	825,12
					–	–	–	–	–	61,12	
62	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	2	130,00	–	260,00	–	260,00	–	280,80
					–	–	–	–	–	20,80	
63	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП-8%	шт.	1	1886,00	–	1886,00	–	1886,00	–	2036,88
					–	–	–	–	–	150,88	
64	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 21177-2017 СП-8%	шт.	1	1512,00	–	1512,00	–	1512,00	–	1632,96
					–	–	–	–	–	120,96	

65	С124-040204-1503 2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие Р71 СП-8%								
		шт.	1	472,00	–	472,00	–	472,00	–	509,76
				–	–	–	–	–	37,76	
66	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%								
		шт.	1	180,00	–	180,00	–	180,00	–	194,40
				–	–	–	–	–	14,40	
67	С124-040207-0719 2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017								
		шт.	1	43,00	–	43,00	–	43,00	–	46,44
				–	–	–	–	–	3,44	
68	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП-8%								
		шт.	5	1886,00	–	9430,00	–	9430,00	–	10184,40
				–	–	–	–	–	754,40	
69	С124-040207-4406 2404-0207-4406 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2007ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%								
		м	20	382,00	–	7640,00	–	7640,00	–	8251,20
				–	–	–	–	–	611,20	
70	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%								
		шт.	20	130,00	–	2600,00	–	2600,00	–	2808,00
				–	–	–	–	–	208,00	
71	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10.3 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%								
		шт.	5	2199,00	–	10995,00	–	10995,00	–	11874,60
				–	–	–	–	–	879,60	

72	С124-040207-5314 2404-0207-5314 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные BIC50-90 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	5	430,00 –	– –	2150,00 –	– –	2150,00 –	– 172,00	2322,00
73	С124-040203-1301 2404-0203-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные заклинивающиеся DN95 СП-8%	шт.	5	3234,00 –	– –	16170,00 –	– –	16170,00 –	– 1293,60	17463,60
74	С124-040207-5033 2404-0207-5033	Зажимы герметичные прокалывающие N70/SLIW64 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	20	1707,00 –	– –	34140,00 –	– –	34140,00 –	– 2731,20	36871,20
75	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	5	180,00 –	– –	900,00 –	– –	900,00 –	– 72,00	972,00
76	С124-040207-0719 2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	5	43,00 –	– –	215,00 –	– –	215,00 –	– 17,20	232,20
77	Е11-330107-0109 1133-0107-0109 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка НР-80%, СП-8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,4	7762,53 4105,92	3656,61 1399,29	3105,01 1642,37	1462,65 559,72	– –	1761,67 389,33	5256,01
78	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 СП-8%	шт.	8	4584,00 –	– –	36672,00 –	– –	36672,00 –	– 2933,76	39605,76

79	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК 2387-2013 СП-8%	шт.	8	58761,00 –	– –	470088,00 –	– –	470088,00 –	– 37607,04	507695,04
80	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП-8%	шт.	4	7904,00 –	– –	31616,00 –	– –	31616,00 –	– 2529,28	34145,28
81	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	7101,00 –	– –	56808,00 –	– –	56808,00 –	– 4544,64	61352,64
82	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП-8%	шт.	4	1886,00 –	– –	7544,00 –	– –	7544,00 –	– 603,52	8147,52
83	С124-040207-4406 2404-0207-4406 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2007ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	м	8	382,00 –	– –	3056,00 –	– –	3056,00 –	– 244,48	3300,48
84	С124-040207-2604 2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-2017 Сп-8%	шт.	8	98,00 –	– –	784,00 –	– –	784,00 –	– 62,72	846,72
85	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10.3 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	8	2199,00 –	– –	17592,00 –	– –	17592,00 –	– 1407,36	18999,36

86	С124-040207-3201 2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	8	1865,00	–	14920,00	–	14920,00	–	16113,60
					–	–	–	–	–	1193,60	
87	С124-040207-3113 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Р70 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	16	2400,00	–	38400,00	–	38400,00	–	41472,00
					–	–	–	–	–	3072,00	
88	С124-040204-1503 2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие Р71 СП-8%	шт.	4	472,00	–	1888,00	–	1888,00	–	2039,04
					–	–	–	–	–	151,04	
89	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	8	180,00	–	1440,00	–	1440,00	–	1555,20
					–	–	–	–	–	115,20	
90	С124-040207-0719 2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177- 2017 СП-8%	шт.	8	43,00	–	344,00	–	344,00	–	371,52
					–	–	–	–	–	27,52	

Итого по разделу 5: **1 237 439,90**

Итого : **2 328 743,25**

Всего: **56 209 577,92**

в том числе

- оборудование, инвентарь, тенге
- прочие затраты, тенге
- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 469 287,76
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 681 832,76
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 515 824,76
- материалы, изделия и конструкции, тенге 33 156 500,07
- перевозка грузов, тенге 2 228 032,60

- накладные расходы, тенге		2 655 667,53
- сметная прибыль (8%), тенге		4 032 153,55
Итого:		56 209 577,92
Итого в текущих ценах по годам	К= 1,148415686	64 551 960,99
Налог на добавленную стоимость - 12%		7 746 235,32
Всего:		72 298 196,31
с учетом корректирующего коэффициента	**0,9**	**65 068 376,68**

Заказчик:

Аким города Тайынша

_____ **Шпаковский В.А.**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ **Касенов Т.З.**