Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс", г.Алматы, ул.Кожамкулова 127, офис 219, БИН 071040016586

**АКТ за ДЕКАБРЬ 2022 года**
**Выполненных работ по доп соглащению №5 от 27.06.2022 г, №7 от 19.12.2022г к договору №34 от 11 март 2021 года**
**Наименование бюджетной программы: 002 015 432/002 011 432/002 032 432**

| № п/п | Наименование работ | ед. изм | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. Объем работ по настоящ. Акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. Акту | Сумма перечислению для оплаты выпол работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Технический надзор при проведении работ по "Строительству дороги (улицы) Саина Карасайского района Алматинской области | тенге | 159 588 268,67 | 95 003 079,10 | 0,00 | 62 655 544,20 | 32 347 534,90 | 0,00 | 32 347 534,90 |
| | **в т.ч. 2021 год** | | 52 566 410,63 | 52 566 410,63 | 0,00 | 52 566 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **в т.ч. 2022 год** | | **002 015 432** | | | | | | |
| | | | 15 774 890,72 | 15 774 890,72 | 0,00 | 0,00 | 15 774 890,72 | 0,00 | 15 774 890,72 |
| | | | **002 032 432** | | | | | | |
| | | | 26 661 777,75 | 26 661 777,75 | 0,00 | 10 089 133,57 | 16 572 644,18 | 0,00 | 16 572 644,18 |
| | **в т.ч. 2023 год** | | 64 585 189,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Всего по акту** | | **159 588 268,67** | **95 003 079,10** | **0,00** | **62 655 544,20** | **32 347 534,90** | **0,00** | **32 347 534,90** |

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Аппаков А.Т

М.П.

_____

Поставщик:
Зам директора ТОО "Альянс"

_____ Бакарбаев Н. Е.

М.П.