Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №9
о стоимости выполненных работ за Декабрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				
		Доп.соглашение					
		5-126	14.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	824 931 455,10		-	-	-	-	-	88 385 513,05	
За отчетный период Декабрь м-ц 2022г.	9 603 744,86	8 574 772,20	-	-	-	-	-	1 028 972,66	9 603 744,86

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.
Дополнительное соглашение №5-126 от 14.12.2022года к договору №126 от 12.07.2022 года

АКТ №19
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Лифт (лист АС-1.1)										
1	211	516-101-0316 516-101-0316 РСНБ РК 2022	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл**	**комплект**	**1**		**9026076,00**	--	**9026076**	--		--	**9026076**
							--	--	--	--	**9026076**	--	
			Прочие										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9026076**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							9026076		

		Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР		9 026 076		9 026 076
		Глава 8. Временные здания и сооружения				-
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%				-
		Итого		9 026 076		9 026 076
		Глава 9. Прочие работы и затраты				-
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%				-
		Итого		9 026 076		9 026 076
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого			9 026 076				9 026 076		
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95			8 574 772,20				8 574 772,20		
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					1 028 972,66		1 028 972,66		
		ВСЕГО ПО АВР			**8 574 772,20**		**1 028 972,66**		**9 603 744,86**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

АКТ
приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение

г.Астана «26» декабря 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе представителей заказчика в лице руководителя АХО А.С.Инербаева и представителя подрядной организации в лице руководителя проекта ТОО «Абу-Сер» С.Ильясова, представителя ИП «METRON ASTANA» Омырзак Отегена и в присутствии представителя технического надзора в лице эксперта ТОО «АлатауСапаКурылыс О.Д.Кали, составили настоящий акт о том, что представители подрядчика сдали, а представитель заказчика принял на ответственное хранение нижеперечисленные материальные ценности, а именно лифтовое оборудование.

Опись материальных ценностей на ответственное хранение

№	Наименование	ед. изм.	к-во	цена	НДС 12%	Итого
1	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	к-т	1	8574772,2	1028972,66	9603744,86
	Итого			8574772,2	1028972,66	9603744,86

Сдал:

(подпись) **С.Ильясов, руководитель проекта ТОО «Абу-Сер»**

(подпись) **О.Омырзак, представитель ИП «METRON ASTANA»**

Принял:

(подпись) **А.С.Инербаев**

Представитель технического надзора

(подпись) **О.Д.Кали**