Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		5-8	20.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	696 328,08	621 721,50							74 606,58	696 328,08

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

_____ **Осипова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №5-8 от 20.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	273,76213	225,52	225,52	61739	61739	--	7539	74821
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	10471		5542	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,46687	2234,23	--	18917	--	--	13620	35140
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	18917	--		2603	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	243,07296	36,35	36,35	8836	8836	--	2522	12266
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	3503		909	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,2958142	972,00	--	17784	--	--	12804	33035
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	17784	--		2447	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	243,07296	174,70	79,98	42465	19441	--	23450	71188
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	23024	9545		5273	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,041	7045,74	179,06	35518	903	28707	6110	44958
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	5908	264		3330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0445	323617,96	76557,88	14401	3407	32	11895	28400
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	10963	1053		2104	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,071	388531,25	109758,53	27586	7793	179	21824	53362
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	19614	2430		3953	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5095
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1139	567		377	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2243,66	94,62	4487	189	585	3765	8912
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	3713	90		660	
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1196,33	62,28	4785	249	245	4248	9756
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	4291	--		723	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	644,17	31,54	644	32	19	597	1340
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	594	15		99	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1302,40	168,62	1302	169	14	1152	2651
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	1119	56		196	
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	912,44	43,72	182	9	5	168	379
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	169	3		28	
46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	990974,68	36044,72	198	7	132	58	277
		НР - 99%; СП - 8%			294147,00	149,60	59	0		21	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0445	66272,04	--	2949	--	80	2841	6253
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	2869	--		463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,071	71623,77	--	5085	--	507	4532	10387
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	4578	--		769	
		Колодец сборный д1500									
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45	1861,86	--	2700	--	0	1944	5015
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	2700	--		371	
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94	48601,76	10041,11	94287	19480	36408	46149	151672
		НР - 99%; СП - 8%			19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								556885
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								556885
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**556 885**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**556 885**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	7 240				
Итого с временными			Тенге				**564 125**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%			Тенге			1,71%	9 647				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				36 475				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**573 771**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	11 475				
Итого СМР			Тенге				**585 247**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**621 721**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	621 721				
НДС			Тенге			12%	74 607				
Итого к оплате			**Тенге**				**696 328,08**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**