Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда

Договор: Дополнительное соглашение №185/1 от 10 октября 2019 года к договору №185 от 29 июля 2019 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2019 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда	60 004 742,56	20 001 869,99	20 001 869,99

К оплате: Двадцать миллионов одна тысяча восемьсот шестьдесят девять тенге девяносто девять тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Сводный сметный расчет

стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года

Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчиком	прочих затрат	
2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства					
2-1	Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда	23 061 085	-	-	23 061 085
	Итого по главе 2	**23 061 085**	**-**	**-**	**23 061 085**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	941 820	941 820
	Итого по сметному расчету	**23 061 085**	**-**	**941 820**	**24 002 905**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	461 221,70	-	-	461 221,70
	Итого по сметному расчету	**23 522 306,70**	**-**	**941 820,00**	**24 464 126,70**
	ИТОГО с понижающим коэффицентом К=0,73	**17 171 283,89**	**-**	**687 528,60**	**17 858 812,49**
Налоговый кодекс РК	НДС 12%	-	-	2 143 057,50	2 143 057,50
	Итого в текущих ценах с НДС:	**17 171 283,89**	**-**	**2 830 586,10**	**20 001 869,99**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда

Договор: Дополнительное соглашение №185/1 от 10 октября 2019 года к договору №185 от 29 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2019 года

Сметная стоимость	23061,085	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2187,923	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,485	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	32185	138,76	134,20	4466015	4319253	2161	778175	5663725
		НР - 72%; СП - 8%			4,49	29,09	144601	936197		419535	
2	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	53105,25	227,00	--	12054892	--		--	13019283
		СП - 8%			--	--	--	--		964391	
3	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	32185	65,66	65,66	2113259	2113259	--	562886	2890236
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,29	--	781786		214092	
4	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	32185	32,09	32,09	1032937	1032937	--	213483	1346134
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,21	--	296504		99714	
5	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	16530	6,68	6,68	110449	110449	--	20761	141707
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,74	--	28835		10497	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23061085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				144601				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7575898			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2043322			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2161		
		- Перевозка грузов	Тенге				12054892				
		- Накладные расходы	Тенге							1575305	
		- Сметная прибыль	Тенге							1708229	

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Расчет экологического коэффициента

№	Наименование	един. изм.	сумма
1	Сметная зарплата	тыс. тенге	2 187 923
2	Всего: Сз	тыс. тенге	2 187 923
3	С экологическим коэффициентом 30%	тыс. тенге	656 377
4	Затраты на доп. отпуска Сд.о.: Сзх9х8х1,3/1986	тыс. тенге	103 117
5	Затраты на мат. Помощь См.п.: Сз/12	тыс. тенге	182 327
6	**Итого:**		941 820

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда

Договор: Дополнительное соглашение №185/1 от 10 октября 2019 года к договору №185 от 29 июля 2019 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда	60 004 742,56	48 776 766,74	28 774 896,75

К оплате: Двадцать восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто шесть тенге семьдесят пять тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Сводный сметный расчет

стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчиком	прочих затрат	
2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства					
2-1	Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда	33 176 317	-	-	33 176 317
	Итого по главе 2	**33 176 317**	**-**	**-**	**33 176 317**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	1 354 502	1 354 502
	Итого по сметному расчету	**33 176 317**	**-**	**1 354 502**	**34 530 819**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	663 526,34	-	-	663 526,34
	Итого по сметному расчету	**33 839 843,34**	**-**	**1 354 502,00**	**35 194 345,34**
	ИТОГО с понижающим коэффицентом К=0,73	**24 703 085,64**	**-**	**988 786,46**	**25 691 872,10**
Налоговый кодекс РК	НДС 12%	-	-	3 083 024,65	3 083 024,65
	Итого в текущих ценах с НДС:	**24 703 085,64**	**-**	**4 071 811,11**	**28 774 896,75**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование: Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда

Договор: Дополнительное соглашение №185/1 от 10 октября 2019 года к договору №185 от 29 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2019 года

Сметная стоимость	33176,317	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3146,613	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,136	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	46315	138,76	134,20	6426705	6215510	3111	1119812	8150239
		НР - 72%; СП - 8%			4,49	29,09	208084	1347211		603721	
2	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	76419,75	227,00	--	17347283	--		--	18735066
		СП - 8%			--	--	--	--		1387783	
3	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	46315	65,66	65,66	3041031	3041031	--	810006	4159121
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,29	--	1125009		308083	
4	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	46315	32,09	32,09	1486422	1486422	--	307207	1937120
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,21	--	426677		143490	
5	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	22720	6,68	6,68	151809	151809	--	28535	194771
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,74	--	39632		14428	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33176317**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				208084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10894772			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2938529			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3111		
		- Перевозка грузов	Тенге				17347283				
		- Накладные расходы	Тенге							2265560	
		- Сметная прибыль	Тенге							2457505	

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата

Технадзор:
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Расчет экологического коэффициента

№	Наименование	един. изм.	сумма
1	Сметная зарплата	тыс. тенге	3 146 613
2	Всего: Сз	тыс. тенге	3 146 613
3	С экологическим коэффициентом 30%	тыс. тенге	943 984
4	Затраты на доп. отпуска Сд.о.: Сзх9х8х1,3/1986	тыс. тенге	148 300
5	Затраты на мат. Помощь См.п.: Сз/12	тыс. тенге	262 218
6	**Итого:**		1 354 502

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №185/1 от 10 октября 2019 года к Договору №185 от 29 июля 2019 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2019 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда	60 004 742,56	60 004 742,56	11 227 975,82

К оплате: Одинадцать миллионов двесте двадцать семь тысяч девятсот семьдесят пять тенге восемьдесят два тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____

Сводный сметный расчет

стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчиком	прочих затрат	
2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства					
2-1	Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда	12 945 348	-	-	12 945 348
	Итого по главе 2	**12 945 348**	**-**	**-**	**12 945 348**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	528 593	528 593
	Итого по сметному расчету	**12 945 348**	**-**	**528 593**	**13 473 940**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	258 906,95	-	-	258 906,95
	Итого по сметному расчету	**13 204 254,45**	**-**	**528 592,69**	**13 732 847,14**
	ИТОГО с понижающим коэффицентом К=0,73	**9 639 105,75**	**-**	**385 872,66**	**10 024 978,41**
Налоговый кодекс РК	НДС 12%	-	-	1 202 997,41	1 202 997,41
	Итого в текущих ценах с НДС:	**9 639 105,75**	**-**	**1 588 870,07**	**11 227 975,82**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование Засыпка озера мкр. Саулет и Саяхат в г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №185/1 от 10 октября 2019 года к Договору №185 от 29 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2019 года

Сметная стоимость	12945,348	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1227,963	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,834	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	18070	138,76	134,20	2507407	2425008	1214	436900	3179851
		НР - 72%; СП - 8%			4,49	29,09	81185	525620		235545	
2	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	29815,5	227,00	--	6768119	--		--	7309568
		СП - 8%			--	--	--	--		541449	
3	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	18070	65,66	65,66	1186472	1186472	--	316028	1622699
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,29	--	438927		120200	
4	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	18070	32,09	32,09	579934	579934	--	119858	755776
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,21	--	166470		55983	
5	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	9035	6,68	6,68	60369	60369	--	11348	77454
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,74	--	15760		5737	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12945348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81185				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4251784			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1146778			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1214		
		- Перевозка грузов	Тенге				6768119				
		- Накладные расходы	Тенге							884134	
		- Сметная прибыль	Тенге							958914	

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

8893928

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 190189/01/1 17.11.2019

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"Акнур-Авто" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **10.10.2019** жылғы № **185/1 (190140008898/190189/01)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Жахаев 16	29.10.2019	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	Жұмыс	1	60004742.56	60004742.56
						ЖАЛПЫ	60 004 742.56	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 60 004 742.56 теңгені (алпыс миллион төрт мың жеті жүз қырық екі тенге елу алты тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"Акнур-Авто" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	050940009331	CASPKZKA KZ29722S000000479179	"KASPI BANK" АҚ	Кызылординская область, г.Кызылорда, Каратаева, 10
Бекітемін **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Кошеков Батырхан Кенесович		Директор		13.11.2019 13:00:14

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
60 004 742.56 тг.	0	0	0	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**018--159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	29.10.2019	Жұмыс	1.00	60004742.56	60004742.56
				Жалпы	60 004 742.56

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 60004742.56

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	190140008898	KKMFKZ2A KZ290705034922501001	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Кызылординская область, г.Кызылорда, ЫБЫРАЙ ЖАХАЕВ, 16
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Рысбек Абзал Рысбекұлы		Сотрудник		17.11.2019 14:49:21

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

17.11.2019 14:49:21
Рысбек Абзал Рысбекұлы
Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" КММ

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

13.11.2019 13:00:14
Кошеков Батырхан Кенесович
"Акнур-Авто" ЖШС

ТОО "Акнур-Авто"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8893928

Акт выполненных работ **

№ 190189/01/1 17.11.2019

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акнур-Авто"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **10.10.2019** года № **185/1 (190140008898/190189/01)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Кызылординская область, г.Кызылорда Жахаева 16	29.10.2019	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работа	1	60004742.56	60004742.56
						Итого	60 004 742.56	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 60 004 742.56 тенге, (шестьдесят миллионов четыре тысячи семьсот сорок два тенге пятьдесят шесть тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "Акнур-Авто"	050940009331	CASPKZKA KZ29722S000000479179	АО "KASPI BANK"	Кызылординская область, г.Кызылорда, Каратаева, 10
**Утверждаю **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Кошеков Батырхан Кенесович		Директор		13.11.2019 13:00:14

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
60 004 742.56 тг.	0	0	0	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**018--159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту/благоустройству территории	29.10.2019	Работа	1.00	60004742.56	60004742.56
				Итого	60 004 742.56

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 60004742.56

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда	190140008898	KKMFKZ2A KZ290705034922501001	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Кызылординская область, г.Кызылорда, ЫБЫРАЙ ЖАХАЕВ, 16
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Рысбек Абзал Рысбекұлы	Сотрудник	17.11.2019 14:49:21

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

17.11.2019 14:49:21
Рысбек Абзал Рысбекұлы
Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" КММ

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

13.11.2019 13:00:14
Кошеков Батырхан Кенесович
"Акнур-Авто" ЖШС

ТОО "Акнур-Авто"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/8638826/8893928

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/8638826/8893928

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.