Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение г.Алматы. Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова.

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		299	18.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Потанина от ул.Янки Купала до ул.Громова в Турксибском районе города	**7 459 995,00**	**6 660 709,82**							**799 285,18**	**7 459 995,00**
ВСЕГО к оплате:										**7 459 995,00**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Департамента водопроводных сетей
_____ Бактыгалиев

Технический надзор:
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и ИР
эксперт
_____ Байзаков Р.Б.

Подрядчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
_____ Жанысбеков О.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение г.Алматы. Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова.**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **299 от 18.04.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **1-1-1 Демонтажные работы.**

Составлен (а) в текущих ценах 2021.4.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	14,50	3618,34	1417,34	52466	20551	0	45505	105809	
						2201	704,83	31915	10220		7838		
2	5	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	22,50	117		2633				2843	
											211		
3	6	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	220,00	40		8800				9504	
											704		
4	7	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	108,00	34		3672				3966	
											294		
			ИТОГО:					67570	20551		45505	122122	
								31914	10220		9047		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1270					
			Итого с временными									123392	
			Зимние удорожания			2,07 %		2554					
			Итого с зимними удорожаниями									125946	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2519					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									128465	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									134895	
			тендерная скидка			5%		6 745					
			Итого со скидкой									128 150	
			НДС			12%		15 378					
			Итого с НДС									143 528	

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Департамента водопроводных сетей
_____ Болтигалиев

Технический надзор:
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и ИР
эксперт
_____ Байзаков Р.Б.

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
_____ Жаныбеков О.К

Авторский надзор:
ТОО "Мастер Проект Азия"
_____ Мальгинов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение г.Алматы. Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **299 от 18.04.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова.**

Составлен (а) в текущих ценах 2021.4.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы.										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	112,000	403,15	403,15	45152	45153	0	6971	56293	
						0	86,45	0	9683		4170		
2	2	Е11-010102-0385 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	87,000	325,79	325,79	28344	28344	0	4376	35337	
						0	69,86	0	6078		2618		
3	3	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,500	3396,29	0	22076	0	0	15894	41008	
						3396,29	0	22076	0		3038		
4	6	Е11-010205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы,	м3 грунта	12,000	2830,24	0	33963	0	0	24453	63089	
						2830,24	0	33963	0		4673		
5	8	Е11-010102-0385 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	20,000	260,63	260,63	5213	5213	0	805	6499	
						0	55,89	0	1118		481		
6	9	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	9,000	322,52	322,52	2903	2903	0	448	3619	
						0	69,16	0	622		268		
7	10	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	21625	40		865000				934200	
											69200		
8	11	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6200	34		210800				227664	
											16864		
9	12	Е11-010102-0602	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	70,7	24,07	19,92	1702	1409	0	688	2581	
						4,15	9,36	293	662		191		
10	13	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	72,0	311,49	298,74	22427	21509	0	4472	29052	
						12,75	73,52	918	5293		2152		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	14	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3800	38		144400			11552	155952	
12	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом 2 группы	м3 грунта	5,20	1160,57 1160,57	0 0	6035 6035	0 0	0	4345 831	11211	
13	16	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении мягкого грунта 2 группы до 5 м.	м3 грунта	67,10	39,11 0	39,11 17,21	2624 0	2624 1155	0	831 276	3732	
14	20	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	306	724,69 301,99	31,17 15,08	221755 92409	9538 4615	119808	69857 23329	314941	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы.									1885179	
			Раздел: 2. Деталь крепления телефонной канализации (1 шт).										
			Раздел: 3. Поддон Ж/б										
			Раздел: 4. Монтажные работы										
15	32	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	584724,56 412737	164970,84 58500,24	42685 30130	12043 4271	512	34056 6139	82880	
16	33	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	73,50	3280		241080		241080	19286	260366	Казахстан
17	36	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,073	34348,85 11907	22441,85 5856,14	2507 869	1638 427	0	791 264	3562	
18	37	С1243-215-0201	Сигнальная лента с металлическим проводником с надписью "водопровод"	км	0,073	136141		9938		9938	795	10733	
			Итого по разделу: 4. Монтажные работы									357541	
			Раздел: 5. Колодцы										
19	74	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,50	27191,49 13768,44	10747,18 5034,57	584617 296022	231065 108243	57531	400222 78787	1063626	
20	77	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	14	35990		503860		503860	40309	544169	Казахстан
21	78	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	34907		488698		488698	39095	527793	Казахстан
22	79	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	22219		444380		444380	35550	479930	Казахстан
23	80	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	20	15180		303600		303600	24288	327888	Казахстан
24	84	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,63	1005270,4 82197,5	7441,22 1840,61	633320 51784	4688 1160	576848	62474 55663	751458	
25	86	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	26,9	179,07 45,74	3,07 0,54	4817 1230	83 15	3504	859 454	6129	
26	87	Е11-130301-1409 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710, за 2 раза	м2	26,9	692,46 45,98	3,92 0,72	18627 1237	106 20	17285	867 1560	21054	
27	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Обмазка битумной мастикой за 2 раза по огрунтовке	м2 поверхности	183,10	967,18 372,91	20,82 3,57	177090 68280	3812 654	104999	64108 19296	260494	
			Итого по разделу: 5. Колодцы									3982542	
			Раздел: 6. Разные работы										
			Раздел: 7. Переход через ул.Белякова методом "прокола"-11,2м										
			ИТОГО:					5067615 605245	370124 144013	2872043	696517 461129	6225260	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		64743					
			Итого с временными									6290005	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**130203**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6420208**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**128404**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6548612**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**6876379**	
			тендерная скидка			**5%**		**343 819**					
			Итого со скидкой									**6 532 560**	
			НДС			**12%**		**783 907**					
			Итого с НДС									**7 316 467**	

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Департамент водопроводных сетей

_____ Бактигалиев И.И.

Технический надзор:
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и ИР
эксперт

_____ Байзаков Р.Б.

Генподрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор

_____ Жанысбеков О.К.

Авторский надзор:
ТОО «Дизайн Проект Азия»

_____ Мальгинов М.С.