Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Типовая межведомственная форма № КС-3 Прил
к приказу и.о. Министра индустрии и инфрастру
развития РК от 5 августа 2021 го

Наименование: "Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Талас Райымбекского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная прав	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	
		64/03/22	13.05.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к опл
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Талас Райымбекского района Алматинской области	98 362 777,57	98 362 777,57	34 438 775,51							4 132 653,06	38 571 428
Аванс	29 508 833,27	29 508 833,27									11 571 428
ИТОГО К ОПЛАТЕ	68 853 944,30	68 853 944,30	24 107 142,86							2 892 857,14	27 000 000

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт _____ **Ташанов О.**

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ **Макулов**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Талас Райымбекского района Алматинской области

Реестр № 4

актов выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	12	Общестроительные работы. КЖ	7 700 498,00	825 053
2	13	Общестроительные работы. АР	5 231 855,57	560 556
3	14	Отопление и вентиляция	2 238 597,00	239 850
4	15	Электромонтажные работы	7 098 541,00	760 558
5	16	Наружные сети электроснабжения	1 785 954,00	191 352
6	17	Тепловые сети	3 598 484,00	385 552
7	18	Котельная	123 704,00	13 254
8	19	Благоустройство территории	10 793 795,00	1 156 478
		ВСЕГО:	**38 571 428,57**	**4 132 653,06**

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 12
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-1. Общ.-стр.работы (КЖ)

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 9 Кровля (КЖ, л.41)									
1	152	1110-0105-0101	Установка стропил с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в	7,713	116757,86	1604,88	900553	12378	667774	203266	1192125
						28575,3	706,54	220401	5450	–	88306	
2	153	1110-0114-0401	Укладка по фермам прогонов из досок. НР = 90 %	м3 древесины в	1,64	99537,08	1502,57	163241	2464	126097	32231	211110
						21146,4	690,27	34680	1132	–	15638	
3	154	1110-0115-0101	Огнезащита конструкций деревянных ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР = 90 %	м3 древесины	9,353	9050,21	66,45	84647	622	73899	9375	101544
						1082,64	31,14	10126	291	–	7522	
4	155	1110-0114-0503	Устройство сплошного настила толщиной 25 мм НР = 90 %	м2 покрытия	65,46	2498,81	44,71	163572	2927	135348	23950	202524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						386,46	20,06	25298	1313	–	15002	
5	156	1112-0101-0705	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей без слуховых окон по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	369,46	5968,17	108,14	2205000	39953	1288141	818225	3265083
						2373,48	33,75	876906	12469	–	241858	
6	157	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	369,46	315,68	3,08	116631	1138	100331	14126	141218
						41,04	1,44	15163	532	–	10461	
7	158	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов	30,93	4743,24	29,77	146708	921	85547	54625	217440
						1947,66	14,64	60241	453	–	16107	
8	159	1106-0101-0113	Устройство бетонных столбиков НР = 91 %	м3	0,68	24202,51	1233,92	16458	839	11080	4331	22452
						6673,8	325,67	4538	221	–	1663	
9	160	1107-0107-0103	Установка изделий монтажных массой до 20 кг (746,48+93,72+110,04+24,12) НР = 118 %	т стальных элементов	0,97436	779033,83	7846,05	759059	7645	678481	87989	914812
						74853,1	1675,81	72934	1633	–	67764	
10	161	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,05472	233942		12801		12801	–	13825
						–		–		–	1024	
11	162	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	29,87	84,84	1,93	2534	58	1525	663	3453
						31,84	0,32	951	10	–	256	
			9.2 Слуховое окно									
12	163	1110-0106-0101	Устройство слуховых окон НР = 90 %	слуховое окно	2	22299,29	958,25	44599	1917	26120	15688	65110
						8280,96	434,61	16562	869	–	4823	
13	164	1112-0101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей слуховых окон НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	6,7	2484,81	108,14	16648	725	2160	12870	31879
						2054,24	33,75	13763	226	–	2361	
14	165	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106;	м2	7,4102	2167		16058		16058	–	17343
						–		–		–	1285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	166	1107-0107-0103	Установка изделий монтажных массой до 20 кг (16,2+51,84+0,259) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0683	779033,83	7846,05	53208	536	47560	6167	64125
						74853,1	1675,81	5112	114	–	4750	
16	167	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 (жалюз.решетка) К=2,000;	м3	0,012	34153		410		410	–	443
						–		–		–	33	
17	168	261-107-0997	Петля накладная (навесы) К=2,000;	шт.	4	295		1180		1180	–	1274
						–		–		–	94	
18	169	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	522		1044		1044	–	1128
						–		–		–	84	
			Раздел 10 Входная группа В-1(КЖ, л.45-46)									
			10.1 Фундаментная плита									
19	170	1101-0104-0405	Засыпка (утрамбовка) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,64	19,77	19,77	52	52	–	17	75
						–	8,83	–	23	–	6	
20	171	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,64	186,35	83,32	492	220	–	277	831
						103,03	42,71	272	113	–	62	
21	172	1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР = 91 %	м3	5,83	19886,17	1802,55	115936	10509	91214	15455	141902
						2437,98	475,09	14213	2770	–	10511	
22	175	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,08	933,21	20,49	6607	145	4058	2258	9574
						339,62	3,25	2405	23	–	709	
			10.2 Каркас									
23	176	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,15828	30008,7	13930,13	4750	2205	1179	1410	6653
						8631,84	4280,33	1366	677	–	493	
24	180	1109-0302-0401	Монтаж балок из уголков (Б-1) НР = 69 %	т конструкций	0,0845	35351,08	10955,89	2987	926	375	1374	4710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						19951,5	3621,19	1686	306	–	349	
			Раздел 11 Входная группа В-2 (КЖ, л.47)									
			11.1 Фундаментная плита									
25	182	1101-0104-0405	Засыпка (утрамбовка) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,55	19,77	19,77	11	11	–	4	16
						–	8,83	–	5	–	1	
26	183	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,55	186,35	83,32	102	46	–	58	173
						103,03	42,71	57	23	–	13	
27	184	1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР = 91 %	м3	1,38	19886,17	1802,55	27443	2488	21591	3658	33589
						2437,98	475,09	3364	656	–	2488	
28	186	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,22	933,21	20,49	2072	45	1272	708	3002
						339,62	3,25	754	7	–	222	
			11.2 Каркас									
29	187	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,19536	30008,7	13930,13	5863	2721	1455	1740	8211
						8631,84	4280,33	1686	836	–	608	
30	191	1109-0302-0101	Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т (Ф-1) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,09072	65106,07	26612,44	5906	2414	429	2662	9253
						33764	8762,62	3063	795	–	685	
31	194	1109-0302-0401	Монтаж балок из квадратных труб и уголков (Б-1) НР = 69 %	т конструкций	0,0908	35351,08	10955,89	3210	995	403	1477	5062
						19951,5	3621,19	1812	329	–	375	
32	196	1109-0302-0501	Монтаж обрешетки и прогонов из легких металлоконструкций массой до 160 кг (96,04+49,98) НР = 69 %	т конструкций	0,14602	41148,19	25680,41	6008	3750	3	2806	9519
						15447,29	12404,35	2256	1811	–	705	
33	198	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	15,167	84,84	1,93	1287	29	775	337	1754
						31,84	0,32	483	5	–	130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	199	1109-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из металлочерепицы НР = 69 %	м2 покрытия	8,49	888,01	178,34	7539	1514	2217	2979	11359	
						448,56	60,05	3808	510	–	841		
35	200	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106;	м2	9,38994	2167		20348		20348	–	21976	К
						–		–		–	1628		
36	201	1112-0101-2003	Устройство нащельника НР = 92 %	м планки	4,47	1000,99	12,78	4474	57	2613	1674	6640	
						403,65	3,6	1804	16	–	492		
37	202	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,47	1003		4483		4483	–	4842	К
						–		–		–	359		
			Раздел 12 Входная группа В-3 (КЖ, л.48-49)										
			12.1 Фундаментная плита										
38	203	1101-0104-0405	Засыпка (утрамбовка) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,77	19,77	19,77	15	15	–	5	22	
						–	8,83	–	7	–	2		
39	204	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,77	186,35	83,32	143	64	–	81	242	
						103,03	42,71	79	33	–	18		
40	205	1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР = 91 %	м3	1,74	19886,17	1802,55	34602	3136	27223	4613	42352	
						2437,98	475,09	4242	827	–	3137		
41	207	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,44	933,21	20,49	3210	70	1971	1096	4650	
						339,62	3,25	1168	11	–	344		
			12.2 Каркас										
42	208	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=8,000;	т конструкций	0,26048	30008,7	13930,13	7817	3629	1940	2320	10948	
						8631,84	4280,33	2248	1115	–	811		
43	212	1109-0302-0101	Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т (Ф-2) НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,09336	65106,07	26612,44	6078	2485	442	2739	9522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						33764	8762,62	3152	818	–	705		
44	215	1109-0302-0401	Монтаж балок из квадратных труб и уголков (Б-1) НР = 69 %	т конструкций	0,13254	35351,08	10955,89	4685	1452	589	2156	7388	
						19951,5	3621,19	2644	480	–	547		
45	217	1109-0302-0501	Монтаж обрешетки и прогонов из легких металлоконструкций массой до 160 кг (119,34+74,66) НР = 69 %	т конструкций	0,194	41148,19	25680,41	7983	4982	4	3728	12648	
						15447,29	12404,35	2997	2406	–	937		
46	219	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	21,2425	84,84	1,93	1802	41	1085	471	2455	
						31,84	0,32	676	7	–	182		
47	220	1109-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из металлочерепицы НР = 69 %	м2 покрытия	11,34	888,01	178,34	10070	2022	2961	3980	15174	
						448,56	60,05	5087	681	–	1124		
48	221	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106;	м2	12,54204	2167		27179		27179	–	29353	К
						–		–		–	2174		
49	222	1112-0101-2003	Устройство нащельника из профилированного оцинкованного листа НР = 92 %	м планки	6,48	1000,99	12,78	6486	83	3788	2428	9627	
						403,65	3,6	2616	23	–	713		
50	223	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,48	1003		6499		6499	–	7019	К
						–		–		–	520		

Итого	**6 897 429**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 420 613
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 501 652
- накладные расходы, тенге	1 346 017
в т.ч. зарплата, тенге	121 142
- сметная прибыль (8 %), тенге	510 922
Всего	**6 897 429**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Временные здания и сооружения (1,5 %)	103 461
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	94 512
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**141 908**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**7 237 310**
НДС (12 %)	868 477
Итого	**8 105 787**
Скидка (5 %)	405 289
Итого со скидкой	**7 700 498**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 13
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-2. Общ.-стр.работы (АР)

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Внутренняя отделка (лист 4, АР)									
			1.1 Отделка стен и потолков									
1	5	1115-0203-0203	Оштукатуривание стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	444,3	1603,94	95,23	712631	42311	152488	441083	1246011
						1165,5	75,45	517832	33522	–	92297	
2	14	1115-0203-0201	Оштукатуривание стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,34	1332,16	89,61	87043	5855	17694	54582	152955
						971,75	72,45	63494	4734	–	11330	
			Раздел 4 Полы (лист 16, АР)									
			4.1 Тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	24	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	162,61	549,78	35,63	89400	5794	69044	15876	113698
						89,55	14,31	14562	2327	–	8422	
4	25	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	13,0088	21468,86	8,16	279284	106	219710	55900	361999
						4571,34	–	59468	–	–	26815	
5	26	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	162,61	1116,66	34,01	181580	5530	87874	85529	288478
						542,25	17,3	88175	2813	–	21369	
6	27	1111-0101-1106	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	1626,1	145,9	5,75	237248	9350	219280	12473	269699
						5,3	2,86	8618	4651	–	19978	
7	28	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	162,61	786,29	33,95	127859	5521	53855	67018	210467
						421,15	17,3	68483	2813	–	15590	
8	29	1111-0101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-325,22	93,51	5,75	-30411	-1870	-26847	-2467	-35508
						5,21	2,86	-1694	-930	–	-2630	
		4.2 Тип 2										
9	34	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48	549,78	35,63	26389	1710	20381	4686	33561
						89,55	14,31	4298	687	–	2486	
10	35	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,84	21468,86	8,16	82440	31	64855	16501	106856
						4571,34	–	17554	–	–	7915	
11	36	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,685	1116,66	34,01	32031	976	15501	15087	50887
						542,25	17,3	15554	496	–	3769	
		4.3 Тип 3										
12	41	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,53	549,78	35,63	17335	1123	13388	3079	22047
						89,55	14,31	2824	451	–	1633	
13	42	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,5224	21468,86	8,16	54153	21	42602	10839	70191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						4571,34	–	11531	–	–	5199	
		4.4 Тип 4										
14	53	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем слоем 120 мм НР = 94 %	м2 площади уплотнения	16,2	1144,12	35,63	18535	577	16507	1582	21726
						89,55	14,31	1451	232	–	1609	
15	54	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	1,62	21468,86	8,16	34780	13	27361	6962	45081
						4571,34	–	7406	–	–	3339	
		Раздел 5 Окна (лист 17, АР)										
		5.1 Устройство окон										
16	61	1110-0501-0106	Установка блоков (Ок-1,2) из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых в проемы оконные площадью более 2 м2 (24,3+2,52) НР = 90 %	м2 проемов	26,82	2539,36	202,73	68106	5437	31682	30315	106295
						1155,35	100,57	30986	2697	–	7874	
17	63	1110-0501-0105	Установка блоков (Ок-3,4) из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых в проемы оконные площадью до 2 м2 (1,44+1,98+1,32) НР = 90 %	м2 проемов	4,74	3354,74	206,08	15901	977	7466	7142	24886
						1573,62	100,57	7459	477	–	1843	
18	69	1115-0204-0101	Штукатурка оконных откосов НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,77	3567,04	52,57	216769	3195	45077	136162	381165
						2772,71	28,06	168498	1705	–	28234	
		Раздел 10 Фасад (лист 12, АР)										
19	108	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (73,12+29,80(фасад)+23,71(цоколь)+31,56(окна)+ 3,78(вх.двери)+38,25(витражи))+34,2(фронтон)) НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	234,42	934,12	48,62	218976	11398	66041	136880	384324
						603,78	24,08	141538	5645	–	28468	
20	110	1115-0212-0202	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	102,92	2879,77	10,8	296386	1112	199375	77149	403418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						931,79	5,21	95900	536	–	29883	
21	111	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	133,3	2710,23	3,62	361274	483	317182	35021	427999
						327,15	1,25	43609	167	–	31704	

Итого	**4 686 235**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 367 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 650
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 023
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 660 516
- накладные расходы, тенге	1 211 399
в т.ч. зарплата, тенге	109 027
- сметная прибыль (8 %), тенге	347 127
Всего	**4 686 235**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	70 294
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	64 213
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 415**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 917 157**
НДС (12 %)	590 059
Итого	**5 507 216,39**
Скидка (5 %)	275 360,82
Итого со скидкой	**5 231 855,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 14
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-4. Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Отопление									
			1.1 Трубы и запорная арматура									
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	156	1719,05	21,36	268172	3332	187195	77450	373272
						497,72	8,89	77644	1387	–	27650	
2	2	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1016,41	46,6	15246	699	381	14151	31749
						944,38	18,27	14166	274	–	2352	
3	3	241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	5	723		3615		3615	–	3904
						–		–		–	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	4	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10	529	–	5290	–	5290	–	5713	
							–		–		423		
5	6	245-104-0728	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	11918	–	35754	–	35754	–	38614	К
							–		–		2860		
6	7	245-104-0730	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	1	15077	–	15077	–	15077	–	16283	К
							–		–		1206		
7	8	245-104-0731	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	4	16537	–	66148	–	66148	–	71440	К
							–		–		5292		
8	9	245-104-0732	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	2	18240	–	36480	–	36480	–	39398	К
							–		–		2918		
9	10	245-104-0733	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	5	19944	–	99720	–	99720	–	107698	К
							–		–		7978		
10	11	245-104-0734	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	2	21404	–	42808	–	42808	–	46233	К
							–		–		3425		
11	12	245-104-0737	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	1	26993	–	26993	–	26993	–	29152	К
							–		–		2159		
12	13	245-104-0738	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	2	28821	–	57642	–	57642	–	62253	К
							–		–		4611		
13	15	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	278		5560		5560	–	6005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	445	
14	17	242-312-0302	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	59121		118242		118242	–	127701
						–		–		–	9459	
15	18	245-507-0112	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25	шт.	2	27978		55956		55956	–	60432
						–		–		–	4476	
16	19	242-202-0902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	42	4899		205758		205758	–	222219
						–		–		–	16461	
17	24	242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	8559		51354		51354	–	55462
						–		–		–	4108	
18	26	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79 К=1,150;	м2	25,185	228		5742		5742	–	6201
						–		–		–	459	
19	30	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	171,6	374		64178		64178	–	69312
						–		–		–	5134	
20	32	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм К=1,540;	м3	0,32648	36899		12047		12047	–	13011
						–		–		–	964	
21	33	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120	537		64440		64440	–	69595
						–		–		–	5155	
22	34	242-207-1802	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	4677		9354		9354	–	10102
						–		–		–	748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Раздел 2 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)										
23	35	242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	10748	–	21496	–	21496	–	23216	К
						–		–		–	1720		
24	38	242-203-1404	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9987	–	19974	–	19974	–	21572	
						–		–		–	1598		
25	39	242-106-0402	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды ,Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 32/40	шт.	1	24927	–	24927	–	24927	–	26921	
						–		–		–	1994		
26	40	242-306-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	11285	–	11285	–	11285	–	12188	
						–		–		–	903		
27	42	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (2+9)	шт.	11	1492	–	16412	–	16412	–	17725	
						–		–		–	1313		
28	43	242-203-1402	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	7622	–	22866	–	22866	–	24695	
						–		–		–	1829		
29	44	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	953	–	3812	–	3812	–	4117	
						–		–		–	305		
30	45	242-106-0401	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды ,Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN до 25 мм	шт.	4	24474	–	97896	–	97896	–	105728	
						–		–		–	7832		
31	46	242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20 (2+1)	шт.	3	10749		32247		32247	–	34827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	2580	
32	48	245-301-0102	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90 °С/Т2=70 °С,Т11=80 °С/Т21=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С мощностью 10 кВт-20 кВт, количество пластин 8, DN 32	шт.	1	101338		101338		101338	–	109445
						–		–		–	8107	
33	51	511-402-0101(об)	Насос циркуляционный с электродвигателем Q до 3,5 м3/ч, Н до 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.	2	43743		87486		–	–	87486
						–		–		87486	–	
34	53	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	1	20558		20558		20558	–	22203
						–		–		–	1645	
35	55	242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	8559		34236		34236	–	36975
						–		–		–	2739	
36	57	245-704-0106	Регулятор комнатной температуры электронный с одним переключающим контактом, 230 В	шт.	1	15186		15186		15186	–	16401
						–		–		–	1215	

Итого	**2 009 248**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 810
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 591 967
- оборудование, тенге	87 486
- накладные расходы, тенге	91 601
в т.ч. зарплата, тенге	8 244
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 352
Всего	**2 009 248**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	28 826
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	26 333
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	39538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	2103945
НДС (12 %)	252 473
Итого	2356418
Скидка (5 %)	117 821
Итого со скидкой	**2 238 597**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)