#ID16492214 №050140009015/180095/10

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-17 № 84/18 қосымша келісім

Маңғыстау облысы №10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Әділет органдарында 31.07.2013 жылғы №692-1943-01-ММ тіркелген Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Туляков Анвар Кенесович тұлғасындағы "Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Умбеталиев Ермек Ерланович тұлғасындағы "Электромонтаж" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-17 № 84/18 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 604 377 060.00 (алты жүз төрт миллион үш жүз жетпіс жеті мың алпыс тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 64 754 685.00 тенге (алпыс төрт миллион жеті жүз елу төрт мың алты жүз сексен бес тенге нөл тиын) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
2) 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 147 673 500.00 (жүз қырық жеті миллион алты жүз жетпіс үш мың бес жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 179807000.00 (жүз жетпіс тоғыз миллион сегіз жүз жеті мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.
3) 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 223 259 000.00 (екі жүз жиырма үш миллион екі жүз елу тоғыз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады. 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 9 750 807.30 (тоғыз миллион жеті жүз елу мың сегіз жүз жеті теңге отыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2020

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жылы тіркеуге жатады. 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 3 478 295.83 (үш миллион төрт жүз жетпіс сегіз мың екі жүз тоқсан бес теңге сексен үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 0,01 (нөл теңге нөл бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады. 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 40 408 456.87 (қырық миллион төрт жүз сегіз мың төрт жүз елу алты теңге сексен алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
Мангистауская область, Актау Г.А.,
г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72
БСН 050140009015
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ27070103KSN4306000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87292336735
Басшысы Туляков Анвар Кенесович

Өнім беруші:
"Электромонтаж" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БСН/ЖСН 940940000691
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ906017131000015242
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77273450345
Басшысы Умбеталиев Ермек Ерланович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2785287-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтау қаласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)						
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау қаласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 060.00	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	147 673 500.00
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау қаласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 060.00	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	179 807 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 060.00	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	223 259 000.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)						
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 060.00	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	0.01
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 060.00	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	40 408 456.86
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 060.00	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	9 750 807.30
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 060.00	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	3 478 295.83

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID16492214 №050140009015/180095/10

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 84/18 от 2018-08-17

Мангистауская область №10

Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туляков Анвар Кенесович, действующий на основании Положения, зарегистрированный в органах юстиции от 31.07.2013 года №692-1943-01-ММ, с одной стороны и Акционерное общество "Электромонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Умбеталиев Ермек Ерланович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 84/18 от 2018-08-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 604 377 060.00 (шестьсот четыре миллиона триста семьдесят семь тысяч шестьдесят тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 64 754 685.00 тенге (шестьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора). 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе
2) 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 147 673 500.00 (сто сорок семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 179807000.00 (сто семьдесят девять миллионов восемьсот семь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.
3) по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 223 259 000.00 (двести двадцать три миллиона двести пятьдесят девять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет местного бюджета, по специфике 431

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 9 750 807.30 (девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот семь тенге тридцать тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 3 478 295.83 (три миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч двести девяносто пять тенге восемьдесят три тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.01 (ноль тенге ноль один тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 40 408 456.87 (сорок миллионов четыреста восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть тенге восемьдесят шесть тиын) в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72
БИН 050140009015
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ27070103KSN4306000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292336735
Руководитель Туляков Анвар Кенесович

Поставщик:
Акционерное общество "Электромонтаж"
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940940000691
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906017131000015242
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77273450345
Руководитель Умбеталиев Ермек Ерланович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2785287-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау						
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 060.00	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	147 673 500.00
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 060.00	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	179 807 000.00
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 060.00	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	223 259 000.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау						
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 060.00	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	0.01
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 060.00	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	40 408 456.86

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 060.00	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	9 750 807.30
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 060.00	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	3 478 295.83

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.