Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт оконных блоков КГУ "Средняя общеобразовательная школа №10 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Б. Момышулы, 48 А**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		229/22	28.07.2022			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт оконных блоков КГУ "Средняя общеобразовательная школа №10 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Б. Момышулы, 48 А	971 597,22	867 497,52							104 099,70	
Акт №1	**971 597,22**	867 497,52							104 099,70	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**971 597,22**	867 497,52							104 099,70	**971 597,22**
К оплате	***(Девятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто семь тенге) 22 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт оконных блоков КГУ "Средняя общеобразовательная школа №10 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Б. Момышулы, 48 А

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт оконных блоков КГУ "Средняя общеобразовательная школа №10 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Б. Момышулы, 48 А

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 229/22 от 28.07.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 10.08. 2022 года

Локальная смета № 2-1-1

на общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 13.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью.	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1
Демонтажные работы

1	1 1108-0401-0203	Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	7	1485,89	105,22	10401	737	0	7177	18985 Казахстан
					1380,67	43,41	9665	304	0	1406	
2	2 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	104	1968,95	182,74	204771	19005	0	140695	373103 Казахстан
					1786,21	92,73	185766	9644	0	27637	
	Раздел 2 Окна										
3	5 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных с детской фурнитурой) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	4	1206,52	189,98	4826	760	0	3183	8649 Казахстан
					1016,54	88,5	4066	354	0	641	
4	6 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных с детской фурнитурой) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	98	1466,57	192,44	143724	18859	0	96223	259143 Казахстан
					1274,13	89,58	124865	8779	0	19196	
5	12 1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР=72 %	м	72	261,76	7,07	18847	509	0	13375	34800 Казахстан
					254,69	3,32	18338	239	0	2578	

6	21	1115-0108-1901	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	68	494,4	5,74	33619	390	0	23985	62213 Казахстан
						488,66	1,23	33229	84	0	4608	
7	15	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство НР=72 %	м	35	494,4	5,74	17304	201	0	12345	32021
						488,66	1,23	17103	43	0	2372	
8	3	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	65	509,00	5,12	33085	333	0	23693	61321
						503,88	2,39	32752	155	-	4542	
9	5	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (прим. откосы пластиковые наружные 100 мм) НР = 72,00% СП = 8,00%	м	88	494,40	5,74	43507	505	0	31039	80510
						488,66	1,23	43002	108	-	5964	
10	7	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей прим.(Размер дверного полотна 1000*2200) Объём = 1,0 * 2,2 * 2,0	м2	1,2	1 254,52	195,92	1505	235	0	3430	5331
						1 058,60	89,58	4657	107	-	395	

Итого **936 076**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	473 442
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	355 147
- сметная прибыль (8 %), тенге	69 339
Всего	**936 076**
Временные здания и сооружения (1,2%)	11 233
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 946**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**966 255**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**1 014 617**
Договорной коэфицент К=0,95	963886,13
Генподрядные 10%	96 388,61
Итого	**867 497,52**
НДС (12 %)	104 099,70
Итого	**971 597,22**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",
БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)