Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"
Подрядчик — ТОО "Gas Energy Construction"
Наименование объекта — Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 72-х квартирного жилого дома п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *22 декабря* 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		472/22-15	2022-03-31				
		Дополнительное соглашение					
		№ 1	2022-11-30				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	всего по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 72-х квартирного жилого дома п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области	141 882 646,08	85 338 022,25							10 240 562,67	**95 578 584,92**
Удержание аванса										62 028 240,76
Всего к оплате										**33 550 344,16**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"

И.о.руководителя _____ **Нуркасымов Ж. К.**

Технический надзор:
ТОО "Нуролем-Кирпыш"

Айменбетов А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кульжанов А.К.**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"
(полное наименование.)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"
(полное наименование)

Объект : Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 72-х квартирного жилого дома п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №472/22-15 от 2022-03-31
Дополнительное соглашение №01 от 30.11.2022

Акт выполненных работ №2

на 22 декабря 2022г.

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 4-1 Наружные сети электроснабжения **Смета: 4-2 РП-10кВ.Телемеханизация и АСКУЭ**									
1	1	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	30493,76 21151	7251,2 3160,8	30494 21151	7251 3161	2092	17504 3840	51838
2	2	ПРАЙС"ТОО KazEnergoGroup"	**Шкаф ТМ**	шт.	1	2468249		2468249		2468249		2468249
3	3	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	339	728,78 195,24	422,86 147,08	247056 66186	143349 49860	37521	83553 26449	357058
4	4	ПРАЙС"ТОО Алма Электрик"	**Кабель Belden9842**	м	150	3387,86		508179		508179	40654	548833
5	5	С1243-107-0802	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2.5 (ок)-1**	км	0,138	506101		69842		69842	5587	75429
6	6	С1243-202-0103	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1.5**	км	0,027	326557		8817		8817	705	9522
7	7	С1243-303-0411	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0.5**	км	0,024	26765		642		642	51	693
8	8	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	2015,46 1627	362,56 158,04	2015 1627	363 158	26	1285 264	3564
9	9	ПРАЙС"ТОО Электротехника и комплектация "	**Датчик ипмературы наружный ATF-1**	шт.	1	8584		8584		8584		8584
10	10	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**	шт.	1	3557,1 1961,28	1178,32 513,63	3557 1961	1179 514	418	1782 427	5766
11	11	С1247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХ.Л3 IP31**	шт.	1	6700		6700		6700	536	7236
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2946,89 1602	27,9 0	5894 3204	56 0	2634	2307 656	8857
13	13	ПРАЙС"ТОО Energy Trade Service"	**Модульный выключатель 2cds 252 001 r 0104**	шт.	2	16741,07		33482		33482		33482
14	14	Ц13-080103-2904 Изм. и доп. вып. 18	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	шт.	2	2740,6 1627	997,04 434,61	5481 3254	1994 869	233	2969 676	9126

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	ПРАЙС"ТОО Energy Trade Service"	Сигнальный/вспомогательный контакт S 2C/H6R 2CDS200922R0001	шт.	2	4564,29		9129		9129		9129
16	16	Ц13-080303-0201 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	9	2157,84 1847	5,25 0	19421 16623	47 0	2750	11969 2511	33901
17	17	ПРАЙС"ТОО Электротехника и комплектация "	Переключатель коммутационный АПАТОР 4G16-3830-U-R114	шт.	8	8583,875		68671		68671		68671
18	18	ПРАЙС"ТОО Электротехника и комплектация "	Переключатель коммутационный АПАТОР 4G16-71-U-R114	шт.	1	8584		8584		8584		8584
19	19	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1758,87 1627	0 0	3518 3254	0 0	264	1985 440	5943
20	20	С1248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	2	2410		4820		4820	386	5206
21	21	Ц13-100405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	100	1545,58 1249	0 0	154558 124900	0 0	29658	76189 18460	249207
22	22	С1243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	100	1673		167300		167300	13384	180684
23	23	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	160	728,78 195,24	422,86 147,08	116605 31238	67658 23533	17709	39435 12483	168523
24	24	С1243-602-0101	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,14191	72002		10218		10218	818	11035
25	25	Ц13-080202-1705 Изм. и доп. вып. 17	Реле блокировочное для автоматической стрелки трамвая. Монтаж оборудования	шт.	11	4987,28 4806	181,28 79,02	54860 52866	1994 869	0	38689 7484	101033
26	26	С1247-211-0120	Реле электромагнитные промежуточно-указательные типа РЭПУ-12М -201	шт.	11	5780		63580		63580	5086	68666
27	27	Ц13-080502-1202 Изм. и доп. вып. 19	Прибор освещения, включения и коммутации. Электропроводки в камерах	шт.	12	5470,19 5017,67	70,69 24,4	65642 60212	848 293	4582	43563 8736	117941
28	28	ПРАЙС	Многофункциональный измерительный прибор SATEC EM132	шт.	12	190311,67		2283740		2283740		2283740
29	29	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1702,95 1690	0 0	20435 20280	0 0	155	14602 2803	37840
30	30	ПРАЙС	Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3	шт.	12	29366,08		352393		352393		352393
31	31	ПРАЙС	Согласующий резистор 120Ом	шт.	12	58551,42		702617		702617		702617
32	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2946,89 1602	27,9 0	35363 19224	335 0	15804	13841 3936	53140
33	33	ПРАЙС	Модульный выключатель 2cds 252 001 r 0024	шт.	12	16741,07		200893		200893		200893
34	34	Ц13-100405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	12	1545,58 1249	0 0	18547 14988	0 0	3559	9143 2215	29905
35	35	С1247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У 614 У 2, пластиковый ввод IP54	шт.	12	7277		87324		87324	6986	94310

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	22	2028,41 1627	362,56 158,04	44625 35794	7976 3477	855	28275 5832	78732
37	37	ПРАЙС	Блок испытательный БИ-6 для заднего присоединения	шт.	10	11607,14		116071		116071		116071
38	38	ПРАЙС	Блок испытательный БИ-4 для заднего присоединения	шт.	12	12053,57		144643		144643		144643
39	40	С1243-902-0604	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 1,5-10	100 шт.	10	255		2550		2550	204	2754
40	41	С1243-902-0605	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 2,5-7	100 шт.	10	191		1910		1910	153	2063
			Итого по разделу:									8715862
			Раздел: АСКУЭ									
41	50	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	1587,85 1470,3	90,64 39,51	6351 5881	363 158	108	4348 856	11555
42	51	ПРАЙС	Многофункциональный счетчик электроэнергии Альфа А1800	шт.	4	337145		1348580		1348580		1348580
43	54	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1702,95 1690	0 0	1703 1690	0 0	13	1217 234	3154
44	55	ПРАЙС	Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3	шт.	1	29366		29366		29366		29366
45	56	Ц13-080305-0116 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1262,69 1149,2	20,62 4,74	1263 1149	21 5	93	831 167	2261
46	57	С1247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки	шт.	1	742		742		742	59	801
			Итого по разделу: АСКУЭ									1395717
			ИТОГО:					9545014 485482	233434 82897	1051098 7688787	393487 173078	10025363
			Смета: 4-1 Наружные сети электроснабжения Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10Кв(п1)									
1	12	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	4	72985,34 18732	53218,62 12689,04	291941 74928	212874 50756	4139	95520 30997	418458
2	13	С1241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3.0 мм	м	40	2020		80800		80800	6464	87264
3	16	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	1176,2 504,37	626,86 231,96	44696 19166	23820 8814	1709	20146 5187	70029
4	17	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	45	1375,32 667,07	643,59 223,62	61889 30018	28962 10063	2910	28858 7260	98007
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10Кв(п1)									673758
			Раздел: ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА									
5	22	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,32	3358,38 2004,15	1354,23 641,73	1075 641	433 205	0	914 159	2148
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА									2148
			Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10Кв(п2.3)									
6	32	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	87,21	37,57 0	37,57 15,67	3276 0	3277 1367	0	984 341	4601
7	33	Е11-010205-0502	Траншеи, ямы и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		29,07	1056,56	0	30714	0	0	22114	57054

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	34	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	116,28	1056,56 186,35	0 83,32	30714 21669	0 9688	0	4226 12202	36581
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	11980	4966		2710	
9	41	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	4	72985,34 18732	53218,62 12689,04	291941 74928	212874 50756	4139	95520 50997	418458
10	42	С1241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	40	2020		80800		80800	6464	87264
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10Кв(н2,3)									603958
			Раздел: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
11	59	Ц13-080101-2601 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	63803,9 53691	8995,35 3553,49	127608 107382	17991 7107	2235	82432 16803	226843
12	60	С1247-305-0130	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	2	535609		1071218		1071218	85697	1156915
13	61	Ц13-080101-2502 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	132451,08 60199	64822,83 26549,82	132451 60199	64823 26550	7429	62459 15593	210503
14	62	515-102-0207 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	1	9606186		9606186		9606186		9606186
15	63	515-101-0109 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	3802391		7604782		7604782		7604782
16	64	Ц13-080103-3301 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	46459,44 35794	9879,76 4306,59	46459 35794	9880 4307	786	28872 6027	81358
17	65	515-201-0202 РСНБ РК 2015	Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью типа ЯКНО с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	1	6850689		6850689		6850689		6850689
18	66	Ц13-080103-0801 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Монтаж оборудования	шт.	1	16962,17 11389	4513,38 1854,15	16962 11389	4513 1854	1060	9535 2120	28617
19	67	515-201-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА	шт.	1	1334482		1334482		1334482		1334482
20	68	Ц13-080103-3301 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	3	46459,44 35794	9879,76 4306,59	139378 107382	29640 12920	2357	86617 18080	244075
21	69	515-201-0102 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	3	6046919		18140757		18140757		18140757

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	70	Ц13-080103-0801 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Монтаж оборудования	шт.	3	16962,17 11389	4513,38 1854,15	50887 34167	13540 5562	3179	28605 6359	85851
23	71	515-201-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный ЗАН5104	шт.	3	1366746		4100238		4100238		4100238
24	72	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4105,6 1102,5	180,24 55,31	49267 13230	2163 664	33874	10003 4742	64912
25	73	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	42	586,46 252	19,26 5,53	24631 10584	809 232	13238	7788 2594	35013
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									49770321
			Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ(КТП-10/0,4 -ГРЩ (ПНС),2 кабеля (н4,5))									
26	74	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	23,3091	389,22 0	389,22 79,9	9072 0	9072 1862	0	1341 833	11246
27	75	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,7209	2025,1 2025,1	0 0	1460 1460	0 0	0	1051 201	2712
28	76	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,015	37,57 0	37,57 15,67	451 0	451 188	0	136 47	634
29	77	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,005	1056,56 1056,56	0 0	4232 4232	0 0	0	3047 582	7861
30	78	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,02	186,35 103,03	83,32 42,71	2985 1651	1335 684	0	1681 373	5039
31	79	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	89	549,91 97,62	452,29 197,15	48942 8688	40253 17546	0	18889 5426	73257
32	80	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	89	481,93 97,62	384,31 167,52	42892 8688	34203 14909	0	16990 4791	64673
33	81	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	143	162,16 32,54	129,62 56,5	23189 4653	18536 8080	0	9168 2589	34946
34	82	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	143	279,04 48,81	230,23 100,36	39903 6980	32922 14351	0	15359 4421	59683
35	83	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,742	37716		27985		27985	2239	30224
36	84	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,032	1275072,2 192528	0 0	40802 6161	0 0	34641	4682 3639	49123
37	85	С1243-113-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х 10 (ок)-0,66	км	0,232	484068		112304		112304	8984	121288
38	86	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	156	405,62 178,97	172,84 59,27	63277 27919	26963 9246	8394	26759 7203	97239
39	87	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	371,12 162,7	163,45 56,27	13360 5857	5884 2026	1619	5676 1523	20559
40	88	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	513,12 244,05	201,15 66,81	20525 9762	8046 2672	2717	8953 2358	31836
41	89	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	2	4088,53 764,69	0 0	8177 1529	0 0	6648	1101 742	10020

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего заработная плата рабочих строителей	Всего эксплуатация машин заработная плата машинистов	Всего материальные ресурсы строительные машины заработная плата машинистов	Накладные расходы, тенге: заработная плата: Фонд оплаты труда (ОПВ,ВОСМС)	Накладные расходы, тенге: заработная плата: Социальная отчисления	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	90	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	1306703,34 233975	0 0	2613 468	0 0	2145	356 238	3207
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ(КТП-10/0,4 -ГРШ (ИНС),2 кабеля (п4,5))									623547
			Раздел: КТП-10/0,4 -ГРШ (КНС),2 кабеля (п6,7))									
43	92	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	54,4752	389,22 0	389,22 79,9	21203 4353	21203 4353	0	9134 1947	26284
44	93	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	1,6848	2025,1 2025,1	0 0	3412 3412	0 0	0	2457 469	6338
45	96	Е11-010201-0501	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,44	186,35 103,03	83,32 42,71	6977 3867	3119 1599	0	9939 872	11778
46	97	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	208	549,91 97,62	452,29 197,15	114381 20305	94076 41007	0	44145 12682	173208
47	98	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	208	481,93 97,62	384,31 167,52	100241 20305	79936 34844	0	39787 11196	151144
48	99	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	274	162,16 32,54	129,62 56,5	44432 8916	35516 15481	0	17566 4969	66958
49	100	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	274	279,04 48,81	230,23 100,36	76457 13374	63083 27499	0	29428 8471	114356
50	101	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,735	37716		65437		65437	9235	70672
51	102	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,12	1275072,2 192528	0 0	153009 23103	0 0	129905	17599 13645	184213
52	103	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х 16 (ок)-0,66	км	0,482	627171		302296		302296	24184	326480
53	104	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	314	405,62 178,97	172,84 59,27	127365 56197	54272 18611	16896	53861 14498	195724
54	105	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	128	371,12 162,7	163,45 56,27	47503 20826	20922 7203	5756	20180 5415	73098
55	106	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	513,12 244,05	201,15 66,81	20525 9762	8046 2672	2717	8953 2358	31836
56	107	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	2	4088,53 764,69	0 0	8177 1529	0 0	6648	1101 742	10020
57	108	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	1306703,34 233975	0 0	2613 468	0 0	2145	356 238	3207
			Итого по разделу: КТП-10/0,4 -ГРШ (КНС),2 кабеля (п6,7))									1443316
			Раздел: ФУНДАМЕНТ ПОД КТП (ОСЖЖ)									
58	161	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	16,632	6255,77 1061,65	1887,12 903,94	104046 17657	31386 15034	55002	30403 10756	145205
59	162	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	15,75	2025,1 2025,1	0 0	31895 31895	0 0	0	22965 4389	59249
60	164	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	19105,4 1539	1168,03 294,98	45853 3694	2803 708	39356	4005 3989	53847
61	165	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	10,32	20889,58 1321,14	1265,98 331,26	215580 13634	13065 3419	188881	15518 18488	249586

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр нормы или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в том числе зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе стоимость мебели инвентаря	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	166	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля классов А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6776	319930		216785		216785	17343	234128
63	167	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 8	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,8	933,2 339,62	20,49 3,25	24077 8762	529 84	14786	8227 2584	34888
64	168	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,037936	653246,95 416738	2566,95 1182,99	24782 15809	98 45	8875	14427 5137	42346
65	169	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	23,49	6255,77 1061,65	1887,12 903,94	146948 24938	44329 21234	77681	42940 15191	205079
66	170	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,83	19105,4 1539	1168,03 294,98	149595 12056	9146 2310	128399	13068 13013	175676 1200004
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ ПОД КТПП (ЭСКЖ)									
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЫНОС									
67	171	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	8983 4329,9	3975,87 1889,45	35932 17320	15904 7558	2709	19902 4467	60301
68	172	С1225-204-0501	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	37574		150296		150296	12024	162320
69	173	С1252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	10555		84440		84440	6755	91195
70	174	С1252-207-0209	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1062		4248		4248	340	4588
71	175	С1252-207-3927	Кронштейн У 3. оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8191		16382		16382	1311	17693
72	176	С1252-207-3910	Проводник ЗП-2. оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1072		5360		5360	429	5789
73	177	С1252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	16	3254		52064		52064	4165	56229
74	178	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	16	50		800		800	64	864
75	179	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	26	200		5200		5200	416	5616
76	180	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	333		1332		1332	107	1439
77	181	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,36	42090,02 24504,2	16316,1 7223,88	15152 8822	5874 2601	457	9138 1943	26233
78	182	С1243-604-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80. марки АС 25/4.2 мм2	км	0,36	113783		40962		40962	3277	44239 476506
			Итого по разделу: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЫНОС									
			ИТОГО:					53132722 1047185	1316259 463949	4183239 55325921	1524214 703187	64818921 62677739
			Итого по объекту: Объект: 6-2 Наружные сети ВК Смета: 6-2 Наружные сети ВК									
1	76	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Раздел: КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ. д=1500мм,всего-5шт Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	146,955	336,29 0	336,29 58,13	49419 0	49419 8542	0	6151 4446	60016
2	77	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м		4,545	2485,35	0	11296	0	0	8133	20983

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		2485,35	0	11296	0		1554	
3	78	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание)	м3 уплотненного грунта	9,375	186,35 103,03	83,32 42,71	1747 966	781 400	0	984 218	2949
4	81	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	113,625	186,35 103,03	83,32 42,71	21174 11707	9467 4853	0	11923 2648	35745
5	82	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	113,625	96,45 11,64	82,01 19,85	10959 1323	9318 2255	318	2576 1083	14618
6	83	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,58	25200,99 12536,9	10295,21 4584,49	216224 107567	88333 39335	20325	145433 28933	390590
7	84	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	5	20377		101885		101885	8151	110036
8	85	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	12458		112122		112122	8970	121092
9	86	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	17947		107682		107682	8615	116297
10	87	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	21102		105510		105510	8441	113951
11	88	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	2250		27000		27000	2160	29160
12	89	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3988		7976		7976	638	8614
13	90	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	30272		151360		151360	12109	163469
14	91	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,10488	713095		74789		74789	5983	80772
15	92	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66,725	933,2 339,62	20,49 3,25	62268 22661	1367 217	38239	21277 6684	90229
16	93	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,275	809423,83 74853,1	7846,05 1675,81	222592 20585	2158 461	199849	24834 19794	267220
17	94	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийная. Устройство	м3 основания	1,41	2080,54 974,22	1102,12 497,19	2934 1374	1554 701	6	1929 389	5252
18	95	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,47	18992,18 1539	1168,03 294,98	8926 723	549 139	7654	784 777	10487
			Итого по разделу: КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ д=1500мм,всего-5шт									1641480
			Раздел: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ д=1000мм,всего-4шт									
19	115	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	3,6	384,65 0	384,65 66,48	1385 0	1384 239	0	172 125	1682
20	116	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	63	57		3591			287	3878
21	117	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	34,047	336,29 0	336,29 58,13	11450 0	11450 1979	0	1425 1030	13905
22	118	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,053	2485,35 2485,35	0 0	2617 2617	0 0	0	1884 360	4861
23	119	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание)	м3 уплотненного грунта	3,6	186,35 103,03	83,32 42,71	671 371	300 154	0	378 84	1133
24	122	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,325	186,35 103,03	83,32 42,71	4906 2712	2193 1124	0	2762 613	8281
25	123	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	26,325	96,45 11,64	82,01 19,85	2539 306	2159 523	74	597 251	3387

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	124	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,9	42292,44 20734,15	11855,85 5191,45	122648 60129	34382 15055	28137	74432 15766	212846
27	125	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	3	9285		27855		27855	2228	30083
28	126	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	7425		14850		14850	1188	16038
29	127	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	10401		20802		20802	1664	22466
30	128	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	7865		23595		23595	1888	25483
31	129	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	2250		20250		20250	1620	21870
32	130	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (А15)	комплект	3	18935		56805		56805	4544	61349
33	131	С1222-506-0401	Лестницы приставные и приклепанные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0323	713095		23033		23033	1843	24876
34	132	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,5792	933,2 339,62	20,49 3,25	15472 5631	340 54	9501	5287 1661	22420
			Итого по разделу: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ д=1000мм,всего-4шт									474558
			Раздел: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ д=1500мм,всего-1шт									
35	133	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2,2	384,65 0	384,65 66,48	846 0	846 146	0	105 76	1027
36	134	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	38,5	57		2194			176	2370
37	135	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	20,37	336,29 0	336,29 58,13	6850 0	6850 1184	0	853 616	8319
38	136	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,63	2485,35 2485,35	0 0	1566 1566	0 0	0	1127 215	2908
39	137	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание)	м3 уплотненного грунта	1,875	186,35 103,03	83,32 42,71	349 193	156 80	0	197 44	590
40	140	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,75	186,35 103,03	83,32 42,71	2935 1623	1313 673	0	1653 367	4955
41	141	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	15,75	96,45 11,64	82,01 19,85	1519 183	1292 313	44	357 150	2026
			Итого по разделу: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ д=1500мм,всего-1шт									22196
			ИТОГО:					1664591 253533	225611 78427	5362900 55325921	1839467 861576	66957154
			Итого по объекту: Объект: 6-4 Канализационная насосная станция Смета: 6-4 Канализационная насосная станция Раздел: КНС									1664592
1	1	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	37,8	384,65 0	384,65 66,48	14540 0	14540 2513	0	1809 1308	17657
2	2	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	661,5	57		37706			3016	40722

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	216,0384	336,29 0	336,29 58,13	72652 0	72651 12558	0	9042 6535	88229
4	4	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	6,6816	2485,35 2485,35	0 0	16606 16606	0 0	0	11956 2285	30847
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание)	м3 уплотненного грунта	4,8	186,35 103,03	83,32 42,71	894 495	400 205	0	504 112	1510
6	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	167,04	186,35 103,03	83,32 42,71	31128 17210	13917 7134	0	17528 3892	52548
7	9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	167,04	96,45 11,64	82,01 19,85	16111 1944	13699 3316	468	3787 1592	21490
8	18	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	47354,04 44100	1718,76 395,1	47354 44100	1719 395	1535	27142 5960	80456
9	19	ПРАЙС	Насосная станция хоз. питьевого назначения, тип GWFK30/V-21-13-0793.2.1 , производство ТОО "Vector 7"(Казахстан) . В комплекте с насосами Xylem Lowara (Италия), рамой, шкафомуправления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком, запорной арматурой, дренжаным насосам и емкостью из стеклопластика	шт.	1	11566625		11566625		11566625		11566625
			Итого по разделу: КНС									11900083
			Раздел: ПНС									
10	39	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	47354,04 44100	1718,76 395,1	47354 44100	1719 395	1535	27142 5960	80456
11	40	ПРАЙС	Насосная станция хоз. питьевого назначения, тип GDFK20/V-21-13-0793.1.1 , производство ТОО "Vector 7"(Казахстан) . В комплекте с насосами Xylem Lowara (Италия), рамой, шкафомуправления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком, запорной арматурой, дренжаным насосам и емкостью из стеклопластика	шт.	1	6244231		6244231		6244231		6244231
			Итого по разделу: ПНС									6324687
			ИТОГО:					18095201 124455	118645 26516	5366438 72925581	1938377 892236	84970730
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							73222992 0		
			Дополнительные затраты									
			Временные здания и сооружения - 1 %			1%			117 477			85 088 207
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время-1,836%			1,836%			217 845			85 306 053
			Непредвиденные работы и затраты- 2%			2%			241 661			85 547 714
			Итого с дополнительными затратами									85 547 714
			Повышающий коэффициент			1,0500514						
			Итого с повышающим коэф.									89 829 497
			Коэффициент скидки			0,95						
			Итого со скидкой									85 338 022
			Итого без НДС									85 338 022,25
			НДС			12%						10 240 562,67
			Итого с НДС									95 578 584,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12	13

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"

И.о.руководителя Нуркасымов Ж. К.
БИН 060140013645

Технический надзор:
ТОО "Нурэлем Курылыс"

Эксперт Турсынбеков Д.А.

Генеральный подрядчик:
ТОО "АРЛАН-жоба курылыс"

Руководитель Оспанов А. Ч.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор Кульжанов А.К.