#ID16555910 №070440007291/200080/11

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-07-17 № 74 қосымша келісім

Атырау облысы №11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Зиноллаев Айдарбек Фатихоллаевич тұлғасындағы "Атырау облысы Исатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Кажгалиев Сергали Серикканович тұлғасындағы "Атырау жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-07-17 № 74 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Құрылыс-монтаждау жұмыстарын аяқтап, пайдалануға беру күні «2023 жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Атырау облысы Исатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Егемен Казахстан, 12А
БСН 070440007291
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ07070103KSN1505000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87123179190
Басшысы Зиноллаев Айдарбек Фатихоллаевич

Өнім беруші:
"Атырау жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, г.Атырау, МУХАМБЕТ ИСЕНОВ, 85, 1
БСН/ЖСН 050740008326
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ518562203106109976
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87122508222
Бас директор Кажгалиев Сергали Серикканович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4549163-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-034-432 : Жолдар салу						Исатай ауданы Исатай ауылындағы ауылішілік автокөлік жолдарын қайта құралымдау						
34390634-КПКО3	"Атырау облысы Исатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Исатай ауданы Исатай ауылындағы ауылішілік автокөлік жолдарын қайта құралымдау	Жұмыс	1	938 602 560.00	құрылыс-монтаж жұмыстарын басталғаны жөнінде хабарлама алынған сәттен бастап 8,5 ай ішінде	құрылыс-монтаж жұмыстарын басталғаны жөнінде хабарлама алынған сәттен бастап 8,5 ай ішінде	Атырау облысы, Исатай ауданы, Исатай а. (1)	30	310 593 560.00
020-028-432 : Жолдар салу						Исатай ауданы Исатай ауылындағы ауылішілік автокөлік жолдарын қайта құралымдау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34390634-КПКО3	"Атырау облысы Исатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Исатай ауданы Исатай ауылындағы ауылішілік автокөлік жолдарын қайта құралымдау	Жұмыс	1	938 602 560.00	құрылыс-монтаж жұмыстарын басталғаны жөнінде хабарлама алынған сәттен бастап 8,5 ай ішінде	құрылыс-монтаж жұмыстарын басталғаны жөнінде хабарлама алынған сәттен бастап 8,5 ай ішінде	Атырау облысы, Исатай ауданы, Исатай а. (1)	0	0.00
34390634-КПКО3	"Атырау облысы Исатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Исатай ауданы Исатай ауылындағы ауылішілік автокөлік жолдарын қайта құралымдау	Жұмыс	1	938 602 560.00	құрылыс-монтаж жұмыстарын басталғаны жөнінде хабарлама алынған сәттен бастап 8,5 ай ішінде	құрылыс-монтаж жұмыстарын басталғаны жөнінде хабарлама алынған сәттен бастап 8,5 ай ішінде	Атырау облысы, Исатай ауданы, Исатай а. (1)	0	628 009 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34390634-КПКО3	"Атырау облысы Исатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Исатай ауданы Исатай ауылындағы ауылішілік автокөлік жолдарын қайта құралымдау	Жұмыс	1	938 602 560.00	құрылыс-монтаж жұмыстарын басталғаны жөнінде хабарлама алынған сәттен бастап 8,5 ай ішінде	құрылыс-монтаж жұмыстарын басталғаны жөнінде хабарлама алынған сәттен бастап 8,5 ай ішінде	Атырау облысы, Исатай ауданы, Исатай а. (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID16555910 №070440007291/200080/11

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 74 от 2020-07-17

Атырауская область №11

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Зиноллаев Айдарбек Фатихоллаевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау жолдары", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Кажгалиев Сергали Серикканович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 74 от 2020-07-17 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Дата окончания строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию «не позднее 01 мая 2023 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области"
Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Егемен Казахстан, 12А
БИН 070440007291
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ07070103KSN1505000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87123179190
Руководитель Зиноллаев Айдарбек Фатихоллаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау жолдары"
Атырауская область, г.Атырау, МУХАМБЕТ ИСЕНОВ, 85, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740008326
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ518562203106109976
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87122508222
Генеральный директор Кажгалиев Сергали Серикканович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4549163-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-034-432 : Строительство дорог						Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с.Исатай Исатайского района						
34390634-КПКОЗ	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с.Исатай Исатайского района	Работа	1	938 602 560.00	в течении 8,5 месяцев со дня получение уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течении 8,5 месяцев со дня получение уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Исатай (1)	30	310 593 560.00
020-028-432 : Строительство дорог						Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с.Исатай Исатайского района						
34390634-КПКОЗ	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с.Исатай Исатайского района	Работа	1	938 602 560.00	в течении 8,5 месяцев со дня получение уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течении 8,5 месяцев со дня получение уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Исатай (1)	0	0.00
34390634-КПКОЗ	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с.Исатай Исатайского района	Работа	1	938 602 560.00	в течении 8,5 месяцев со дня получение уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течении 8,5 месяцев со дня получение уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Исатай (1)	0	628 009 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

34390634-КПКО3	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Исатайского района Атырауской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с.Исатай Исатайского района	Работа	1	938 602 560.00	в течении 8,5 месяцев со дня получение уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течении 8,5 месяцев со дня получение уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Исатай (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.