Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"

Инженер: ТОО «Altimus LTD»

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *20 декабря* 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		86	12.09.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	114 286	23 397 848							2 807 742	114 286
Удержание аванс 30%										34 286
Всего к оплате										80 000

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Руководитель _____ Сапарбаев К. А.
БИН 070502-0039-35

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
Эксперт _____ Байменов Т.А.
БИН 0[illegible]0005115

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"
Директор _____ Кулмаханов А.К.
БИН 0[illegible]

Приказ и Министра по делам и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Gas Energy Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 86 от 12.09.2022

Акт выполненных работ №1

за 20 декабря 2022 (месяц, год) на 02-01-01 строительно-монтажные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	58	С1243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2.5 (ок)-0.66	км	0,2091999	422612		88410		88410	7073	95483
			ИТОГО:					88410	0	88410		
								0	0		7073	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Дополнительные затраты									
			Временные здания и сооружения	Тенге	2.90%				2 769			98 252
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2.07%				2 034			100 286
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%				2 006			102 292
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					-			
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								102 292
			В том числе в текущих ценах на 2022	Тенге	1,0500514							107 411
			Итого со скидкой	Тенге	0.95							102 041
			Итого без НДС	Тенге								102 041
			НДС	Тенге	12%							12 245
			Итого с НДС	Тенге								114 286

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель Сапарбаев К. А.
ИИН 770525240000435

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»

Эксперт Кенжалиев Т.

Подрядчик:
ТОО «Gas Energy Construction»

Директор Кульжанов А.К.

Авторский надзор:
ТОО «ЖАМБЫЛГАЗПРОЕКТ»

Директор Сарттаров П.