Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
фукций застройщика (заказчика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан-Ерке и К" г. Нур-Султан, район "Байқоңыр". Евгений Брусиловский, 21 А БИН/ИИН 040540008347 БИК NURSKZKX ИИК KZ1884917KZ231934000 АО "Нурбанк"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранит-М" г. Нур-Султан, район "Байқоңыр". Евгений Брусиловский, 21 А БИН/ИИН 021240015942 БИК HSBKKZKX ИИК KZ086017111000014003 АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени Тогас Батыра" с. Ойшилик, Тарбагатайский район, ВКО

ЗКС

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
.		**4/86**	**15.09.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, блоков	**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**										Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из гр. 1							
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты			Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	**96 300 000,00**										
В том числе за отчетный период	**14 526 305,00**	**12 969 915,18**								**1 556 389,82**	**14 526 305,00**

Заказчик:
ТОО "Жан-Ерке и К"
РК, г. Нур-Султан,
район "Байқоңыр"
Евгений Брусиловский, 21 А
ИИК KZ1884917KZ231934000
БИК NURSKZKX
БИН 040540008347
АО "Нурбанк"

Директор **Ж. Н. Джумашев**

Подрядчик:
ТОО "Гранит-М"
РК, г. Нур-Султан,
район "Байқоңыр"
Евгений Брусиловский, 21 А
ИИК KZ086017111000014003
БИК HSBKKZKX
БИН 021240015942
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор **Ф. У. Садырбай**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан-Ерке и К" г. Нур-Султан, район "Байқоңыр". Евгений Брусиловский, 21 А БИН/ИИН 040540008347 БИК NURSKZKX ИИК KZ1884917KZ231934000 АО "Нурбанк"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранит-М" г. Нур-Султан, район "Байқоңыр". Евгений Брусиловский, 21 А БИН/ИИН 021240015942 БИК HSBKKZKX ИИК KZ086017111000014003 АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени Тогас Батыра" с. Ойшилик, Тарбагатайский район, ВКО

Договор № 4/86 от 15.09.2021 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы										
	Раздел 3 Кровля										
53	**1110-0105-0101**	**Стропила. Установка с изготовлением (стойки, стропила, прогон, подкос, лежень, мауэрлат) НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**45**	95636,85	1485,92	4303658	66866	3066265,73	863608	5580647
					26011,7	642,85	1170527	28928	–	413381	
54	**1110-0102-0205**	**Стены. Устройство карнизов НР = 72 %**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п**	**160**	3582,47	26,04	573196	4167	285545,697	205642	841145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1771,77	13,32	283483	2131	–	62307	
55	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**2,65**	31325		83011		83011,1188		89652
									–	6641	
58	**1112-0101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %**	**м2 кровли**	**1502,08**	2940,43	102,27	4416761	153611	1019059,88	2368948	7328566
					2159,73	30,7	3244087	46118	–	542857	
		Итого по смете					**13 840 010**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 698 097				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					224 644				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					77 177				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 453 883				
		- накладные расходы, тенге					3 438 198				
		в т.ч. зарплата, тенге					309 438				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 025 186				

Всего	**13 840 010**
Временные здания и сооружения (1,5% К=0,8)	**166 080**
Итого	**14 006 090**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**308 134**
Итого	**14 314 224**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**267 941**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**154 657**
Итого	**14 736 822**
Непредвиденные работы и затраты, 2%	**294 736**
Итого	**15 031 558**
Итого в текущих ценах на 2021 год, К=1,05	**15 783 136,01**
Итого со скидкой К=0,9	**14 204 822,41**
НДС (12 %)	**1 704 578,69**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту:					**15 909 401,10**				
		Всего с учетом скидки					***14 526 305***				

Заказчик:
ТОО "Жан-Ерке и К"
РК, г. Нур-Султан,
район "Байқоңыр"
Евгений Брусиловский, 21 А
ИИК KZ1884917KZ231934000
БИК NURSKZKX
БИН 040540008347
АО "Нурбанк"

Директор
Ж. Н. Джумашев

Подрядчик:
ТОО "Гранит-М"
РК, г. Нур-Султан,
район "Байқоңыр"
Евгений Брусиловский, 21 А
ИИК KZ086017111000014003
БИК HSBKKZKX
БИН 021240015942
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Ф. У. Садырбай