Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5.4**	**100440000262**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Допсогл. №03 от 18.05.2022 г к Договору № 99 от 23.09.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000076	03.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"			работа	1	21 300 968,16	21 300 968,16	2 282 246,59
				Итого	1	x	21 300 968,16	2 282 246,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		99	23.09 2021 г.				
		доп согл.№ 01	6.12.2021г.				
		доп.согл.№ 03	24.01.2022г.				
		доп.согл.№ 03	18.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затр: на приобретение материалов	дополнительные затр: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	615 489 734,16	19 018 721,57	549 544 403,57	18 239 905,57	778 816				65 945 330,59	615 489 734,16
в том числе за отчетный месяц :		19 018 721,57	19 018 721,57	18 239 905,57	778 816				2 282 246,59	21 300 968,16
Акт №37 - 56		19 018 721,57	19 018 721,57	18 239 905,57	778 816				2 282 246,59	21 300 968,16

Всего к оплате: **21 300 968,16 (двадцать один миллион триста тысяч девятьсот шестьдесят восемь) тенге 16 тиын**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства, и строительства" БИН 100440000262

Руководитель Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем- Құрылыс- Қызылорда" Ысқақов М.Ә.
аттестат № KZ67VJE00066309 от 11 06.21г , № KZ53VJE00047452 от 13.06.2019 г г ,№ KZ96VJE00066466 от 17.06.2021г г.,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актобе Жоба" Сәидібай Қ.О.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"
(наименование)

Договор о государственных закупках № 99 от 23.09.2021г., доп. соглашение №01 от 06.12.2021г., доп.соглашение № 03 от 24.01.2022г.,доп.соглашение № 03 от 18.05.2022г.

Акт выполненных работ № 37

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Насосная станция I-го подъема Автоматизация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	E11-010101-0502	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**		5,4	68,12	68,12	368	368	0	92	497
				м3		0	23,74	0	128		37	
2	2	E11-010205-0302	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		0,162	1672,44	0	271	0	0	195	503
				м3		1672,44	0	271	0		37	
3	3	E11-010104-0502	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**		3,6	38,2	38,2	138	137	0	30	181
				м3		0	11,71	0	42		13	
4	4	E11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		0,162	872,86	0	141	0	0	102	262
				м3		872,86	0	141	0		19	
5	5	E11-010104-0508	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**		1,962	18,41	18,41	36	36	0	8	48
				м3		0	5,64	0	11		4	
6	6	E11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		3,438	161,41	76,31	555	262	0	298	921
				м3		85,1	35,28	293	121		68	

7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		30	485,83	405,19	14575	12156	0	5260	21422
				м		80,64	162,87	2419	4886		1587	
8	8	С121-010401-0101	Песок природный		0,6	1725		1035		1035		1118
				м3							83	
9	9	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150		0,03	28433,62	19475,02	853	584	0	245	1186
				км		8958,6	4405,25	269	132		88	
10	10	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15		30	47		1410		1410		1523
				м							113	
11	11	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		60	358,41	14,34	21505	860	3458	12529	36757
				м		286,44	3,59	17186	215		2723	
12	12	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		60	40		2400		2400		2592
				м							192	
13	13	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,005	148655,32	0	743	0	8	558	1405
				канало-километр трубопровода		146965	0	735	0		104	
	13.1	2107-0202-0301	Бруски необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	19309				7,72		
14	14	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные ПНД Д110мм		5	546		2730		2730		2948
				м							218	
15	15	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		60	84,48	0,81	5069	49	1114	2827	8528
				м		65,1	0,33	3906	20		632	
16	16	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		236	301,99	122,68	71270	28952	10599	29259	108571
				м кабеля		134,4	37,79	31718	8918		8042	
17	17	С123-060203-1903	Кабели контрольные КВВГЭ (медный экран) 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,2652	494359		131104		131104		141592
				км							10488	
18	18	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,01224	248931		3047		3047		3291
				км							244	
19	19	С123-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78		0,01836	433637		7962		7962		8599
				км							637	
20	20	С123-060201-0603	Кабели контрольные КВВГ 19х1,5 ГОСТ 1508-78		0,00612	1003451		6141		6141		6632
				км							491	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									348576
			ИТОГО:					271353	43404	171008	51403	348576
								56938	14473		25820	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									348 576
			Временные здания и сооружения				2,0%		6 972			
			Итого с временными									355 548
			Зимние удорожания				2,97%		10 560			
			Итого с зимними удорожаниями									366 108
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		7 322			
			Итого сметная стоимость									373 430

			в том числе на 2021 год - 85%				85%					317 415
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					56 015
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					333 297
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					61 761
			Всего :									395 058
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					355 552,68
			НДС				12 %		42 666,32			
			Итого с НДС									398 219

Акт выполненных работ № 38

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Насосная станция I-го подъема Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Камера насосной станции из сборных ж/б колец д.2,0м									
1	1	**Е11-340201-0101**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**		0,0036	1262571,32	0	4545	0	3849	529	5480
				канало-километр трубопровода		193375	0	696	0		406	
	1.1	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,564	1046				3727,94		
2	2	**Е11-061301-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены круглые насосных станций.Заделка**		1,8	43319,38	4717,03	77975	8491	36955	32289	119085
				м3		18071,76	1640,85	32529	2954		8821	
	2.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,827	18117				33099,76		
3	3	**Е11-100201-0101**	**Крышка деревянная КД1**		12,668016	3638,14	125,91	46088	1595	41842	3005	53020
				м2		209,23	54,32	2651	688		3927	
	3.1	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	12,668	3303				41842,46		
4	4	**Е11-100116-0103**	**Антисептирование водными растворами**		12,668016	67,1	2,1	850	27	227	548	1510
				м2 покрытия по фермам		47,11	0,92	597	12		112	
	4.1	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0011	197348				225		
5	5	**Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		6	2977	0	17862	0	4524	13071	33408
				сальник		2223	0	13338	0		2475	
	5.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0038	182422				700,5		
	5.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	10,8	320				3456		
6	6	**Е11-070107-0103**	**Запорное устройство для люков. Установка**		0,01506	763553,62	6394,26	11499	96	10472	1123	13632
				т стальных элементов		61829,6	1384,32	931	21		1010	
	6.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0151	687011				10346,39		
			Итого по разделу: 1. Камера насосной станции из сборных ж/б колец д.2,0м									226135
			Раздел: 2. Рама металлическая РМ-1									
7	7	**Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**		0,09792	66672,96	26934,81	6529	2638	1786	2108	9328
				т конструкций		21494,7	9709,81	2105	951		691	

	7.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0023	473527				1066,46		
	7.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	633856				496,54		
8	8	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,09792	497991		48763		48763	3901	52664
9	9	Е11-130601-0302	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом**	м2	2,83968	296,02 106,15	1,01 0,4	841 301	3 1	536	209 84	1134
	9.1	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0009	576125				523,52		
10	10	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	2,83968	382,5 382,5	0 0	1086 1086	0 0	0	749 147	1982
11	11	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,83968	79,5 26,31	1,71 0,27	226 75	5 1	146	52 22	300
	11.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	482419				123,29		
12	12	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	0,02	96306,6 24435	1044,33 483,84	1926 489	21 10	1417	449 190	2565
	12.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0186	56082				1043,13		
	12.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,15	1052				157,8		
13	13	Е11-100116-0103	**Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	2	67,1 47,11	2,1 0,92	134 94	4 2	36 -	86 18	238
	13.1	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0002	197348				35,52		
			Итого по разделу: 2. Рама металлическая РМ-1									68211
			ИТОГО:					218324 54892	12880 4640	150553	54218 21804	294346
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									294 346
			Временные здания и сооружения				2,0%		5 887			
			Итого с временными									300 233
			Зимние удорожания				2,97%		8 917			
			Итого с зимними удорожаниями									309 150
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		6 183			
			Итого сметная стоимость									315 333
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					268 033
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					47 300
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					281 444
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					52 153
			Всего :									333 597
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					300 236,61
			НДС				12 %		36 028,39			
			Итого с НДС									336 265

Акт выполненных работ №39

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Насосная станция I-го подъема Вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Вентиляция									
1	1	**Е11-200801-0101**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**		1	8169,54	67,6	8170	67	4972	3082	12152
				дефлектор		**3130,31**	**14,11**	**3130**	**14**		**900**	
	1.1	2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт	1	4779				4779		
2	2	**Е11-200501-0101**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**		1	6093,27	44,67	6093	45	4699	1337	8024
				заслонка		**1350,07**	**14,11**	**1350**	**14**		**594**	
	2.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633856				126,77		
	2.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	446				249,76		
	2.3	2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4322				4322		
3	3	**Е11-200101-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**		0,7	5015,03	53,2	3511	37	2150	1311	5208
				м2 поверхности воздуховодов		**1890,27**	**21,49**	**1323**	**15**		**386**	
	3.1	2305-0105-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,7	2734				1913,8		
4	4	**Е11-340201-0101**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**		0,002	1262571,32	0	2525	0	2138	294	3045
				канало-километр трубопровода		**193375**	**0**	**387**	**0**		**226**	
	4.1	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,98	1046				2071,08		
5	5	**С121-050308-0475**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**		0,05	931		47		47		51
				м2							**4**	
6	6	**Е11-200101-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Переходы из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**		0,25	5015,03	53,2	1254	13	768	468	1860
				м2 поверхности воздуховодов		**1890,27**	**21,49**	**473**	**5**		**138**	
	6.1	2305-0105-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,25	2734				683,5		
			Итого по разделу: 1. Вентиляция									**30340**
			ИТОГО:					**21600**	**162**	**14774**	**6492**	**30340**
								6663	**48**		**2248**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**30 340**
			Временные здании и сооружении				**2,0%**		**607**			
			Итого с временными									**30 947**
			Зимние удорожания				**2,97%**		**919**			
			Итого с зимними удорожаниями									**31 866**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**637**			
			Итого сметная стоимость									**32 503**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**27 628**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**4 875**
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				**1,050036**					**29 010**

			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				**1,1025918**					**5 376**
			Всего :									**34 386**
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					**30 947,32**
			НДС				**12 %**		**3 713,68**			
			Итого с НДС									**34 661**

Акт выполненных работ №40

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-6 Насосная станция I-го подъема Электрооборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	12881,24	941,36	12881	941	9148	2245	16336
				шт.		2792	326,4	2792	326		1210	
2	2	прайс лист	**Шкаф защиты и управления Grundfos Control MP204-S**		1	973512,22		973512				973512
				шт.						973512		
			Отпускная цена			973512		973512				
			Сметная стоимость оборудования					***973512***		-		
3	3	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**		20	652,01	362,93	13040	7259	2556	4072	18481
				м кабели		161,28	121,5	3226	2430		1369	
4	4	Спрайс лист	**кабель Drop Cable RD-TML-B**		20	2532,55		50651		50651		54703
				м							4052	
5	5	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**		6	301,99	122,68	1812	736	269	744	2760
				м кабели		134,4	37,79	806	227		204	
6	6	С123-060201-0102	**Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78**		0,00612	175894		1076		1076		1162
				км							86	
7	7	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**		9	708,04	48,74	6372	439	2535	2493	9574
				м		377,58	7,18	3398	65		709	
8	8	С123-061705-0105	**Металлорукав РЗ-ЦХ 22**		4	249		996		996		1076
				м							80	
9	9	С123-061705-0107	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**		5	364		1820		1820		1966
				м							146	
10	10	Ц13-080206-1705 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**		3	1268,94	164,25	3807	493	267	2327	6625
				м		1015,56	61,69	3047	185		491	
11	11	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		3	2677		8031		8031		8673
				м							642	
12	12	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,942	100,6	2,41	95	2	50	29	134
				м2		45,02	0,27	42	0		10	
	12.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	542875				46,02		

13	13	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,942	79,5	1,71	75	1	48	17	99
				м2		26,31	0,27	25	0		7	
	13.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	482419				40,9		
14	14	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования		0,011	709915,73	16665,6	7809	183	6857	598	9080
				т		69888	5679,36	769	62		673	
15	15	Ц13-080201-2701 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		1	8743,26	81,2	8743	82	598	5830	15739
				шт.		8064	32,64	8064	33		1166	
16	16	С123-061703-1701	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-еб ГОСТ 13781.0-86		1	18709		18709		18709		20206
				шт.							1497	
17	17	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях		1	1381,74	0	1382	0	213	877	2440
				шт.		1169	0	1169	0		181	
18	18	С123-051401-0704	Датчик универсальный ESMB, типа Danfoss		1	27897		27897		27897		30129
				шт.							2232	
19	19	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12881,24	941,36	12881	941	9148	2245	16336
				шт.		2792	326,4	2792	326		1210	
20	20	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели МКН 54.25 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	10524		10524		10524		11366
				шт.							842	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									1200397
			ИТОГО:					1162113	11077	151393	21477	1200397
								26130	3654	973512	16807	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							973512		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									1 200 397
			Временные здания и сооружения				2,0%		4 538			
			Итого с временными									1 204 935
			Зимние удорожания				2,97%		6 873			
			Итого с зимними удорожаниями									1 211 808
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		4 766			
			Итого сметная стоимость									1 216 574
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					1 034 088
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					182 486
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					1 085 829
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					201 208
			Всего :									1 287 037
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					1 158 333,04
			НДС				12 %		138 999,96			
			Итого с НДС									1 297 333

Акт выполненных работ №41

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Насосная станция 2-го подъема Автоматизация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	Е11-010101-0502	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**		5,4	68,12	68,12	368	368	0	92	497
				м3		0	23,74	0	128		37	
2	2	Е11-010205-0302	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		0,162	1672,44	0	271	0	0	195	503
				м3		1672,44	0	271	0		37	
3	3	Е11-010104-0502	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**		3,6	38,2	38,2	138	137	0	30	181
				м3		0	11,71	0	42		13	
4	4	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		0,162	872,86	0	141	0	0	102	262
				м3		872,86	0	141	0		19	
5	5	Е11-010104-0508	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**		1,962	18,41	18,41	36	36	0	8	48
				м3		0	5,64	0	11		4	
6	6	Е11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		3,438	161,41	76,31	555	262	0	298	921
				м3		85,1	35,28	293	121		68	
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**		30	485,83	405,19	14575	12156	0	5260	21422
				м		80,64	162,87	2419	4886		1587	
8	8	С121-010401-0101	**Песок природный**		0,6	1725		1035		1035		1118
				м3							83	
9	9	Ц13-100904-0101 К=0,3	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150**		0,03	28433,62	19475,02	853	584	0	245	1186
				км		8958,6	4405,25	269	132		88	
10	10	С121-130809-1611	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15**		30	47		1410		1410		1523
				м							113	
11	11	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	**Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		75	358,41	14,34	26881	1075	4322	15662	45946
				м		286,44	3,59	21483	269		3403	
12	12	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**		75	40		3000		3000		3240
				м							240	
13	13	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		0,06	148655,32	0	8919	0	101	6702	16871
				канало-километр трубопровода		146965	0	8818	0		1250	
	13.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0048	19309				92,68		
14	14	С123-010501-1508	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**		60	513		30780		30780		33242
				м							2462	

15	15	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	84,48 65,1	0,81 0,33	11405 8788	110 45	2507	6360 1421	19186
16	16	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	185	301,99 134,4	122,68 37,79	55868 24864	22696 6991	8308	22936 6304	85108
17	17	С123-060203-1903	Кабели контрольные КВВГЭ (медный экран) 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2652	494359		131104		131104	10488	141592
18	18	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01224	248931		3047		3047	244	3291
19	19	С123-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03672	433637		15923		15923	1274	17197
20	20	С123-060201-0603	Кабели контрольные КВВГ 19х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01224	1003451		12282		12282	983	13265
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									406599
			Раздел: 2. Перечень элементов ШУИ									
			ИТОГО:					318591 67346	37424 12625	213819	57890 30118	406599
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									**406 599**
			Временные здания и сооружения				**2,0%**		**8 132**			
			Итого с временными									**414 731**
			Зимние удорожания				**2,97%**		**12 318**			
			Итого с зимними удорожаниями									**427 049**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**8 541**			
			Итого сметная стоимость									**435 590**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**370 251**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**65 339**
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				**1,050036**					**388 777**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				**1,1025918**					**72 042**
			Всего :									**460 819**
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					**414 736,61**
			НДС				**12 %**		**49 768,39**			
			Итого с НДС									**464 505**

Акт выполненных работ №42

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-2-2 Насосная станция 2-го подъема Наружный водопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,528	71523,26	0	37764	0	7173	30285	73493

			км трубопровода		57937,5	0	30591	0		5444	
	1.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3	24,816	271				6725,14		
2	2	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,038	100743,33	0	3828	0	1186	2616	6960
			км трубопровода		69525	0	2642	0		516	
	2.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3	4,104	271				1112,18		
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение								80453
			ИТОГО:				41592	0	8359	32901	80453
							33233	0		5960	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Всего								80 453
			Временные здания и сооружения			2,0%		1 609			
			Итого с временными								82 062
			Зимние удорожания			2,97%		2 437			
			Итого с зимними удорожаниями								84 499
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 690			
			Итого сметная стоимость								86 189
			в том числе на 2021 год - 85%			85%					73 261
			в том числе на 2022 год - 15%			15%					12 928
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036			1,050036					76 927
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918			1,1025918					14 255
			Всего :								91 182
			Итого по договорной цене			***0,900000001***					82 064,29
			НДС			12 %		9 847,71			
			Итого с НДС						-		91 912

Акт выполненных работ № 43

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-2-3 Насосная станция 2-го подъема Наружная канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Наружная канализации									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		257,8	154,62	146,26	39861	37706	0	8431	52155
				м3 грунта		8,36	37,06	2155	9554		3863	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		7,974	1672,44	0	13336	0	0	9602	24773
				м3 грунта		1672,44	0	13336	0		1835	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		257,1446035	35,22	35,22	9057	9056	0	2396	12369
				м3 грунта		0	12,94	0	3327		916	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		7,974	872,86	0	6960	0	0	5011	12929
				м3 грунта		872,86	0	6960	0		958	

5	5	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		0,6553965	17,39	17,39	11	11	0	3	15
				м3 грунта		0	6,39	0	4		1	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		257,1446035	161,41	76,31	41506	19623	0	22288	68897
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	21883	9072		5103	
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,45	3109,64	159,5	10728	550	6546	3756	15643
				м3 основания		1052,64	47,04	3632	162		1159	
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,795	1725				6546,38		
8	8	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,069	460274,34	149695,9	31759	10329	7	24216	60453
				км трубопровода		310479	44019,1	21423	3037		4478	
9	9	С123-010604-0116	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013		69,69	3081		214715		214715		231892
				м							17177	
10	10	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		30	629,13	68,55	18874	2056	7981	7482	28464
				м трубопровода		294,56	33,6	8837	1008		2108	
	10.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,429	3969				1702,7		
	10.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	4,5	1363				6133,5		
11	11	С121-110403-0428	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм СТ РК 3364-2019		33	3989		131637		131637		142168
				м							10531	
12	12	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,29	38413,2	10838,34	87966	24820	23923	48555	147443
				м3 конструкций колодца		17128,22	4288,9	39224	9822		10922	
	12.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9389	18117				17010,05		
	12.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2038	13330				2716,79		
	12.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0039	901979				3511,4		
13	13	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	12492		37476		37476		40474
				шт.							2998	
14	14	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	11809		59045		59045		63769
				шт.							4724	
15	15	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	11532		34596		34596		37364
				шт.							2768	
16	16	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	4518		22590		22590		24397
				шт.							1807	
17	17	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05124	497991		25517		25517		27558

				т							2041	
18	18	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		3	19956		59868		59868		64657
				комплект							4789	
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,42	876,17	19,84	8254	187	5423	2483	11596
				м2 поверхности		280,69	2,69	2644	25		859	
	19.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	22.608	223				5041,58		
20	20	Е11-230101-0102	Основание под отмостку щебеночное. Устройство		0,35325	4132,55	232,41	1460	82	1006	392	2000
				м3 основания		1052,64	68,54	372	24		148	
	20.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4416	2278				1005,88		
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки		0,7065	20270,83	1096,16	14321	774	12648	974	16519
				м3		1271,7	243,67	898	172		1224	
	21.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.7206	15853				11424,15		
			Итого по разделу: 2. Наружная канализация									**1085535**
			ИТОГО:					**869537**	**105194**	**642978**	**135589**	**1085535**
								121364	**36207**		**80409**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**1 085 535**
			Временные здания и сооружения				**2,0%**		**21 711**			
			Итого с временными									**1 107 246**
			Зимние удорожания				**2,97%**		**32 885**			
			Итого с зимними удорожаниями									**1 140 131**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**22 803**			
			Итого сметная стоимость									**1 162 934**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**988 494**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**174 440**
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				**1,050036**					**1 037 955**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				**1,1025918**					**192 336**
			Всего :									**1 230 291**
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					**1 107 261,61**
			НДС				**12 %**		**132 871,39**			
			Итого с НДС									**1 240 133**

Акт выполненных работ № 44

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-2-4 Насосная станция 2-го подъема Автоматизация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	Е11-010101-0502	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**		5,4	68,12	68,12	368	368	0	92	497
				м3		0	23,74	0	128		37	

2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,162	1672,44	0	271	0	0	195	503
				м3		1672,44	0	271	0		37	
3	3	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		3,6	38,2	38,2	138	137	0	30	181
				м3		0	11,71	0	42		13	
4	4	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		0,162	872,86	0	141	0	0	102	262
				м3		872,86	0	141	0		19	
5	5	Е11-010104-0508	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)		1,962	18,41	18,41	36	36	0	8	48
				м3		0	5,64	0	11		4	
6	6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		3,438	161,41	76,31	555	262	0	298	921
				м3		85,1	35,28	293	121		68	
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		30	485,83	405,19	14575	12156	0	5260	21422
				м		80,64	162,87	2419	4886		1587	
8	8	С121-010401-0101	Песок природный		0,6	1725		1035		1035		1118
				м3							83	
9	9	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150		0,03	28433,62	19475,02	853	584	0	245	1186
				км		8958,6	4405,25	269	132		88	
10	10	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15		30	47		1410		1410		1523
				м							113	
11	11	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		75	358,41	14,34	26881	1075	4322	15662	45946
				м		286,44	3,59	21483	269		3403	
12	12	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		75	40		3000		3000		3240
				м							240	
13	13	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,06	148655,32	0	8919	0	101	6702	16871
				канало-километр трубопровода		146965	0	8818	0		1250	
	13.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0048	19309				92,68		
14	14	С123-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		60	513		30780		30780		33242
				м							2462	
15	15	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		120	84,48	0,81	10138	98	2228	5653	17054
				м		65,1	0,33	7812	40		1263	
16	16	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		194	301,99	122,68	58586	23800	8713	24051	89248
				м кабеля		134,4	37,79	26074	7331		6611	
17	17	С123-060203-1903	Кабели контрольные КВВГЭ (медный экран) 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,2652	494359		131104		131104		141592
				км							10488	
18	18	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,01224	248931		3047		3047		3291
				км							244	
19	19	С123-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78		0,03672	433637		15923		15923		17197
				км							1274	

20	20	С123-060201-0603	Кабели контрольные КВВГ 19х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00612	1003451		6141		6141		6632
											491	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									401974
			ИТОГО:					313901	38516	207804	58298	401974
								67580	12960		29775	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									401 974
			Временные здании и сооружении				2,0%		8 039			
			Итого с временными									410 013
			Зимние удорожания				2,97%		12 177			
			Итого с зимними удорожаниями									422 190
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		8 444			
			Итого сметная стоимость									430 634
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					366 039
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					64 595
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					384 354
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					71 222
			Всего :									455 576
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					410 017,86
			НДС				12 %		49 202,14			
			Итого с НДС									459 220

Акт выполненных работ №45

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-2-6 Насосная станция 2-го подъема Отопление работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		3	1532,57	18,24	4598	54	3345	1194	6255
				м трубопровода		399,17	7,12	1198	21		463	
	1.1	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	3	1106				3318		
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		51	1635,09	18,24	83390	930	62102	20306	111992
				м трубопровода		399,17	7,12	20358	363		8296	
	2.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	51	1208				61608		
3	3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		54	86,74	1,1	4684	59	23	4510	9930
				м трубопровода		85,22	0	4602	0		736	
	3.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0108	652				7,04		
	3.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0,54							

	3.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,027	458				12,37		
4	4	Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 17	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**		17	2824,28	31,28	48013	532	42313	5303	57581
			м труб нитки регистра			304,01	14,28	5168	243		4265	
	4.1	2305-1003-0108	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м	17	2414				41038		
5	5	С123-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		9	818		7362		7362		7951
				шт.							589	
6	6	С123-040905-0902	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**		16	1259		20144		20144		21756
				шт.							1612	
7	7	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		11	100,6	2,41	1107	27	585	344	1567
				м2		45,02	0,27	495	3		116	
	7.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001	542875				537,45		
8	8	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		11	159,01	3,42	1749	38	1133	403	2324
				м2		52,62	0,54	579	6		172	
	8.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,002	482419				955,19		
9	9	Прайс лист	**Котел электрический 6 кВт**		1	42500		42500				42500
				шт						42500		
			Отпускная цена			42500		42500				
			Сметная стоимость оборудования					***42500***				
			Итого по разделу: 1. Отопление									**261856**
			ИТОГО:					**213547**	**1640**	**137007**	**32060**	**261856**
								32400	**636**	**42500**	**16249**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**42500**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**261 856**
			Временные здания и сооружения				**2,0%**		**4 387**			
			Итого с временными									**266 243**
			Зимние удорожания				**2,97%**		**6 645**			
			Итого с зимними удорожаниями									**272 888**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**4 608**			
			Итого сметная стоимость									**277 496**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**235 872**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**41 624**
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				**1,050036**					**247 674**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				**1,1025918**					**45 895**
			Всего :									**293 569**
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					**264 212,50**
			НДС				**12 %**		**31 705,50**			
			Итого с НДС									**295 918**

Акт выполненных работ № 46

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-2-7 Насосная станции 2-го подъема Технологическая часть работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

						Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Начальник	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Обвязка насосных станции									
1	1	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		11	87,56	1,1	-963	-12	-14	-919	-2033
				м трубопровода		**85,22**	**0**	**-937**	**0**		**-151**	
	1.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0022	652				1,43		
	1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,11	82				9,02		
	1.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	458				2,52		
2	2	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		45	89,86	1,1	-4044	-50	-159	-3758	-8426
				м трубопровода		**85,22**	**0**	**-3835**	**0**		**-624**	
	2.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	652				5,87		
	2.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,71	82				140,22		
	2.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0225	458				10,31		
3	3	**С123-030301-0307**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч**		1	238291		238291		238291		257354
				шт.							**19063**	
4	4	**С123-041013-1809**	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 4", Т до +120°С, PN 20, DN 100, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**		1	67453		67453		67453		72849
				шт.							**5396**	
5	5	**С123-040902-3102**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**		1	1766		1766		1766		1907
				шт.							**141**	
6	6	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		1	2514,21	0	2514	0	2198	310	3050
				комплект		**316,33**	**0**	**316**	**0**		**226**	
	6.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179		
7	7	**Прайс лист**	**Погружной дренажный насос Unilift AP 12/40,04,1 Q=10 м3/час, Н =10м,N=0,75кВт**		1	219825,34		-219825				-219825
				шт						-219825		
			Отпускная цена			219825		-219825				
			Сметная стоимость оборудования					***-219825***				
			Итого по разделу: 1. Обвязка насосных станции									**104876**
			ИТОГО:					**85192**	**-62**	**309535**	**-4367**	**104876**
								-4456	**0**	**-219825**	**24051**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**-219825**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**104 876**
			Временные здания и сооружения				**2,0%**		**6 494**			
			Итого с временными									**111 370**
			Зимние удорожания				**2,97%**		**7 765**			
			Итого с зимними удорожаниями									**119 134**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**6 779**			
			Итого сметная стоимость									**125 913**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**107 027**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**18 887**

			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036			1,050036					112 382
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918			1,1025918					20 825
			Всего :								133 207
			Итого по договорной цене			*0,900000001*					118 685,71
			НДС			12 %		14 242,29			
			Итого с НДС								132 928

Акт выполненных работ №47

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-2-8 Насосная станция 2-го подъема Электроснабжение, электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электроосвещение насосной станции									
1	1	Ц13-080305-0905 Изм. и доп. вып. 17	Щитки массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	6404,9 / 4188	172,48 / 65,28	6405 / 4188	172 / 65	2044	3062 / 757	10224
2	2	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	488	6594
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2689,25 / 1324	22,32 / 0	18825 / 9268	156 / 0	9401	6673 / 2040	27538
4	4	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520
5	5	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	431		1293		1293	103	1396
6	6	С123-070204-1404	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6269		6269		6269	502	6771
7	7	С123-070204-1405	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	6269		131649		131649	10532	142181
8	8	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1579,52 / 1396	165,52 / 65,28	1580 / 1396	165 / 65	18	1052 / 211	2843
9	9	С123-070203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237		11237		11237	899	12136
10	10	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	358	4834
11	11	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	1	478		478		478	38	516
12	12	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		3	421,05	3,25	1263	10	39	877	2311

				шт.		404,84	1,31	1215	4		171	
13	13	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285		855		855	68	923
14	14	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	421,05 404,84	3,25 1,31	421 405	3 1	13	292 57	770
15	15	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303		303		303	24	327
16	16	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	503,1 474,64	3,25 1,31	2012 1899	13 5	101	1371 271	3654
17	17	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	393		1572		1572	126	1698
18	18	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая/одноместная и двухместная/.Монтаж оборудования при открытой проводке	шт.	2	1063,56 949,28	17,54 3,92	2127 1899	35 8	193	1373 280	3780
19	19	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	296		592		592	47	639
20	20	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31,тип У197 УХЛ3	шт.	15	42		630		630	50	680
21	21	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	6	39		234		234	19	253
22	22	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	7	479		3353		3353	268	3621
23	23	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	14	1923,19 1102,84	686,83 476,11	26925 15440	9616 6666	1869	15916 3427	46268
24	24	С123-070106-0110	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED CT PK 2595-2014	шт.	8	6342		50736		50736	4059	54795
25	25	С123-070106-0112	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED CT PK 2595-2014	шт.	6	6536		39216		39216	3137	42353
26	26	Ц13-080305-0604 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	1	9052,23 4899,96	2943,92 2049,87	9052 4900	2944 2050	1208	5004 1124	15180
27	27	С123-070106-0502	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-15, мощность 18 Вт, световой поток 2500 лм	шт.	1	35495		35495		35495	2840	38335
28	28	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		2	7371,78	1,56	14744	3	260	8833	25463

				шт.		7240	0	14480	0		1886	
29	29	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-U PS 750VA		2	85256		170512		170512		184153
				шт.							13641	
30	30	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы		118	163,52	6,5	19295	767	3165	11284	33025
				м		130,2	2,61	15364	308		2446	
31	31	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00918	120296		1104		1104		1192
				км							88	
32	32	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,04896	177804		8705		8705		9401
				км							696	
33	33	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01326	241728		3205		3205		3461
				км							256	
34	34	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80		0,04896	276383		13532		13532		14615
				км							1083	
35	35	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами		120	358,41	14,34	43009	1721	6916	25059	73513
				м		286,44	3,59	34373	431		5445	
36	36	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		120	90		10800		10800		11664
				м							864	
			Итого по разделу: 1. Электроосвещение насосной станции									788627
			ИТОГО:					649417	15605	528986	80796	788627
								104827	9603		58414	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									788 627
			Временные здания и сооружения				2,0%		15 773			
			Итого с временными									804 400
			Зимние удорожания				2,97%		23 891			
			Итого с зимними удорожаниями									828 291
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		16 566			
			Итого сметная стоимость									844 857
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					718 128
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					126 729
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					754 061
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					139 730
			Всего :									893 791
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					804 411,61
			НДС				12 %		96 529,39			
			Итого с НДС									900 941

Акт выполненных работ № 48

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-2-9 Насосная станция 2-го подъема Электросиловое оборудование ЭМ.** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

	по смете	код ресурса		измерения		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Щитовое электрооборудования									
1	1	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26048,99 17472	6496 2611,2	26049 17472	6496 2611	2081	14460 3241	43750
2	2	5108-0401-0145 РСНБ РК 2015	Шкаф автоматического ввода резерва АВР 125А	шт.	1	220868		220868		220868		220868
			Отпускная цена			220868		220868				
			Сметная стоимость оборудования					*220868*				
3	3	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27201,37 5584	3503,92 1338,24	27201 5584	3504 1338	18113	4984 2575	34760
4	4	5108-0401-0738 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3064-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147378		147378		147378		147378
			Отпускная цена			147378		147378				
			Сметная стоимость оборудования					*147378*				
5	5	С123-070204-1127	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13519		13519		13519	1082	14601
6	6	С123-070204-1136	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13945		13945		13945	1116	15061
7	7	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	431		431		431	34	465
8	8	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	386		772		772	62	834
9	9	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1407		2814		2814	225	3039
10	10	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520
11	11	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5681,69 2792	111,4 32,64	11363 5584	223 65	5557	4067 1234	16664
12	12	5108-0401-0109 РСНБ РК 2015	Ящики управлении Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	108528		108528		108528		108528
			Отпускная цена			108528		108528				
			Сметная стоимость оборудования					*108528*				

13	13	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	107030		107030		107030		107030
			Отпускная цена			107030		107030				
			Сметная стоимость оборудования					***107030***				
14	14	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	2	734,82 698	0 0	1470 1396	0 0	74	1047 201	2718
15	15	С123-051401-0704	**Датчик универсальный ESMB, типа Danfoss**	шт.	1	27897		27897		27897	2232	30129
16	16	С123-051401-0702	**Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss**	шт.	1	21654		21654		21654	1732	23386
17	17	С123-070202-0102	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	шт.	13	342		4446		4446	356	4802
18	18	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	10	503,1 474,64	3,25 1,31	5031 4746	32 13	252	3427 677	9135
19	19	С123-070220-0801	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	шт.	10	1377		13770		13770	1102	14872
20	20	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	квт	10	9011,86 1086,97	75,95 37,24	90119 10870	759 372	78489	11017 8091	109227
	20.1	2305-1002-0103	Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	10	7804				78040		
21	21	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,04728	91479,18 74214	14868 5091,84	4325 3509	703 241	113	2700 562	7587
22	22	С123-061710-1617	**Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм**	м	12	2669		32028		32028	2562	34590
23	23	С123-061710-2405	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм**	м	12	1729		20748		20748	1660	22408
24	24	С123-061710-2417	**Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм**	шт.	1	2002		2002		2002	160	2162
25	25	С123-061710-2602	**Кронштейн 200 длиной 220 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному**	шт.	12	605		7260		7260	581	7841
26	26	С123-061710-2670	**Болт анкерный с гайкой М8х65 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей**	1000 шт.	0,024	46852		1124		1124	90	1214
27	27	С123-061710-2683	**Соединительный комплект одинарный типа MS20 М6х20 для соединения лотков и аксессуаров между собой**	шт.	24	124		2976		2976	238	3214
28	28	С123-061710-2203	**Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 80 мм, длиной 300 мм**	шт.	43	326		14018		14018	1121	15139
29	29	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами**		56	358,41	14,34	20071	803	3227	11694	34306

				м		286,44	3,59	16041	201		2541	
30	30	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		56	90		5040		5040		5443
				м							403	
31	31	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		12	468,25	32,58	5619	391	697	3355	9692
				м		377,58	10,77	4531	129		718	
32	32	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм		12	269		3228		3228		3486
				м							258	
			Итого по разделу: 1. Щитовое электрооборудования									1055849
			Раздел: 2. Кабельно проводниковая продукция									
33	33	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		97	652,01	362,93	63245	35205	12397	19749	89634
				м кабеля		161,28	121,5	15644	11786		6640	
34	34	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		20	1023,19	626,59	20464	12532	2556	6956	29614
				м кабеля		268,8	214,24	5376	4285		2194	
35	35	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		6	1291,16	827,36	7747	4964	767	2678	11259
				м кабеля		336	283,8	2016	1703		834	
36	36	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы		68	163,52	6,5	11119	442	1824	6502	19031
				м		130,2	2,61	8854	177		1410	
37	37	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02754	276383		7612		7612		8221
				км							609	
38	38	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,08772	713868		62621		62621		67631
				км							5010	
39	39	С123-060144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0204	4434417		90462		90462		97699
				км							7237	
40	40	С123-060144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,00612	12254340		74997		74997		80997
				км							6000	
41	41	С123-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,0408	209663		8554		8554		9238
				км							684	
42	42	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	3351,96	156,35	26816	1251	18274	5513	34915
				шт.		911,4	45,7	7291	366		2586	
43	43	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		60	624,44	23,12	37466	1387	25142	8185	49303
				м		182,28	7,18	10937	431		3652	
44	44	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		70	478,79	21,07	33515	1475	17458	10812	47873
				м		208,32	6,2	14582	434		3546	
45	45	С124-040207-2701	Держатель шин заземления		70	390		27300		27300		29484
				шт.							2184	
46	46	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		17,92	2052,54	0	36782	0	0	26483	68326
				м3 грунта		2052,54	0	36782	0		5061	
47	47	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,92	872,86	0	15642	0	0	11262	29056

				м3 грунта		872,86	0	15642	0		2152	
48	48	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	360,52 221,34	14,58 3,59	21631 13280	874 215	7476	9717 2508	33856
49	49	С124-040207-2701	Держатель проводника	шт.	8	390		3120		3120	250	3370
50	50	С124-040205-2112	Блок крепления проводника БКП-4П	шт.	38	2345		89110		89110	7129	96239
51	51	С124-040204-0106	Зажимы соединительные ЗС-2В-Гц	шт.	4	706		2824		2824	226	3050
			Итого по разделу: 2. Кабельно проводниковая продукция									808796
			ИТОГО:					1605158	71041	750176	164608	1864645
								200137	24367	583804	94879	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							583804		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									1 864 645
			Временные здания и сооружения				2,0%		25 617			
			Итого с временными									1 890 262
			Зимние удорожания				2,97%		38 802			
			Итого с зимними удорожаниями									1 929 064
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		26 905			
			Итого сметная стоимость									1 955 969
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					1 662 574
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					293 395
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					1 745 763
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					323 495
			Всего :									2 069 259
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					1 862 333,04
			НДС				12 %		223 479,96			
			Итого с НДС									2 085 813

Акт выполненных работ №49

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 2-2-10 Насосная станция 2-го подъема Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно питьевой									
1	1	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	15764,37 7323,55	285,07 72,96	15764 7324	285 73	8156	7249 1841	24854
	1.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655				7860		
2	2	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	256	3450
3	3	С123-041013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	948		948		948		1024

				шт.							76	
4	4	С123-040702-0102	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**		2	1568		3136		3136		3387
				шт.							251	
5	5	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		1	2514,21	0	2514	0	2198	310	3050
				комплект		**316,33**	0	316	0		226	
	5.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179		
6	6	С123-040905-0201	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		1	1090		1090		1090		1177
				шт.							87	
7	7	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		15	1635,09	18,24	24526	274	18265	5972	32938
				м трубопровода		**399,17**	7,12	5988	107		2440	
	7.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15	1208				18120		
8	8	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		15	86,74	1,1	1301	16	6	1253	2758
				м трубопровода		**85,22**	0	1278	0		204	
	8.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,003	652				1,96		
	8.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0,15							
	8.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0075	458				3,44		
9	9	**Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**		1	4290,39	47,77	4290	48	77	4099	9060
				комплект		**4165,16**	17,86	4165	18		671	
	9.1	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,015	5164				77,46		
	9.2	2302-1104-3300	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20	шт.	2							
	9.3	5104-0106-0100	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1							
10	10	**5104-0106-0107 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003**		1	85809		85809				85809
				комплект						85809		
			Отпускная цена			85809		85809				
			Сметная стоимость оборудования					***85809***				
11	11	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**		1	974,36	0,12	974	0	33	922	2048
				шт.		940,8	0	941	0		152	
	11.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	652				8,48		
	11.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	458				11,91		
	11.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	809				8,9		
12	12	С123-030102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**		1	9372		9372		9372		10122
				шт.							750	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно питьевой									179677
			Раздел: 2. Канализация бытовая									

13	13	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		6	1709,29	3,36	10256	20	5545	4603	16048
				м трубопровода		781,76	1,06	4691	6		1189	
	13.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	188483				30,08		
	13.2	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	5,988	921				5514,95		
	13.3	2113-0703-1407	Вода	м³	0,0942							
14	14	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		13	1124,29	1,38	14616	18	3999	10392	27009
				м трубопровода		815,26	0,46	10598	6		2001	
	14.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	188483				29,4		
	14.2	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	12,974	306				3970,04		
	14.3	2113-0703-1407	Вода	м³	0,0507							
15	15	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		1	2929,26	89,01	2929	89	219	2612	5984
				комплект		2620,8	44,19	2621	44		443	
	15.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	216577				77,97		
	15.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	357				71,4		
	15.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	809				29,12		
16	16	С123-030102-3202	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**		1	5825		5825		5825		6291
				шт.							466	
17	17	С123-020403-1303	**Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**		1	707		707		707		764
				шт.							57	
18	18	С123-020403-1301	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**		1	303		303		303		327
				шт.							24	
			Итого по разделу: 2. Канализация бытовая									56423
			ИТОГО:					187554	750	63073	37412	236100
								37922	254	85809	11134	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							85809		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									236 100
			Временные здания и сооружения				2,0%		3 006			
			Итого с временными									239 106
			Зимние удорожания				2,97%		4 553			
			Итого с зимними удорожаниями									243 659
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		3 157			
			Итого сметная стоимость									246 816
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					209 794
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					37 022
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					220 292
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					40 821
			Всего :									261 113
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					235 001,79
			НДС				12 %		28 200,21			
			Итого с НДС									263 202

Акт выполненных работ №50

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-1 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#									
1	1	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		111,6	585,92	52,35	65389	5842	0	56047	131151
				м2 утепляемого покрытия		533,57	12,31	59546	1374		9715	
			Итого по разделу: 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#									131151
			Раздел: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#									
2	2	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,84152	8812,21	1732,79	7416	1458	3144	3230	11498
				м3 подстилающего слоя		3343,68	739,2	2814	622		852	
	2.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,244	3540				863,9		
	2.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8415	2348				1975,89		
3	3	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,504912	22580,11	1096,16	11401	553	10205	696	13065
				м3		1271,7	243,67	642	123		968	
	3.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,515	18117				9330,44		
4	4	**Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа(В25,F100,W6)**		0,28	11850,85	3938,35	3318	1103	1093	1386	5080
				м3		4009,67	1431,54	1123	401		376	
5	5	**С121-020101-3002**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**		0,2842	22669		6443		6443		6958
				м3							515	
6	6	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,002528	230016		581		581		628
				т							47	
7	7	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,05024	900707,47	1327,47	45252	67	32900	11206	60975
				т		244530	570,24	12285	29		4517	
	7.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0502	654850				32899,66		
8	8	**Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**		2	5465,38	0	10931	0	5102	5713	17975
				сальник		2914,6	0	5829	0		1331	
	8.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	13,6	320				4352		
			Итого по разделу: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#									116179
			ИТОГО:					150731	9023	59468	78278	247330
								82239	2549		18321	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									247 330
			Временные здания и сооружения				2,0%		4 947			
			Итого с временными									252 277

			Зимние удорожания				**2,97%**		**7 493**			
			Итого с зимними удорожаниями									**259 770**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**5 195**			
			Итого сметная стоимость									**264 965**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**225 220**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**39 745**
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				**1,050036**					**236 489**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				**1,1025918**					**43 822**
			Всего :									**280 311**
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					**307 763,39**
			НДС				**12 %**		**36 931,61**			
			Итого с НДС									**344 695**

Акт выполненных работ №51

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-2 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 вентиляцию** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	**Е11-202601-0301 прим.**	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**		2	14996,62	348,6	29993	697	2991	25941	60409
				фильтр		13152,38	82,66	26305	165		4475	
	1.1	2102-0402-0301	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	18212				327,82		
	1.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	633856				1217		
	1.3	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026	526699				1348,35		
2	2	**С123-041013-1509**	**Фильтры панельные, DN 200, типа Danfoss**		2	39981		79962		79962		86359
				шт.							6397	
3	3	**С123-041013-1504**	**Кассета для фильтров, DN 200, типа Danfoss**		2	11721		23442		23442		25317
				шт.							1875	
4	4	**С121-130816-3301**	**Хомуты,Db 193-200 мм (6")**		4	860		3440		3440		3715
				шт.							275	
5	5	**Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**		11	12495,73	139,57	137453	1535	111742	24035	174407
				м трубопровода		2197,84	31,72	24176	349		12919	
	5.1	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,23	9119				93287,37		
6	6	**Ц13-120101-0510 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650х530 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями**		3	43187	12199,48	129561	36598	227	65487	210652
				м трубопровода		30912	4873,15	92736	14619		15604	
7	7	**С123-010201-0272**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80**		3	66745		200235		200235		216254
				м							16019	
8	8	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		12,8426	577,16	1,04	7412	14	1755	4521	12888
				м2 окрашиваемой поверхности		439,48	0,52	5644	7		955	

	8.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,1593	458				1446,95		
9	9	**Е11-090201-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке**	**т конструкций**	**0,03316**	**41434,35**	**7509,15**	**1374**	**249**	**160**	**706**	**2246**
						29100	**1735,68**	**965**	**58**		**166**	
	9.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0647	354				22,89		
	9.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219516				80,07		
	9.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	419097				26,96		
10	10	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,03316**	**250617**		**8310**		**8310**		**8975**
											665	
11	11	**С121-050308-9901**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**2**	**921**		**1842**		**1842**		**1989**
											147	
12	12	**Е11-200701-0307**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**14573,88**	**63,48**	**29148**	**127**	**26720**	**2283**	**33945**
						1150,51	**14,11**	**2301**	**28**		**2514**	
	12.1	2305-0301-0809	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК630Ц для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	2	12997				25994		
13	13	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**1756,83**	**20,77**	**3514**	**42**	**2566**	**904**	**4771**
						452,93	**8,33**	**906**	**17**		**353**	
	13.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1272				2544		
14	14	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0122**	**1375648,7**	**514544,29**	**16783**	**6278**	**4379**	**7888**	**26645**
						502196,2	**150872,02**	**6127**	**1841**		**1974**	
	14.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0122	340191				4150,33		
15	15	**Е11-160401-0407**	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**8**	**17186,68**	**293,4**	**137493**	**2347**	**107785**	**27025**	**177679**
						3420,2	**26,88**	**27362**	**215**		**13161**	
	15.1	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	6357				101712		
16	16	**Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	**м2**	**1,4922**	**297,29**	**1,71**	**444**	**2**	**416**	**17**	**498**
						16,67	**0,27**	**25**	**0**		**37**	
	16.1	2204-0702-0107	Эмаль термостойкая КО-811 СТ РК 3262-2018	т	0,0003	1364439				386,84		
17	17	**Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**4**	**1918,97**	**117,91**	**7676**	**471**	**3854**	**2722**	**11230**
						837,6	**57,79**	**3350**	**231**		**832**	
	17.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,6	3969				2381,4		
	17.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	1,04	1363				1417,52		
18	18	**С121-110403-2305**	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**4,4**	**13679**		**60188**		**60188**		**65003**
											4815	
19	19	**Е11-260301-0202**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**		**4**	**2382,44**	**164,6**	**9530**	**658**	**732**	**6230**	**17021**

			м2 поверхности покрытия изоляции			**2034,72**	**14,52**	**8139**	**58**		**1261**	
	19.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	1588643				108,03		
	19.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0017	325632				557,09		
20	**20**	**С121-050104-0303**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,039284**	**325632**		**12792**		**12792**		**13815**
											1023	
21	**21**	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2199,56**	**86,22**	**4399**	**173**	**596**	**3585**	**8623**
						1815,45	**13,44**	**3631**	**27**		**639**	
	21.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186919				411,22		
	21.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84		
22	**22**	**С123-040501-0221**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**835**		**1670**		**1670**		**1804**
											134	
23	**23**	**С121-130201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00512**	**633856**		**3245**		**3245**		**3505**
											260	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									**1167750**
			ИТОГО:					**909906**	**49191**	**659049**	**171344**	**1167750**
								201667	**17615**		**86500**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**1 167 750**
			Временные здания и сооружения				**2,0%**		**23 355**			
			Итого с временными									**1 191 105**
			Зимние удорожания				**2,97%**		**35 376**			
			Итого с зимними удорожаниями									**1 226 481**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**24 530**			
			Итого сметная стоимость									**1 251 011**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**1 063 359**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**187 652**
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				**1,050036**					**1 116 565**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				**1,1025918**					**206 903**
			Всего :									**1 323 468**
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					**1 191 121,43**
			НДС				**12 %**		**142 934,57**			
			Итого с НДС									**1 334 056**

Акт выполненных работ №52

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-4 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 Автоматизация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Раздел: 1. Оборудование									
1	1	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	комплект	2	43430,67		86861		86861		86861
			Отпускная цена			43431		86861				
			Сметная стоимость оборудования					*86861*				
2	2	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	2	5700,28		11401		11401		11401
			Отпускная цена			5700		11401				
			Сметная стоимость оборудования					*11401*				
3	3	СПрайс ТОО Динар-Электромаш	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6-220В,50Гц,IP44(в комплекте- три канала контроля уровня,-три встроенных выходных реле,-блок	шт	6	17839,29		107036		107036	8563	115599
4	4	СПрайс ТОО Динар-Электромаш	Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости Д.С2	шт	4	9607,14		38429		38429	3074	41503
5	5	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	4	1900,09		7600		7600		7600
			Отпускная цена			1900		7600				
			Сметная стоимость оборудования					*7600*				
6	6	С123-051401-0704	Модем GSM/GPRSОВЕН ПМ01	шт.	2	27897		55794		55794	4464	60258
			Итого по разделу: 1. Оборудование							.		323222
			Раздел: 2. Монтажные работы и материалы неучтенные ценником#==========									
7	7	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2245,25	0	4490	0	135	3267	8378
						2177,76	0	4356	0		621	
8	8	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	734,82	0	1470	0	74	1047	2718
						698	0	1396	0		201	
9	9	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	10	2245,25	0	22452	0	675	16333	41888
						2177,76	0	21778	0		3103	
10	10	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	734,82	0	4409	0	221	3141	8154
						698	0	4188	0		604	
11	11	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1563,72	438,72	3127	877	0	2010	5548
						1125	215,04	2250	430		411	
12	12	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	360,52	14,58	14421	584	4984	6478	22571
						221,34	3,59	8854	144		1672	
13	13	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	478,79	21,07	5745	252	2993	1853	8206
						208,32	6,2	2500	74		608	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы и материалы неучтенные ценником#==========									97463
			Раздел: 3. Кабели и провода#==========									
14	14	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	32	652,01	362,93	20864	11614	4090	6515	29569
						161,28	121,5	5161	3888		2190	

15	15	С123-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	33513		670		670	54	724
16	16	С123-060112-0901	Кабель гидрометрический КСПГ-4	км	0,012	218400		2621		2621	210	2831
17	17	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	84,48 65,1	0,81 0,33	1690 1302	17 7	371	942 211	2843
18	18	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6151,12 3906	42,48 0	24604 15624	170 0	8811	11249 2868	38721
19	19	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	4	6030		24120		24120	1930	26050
20	20	С123-021104-0405 примен	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537		1074		1074	86	1160
21	21	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16	1545,07 779,52	92,25 0,13	24721 12472	1476 2	10773	7609 2586	34916
22	22	Ц13-120901-0101	Бобышки, пробка,прокладка на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16	1545,07 779,52	92,25 0,13	24721 12472	1476 2	10773	7609 2586	34916
23	23	С123-061710-2213	Перфорированная полоса	м	4	268		1072		1072	86	1158
24	24	С121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	51,84	446		23121		23121	1850	24971
			Итого по разделу: 3. Кабели и провода									197859
			ИТОГО:					512513 92353	16466 4547	297837 105862	68053 37978	618544
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							105862		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									618 544
			Временные здания и сооружения				2,0%		10 254			
			Итого с временными									628 798
			Зимние удорожания				2,97%		15 531			
			Итого с зимними удорожаниями									644 329
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		10 769			
			Итого сметная стоимость									655 098
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					556 833
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					98 265
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					584 695
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					108 346
			Всего :									693 041
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					623 736,61
			НДС				12 %		74 848,39			
			Итого с НДС									698 585

Акт выполненных работ № 53

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **6-1-1 Наружные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	10	**Е11-220701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		3,278	71523,26	0	234453	0	44534	188020	456271
				км трубопровода		57937,5	0	189919	0		33798	
	1.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	154,066	271				41751,89		
2	2	**Е11-220701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		19,758	71523,26	0	1413157	0	268427	1133282	2750154
				км трубопровода		57937,5	0	1144729	0		203715	
	2.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	928,626	271				251657,65		
3	3	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		3,016	61348,39	0	185027	0	10287	172992	386661
				км трубопровода		57937,5	0	174740	0		28642	
	3.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	35,5888	271				9644,56		
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									**3593086**
			ИТОГО:					**1832637**	**0**	**323248**	**1494294**	**3593086**
								1509388	**0**		**266155**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**3 593 086**
			Временные здания и сооружения				**2,0%**		**71 862**			
			Итого с временными									**3 664 948**
			Зимние удорожании				**2,97%**		**108 849**			
			Итого с зимними удорожаниями									**3 773 797**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**75 476**			
			Итого сметная стоимость									**3 849 273**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**3 271 882**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**577 391**
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				**1,050036**					**3 435 594**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				**1,1025918**					**636 626**
			Всего :									**4 072 220**
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					**3 664 998,21**
			НДС				**12 %**		**439 799,79**			
			Итого с НДС									**4 104 798**

Акт выполненных работ № 54

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **6-1-2 Надворная уборная на 1 очко** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП

	по смете	код ресурса		измерения		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Общестроительные работы									
1	1	E11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**		7,6145	204,44	196,26	1557	1494	0	378	2090
				м3 грунта		8,18	60,71	62	462		155	
2	2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		0,2355	2006,93	0	473	0	0	340	878
				м3 грунта		2006,93	0	473	0		65	
3	3	E11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		7,85	62,62	62,62	492	492	0	109	649
				м3 грунта		0	19,2	0	151		48	
4	4	E11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		7,85	62,62	62,62	492	492	0	109	649
				м3 грунта		0	19,2	0	151		48	
5	5	E11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		7,6145	38,2	38,2	291	291	0	64	383
				м3 грунта		0	11,71	0	89		28	
6	6	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,2355	872,86	0	206	0	0	148	382
				м3 грунта		872,86	0	206	0		28	
7	7	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		7,85	161,41	76,31	1267	599	0	680	2103
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	668	277		156	
8	8	E11-110101-0205	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,88	12859,85	3031,89	11317	2668	2150	7498	20320
				м3 подстилающего слоя		7384,8	1680	6499	1478		1505	
	8.1	2101-0102-0101	Глина	м3	0,3872	1373				531,63		
	8.2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,8976	1725				1548,36		
9	9	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,37994	5654,81	1744,26	2148	663	1152	574	2940
				м3 основания		877,2	746,72	333	284		218	
	9.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4369	2627				1147,82		
10	10	E11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	**Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**		0,37994	44405,62	3716,89	16871	1412	10390	3985	22525
				м3		13343	1858,08	5070	706		1669	
	10.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,041	172174				7064,91		
	10.2	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,0075	321938				2409,65		
11	11	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,165321	20270,83	1096,16	3351	181	2960	228	3865
				м3		1271,7	243,67	210	40		286	
	11.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1686	15853				2673,25		
12	12	E11-080101-0401	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**		1,884	9790,91	1667,5	18446	3142	3006	12804	33750
				м3 изолирующего слоя		6528,06	779,52	12299	1469		2500	
	12.1	2101-0102-0101	Глина	м3	2,1666	1373				2974,74		
13	13	E11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**		2,58	40410,06	3478,72	104258	8975	60180	34897	150287
				м3		13605,9	1257,71	35103	3245		11132	
	13.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6187	18117				47442,99		
	13.2	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1176	50384				5927,58		

14	14	**Е11-061301-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**		**0,38**	**64399,67**	**8651,77**	**24472**	**3288**	**8906**	**12211**	**39618**
				м3		**32309,76**	**3002,65**	**12278**	**1141**		**2935**	
	14.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3857	18117				6987,73		
	14.2	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0175	45762				799,92		
15	15	**С121-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,03096**	**262953**		**8141**		**8141**		**8792**
				т							**651**	
16	16	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**		**0,03517**	**644353,81**	**17462,47**	**22662**	**614**	**20039**	**2049**	**26688**
				т		**57120**	**6894,72**	**2009**	**242**		**1977**	
	16.1	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0352	568293				19986,86		
17	17	**Е11-110101-0205**	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**		**0,036**	**12859,85**	**3031,89**	**463**	**109**	**88**	**307**	**832**
				м3 подстилающего слоя		**7384,8**	**1680**	**266**	**60**		**62**	
	17.1	2101-0102-0101	Глина	м3	0,0158	1373				21,75		
	17.2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0367	1725				63,34		
18	18	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,036**	**20270,83**	**1096,16**	**730**	**40**	**645**	**50**	**842**
				м3		**1271,7**	**243,67**	**46**	**9**		**62**	
	18.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0367	15853				582,12		
19	19	**Е11-130301-0111**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**		**7,6302**	**277,48**	**2,41**	**2117**	**18**	**1744**	**247**	**2553**
				м2		**46,57**	**0,27**	**355**	**2**		**189**	
	19.1	2204-0301-0101	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	1,2895	1182				1524,19		
20	20	**С121-070301-0301**	**Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83**		**0,014**	**33420**		**468**		**468**		**505**
				м3							**37**	
21	21	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,055**	**96306,6**	**1044,33**	**5297**	**58**	**3895**	**1233**	**7052**
				м3 древесины в конструкции		**24435**	**483,84**	**1344**	**27**		**522**	
	21.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0512	56082				2868,59		
	21.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4125	1052				433,95		
22	22	**Е11-100104-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство**		**2,6**	**3073,24**	**194,83**	**7990**	**507**	**4096**	**3237**	**12125**
				м2 перекрытия		**1302,96**	**80,2**	**3388**	**209**		**898**	
	22.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0035	216577				765,82		
	22.2	2107-0206-0101	Горбыль из хвойных пород деловой длиной от 0,8 м до 2 м	м3	0,3432	6875				2359,5		
	22.3	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	2,886	109				314,57		
	22.4	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0005	605477				275,49		
23	23	**Е11-120101-0701 Изм. и доп. вып. 19**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		**2,6**	**2271,95**	**78,76**	**5907**	**205**	**4438**	**1223**	**7700**
				м2 кровли		**486,33**	**25,02**	**1264**	**65**		**570**	
	23.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	53013				744,3		
	23.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,013	54846				713		

	23.3	2110-0202-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм. ГОСТ 30340-2012	м2	3,51	593				2081,43		
	23.4	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001	333759				347,11		
24	24	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка**		**0,045**	**119036,91**	**1341,71**	**5357**	**61**	**2892**	**2186**	**8146**
				м3		**53430**	**551,04**	**2404**	**25**		**603**	
	24.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0252	56082				1413,27		
	24.2	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0221	49380				1088,83		
25	25	**Е11-100107-0505 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок**		**0,24**	**2862,26**	**25,5**	**687**	**6**	**477**	**186**	**943**
				м2		**849,25**	**12,5**	**204**	**3**		**70**	
	25.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,4088	337				474,77		
	25.2	2109-0105-0200	Коробки оконные деревянные	м	0,8304							
26	26	**Е11-100107-0503 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Установка коробок**		**1,62**	**7154,81**	**30,44**	**11591**	**49**	**3906**	**6894**	**19964**
				м2		**4713,44**	**14,92**	**7636**	**24**		**1479**	
	26.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	10,692	337				3603,2		
27	27	**Е11-150501-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**		**0,24**	**1408,78**	**18,59**	**338**	**4**	**248**	**69**	**440**
				м2 площади проемов по наружному обводу коробок		**355,5**	**6,05**	**85**	**1**		**33**	
	27.1	2113-0508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,2088	1056				220,49		
28	28	**Е11-100106-0401**	**Приборы фрамужные. Установка**		**1**	**1211,46**	**2,14**	**1211**	**2**	**0**	**1089**	**2484**
				комплект		**1209,32**	**0,67**	**1209**	**1**		**184**	
	28.1	2113-0814-2210	Скобяные изделия	комплект	1							
29	29	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка**		**0,29**	**119036,91**	**1341,71**	**34521**	**389**	**18637**	**14089**	**52499**
				м3		**53430**	**551,04**	**15495**	**160**		**3889**	
	29.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1624	56082				9107,72		
	29.2	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1421	49380				7016,9		
30	30	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,39**	**8846,54**	**57,96**	**3450**	**23**	**3079**	**323**	**4075**
				м3 древесины в конструкции		**894,66**	**25,73**	**349**	**10**		**302**	
	30.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0026	1148491				3001,01		
31	31	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**		**27,87**	**479,8**	**1,59**	**13372**	**45**	**5020**	**6664**	**21639**
				м2 окрашиваемой поверхности		**298,1**	**0,78**	**8308**	**22**		**1603**	
	31.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,3411	652				1526,38		
	31.2	2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	1,3935							
	31.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,5249	458				3446,4		
32	32	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**		**3,96**	**479,8**	**1,59**	**1900**	**6**	**713**	**947**	**3075**
				м2 окрашиваемой поверхности		**298,1**	**0,78**	**1180**	**3**		**228**	
	32.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,3326	652				216,88		
	32.2	2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,198							
	32.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,0692	458				489,69		

33	33	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		0,16	876,17	19,84	140	3	92	42	197
			м2 поверхности			280,69	2,69	45	0		15	
	33.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,384	223				85,63		
34	34	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		0,548464	1570,86	85,52	862	47	441	358	1318
			м2 изолируемой поверхности			681,41	12,32	374	7		98	
	34.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,6143	241				148,04		
	34.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0019	115131				218,48		
35	35	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		0,5485	965,95	42,34	530	23	281	216	806
			м2 изолируемой поверхности			411,14	7,02	226	4		60	
	35.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,6143	241				148,05		
	35.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0008	115131				95,36		
36	36	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		0,5485	722,58	28,49	396	16	192	185	628
			м2 стяжки			344,77	14,29	189	8		47	
	36.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0112	16983				190,03		
37	37	**Е11-110101-1104 К=1**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**		0,5485	95,69	4,94	-52	-2	-48	-3	-59
			м2 стяжки			4,14	2,36	-2	-1		-4	
	37.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0028	16983				47,51		
38	38	**Е11-110101-0205**	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,325	12859,85	3031,89	4179	985	794	2769	7504
			м3 подстилающего слоя			7384,8	1680	2400	546		556	
	38.1	2101-0102-0101	Глина	м3	0,143	1373				196,34		
	38.2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,3315	1725				571,84		
39	39	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,325	8812,21	1732,79	2864	563	1214	1247	4440
			м3 подстилающего слоя			3343,68	739,2	1087	240		329	
	39.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0943	3540				333,64		
	39.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,325	2348				763,1		
			Итого по разделу: 2. Общестроительные работы									475627
			ИТОГО:					320762	27468	170236	119632	475627
								123062	11160		35233	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									475 627
			Временные здания и сооружения				2,0%		9 513			
			Итого с временными									485 140
			Зимние удорожания				2,97%		14 409			
			Итого с зимними удорожаниями									499 549
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		9 991			
			Итого сметная стоимость									509 540
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					433 109
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					76 431
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					454 780

			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				**1,1025918**					**84 272**
			Всего :									**539 052**
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					**485 147,46**
			НДС				**12 %**		**58 217,70**			
			Итого с НДС									**543 365,16**

Акт выполненных работ № 55

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Асфальтобетонное покрытие ТИП I									
1	1	**Е11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**71,74**	**55,11**	**55,11**	**3954**	**3953**	**0**	**873**	**5213**
				м3 грунта		**0**	**16,9**	**0**	**1212**		**386**	
2	2	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**		**71,74**	**3087,67**	**1042,65**	**221509**	**74800**	**136421**	**29094**	**270651**
			м3 материала основания в плотном теле			**143,42**	**232,09**	**10289**	**16650**		**20048**	
	2.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	78,914	1725				136126,65		
	2.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,587	82				294,13		
3	3	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		**717,4**	**930,39**	**248,82**	**667462**	**178504**	**464524**	**82577**	**810042**
				м2 основания		**34,06**	**72,52**	**24435**	**52026**		**60003**	
	3.1	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	146,3496	3162				462757,44		
	3.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	21,522	82				1764,8		
4	4	**Е11-270602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**		**0,3587**	**165171,58**	**1799,16**	**59247**	**645**	**58602**	**361**	**64377**
				т		**0**	**931,48**	**0**	**334**		**4769**	
	4.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3695	158614				58601,69		
5	5	**Е11-270602-0308**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**		**717,4**	**1701,77**	**126,46**	**1220852**	**90723**	**1097732**	**59062**	**1382307**
				м2		**45,16**	**31,07**	**32398**	**22290**		**102393**	
	5.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	67,2204	16228				1090852,33		
	5.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,208	25046				5210,72		
	5.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0077	158614				1228,93		
6	6	**Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308**		**717,4**	**380,46**	**0,04**	**272939**	**29**	**272738**	**186**	**294975**
				м2 покрытия		**0,24**	**0**	**172**	**0**		**21850**	
	6.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	16,7872	16228				272422,03		

	6.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,002	158614					318,61		
7	7	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные БР 100.30.15.Установка при других видах покрытий**		**296,98**	**1911,06**	**31,66**	**567547**	**9402**		**329087**	**251311**	**884367**
				м бортового камня		**771,29**	**12,25**	**229058**	**3638**			**65509**	
	7.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17,5218	18117					317442,81		
			Итого по разделу: 2. Асфальтобетонное покрытие ТИП I										**3711932**
			Раздел: 3. УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД ТБО										
8	8	Е11-010205-0208	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**		**0,768**	**3857,47**	**0**	**2963**	**0**	**0**		**2133**	**5504**
				м3		**3857,47**	**0**	**2963**	**0**			**408**	
9	9	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		**0,318**	**872,86**	**0**	**278**	**0**	**0**		**200**	**516**
				м3		**872,86**	**0**	**278**	**0**			**38**	
10	10	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**0,225**	**5654,81**	**1744,26**	**1272**	**392**	**683**		**340**	**1741**
				м3 основания		**877,2**	**746,72**	**197**	**168**			**129**	
	10.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2588	2627					679,74		
11	11	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство плит бетонных**		**0,45**	**21039,6**	**1184,95**	**9468**	**533**	**8444**		**559**	**10829**
				м3		**1091,25**	**273,64**	**491**	**123**			**802**	
	11.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,459	18117					8315,7		
12	12	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**		**1,2**	**2202,5**	**41,43**	**2643**	**50**	**1850**		**700**	**3610**
				м2		**619,63**	**7,39**	**744**	**9**			**267**	
	12.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,76	226					623,76		
	12.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,28	223					1177,44		
13	13	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**		**0,0022**	**900707,47**	**1327,47**	**1982**	**3**	**1441**		**491**	**2671**
				1т		**244530**	**570,24**	**538**	**1**			**198**	
	13.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0022	654850					1440,67		
14	14	Е11-060301-0406	**Установка стоек**		**0,08832**	**644353,81**	**17462,47**	**56909**	**1542**	**50322**		**5145**	**67018**
				1т		**57120**	**6894,72**	**5045**	**609**			**4964**	
	14.1	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0883	568293					50191,64		
15	15	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей**		**0,0336**	**357629,17**	**21632,95**	**12016**	**727**	**9070**		**1667**	**14778**
				т		**66048,5**	**5842,89**	**2219**	**196**			**1095**	
	15.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	633856					9,37		
	15.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0403	354					14,27		
	15.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863677					6,26		
	15.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	542875					5,65		
	15.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	618733					12,47		
	15.6	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0336	267306					8981,48		
	15.7	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	419097					27,32		

16	16	Е11-090501-0101	**Облицовка стальным профилированным листом**		11,25	381,62	11,73	4293	132	155	2802	7663
				м2		356,11	4,86	4006	55		568	
	16.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0	1588643				53,62		
	16.2	2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0	3005665				101,44		
17	17	С121-060106-0301	**Металический мусоросборник**		1	82147		82147		82147		88719
				компл							6572	
18	18	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,1	8812,21	1732,79	881	173	374	384	1366
				м3 подстилающего слоя		3343,68	739,2	334	74		101	
	18.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,029	3540				102,66		
	18.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1	2348				234,8		
19	19	Е11-100110-0101	**Установка каркаса ящика из брусьев**		0,018	119036,91	1341,71	2143	24	1157	874	3258
				м3		53430	551,04	962	10		241	
	19.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0101	56082				565,31		
	19.2	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	49380				435,53		
20	20	Е11-100103-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство деревянного ящика для песка**		2,96	3724,73	66,61	11025	198	7256	3287	15457
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1206,66	27,23	3572	81		1145	
	20.1	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1362	50384				6860,29		
21	21	С121-130211-0501	**Петля накладная**		2	295		590		590		637
				шт.							47	
22	22	Е11-150403-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных ящиков для песка**		2,27	509,4	1,32	1156	3	291	691	1995
				м2 окрашиваемой поверхности		379,92	0,65	862	1		148	
	22.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,1135	88				9,99		
	22.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5571	458				255,13		
23	23	Е11-100116-0102	**Антисептирование водными растворами деревянных ящиков для песка**		2,96	114,47	4,2	339	12	82	224	608
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		82,41	1,84	244	5		45	
	23.1	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0004	197348				81,78		
24	24	Е11-080101-0201	**Засыпка ящика песком**		0,3	3740,27	1025,51	1122	307	573	339	1578
				м3 основания		804,96	410,72	241	123		117	
	24.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,33	1725				569,25		
			Итого по разделу: 3. УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД ТБО									227948
			ИТОГО:					3204737	362152	2523539	443300	3939880
								319048	97605		291843	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									3 939 880
			Временные здания и сооружения				2,0%		78 798			
			Итого с временными									4 018 678
			Зимние удорожания				2,97%		119 355			
			Итого с зимними удорожаниями									4 138 033

			Непредвиденные работы и затраты				2 %		82 761		
			Итого сметная стоимость								4 220 794
			в том числе на 2021 год - 85%				85%				3 587 675
			в том числе на 2022 год - 15%				15%				633 119
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036				3 767 188
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918				698 072
			Всего :								4 465 260
			Итого по договорной цене				*0,900000001*				4 018 733,93
			НДС				12 %		482 248,07		
			Итого с НДС								4 500 982

Акт выполненных работ №56

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Площадка водозаборных сооружений Наружный водопровод**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		846,92	154,62	146,26	130951	123871	0	27696	171339
				м3 грунта		8,36	37,06	7080	31387		12692	
2	2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		26,1936	1672,44	0	43807	0	0	31541	81376
				м3 грунта		1672,44	0	43807	0		6028	
3	3	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		829,996954	35,22	35,22	29232	29232	0	7733	39922
				м3 грунта		0	12,94	0	10740		2957	
4	4	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		26,1936	872,86	0	22863	0	0	16462	42471
				м3 грунта		872,86	0	22863	0		3146	
5	5	**Е11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		16,923046	17,39	17,39	294	294	0	78	402
				м3 грунта		0	6,39	0	108		30	
6	6	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		854,459454	161,41	76,31	137918	65203	0	74059	228935
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	72714	30145		16958	
7	7	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		6,8	3109,64	159,5	21146	1085	12903	7403	30833
				м3 основания		1052,64	47,04	7158	320		2284	
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,48	1725				12903		
8	8	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,08	452883,86	70145,74	36231	5611	785	31539	73192
				км трубопровода		372922	25302,64	29834	2024		5422	
	8.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	25046				360,66		
	8.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	211192				337,91		

9	9	С123-010201-0146	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	80,32	1340		107629		107629		116239
											8610	
10	10	Е11-220601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,08	541054,86	20881,8	43284	1670	29327	12170	59890
						153584	80,64	12287	6		4436	
	10.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	17,6	280				4928		
	10.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	61,6	263				16200,8		
	10.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,68	3736				6276,48		
11	11	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,08	61348,39	0	4908	0	273	4589	10257
						57937,5	0	4635	0		760	
	11.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,944	271				255,82		
12	12	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,056	526848,62	111657,96	29504	6253	964	24380	58195
						397980	41769,74	22287	2339		4311	
	12.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0101	25046				252,46		
	12.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	211192				473,07		
13	13	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	56,224	2677		150512		150512		162553
											12041	
14	14	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,056	862096,51	21713,16	48277	1216	38387	8596	61423
						154908	134,4	8675	8		4550	
	14.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	23,52	280				6585,6		
	14.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	81,76	263				21502,88		
	14.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,24	3736				8368,64		
15	15	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,056	71523,26	0	4005	0	761	3212	7794
						57937,5	0	3244	0		577	
	15.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,632	271				713,27		
16	16	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1595,88	82,26	3192	165	337	2743	6410
						1344,99	40,32	2690	81		475	
	16.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	188483				301,57		
	16.2	5101-9999-9903	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	2							
17	17	С123-040102-1102	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	69531		139062		139062		150187
											11125	
18	18	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1685		6740		6740		7279
											539	
19	19	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2076,98	82,26	2077	82	327	1691	4069
						1667,4	40,32	1667	40		301	
	19.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	188483				282,72		

20	20	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,00462	1035457,7	514544,29	4784	2377	86	2987	8393
				т фасонных частей		502196,2	150872,02	2320	697		622	
21	21	С123-020101-0154	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		1	645		645		645		697
				шт.							52	
22	22	С123-020101-0620	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		1	2368		2368		2368		2557
				шт.							189	
23	23	С123-020101-1032	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		2	1263		2526		2526		2728
				шт.							202	
24	24	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		1	1435,78	924,49	1436	925	0	759	2371
				шт.		511,29	254,95	511	255		176	
25	25	С123-020303-7306	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		1	1345		1345		1345		1453
				шт.							108	
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									1330965
			Раздел: 2. Колодцы									
26	26	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		3,58	22778,32	9293,44	81546	33271	11197	50132	142212
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	37079	13559		10534	
	26.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8091	2278				1843,08		
	26.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4761	16510				7861,07		
27	27	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**		2	5654		11308		11308		12213
				шт.							905	
28	28	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,03416	497991		17011		17011		18372
				т							1361	
29	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		23,55	876,17	19,84	20634	467	13556	6206	28987
				м2 поверхности		280,69	2,69	6610	63		2147	
	29.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	56,52	223				12603,96		
30	30	Е11-230101-0102	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**		0,314	4132,55	232,41	1298	73	894	349	1779
				м3 основания		1052,64	68,54	331	22		132	
	30.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3925	2278				894,12		
31	31	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,628	22736,41	7,2	14278	5	11902	2230	17829
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	2372	0		1321	
	31.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6406	16510				10575,65		
			Итого по разделу: 2. Колодцы									221392

			ИТОГО:					**1120811**	**271800**	**560845**	**316555**	**1552357**
								288164	**91794**		**114991**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**1 552 357**
			Временные здания и сооружения				**2,0%**		**31 047**			
			Итого с временными									**1 583 404**
			Зимние удорожания				**2,97%**		**47 027**			
			Итого с зимними удорожаниями									**1 630 431**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**32 609**			
			Итого сметная стоимость									**1 663 040**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**1 413 584**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**249 456**
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				**1,050036**					**1 484 314**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				**1,1025918**					**275 048**
			Всего :									**1 759 362**
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					**1 583 425,89**
			НДС				**12 %**		**190 011,11**			
			Итого с НДС									**1 773 437**
			Итого по актам № 37-57 :									**21 300 968,16**
			В том числе НДС -12%:									**2 282 246,59**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожней З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО"Эсеп-Курылыс-Кызылорда"

_____ **Бекаков М.Ж.**

аттестат № KZ67VJE00066309 от 11.06.21г., № KZ53VJE00047452 от 13.06.2019 г.г.,№

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100440000262

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Сериков Б.С.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"Актобе Жоба"

_____ **Сәндібай К.О.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)