Заказчик:	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик:	ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта:	Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.1)
Договор:	Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство гравийной дороги	13 084 351,00	--	--	13 084 351,00
		Всего по главе	**13 084 351,00**	**--**	**--**	**13 084 351,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	акт	Наружное освещение	2 944 923,00	200 784,00	--	3 145 707,00
		Всего по главе	**2 944 923,00**	**200 784,00**	**--**	**3 145 707,00**
		ИТОГО по главам	**16 029 274,00**	**200 784,00**	**--**	**16 230 058,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	208 380,56			208 380,56
		ИТОГО по главам 1-8	**16 237 654,56**	**200 784,00**	**--**	**16 438 438,56**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	165 624,08	-	-	165 624,08
5	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	559 615,00	559 615,00
		Всего по главе	**165 624,08**	-	**559 615,00**	**725 239,08**
		ИТОГО по главам 1-9	**16 403 278,64**	**200 784,00**	**559 615,00**	**17 163 677,64**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	328 065,57	--	--	328 065,57
		ИТОГО	**16 731 344,21**	**200 784,00**	**559 615,00**	**17 491 743,21**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 099 009,19	2 099 009,19
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**16 731 344,21**	**200 784,00**	**2 658 624,19**	**19 590 752,40**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор: ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"