Заказчик:	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик:	ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта:	Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.4)
Договор:	Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Строительство гравийной дороги	14 680 483,00	--	--	14 680 483,00
		Всего по главе	**14 680 483,00**	**--**	**--**	**14 680 483,00**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	акт	Наружное освещение	2 548 101,00		--	2 548 101,00
		Всего по главе	**2 548 101,00**	**0,00**	**--**	**2 548 101,00**
		ИТОГО по главам	**17 228 584,00**	**0,00**	**--**	**17 228 584,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	223 971,59			223 971,59
		ИТОГО по главам 1-8	**17 452 555,59**	**0,00**	**--**	**17 452 555,59**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	178 016,07	-	-	178 016,07
5	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	471 011,00	471 011,00
		Всего по главе				
		ИТОГО по главам 1-9	**178 016,07**	-	**471 011,00**	**649 027,07**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	**17 630 571,66**	**0,00**	**471 011,00**	**18 101 582,66**
		ИТОГО	352 611,43	--	--	352 611,43
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**17 983 183,09**	**0,00**	**471 011,00**	**18 454 194,09**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	--	--	2 214 503,29	2 214 503,29
			17 983 183,09	**0,00**	**2 685 514,29**	**20 668 697,38**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор: ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"