Форма № КС-2 1 200015

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительсто гравийной дороги (переулок М.Шокай-2)

Договор: Меморандум №1 от 1 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. пер.М.Шокай									
		Переустройство коммуникаций									
1	1133-0210-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом**									
		НР - 80%; СП - 8%	шт.	1	14049,90	10971,09	14050	10971	--	5987	21640
					3078,81	4404,97	3079	4405		1603	
2	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля(линия связи, освещения)**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	38368,16	12721,88	38368	12722	4158	21273	64412
					21487,68	5102,98	21488	5103		4771	
		Наращивание существующих колодцев									
3	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Люки чугунные. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	люк	1	3043,84	--	3044	--	--	2192	5654
					3043,84	--	3044	--		419	
4	412-101-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**									
		СП - 8%	т·км	1	49,00	--	49	--		--	53
					--	--	--	--		4	
5	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,02	11949,40	6026,32	239	121	13	180	452
					5274,44	2346,24	105	47		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1									
		СП - 8%	шт.	1	9674,00	--	9674	--	9674	--	10448
					--	--	--	--		774	
7	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	3162,62	621,46	3163	621	350	2420	6029
					2191,90	252,38	2192	252		447	
8	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)									
		СП - 8%	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
					--	--	--	--		4392	
9	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты ПГС. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ основания	0,09	8834,58	2553,08	795	230	453	194	1068
					1249,40	1063,32	112	96		79	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитный бетон наращивания. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,11	25037,66	1611,12	2754	177	2378	216	3207
					1809,38	346,96	199	38		238	
		Основная дорога. ТИП1									
11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(нарезка корыта)									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	448,4	65,79	65,79	29500	29500	--	6013	38356
					--	18,62	--	8349		2843	
12	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ спланированной площади	1121	11,04	11,04	12376	12376	--	2186	15728
					--	2,71	--	3038		1166	
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	224,2	8786,11	1379,16	1969846	309208	1614856	129478	2267270
					204,20	330,53	45782	74105		167946	
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	224,2	6973,59	1432,86	1563479	321247	1196450	132861	1832048
					204,20	344,50	45782	77237		135708	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,05	208726,72	2972,89	10436	148	10288	72	11348
					--	1326,72	--	66		841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							20001
16	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2	71	3749,68	339,75	266227	24122	234445	13357	30195
					107,89	66,30	7660	4707		22366	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,03	208726,72	2972,89	6262	89	6173	43	6809
					--	1326,72	--	40		504	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	71	2826,97	241,88	200715	17174	181253	5074	222251
					32,23	33,94	2288	2410		16463	
19	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия обочин	185	215,36	177,97	39842	32924	23	17673	62116
					37,27	51,18	6895	9468		4601	
20	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014									
		СП - 8%	м^3	14,8	4373,00	--	64720	--	64720	--	69898
					--	--	--	--		5178	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	5	6850,96	1133,74	34255	5669	2960	29733	69107
					5125,25	380,83	25626	1904		5119	
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м^3	0,4	40317,42	1688,06	16127	675	12313	2996	20653
					7848,04	383,08	3139	153		1530	
23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см									
		НР - 94%; СП - 8%	м^2 покрытия	0,8	633,23	47,31	507	38	408	68	621
					75,77	14,09	61	11		46	
24	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм									
		СП - 8%	шт.	1	6873,00	--	6873	--	6873	--	7423
					--	--	--	--		550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							200015
25	251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**4**	**13243,00**	**--**	**52972**	**--**	**52972**	**--**	**57210**
					--	**--**	**--**	**--**		**4238**	
26	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**									
		СП - 8%	**шт.**	**5**	**8619,00**	**--**	**43095**	**--**	**43095**	**--**	**46543**
					--	**--**	**--**	**--**		**3448**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5201594**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**167452**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**778012**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**191429**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3498757**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**49**				
		- Накладные расходы	Тенге							**372016**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**385308**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**67 620,72**
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**53 745,99**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								
		Итого	Тенге								**154 640,00**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**5 477 600,71**
		Всего по главе	Тенге								**106 459,21**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**5 584 059,92**
		Всего по форме 2	Тенге								**670 087,19**
											6 254 147,11

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ARCOM Eng»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"