Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда Строительство гравийной дороги» улицы Баймагамбетов 1- (Батыршаев-Дамба)

Договор: Меморандум №1 от 1 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Баймаганбет-1 часть2									
		Основная дорога. ТИП1									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(нарезка корыта)**	$м^3$ грунта	263,2	65,79	65,79	17316	17316	--	3530	22514
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	4901		1669	
2	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	658	11,04	11,04	7264	7264	--	1283	9231
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,71	--	1783		684	
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**	$м^3$ материала основания в плотном теле	131,6	8786,11	1379,16	1156252	181498	947881	76000	1330833
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	26873	43498		98580	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см**	$м^3$ материала основания в плотном теле	131,6	6973,59	1432,86	917724	188564	702287	77986	1075368
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	26873	45336		79657	
		Основная дорога. ТИП2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	$м^2$ площади основания	966	172,48	125,94	166616	121658	309	86631	273504
		НР - 108%; СП - 8%			46,22	36,82	44649	35568		20257	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см	$м^3$ материала основания в плотном теле	193,2	6973,59	1432,86	1347298	276828	1031019	114490	1578732
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	39451	66557		116944	
7	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см	$м^2$ покрытия обочин	432	215,36	177,97	93036	76883	52	41269	145049
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	16101	22110		10744	
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	34,56	4373,00	--	151131	--	151131	--	163221
		СП - 8%			--	--	--	--		12090	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
9	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	13	6850,96	1133,74	89062	14739	7695	77305	179677
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	66628	4951		13309	
10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,04	40317,42	1688,06	41930	1755	32013	7790	53698
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	8162	398		3978	
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см	$м^2$ покрытия	2,08	633,23	47,31	1317	98	1061	176	1612
		НР - 94%; СП - 8%			75,77	14,09	158	29		119	
12	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	7	6873,00	--	48111	--	48111	--	51960
		СП - 8%			--	--	--	--		3849	
13	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	6	13243,00	--	79458	--	79458	--	85815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6357	
14	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**13**	**8619,00**	--	**112047**	--	**112047**	--	**121011**
		СП - 8%			--	--	--	--		8964	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5092223**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**228895**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**886603**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**225131**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3113065**		
		- Накладные расходы	Тенге							**486460**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**377201**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**66 198,90**
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**52 615,90**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**195 638,00**
		Итого	Тенге								**5 406 675,80**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**104 220,76**
		Всего по главе	Тенге								**5 510 896,56**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**661 307,59**
		Всего по форме 2	Тенге								**6 172 204,15**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ARCOM Eng»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"