Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"

Наименование строительства и его адрес: "Разработка проекта физкультурно-оздоровительного центра города Алматы, Жетысуского района, мкр. Кулагер, западнее ул. Казыбаева"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наименован.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**899 983,00**	**803 556,25**							**96 426,75**	**899 983,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шенсизбаев Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акназарова Р. Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта физкультурно-оздоровительного центра города Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, западнее ул. Казыбаева"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 6-01-04 Внеплощадочные наружные тепловые сети работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Элементы канала тепловых сетей										
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,9335	277,29	277,29	5527	5527	0	853	6890	
						0	59,46	0	1185		510		
2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	0,6165	2668,51	0	1645	0	0	1184	3055	
						2668,51	0	1645	0		226		
3	3	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	21,846	322,52	322,52	7046	7046	0	1088	8785	
						0	69,16	0	1511		651		
4	4	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	21,846	24,07	19,92	526	435	0	213	798	
						4,15	9,36	91	204		59		
5	5	Е11-010104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	16,44	17,27	17,27	284	283	0	96	410	
						0	8,12	0	133		30		
6	6	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	16,44	96,84	84,07	1592	1382	0	409	2161	
						12,77	21,8	210	358		160		
7	7	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	16,44	200,6	87,52	3298	1439	0	1894	5607	
						113,08	46,91	1859	771		415		
8	8	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,11	1056,69	0	4343	0	0	3127	8068	
						1056,69	0	4343	0		598		
			Итого по разделу: 1. Элементы канала тепловых сетей									35774	
			Раздел: 2. #Подземный канал, КЛ 90х45-8#[06/2020-ТС.КЖ, лист 2]#										
9	9	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройств	м3 основания	1,2736944	2221,16	1151	2829	1466	0	1914	5122	
						1070,16	546,07	1363	696		379		
10	10	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,5482	8613	3048,57	21948	7768	0	20246	45569	
						5564,43	1168,8	14179	2978		3375		
11	11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	10,863864	498,02	35,22	5410	382	0	4920	11156	
						462,8	18,99	5028	206		826		
12	12	Е11-130501-101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	м2	10,863864	1880,76	104,16	20432	1132	0	13697	36859	
						1776,6	50,69	19301	551		2730		
13	13	Е11-130501-102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101		10,863864	860,16	104,16	9345	1132	0	6047	16623	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		756	50,69	8213	551		1231		
14	14	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	10,863864	498,02	35,22	5410	382	0	4920	11156	
						462,8	18,99	5028	206		826		
			Итого по разделу: 2. #Подземный канал, КЛ 90х45-8#[06/2020-ТС.КЖ, лист 2]#									**126485**	
			Раздел: 3. Монтажные работы										
15	15	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0189	1518624,17	555916,97	28702	10507	0	21317	54021	
						962707,2	176576,21	18195	3337		4002		
16	16	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00012	1461409,7	544545,7	175	66	0	129	328	
						916864	171711,1	110	21		24		
17	17	Е11-240105-0105 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	компенсатор	0,24	18580,05	9936,8	4459	2384	0	2980	8034	
						8643,25	3897,39	2074	935		595		
18	18	Е11-160401-0404	Комплект для изоляции стыка стальных труб диам. 108 мм	соединение	3,9	2881,5	171,74	11238	670	0	10425	23396	
						2709,76	17,87	10568	70		1733		
19	19	Е11-221501-0102 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	0,24	3383,13	1409,73	812	338	0	604	1529	
						1973,4	566,64	474	136		113		
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы									**87308**	
			ИТОГО:					135021	42339		96063	**249567**	
								92681	13849		18483		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4991				**254559**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		30547					
			Итого с НДС									**285106**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шенсизбаев Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акназарова Р. Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Beibarys Building"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта физкультурно-оздоровительного центра города Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, западнее ул. Казыбаева"
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение 6 КВ и 0,4 КВ. Внеплощадочные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ № 2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 4-01-01 Электроснабжение 6 КВ и 0,4 КВ. Внеплощадочные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Монтажные работы										
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8.18292	277,29	277,29	2269	2269	0	350	2829	
						0	59,46	0	487		210		
2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	0,25308	2668,51	0	675	0	0	486	1254	
						2668,51	0	675	0		93		
3	3	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей песком	м3	2,812	1056,69	0	2971	0	0	2139	5519	
						1056,69	0	2971	0		409		
4	4	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	177,35	508,15	400,93	90120	71105	0	37183	137487	
						107,22	183,97	19015	32627		10184		
5	5	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расценке 8-143-1	м	177,35	293,79	240,18	52104	42596	0	20919	78865	
						53,61	110,21	9508	19546		5842		
6	6	Е11-010104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	4,4976	17,27	17,27	78	78	0	26	112	
						0	8,12	0	37		8		
7	7	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,1244	1056,69	0	1188	0	0	855	2206	
						1056,69	0	1188	0		163		
8	8	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	0,02118	343,55	185,26	7	4	0	3	11	
						158,29	62,78	3	1		1		
9	9	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	21,92	508,15	400,93	11139	8789	0	4596	16994	
						107,22	183,97	2350	4033		1259		
10	10	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	43,84	693,59	371,93	30407	16306	0	14754	48774	
						321,66	145,75	14102	6390		3613		
11	11	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	21,8	862,48	433,6	18802	9452	0	9348	30402	
						428,88	166,7	9350	3634		2252		
12	12	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	1,6	1436,51	989,76	2298	1584	0	949	3507	
						446,75	377,24	715	604		260		
13	13	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	0,08	66093,84	50010,84	5288	4001	0	2019	7891	
						16083	18960,87	1287	1517		584		
14	14	Ц13-080201-2706 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	0,16	10911,12	189,12	1746	30	0	1245	3230	
						10722	86,78	1716	14		239		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-080103-3302 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования		0,04	39352,56	7186,56	1574	288	0	1021	2803	
				шт.		32166	3297,64	1287	132		208		
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы									**341884**	
			ИТОГО:					**220666**	**156502**		**95893**	**341884**	
								64167	69022		25325		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**6838**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**348722**	
			НДС			**12 %**		**41847**					
			Итого с НДС									**390569**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шенсизбаев Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акназарова Р. Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Beibarys Building"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта физкультурно-оздоровительного центра города Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, западнее ул. Казыбаева
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ № 3

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 7-01-02 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Асфальтобетонное покрытие проездов Тип2 ГП лист 8,3 Узлы и детали покрытия										
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15.06536	1370,53	1179,87	20648	17775	0	8334	31301	
						190,66	321,56	2872	4844		2319		
2	2	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	75,3268	318,73	273,45	24009	20599	0	11526	38378	
						45,28	96,4	3411	7262		2843		
3	3	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	75,3268	233,53	203,45	17591	15325	0	5089	24494	
						30,08	32,47	2266	2446		1814		
4	4	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	75,3268	10,68	0,08	804	6	0	862	1799	
						10,6	0	798	0		133		
5	5	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство	м2 покрытия	75,3268	244,87	214,79	18445	16179	0	5024	25347	
						30,08	31,68	2266	2386		1878		
			Итого по разделу: 4. Асфальтобетонное покрытие проездов Тип2 ГП лист 8,3 Узлы и детали покрытия									**121319**	
			Раздел: 5. Установка бордюрного камня										
6	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	31,8	1060,41	35,75	33721	1137	0	35750	75029	
						1024,66	16,28	32584	518		5558		
			Итого по разделу: 5. Установка бордюрного камня									**75029**	
			ИТОГО:					115218	71021		66585	**196348**	
								44197	17456		14545		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3927					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**200275**	
			НДС			12 %		24033					
			Итого с НДС									**224308**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шенсизбаев Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акназарова Р. Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)