№4

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		№32	05.07.2022г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь 2022г		Стоимость выполненных работ , тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)	тенге	1 459 650 000	437 895 000	314 330 831	123 564 170	480 290 019	1 047 769 435		397 235 591	567 479 416

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Асамбаев В.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"

_____ Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571