Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №16

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
Генподрядчик: ТОО «НКО»
Наименование объекта: Наименование стройки: :"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
	G000072	27	06.10.2019	бюджет	1	ТОО	17
		допсогл. №01	20.05.2020				
		допсогл.№02	29.09.2020				
		допсогл.№03	28.06.2021				
		допсогл.№04	26.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	**572 689 457,88**									
Акт выполненных работ №16		**71 179 189,88**							8 541 502,79	**79 720 692,67**
Погашение аванса										
Всего к оплате										**79 720 692,67**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель

Молдабаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор

Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор

Карбасова Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
БИН 060140002159
Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район ,с. Улкен Нарын, Абылай Хана ,114,11
ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «НКО»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"
Договор №27 от 06.10.2019г., допсоглашение №01 от 20.05.2020 г., допсоглашение №2от 29.09.2020г., допсоглашение №3 от 28.06.2021г., допсоглашение №4 от 26.11.2021г

Акт №16
приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1
Сети водопровода В1

Раздел 1 Водопровод В1

4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800	м3 грунта	1948	248,58	237,34	484225	462341	574	105921	637358
					10,94	64,58	21310	125803	–	47212	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,098	1386,22	–	13998	–	–	10079	26003
					1386,22	–	13998	–	–	1926	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	300	2913,5	–	874051	–	–	629317	1623637
					2913,5	–	874051	–	–	120269	

9	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	20000	75		1500000		–	–	1620000
					–		–		–	120000	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	80	6910,3	152,6	552824	12208	464728	78486	681815
					948,6	42,39	75888	3391	–	50505	
11	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кдко1=0,85;	м3 грунта	1003	132,33	125,37	132732	125751	177	29535	175248
					6,78	34,11	6804	34217	–	12981	
17	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. Уплотнение под дорогой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	333,6	170,15	78,56	56763	26209	–	31089	94880
					91,59	37,84	30554	12625	–	7028	
34	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	27	2572,85	167,48	69467	4522	15117	51226	130348
					1845,48	70,93	49828	1915	–	9655	
103	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,224	282937,5	75098,21	63378	16822	325	50564	123057
					206388,39	21625	46231	4844	–	9115	
106	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2	266785	66405	53357	13281	182	43290	104379
					199470	19165	39894	3833	–	7732	

112	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,09	36286,39	8441,59	946712	220241	482831	329348	1378145
					9338,44	3412,61	243640	89035	–	102085	
113	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,1	58409,74	8537,91	1816543	265529	1052584	599000	2608786
					16026,69	3428,33	498430	106621	–	193243	
114	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	27395		301345		301345	–	325453
					–		–		–	24108	
116	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	20	15479		309580		309580	–	334346
					–		–		–	24766	
118	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3	23775		71325		71325	–	77031
					–		–		–	5706	
119	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	32673		32673		32673	–	35287
					–		–		–	2614	
120	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	22257		445140		445140	–	480751
					–		–		–	35611	

121	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39884		39884		39884	–	43075
					–		–		–	3191	
122	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	100	3361		336100		336100	–	362988
					–		–		–	26888	
123	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	25	3654		91350		91350	–	98658
					–		–		–	7308	
134	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки НР = 108 %	м2 покрытия	5,8	1364,48	2,76	7914	16	6935	1045	9676
					166,03	0,86	963	5	–	717	
135	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутреннее оштукатуривание мокрых колодцев НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	85	1737,35	59,58	147675	5064	71067	60448	224773
					841,69	47,25	71544	4016	–	16650	

Итого по 2-1-1 **11 195 694**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 973 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 151 984
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 386 305
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 721 917
- перевозка грузов, тенге 1 500 000

Накладные расходы, тенге 2 019 348

Сметная прибыль (8 %), тенге 829 310

Локальная смета № 2-2-1

Сети водопровода В9

Раздел 1 Водопровод В9

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 %	м3 грунта	324,3	113,6	107,63	36839	34906	–	7572	47964
					5,96	26,47	1933	8584	–	3553	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1019	181,85	172,36	185310	175632	–	38065	241245
					9,5	42,38	9678	43190	–	17870	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10	1386,3	–	13863	–	–	9981	25752
					1386,3	–	13863	–	–	1908	
4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	32	2913,5	–	93232	–	–	67127	173188
					2913,5	–	93232	–	–	12829	
5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	334,4	27,25	27,25	9111	9111	–	2409	12442
					–	10,01	–	3346	–	922	
6	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	994	37,14	37,14	36920	36920	–	9762	50417
					–	13,64	–	13558	–	3735	
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	26	1125,31	–	29258	–	–	21066	54350
					1125,31	–	29258	–	–	4026	

8	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	30,4	45,59	45,59	1386	1386	–	366	1892
					–	16,74	–	509	–	140	
9	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	5919,67	1898,17	35518	11389	3463	23819	64084
					3444,33	565,67	20666	3394	–	4747	
11	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1910,33	77,67	5731	233	991	4570	11125
					1502,33	36,33	4507	109	–	824	
13	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	1867,29	77,57	13071	543	2313	10364	25310
					1459,29	36,29	10215	254	–	1875	
15	1116-0602-0101	Вентиль шаровый. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	271,5	0,5	543	1	51	481	1106
					245,5	–	491	–	–	82	
17	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	2354,92	161,17	28259	1934	1477	24743	57242
					2070,67	12,08	24848	145	–	4240	
19	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	982,17	51,83	5893	311	369	5161	11938
					868,83	–	5213	–	–	884	
21	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	14	751,64	38,86	10523	544	654	9232	21335
					666,07	–	9325	–	–	1580	

23	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0264	935189,39	463560,61	24689	12238	497	15390	43285
					452803,03	136022,73	11954	3591	–	3206	
27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0162	935185,19	463580,25	15150	7510	305	9444	26562
					452777,78	136049,38	7335	2204	–	1968	
30	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,066	1047924,24	477954,55	69163	31545	4662	42664	120773
					499333,33	153621,21	32956	10139	–	8946	
32	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,066	2936681,82	299015,15	193821	19735	152564	23851	235086
					326090,91	38939,39	21522	2570	–	17414	
33	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,066	98939,39	–	6530	–	2394	4095	11475
					62666,67	–	4136	–	–	850	
34	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,038	474552,63	100842,11	18033	3832	576	14905	35573
					358552,63	37657,89	13625	1431	–	2635	
36	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,038	1426710,53	32973,68	54215	1253	43824	9074	68352
					240473,68	736,84	9138	28	–	5063	
37	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,038	61263,16	–	2328	–	344	1964	4635

				52210,53	–	1984	–	–	343	
38	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,054	427222,22	77888,89	23070	4206	649	19575	46057
					337314,81	28851,85	18215	1558	–	3412	
39	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	54,216	1781		96559		96559	–	104284
					–		–		–	7725	
40	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,054	1078444,44	31351,85	58236	1693	43621	12828	76749
					239296,3	666,67	12922	36	–	5685	
41	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,054	57314,81	–	3095	–	275	2792	6358
					52222,22	–	2820	–	–	471	
42	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,5	36286,53	8441,79	344722	80197	175810	119924	501818
					9338,42	3412,63	88715	32420	–	37172	
43	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27395		54790		54790	–	59173
					–		–		–	4383	
44	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	51426		102852		102852	–	111080
					–		–		–	8228	

45	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6	20166		120996		120996	–	130676
					–		–		–	9680	
46	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	23775		23775		23775	–	25677
					–		–		–	1902	
47	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	5	32673		163365		163365	–	176434
					–		–		–	13069	
48	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22257		44514		44514	–	48075
					–		–		–	3561	
49	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	39884		79768		79768	–	86149
					–		–		–	6381	
50	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3361		26888		26888	–	29039
					–		–		–	2151	
51	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	3654		14616		14616	–	15785
					–		–		–	1169	
52	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,10374	550864		57147		57147	–	61719
					–		–		–	4572	
55	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 %	т стальных элементов	0,20768	654627,31	5725,15	135953	1189	123191	13962	161908
					55725,15	1247,11	11573	259	–	11993	

56	1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство обоймы НР = 91 %	м3	0,11	55172,73	5054,55	6069	556	3441	2063	8783
					18836,36	1772,73	2072	195	–	651	
57	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,32	13418,53	1535,78	31131	3563	20879	7740	41981
					2883,19	665,95	6689	1545	–	3110	
58	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	1,74	31043,68	1059,2	54016	1843	50181	2160	60670
					1144,83	219,54	1992	382	–	4494	
59	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки НР = 108 %	м2 покрытия	5,8	1364,48	2,76	7914	16	6935	1045	9676
					166,03	0,86	963	5	–	717	

Итого по 2-2-1 **3 107 222**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 471 840
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 442 286
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 129 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 424 736

Накладные расходы, тенге 538 194

Сметная прибыль (8 %), тенге 230 166

Локальная смета № 2-3-1
Сети водопровода В10

Раздел 1 Водопровод В10

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 %	м3 грунта	136	113,6	107,63	15449	14638	–	3176	20115
					5,96	26,47	811	3600	–	1490	

2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	707	181,86	172,36	128572	121857	–	26410	167381
					9,5	42,38	6715	29966	–	12399	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	4	1386,25	–	5545	–	–	3992	10300
					1386,25	–	5545	–	–	763	
4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	22	2913,5	–	64097	–	–	46150	119067
					2913,5	–	64097	–	–	8820	
5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	140	27,24	27,24	3814	3814	–	1009	5209
					–	10,01	–	1401	–	386	
6	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	693	37,14	37,14	25740	25740	–	6806	35150
					–	13,64	–	9453	–	2604	
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	36	1125,31	–	40511	–	–	29168	75253
					1125,31	–	40511	–	–	5574	
8	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	0,2	45	45	9	9	–	2	12
					–	15	–	3	–	1	

9	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0016	935000	463750	1496	742	30	932	2622
					452500	135625	724	217	–	194	
10	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	633		633		633	–	684
					–		–		–	51	
11	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	407		1221		1221	–	1319
					–		–		–	98	
12	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,065	408169,23	63292,31	26531	4114	578	23088	53589
					335984,62	22800	21839	1482	–	3970	
13	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004:	м	65,26	1186		77398		77398	–	83590
					–		–		–	6192	
14	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,065	875246,15	31200	56891	2028	39385	15364	78035
					238123,08	630,77	15478	41	–	5780	
15	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,065	54476,92	–	3541	–	147	3360	7453
					52215,38	–	3394	–	–	552	

	Итого по 2-3-1					**659 779**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					159 114				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					172 942				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 163				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					119 392				
	Накладные расходы, тенге					159 457				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					48 874				

Локальная смета № 2-4-1
Сети канализации К13, К14

Раздел 1 Водопровод В9

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 %	м3 грунта	249,4	113,6	107,63	28331	26844	–	5823	36886
					5,96	26,47	1487	6601	–	2732	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	763,3	181,86	172,36	138810	131560	–	28513	180709
					9,5	42,38	7250	32352	–	13386	
3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кагк1=1,1;	м3 грунта	2,1	200	189,52	420	398	–	86	546
					10,48	46,67	22	98	–	40	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,7	1386,23	–	10674	–	–	7685	19828
					1386,23	–	10674	–	–	1469	
5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	24	2913,5	–	69924	–	–	50345	129891
					2913,5	–	69924	–	–	9622	

6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	0,1	3500	–	350	–	–	252	650
					3500	–	350	–	–	48	
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	257	27,25	27,25	7002	7002	–	1851	9561
					–	10	–	2571	–	708	
8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	708	37,14	37,14	26297	26297	–	6953	35910
					–	13,64	–	9657	–	2660	
9	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	36,2	1591,13	–	57599	–	–	41471	106996
					1591,13	–	57599	–	–	7926	
10	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	45	45,58	45,58	2051	2051	–	542	2800
					–	16,73	–	753	–	207	
11	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,049	746897,96	219000	36598	10731	2441	26780	68448
					478081,63	73979,59	23426	3625	–	5070	
13	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,049	2169183,67	192061,22	106290	9411	82165	16290	132386

				300285,71	35530,61	14714		1741	–	9806	
14	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2802,5	181	5605	362	947	4421	10828
					2148	85	4296	170	–	802	
15	2304-0102-2005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	67423		134846		134846	–	145634
					–		–		–	10788	
16	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1496	99,25	5984	397	374	5208	12087
					1303,25	12	5213	48	–	895	
18	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,58	36298,29	8441,56	529229	123078	269997	184051	770342
					9338,41	3412,62	136154	49756	–	57062	
19	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	27395		164370		164370	–	177520
					–		–		–	13150	
20	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	15479		61916		61916	–	66869
					–		–		–	4953	
21	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	23	20166		463818		463818	–	500923
					–		–		–	37105	
22	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22257		133542		133542	–	144225

23	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	–		–		–	10683	
					3361		33610		33610	–	36299
24	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	8	–		–		–	2689	
					3654		29232		29232	–	31571
25	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,23532	–		–		–	2339	
					550864		129629		129629	–	139999
26	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6	–		–		–	10370	
					5249		31494		31494	–	34014
27	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 %	т стальных элементов	0,46892	–		–		–	2520	
					654625,52	5723,79	306967	2684	278153	31524	365570
28	1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство обоймы НР = 91 %	м3	0,144	55723,79	1247,55	26130	585	–	27079	
					55166,67	5055,56	7944	728	4503	2700	11496
29	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,48	18840,28	1763,89	2713	254	–	852	
					13419,25	1536,21	46699	5346	31320	11610	62974
30	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,48	2883,05	666,09	10033	2318	–	4665	
					30042,82	1058,91	104549	3685	96880	4321	117580
31	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутреннее оштукатуривание мокрых колодцев НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	74	1144,83	219,54	3984	764	–	8710	
					1737,34	59,58	128563	4409	61869	52625	195683

				841,69	47,24	62285	3496	–	14495	
	Итого по разделу 2-4-1					**3 548 225**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					436 254				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					354 983				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					114 789				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 011 106				
	Накладные расходы, тенге					483 051				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					262 831				
	Локальная смета № 2-5-1 насосная станция на водозаборной скважите поз.2									
	Общестроительные работы									
3 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	226	37,14	37,14	8394	8394	–	2220	11463
				–	13,64	–	3083	–	849	
4 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	226	170,15	78,57	38455	17756	–	21061	64277
				91,59	37,85	20699	8553	–	4761	
5 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	25	1125,32	–	28133	–	–	20256	52260
				1125,32	–	28133	–	–	3871	
6 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	9,9	181,82	172,32	1800	1706	–	370	2344
				9,49	42,42	94	420	–	174	
7 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	9,9	170,1	78,48	1684	777	–	923	2816
				91,62	37,88	907	375	–	209	
8 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0.100:	м3 грунта	1,1	1125,45	–	1238	–	–	891	2299

				1125,45	–	1238		–	–	170	
9	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	18	45,56	45,56	820	820	–	217	1120
					–	16,72	–	301	–	83	
10	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	37667,04	1109,26	101701	2995	85291	12804	123665
					4968,52	242,59	13415	655	–	9160	
11	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,7	34860	1108,94	163842	5212	135278	22286	201018
					4968,51	242,13	23352	1138	–	14890	
12	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,675	49783,88	8538,51	83388	14302	42241	32262	124902
					16026,87	3428,66	26845	5743	–	9252	
13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	20166		40332		40332	–	43559
					–		–		–	3227	
14	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	15479		15479		15479	–	16717
					–		–		–	1238	
15	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	8835		17670		17670	–	19084
					–		–		–	1414	
16	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3361		6722		6722	–	7260

17	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	538	
			шт.	1	22257		22257		22257	–	24038
18	2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99			–		–		–	1781	
			комплект	1	26387		26387		26387	–	28498
19	1110-0201-0101	Крышка КЛД1 НР = 90 %			–		–		–	2111	
			м2	0,30175	3638,77	115,99	1098	35	1006	65	1256
20	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами НР = 90 %			188,9	49,71	57	15	–	93	
			м2 стен (за вычетом проемов)	0,30175	86,16	3,31	26	1	7	16	45
21	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных деталей для колодца. МН3, МН5, МН6, МН7 НР = 118 %			59,65	–	18	–	–	3	
			т стальных элементов	0,04036	684836,47	5748,27	27640	232	25159	2713	32781
22	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %			55723,49	1238,85	2249	50	–	2428	
			м2	1,08972	160,59	2,75	175	3	138	23	214
23	1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 НР = 69 % К=2.000:			31,2	–	34	–	–	16	
			м2	2,17944	374,87	1,84	817	4	780	23	907
24	2113-0814-2209	Скобы ходовые			15,14	0,46	33	1	–	67	
			кг	11,48	349		4007		4007	–	4328
25	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР = 93 %			–		–		–	321	
			м2 стенки	17	5870,35	280,59	99796	4770	75892	18160	127392
					1125,53	23,12	19134	393	–	9436	

26	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	17	2300,82	40,06	39114	681	34968	3356	45868
					203,82	8,47	3465	144	–	3398	
27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17	844,82	17,71	14362	301	9761	4037	19871
					252,94	2,41	4300	41	–	1472	
28	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,65	13418,18	1535,76	22140	2534	14849	5505	29857
					2883,03	666,06	4757	1099	–	2212	
29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. отмостка НР = 91 %	м3	1,1	31042,73	1059,09	34147	1165	31723	1366	38354
					1144,55	220	1259	242	–	2841	
30	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжки по перекрытию НР = 94 %	м2 стяжки	2,84233	920,37	26,39	2616	75	1650	872	3767
					313,48	13,02	891	37	–	279	
31	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника НР = 91 %	т	0,0219	409223,74	1232,88	8962	27	7521	1298	11081
					64566,21	547,95	1414	12	–	821	
32	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2758	–	2758	–	755	1963	5099
					2003	–	2003	–	–	378	
33	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5190	–	5190	–	2563	2574	8385
					2627	–	2627	–	–	621	
34	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,00813	535916,36	8733,09	4357	71	3917	366	5101

				45387,45	3075,03	369		25	–	378	
35	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,01	127400	1100	1274	11	572	585	2008
					69100	500	691	5	–	149	

Итого по 2-5-1 **1 061 634**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 157 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 61 872
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 332
- материалы, изделия и конструкции, тенге 606 925

Накладные расходы, тенге 156 212

Сметная прибыль (8 %), тенге 78 641

Локальная смета № 2-5-2
насосная станция на водозаборной скважите поз.2
Вентиляция

1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	10978	66	10978	66	7728	3132	15239
					3184	12	3184	12	–	1129	
2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1532	40	1532	40	333	1148	2894
					1159	12	1159	12	–	214	
3	2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4362		4362		4362	–	4711
					–		–		–	349	
4	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,7296	4555,92	46,6	3324	34	2106	1174	4858
					1622,81	19,19	1184	14	–	360	

5 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	370500	4500	741	9	59	670	1524
				336500	2000	673	4	–	113	
6 2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	3036		6072		6072	–	6558
				–		–		–	486	
7 2302-1001-1103	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	278		278		278	–	300
				–		–		–	22	
8 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00008	62500	–	5	–	1	5	11
				50000	–	4	–	–	1	
9 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1178		59		59	–	64
				–		–		–	5	

Итого по 2-5-2	**36 159**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 998
Накладные расходы, тенге	6 129
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 679

Локальная смета № 2-6-2
насосная станция на
водозаборной скважите поз.2
Вентиляция

1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	10978	66	10978	66	7728	3132	15239
					3184	12	3184	12	–	1129	
2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1532	40	1532	40	333	1148	2894
					1159	12	1159	12	–	214	
3	2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4362		4362		4362	–	4711
					–		–		–	349	
4	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,7296	4555,92	46,6	3324	34	2106	1174	4858
					1622,81	19,19	1184	14	–	360	
5	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	370500	4500	741	9	59	670	1524
					336500	2000	673	4	–	113	
6	2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	3036		6072		6072	–	6558
					–		–		–	486	
7	2302-1001-1103	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	278		278		278	–	300
					–		–		–	22	
8	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00008	62500	–	5	–	1	5	11
					50000	–	4	–	–	1	

9	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1178		59		59	–	64
					–		–		–	5	
		Итого по 2-6-2					**36 159**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 204				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 998				
		Накладные расходы, тенге					6 129				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 679				
		Локальная смета № 2-7-1									
		Общестроительные работы									
		Здание водозабора поз.3									
		Акт выполненных работ №12 . Исключить пп.45-48.									
	Раздел 4 Покрытие										
45	1107-0505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-2	10571	1511	-21142	-3022	-9463	-10970	-34681
					4328,5	320	-8657	-640	–	-2569	
46	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=-1,000;	м2	-9	6750		-60750		-60750	–	-65610
					–		–		–	-4860	
47	1107-0106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-2	4734	1576	-9468	-3152	-2093	-5761	-16447
					2111,5	329,5	-4223	-659	–	-1218	
48	2104-0109-0101	Плиты карнизные прим. АК-12.8 К=-1,000;	м3	-0,144	77101		-11103		-11103	–	-11991
					–		–		–	-888	
		Итого по разделу 4					**-128 729**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-12 880				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-6 174				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-1 299				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-83 409				
	Накладные расходы, тенге					-16 731				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-9 535				
Раздел 5 Кровля										
50	1126-0201-0301 Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,545	13790,83	1592,66	7516	868	–	5353	13899
				12198,17	726,61	6648	396	–	1030	
51	2111-0101-0109 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,020;	м3	0,5559	28328		15748		15748	–	17008
	Акт выполненных работ №3 . Исключить п.59			–		–		–	1260	
59	2110-0105-0308 Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 К=-1,150;	м2	-12,84435	2319		-29786		-29786	–	-32169
				–		–		–	-2383	
	Итого по разделу 5					**-1 262**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 648				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					868				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					396				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-14 038				
	Накладные расходы, тенге					5 353				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-93				
Раздел 6 Двери										
61	1109-0403-0401 Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,8096	2695,62	43,66	4878	79	962	2670	8152
				2120,36	17,68	3837	32	–	604	
	Итого по разделу 6					**8 152**				

	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 837					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					962					
	Накладные расходы, тенге					2 670					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					604					

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

69	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,27	920,26	26,32	5770	165	3639	1924	8310
					313,56	12,92	1966	81	–	616	
70	1111-0101-2707	Покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,27	3259,17	120,73	20435	757	13634	6002	28552
					963,96	54,39	6044	341	–	2115	
71	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	11	564,55	1,55	6210	17	3096	2919	9859
					281,55	0,73	3097	8	–	730	
		Итого по разделу 7					**46 721**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 107				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					939				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					430				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 369				
		Накладные расходы, тенге					10 845				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 461				

Раздел 8 Внутренняя отделка

73	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,28	768,24	4,47	6361	37	1889	3562	10717
					535,63	2,17	4435	18	–	794	

76	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	26,3	1058,63	6,54	27842	172	11276	13162	44284
					623,35	2,21	16394	58	–	3280	
77	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,3	639,77	4,26	16826	112	5503	9011	27904
					426,27	2,02	11211	53	–	2067	
78	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,503	3451,29	39,76	1736	20	678	839	2781
					2063,62	21,87	1038	11	–	206	
79	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,503	286,28	1,99	144	1	67	61	221
					151,09	–	76	–	–	16	
		Итого по разделу 8					**85 907**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 154				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					342				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					140				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 413				
		Накладные расходы, тенге					26 635				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 363				
	Раздел 9 Наружная отделка										
81	1115-0402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная НР = 80 %	м2 фасада	65,2	401,72	3,16	26192	206	16984	7278	36148
					138,07	1,46	9002	95	–	2678	
		Итого по разделу 9					**36 148**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 984
Накладные расходы, тенге	7 278
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 678

Раздел 10 Разные работы

10.1 Отмостка

82	1126-0201-0504	Поверхности перегородок холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,08736	49290,29	1190,48	4306	104	2514	1311	6066
					19322,34	423,53	1688	37	–	449	
83	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	30,84	395,91	28,79	12210	888	9266	2242	15608
					66,67	10,67	2056	329	–	1156	
84	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5	11258,2	1536	56291	7680	34196	16680	78809
					2883	666	14415	3330	–	5838	
85	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,1	31458,39	1058,71	97521	3282	90690	3849	109480
					1144,84	219,68	3549	681	–	8110	

10.2 Входная площадка

86	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,68	395,83	28,57	665	48	505	122	850
					66,67	10,71	112	18	–	63	
87	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	31460	1060	6292	212	5851	248	7063
					1145	220	229	44	–	523	

10.3 Щит Щ1

88	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,08152	535807,16	8672,72	43679	707	39272	3670	51137
					45387,63	3017,66	3700	246	–	3788	
	Итого по разделу 10						**269 013**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						25 749				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						12 921				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						4 685				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						182 294				
	Накладные расходы, тенге						28 122				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						19 927				
	Итого по 2-7-1						**315 950**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						76 617				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						9 181				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						4 479				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						142 575				
	Накладные расходы, тенге						64 172				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						23 405				
	Локальная смета № 2-7-2 Здание водозабора поз.3 Технологическое оборудование										
1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса до 0,56 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	101488,5	37028,5	202977	74057	13630	86431	312561
					57645	13200	115290	26400	–	23153	
4	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	5069	102	5069	102	3536	1426	7015
					1431	24	1431	24	–	520	
5	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	151813		151813		151813	–	163958
					–		–		–	12145	
6	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	3	2497,33	–	7492	–	6662	813	8969

				276,67	–	830		–	–	664	
7	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	10	3665,8	245,7	36658	2457	5263	28885	70786
					2893,8	53,6	28938	536	–	5243	
9	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48	–	586	
11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48	–	586	
13	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3665,75	245,75	14663	983	2105	11553	28313
					2893,75	53,5	11575	214	–	2097	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48	–	586	
17	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2038,67	102	6116	306	902	4881	11877
					1636	24,33	4908	73	–	880	
19	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	55692	51,5	111384	103	107675	3617	124201
					1803	24	3606	48	–	9200	
20	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	9604	112	19208	224	16804	2207	23128

				1090	36	2180		72	–	1713	
21	1116-0602-0101	Вентиль запорный. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	3	272	0,67	816	2	77	723	1662
				245,67	0,33	737		1	–	123	
23	2303-0103-0604	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1689		33780		33780	–	36482
				–		–			–	2702	
26	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0188	935106,38	463510,64	17580	8714	354	10958	30821
				452765,96	136010,64	8512		2557	–	2283	
31	1311-0203-0204	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа НР = 75 %	шт.	1	5650	1637	5650	1637	1182	2609	8920
				2831	647	2831		647	–	661	
33	1109-0201-0101	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж оголовка НР = 69 %	т конструкций	0,0598	573210,7	14765,89	34278	883	26667	4852	42260
				112508,36	5083,61	6728		304	–	3130	
34	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	4	2588	205,5	10352	822	81	9466	21403
				2362,25	52,5	9449		210	–	1585	
36	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,004	3518000	250500	14072	1002	11554	1679	17011
				379000	45000	1516		180	–	1260	
37	1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	4	1748	10,75	6992	43	2555	4363	12263

				1098,5	3,25	4394	13	–	908	
38	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	2673,09	44,95	58808	989	39995	17800	82737
					810,18	15,41	17824	339	–	6129	
39	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1959	37,5	3918	75	2477	1364	5705
					683	13	1366	26	–	423	
40	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	80,5	1	161	2	5	151	337
					77	–	154	–	–	25	
41	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22	84,82	0,91	1866	20	156	1656	3804
					76,82	–	1690	–	–	282	
42	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,3	873,17	0,95	5501	6	1128	3496	9717
					693,17	0,48	4367	3	–	720	
43	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. Трубы водопродъемные НР = 85 %	м спуска или подъема труб	66	1415,88	839,33	93448	55396	2405	41713	145974
					540,11	203,44	35647	13427	–	10813	
	Итого по 2-7-2						**1 193 655**				
	в том числе										

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					273 789					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					148 435					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 218					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					432 609					
	Накладные расходы, тенге					250 405					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					88 417					
	Локальная смета № 2-7-3 Здание водозабора поз.3 Отопление										
1 1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР = 98 %	кВт	4	1028	68,25	4112	273	35	3855	8604	
				951	32,5	3804	130	–	637		
2 2910-0000-0003 (пл)ТОО "ЕрЖасПромкомпани"	Эл.печь ПЭТ-4, 1кВт	шт	4	2759		11036		11036	–	11919	
				–		–		–	883		
	Итого по 2-7-3					**20 523**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 804					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					273					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 071					
	Накладные расходы, тенге					3 855					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 520					
	Локальная смета № 2-7-4 Здание водозабора поз.3 Вентиляция										
1 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1335	46	1335	46	119	1158	2692	
				1170	12	1170	12	–	199		
2 2305-0306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1689		1689		1689	–	1824	
				–		–		–	135		

3	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,624	4556,09	48,08	2843	30	1800	1005	4156
					1623,4	19,23	1013	12	–	308	
4	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2463	38	2463	38	2017	412	3105
					408	12	408	12	–	230	
5	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,012	47500	1333,33	570	16	280	214	847
					22833,33	583,33	274	7	–	63	

Итого по 2-7-4 **12 624**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 43
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 905

Накладные расходы, тенге 2 789

Сметная прибыль (8 %), тенге 935

Локальная смета № 2-8-1

Насосная станция II подъема поз.6

Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

13	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	29	2427,62	1082,34	70401	31388	18595	37874	116937
					704,07	402,72	20418	11679	–	8662	

14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	68	3661,76	1712,9	249000	116477	62881	133826	413452
					1024,15	643,68	69642	43770	–	30626	
15	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,07	30035		62172		62172	–	67146
					–		–		–	4974	
16	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	15,28	30930		472610		472610	–	510419
					–		–		–	37809	
17	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30	29572		887160		887160	–	958133
					–		–		–	70973	
2.2 Приямок	**ПРМ1**										
38	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,04064	535802,17	8661,42	21775	352	19578	1830	25493
					45398,62	3026,57	1845	123	–	1888	
2.3 Опоры ОП1-ОП9											
40	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,49855	594331,56	5046,64	296304	2516	252948	28312	350585
					81917,56	385,12	40840	192	–	25969	
41	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,19451	5772		1123		1123	–	1213
					–		–		–	90	
42	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	178	29		5162		5162	–	5575

				–		–		–	413	
43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,46085	85,06	2,15	1145	29	570	380	1647
				40,56	0,3	546	4	–	122	
44 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	26,9217	79,64	1,6	2144	43	1463	444	2795
				23,7	0,22	638	6	–	207	
2.4 Фундаменты под оборудование ФОМ1										
48 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	16	743	328,31	11888	5253	105	8448	21963
				408,13	220,44	6530	3527	–	1627	
49 1203-0101-2006	Устройство химического анкера НР = 72 %	м стыка	2,16	363,43	0,93	785	2	–	564	1457
				362,5	–	783	–	–	108	
50 2205-0111-0505	Смеси сухие - двухкомпонентный тиксотропный химический состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура	кг	0,112	18655		2089		2089	–	2256
				–		–		–	167	
51 2113-0206-1701	Шпилька	1000 шт.	0,016	77391		1238		1238	–	1337
				–		–		–	99	
2.5 Фундаменты под оборудование ФОМ2										

55	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	16	743	328,31	11888	5253	105	8448	21963
					408,13	220,44	6530	3527	–	1627	
56	1203-0101-2006	Устройство химического анкера НР = 72 %	м стыка	2,16	363,43	0,93	785	2	–	564	1457
					362,5	–	783	–	–	108	
57	2205-0111-0505	Смеси сухие - двухкомпонентный тиксотропный химический состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура	кг	0,168	18655		3134		3134	–	3385
					–		–		–	251	
58	2113-0206-1701	Шпилька	1000 шт.	0,016	77391		1238		1238	–	1337
					–		–		–	99	

Итого по разделу 2 **2 508 550**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 148 555
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 161 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 62 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 792 171

Накладные расходы, тенге 220 690

Сметная прибыль (8 %), тенге 185 819

Раздел 3 Каркас

3.1 Рама Рм1

59	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	48027,86	5887,86	67239	8243	43650	15537	89398
					10961,43	1234,29	15346	1728	–	6622	

60	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1491	204885		30548		30548	–	32992
					–		–		–	2444	
61	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19214	200618		38547		38547	–	41631
					–		–		–	3084	
62	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00904	650663,72	1216,81	5882	11	5287	535	6930
					64601,77	442,48	584	4	–	513	
		Итого по разделу 3					**170 951**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 930				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 254				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 732				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					118 032				
		Накладные расходы, тенге					16 072				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 663				

Раздел 5 Перекрытие

94	1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3545	822	3545	822	576	2772	6822
					2147	202	2147	202	–	505	
95	2104-9999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,12	48853		5862		5862	–	6331
					–		–		–	469	
		Итого по разделу 5					**13 153**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 147				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					822				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					202				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 438				

		Накладные расходы, тенге					2 772				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					974				
	Раздел 6 Кровля										
97	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	3,61	13790,58	1591,97	49784	5747	–	35462	92066
					12198,61	726,59	44037	2623	–	6820	
98	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,020	м3	3,6822	28328		104309		104309	–	112654
					–		–		–	8345	
		Итого по разделу 6					**204 720**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 037				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 747				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 623				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					104 309				
		Накладные расходы, тенге					35 462				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15 165				
	Раздел 7 Металлоконструкции										
	7.1 Монорельс										
110	1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 18 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	10,08	5075,5	3206,55	51161	32322	2051	20200	77070
					1665,48	1238,79	16788	12487	–	5709	
111	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,28988	415446		120429		120429	–	130063
					–		–		–	9634	

112	2988-8888-8927	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,28988	10504		3045		3045	–	3289
					–		–		–	244	
113	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00276	415446		1147		1147	–	1239
					–		–		–	92	
114	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,00276	5772		16		16	–	17
					–		–		–	1	
115	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3.000:	м2	34,32666	305,27	1,84	10479	63	9893	369	11716
					15,24	0,35	523	12	–	868	

Итого по разделу 7 **223 394**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 17 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 32 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге 136 581

Накладные расходы, тенге 20 569

Сметная прибыль (8 %), тенге 16 548

Раздел 10 Полы

10.1 Тип 1. на отм.-3.4000 АС-9

145	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	33584,06	1142,5	107469	3656	100666	3582	119935
					983,44	246,56	3147	789	–	8884	
146	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	63,7	1552,84	89,12	98916	5677	72980	21005	129515
					318,04	32,76	20259	2087	–	9594	

147	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=2,000	м2 покрытия	127,4	176,88	3,85	22534	491	20876	1327	25770
					9,16	1,92	1167	245	–	1909	
148	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	63,7	837	66,09	53317	4210	187	47500	108882
					767,97	25,31	48920	1612	–	8065	
149	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	73863,33	1166,67	22159	350	15077	5211	29560
					22440	413,33	6732	124	–	2190	
150	1106-1401-0203	Устройство деформационных швов с применением герметика НР = 91 %	м шва	12	5322	5,92	63864	71	60686	2857	72059
					258,92	2,75	3107	33	–	5338	
		Итого по разделу 10					**485 721**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 332				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 455				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 890				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					270 472				
		Накладные расходы, тенге					81 482				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					35 980				

Раздел 11 Внутренняя отделка

151	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,6	702,56	5,9	46088	387	14026	25500	77315
					482,85	3,05	31675	200	–	5727	
152	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65,6	768,28	4,53	50399	297	14969	28218	84906

153	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		535,56	2,13	35133	140	–	6289	
				69,8	1278,55	65,97	89243	4605	34141	43410	143265
					723,45	53,95	50497	3766	–	10612	
154	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	69,8	288,64	2,26	20147	158	9461	8482	30919
					150,83	1,07	10528	75	–	2290	
155	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,684	3453,43	40,61	9269	109	3621	4476	14845
					2063,71	20,86	5539	56	–	1100	
156	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,684	288,75	2,61	775	7	363	326	1189
					150,89	1,12	405	3	–	88	

Итого по разделу 11	**352 439**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 777
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 240
- материалы, изделия и конструкции, тенге	76 581
Накладные расходы, тенге	110 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 106

Раздел 12 Наружная отделка

157	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	117,3	7082,44	209,59	830770	24585	455303	297013	1218006
					2991,32	173,78	350882	20384	–	90223	
158	1115-0213-0401	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Обработка выступающих углов с лесов НР = 80 %	м	34	699,24	0,56	23774	19	10698	10446	36958
					384,03	–	13057	–	–	2738	
159	1115-0213-0201	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек НР = 80 %	м	37,02	623,66	1,92	23088	71	10355	10130	35875
					342,03	–	12662	–	–	2657	
160	1115-0213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости НР = 80 %	м2	117,3	85,7	0,03	10053	3	5138	3930	15102
					41,88	–	4912	–	–	1119	
161	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	117,3	827,05	2,88	97013	338	84530	9841	115402
					103,54	1,33	12145	156	–	8548	
162	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. Окраска цоколя НР = 93 %	м2 поверхности	10,1	844,75	17,72	8532	179	5799	2398	11804
					252,87	2,38	2554	24	–	874	
163	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,303	73858,09	1165,02	22379	353	15227	5262	29852
					22438,94	412,54	6799	125	–	2211	

164	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 % К=3.000:	м2 поверхности	30,3	685,05	25,74	20757	780	15583	4274	27033
					145,02	6,67	4394	202	–	2002	
165	2108-0102-1101	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м К=2.200:	м2	22,22	113		2511		2511	–	2712
					–		–		–	201	
166	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 К=1,100;	м2	11,11	86		955		955	–	1031
					–		–		–	76	

Итого по разделу 12 **1 493 775**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 407 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 26 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 20 891
- материалы, изделия и конструкции, тенге 606 099

Накладные расходы, тенге 343 294

Сметная прибыль (8 %), тенге 110 649

Раздел 13 Разные работы

13.1 Отмостка

167	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,2965	12881,9	1536,11	68229	8136	44134	18317	93470
					3013,12	665,91	15959	3527	–	6924	
168	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,531	31458,79	1059,19	111081	3740	103299	4384	124702
					1144,72	219,77	4042	776	–	9237	

13.2 Крыльцо КР1

169	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	32875	1620	13150	648	11776	789	15054

				1815	352,5	726		141	–	1115	
170	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01104	227769		2515		2515	–	2716
					–		–		–	201	
13.3 Крыльцо КР2											
171	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	32886	1622	16443	811	14724	987	18824
					1816	354	908	177	–	1394	
172	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01538	227769		3503		3503	–	3783
					–		–		–	280	

Итого по разделу 13	**258 549**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 635
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 335
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 621
- материалы, изделия и конструкции, тенге	179 951
Накладные расходы, тенге	24 477
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 151

Итого по 2-8-1	**5 711 252**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	874 129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 204
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 526
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 290 634
Накладные расходы, тенге	855 230
Сметная прибыль (8 %), тенге	423 055

Локальная смета № 2-8-2
Насосная станция II подъема поз.6
Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1

1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	33841	799,5	67682	1599	2741	38747	114943
					31671	88,5	63342	177	–	8514	
3	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	33841	799,5	67682	1599	2741	38747	114943
					31671	88,5	63342	177	–	8514	
5	1333-1104-0101	Установка обеззараживания воды. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	5	114791	14457	573955	72285	910	332772	979265
					100152	8953,6	500760	44768	–	72538	
7	1303-0110-0201	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	26501	695	26501	695	–	15832	45720
					25806	148	25806	148	–	3387	
9	1312-1101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13713	6083	13713	6083	364	5772	21044
					7266	2197	7266	2197	–	1559	
11	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	7	11049,71	780,71	77348	5465	9252	62814	151375
					8947,29	209,29	62631	1465	–	11213	

13	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	8	8467,25	459,5	67738	3676	10193	53728	131183
					6733,63	119,38	53869	955	–	9717	
14	2304-0102-2005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	67423		539384		539384	–	582535
					–		–		–	43151	
15	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	2	3666	245,5	7332	491	1053	5777	14158
					2894	53,5	5788	107	–	1049	
17	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	3	3665,67	245,67	10997	737	1579	8665	21235
					2893,67	53,67	8681	161	–	1573	
19	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	1	2039	102	2039	102	301	1627	3959
					1636	24	1636	24	–	293	
21	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	2	11049,5	780,5	22099	1561	2643	17948	43251
					8947,5	209,5	17895	419	–	3204	
23	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	2	8467,5	460	16935	920	2548	13431	32795
					6733,5	119	13467	238	–	2429	

25	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3666	245,5	7332	491	1053	5777	14158
					2894	53,5	5788	107	–	1049	
27	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2038,75	102,25	8155	409	1202	6508	15836
					1636	24,25	6544	97	–	1173	
28	2304-1012-1103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	4	10031		40124		40124	–	43334
					–		–		–	3210	
29	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48	–	586	
31	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	8467,5	460	16935	920	2548	13431	32795
					6733,5	119	13467	238	–	2429	
33	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3666	245,5	7332	491	1053	5777	14158
					2894	53,5	5788	107	–	1049	
35	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	10	298,3	–	2983	–	215	2713	6152
					276,8	–	2768	–	–	456	
37	1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	7251,5	130,5	14503	261	10301	3909	19885

				1970,5	24	3941		48	–	1473	
38	2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	2	204631		409262		409262	–	442003
					–		–		–	32741	
39	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	2	3666	245,5	7332	491	1053	5777	14158
					2894	53,5	5788	107	–	1049	
41	1116-0602-0101	Кран трехходовой. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	271,5	0,5	543	1	51	481	1106
					245,5	–	491	–	–	82	
43	1116-0602-0101	Кран шаровый. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	271,5	0,5	543	1	51	481	1106
					245,5	–	491	–	–	82	
					–		–		–	–	
52	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	832		1664		1664	–	1797
					–		–		–	133	
53	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2873	935140,97	463543,33	268666	133176	5404	167475	471032
					452788,03	136028,54	130086	39081	–	34891	
61	2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	778		778		778	–	840
					–		–		–	62	
62	2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	638		1276		1276	–	1378

68	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	430	1290	1290	–	1393
					–	–	–	103	
69	2302-0101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	9667	38668	38668	–	41761
					–	–	–	3093	
71	2302-0101-0752	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	5408	27040	27040	–	29203
					–	–	–	2163	
72	2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5408	16224	16224	–	17522
					–	–	–	1298	
73	2302-0101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4458	8916	8916	–	9629
					–	–	–	713	

74	2302-0101-0616	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1690		1690		1690	–	1825
					–		–		–	135	
75	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	1	1090	98	1090	98	385	590	1814
					607	48	607	48	–	134	
76	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,08	58637,5	975	4691	78	2851	1617	6813
					22025	437,5	1762	35	–	505	
77	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,5	518,67	13,33	778	20	498	242	1102
					173,33	6	260	9	–	82	
78	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,72	1147,22	18,06	826	13	656	129	1031
					218,06	5,56	157	4	–	76	
79	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0025	239193		598		598	–	646
					–		–		–	48	

80	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00099	584818		579		579	–	625
					–		–		–	46	
81	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0003	191646		57		57	–	62
					–		–		–	5	
82	2113-0211-0604	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	0,00015	495907		74		74	–	80
					–		–		–	6	
83	1110-0106-0402	Приборы оконные. Установка НР = 90 %	комплект	1	473	4	473	4	–	424	969
					469	2	469	2	–	72	
84	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	435		1740		1740	–	1879
					–		–		–	139	
85	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	436		436		436	–	471
					–		–		–	35	
86	1115-0403-0304	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	1157	2,5	2314	5	432	1503	4122
					938,5	1	1877	2	–	305	
87	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	29299	112	29299	112	28097	1103	32834
					1090	36	1090	36	–	2432	
88	2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14298		28596		28596	–	30884
					–		–		–	2288	
89	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	21648	–	21648	–	21285	356	23764
					363	–	363	–	–	1760	

90	1116-0602-0101	Вентиль шаровый. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	273	1	273	1	26	241	555
					246	–	246	–	–	41	
91	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	760		760		760	–	821
					–		–		–	61	
92	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	10095,6	128,2	50478	641	39935	9844	65148
					1980,4	28,6	9902	143	–	4826	
93	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	7207,5	88,9	72075	889	58779	12429	91264
					1240,7	27,6	12407	276	–	6760	
94	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	5496,33	89	16489	267	12500	3729	21835
					1240,67	27,67	3722	83	–	1617	
95	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	3734	65	3734	65	2774	899	5004
					895	22	895	22	–	371	
96	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	3139,14	65,5	43948	917	30496	12585	61056
					895,36	21,93	12535	307	–	4523	
97	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	2672	44,5	5344	89	3635	1618	7519
					810	15,5	1620	31	–	557	
98	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1959,2	37,4	9796	187	6194	3411	14264

				683	13,2	3415	66	–	1057	
99	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	964	37	964	37	244	682	1778
				683	13	683	13	–	132	
100	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6	80,17	1	481	6	14	452	1008
				76,83	–	461	–	–	75	
101	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	17	84,94	0,94	1444	16	122	1280	2942
				76,82	–	1306	–	–	218	
102	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	18	106,72	0,94	1921	17	522	1354	3537
				76,78	–	1382	–	–	262	
103	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,008	54625	–	437	–	19	414	919
				52250	–	418	–	–	68	
104	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,014	57357,14	–	803	–	72	724	1649
				52214,29	–	731	–	–	122	
105	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,001	61000	–	61	–	9	51	121
				52000	–	52	–	–	9	
106	1122-0701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	77000	–	231	–	43	186	450
				62666,67	–	188	–	–	33		

107	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,01	83500	–	835	–	208	621	1572
					62700	–	627	–	–	116	
108	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,005	99000	–	495	–	182	310	869
					62600	–	313	–	–	64	
109	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18	575,89	1	10366	18	3221	5709	17361
					395,94	0,5	7127	9	–	1286	

Итого по 2-8-2 **3 953 526**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 067 522
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 235 138
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 91 755
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 484 067

Накладные расходы, тенге 873 946

Сметная прибыль (8 %), тенге 292 853

Локальная смета № 2-8-3
Насосная станция II подъема поз.6
Циркуляционный водопровод В10

1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР – 61 %	шт.	1	33843	801	33843	801	1371	19373	57473
					31671	88	31671	88	–	4257	
2	5850-0000-1000 (пл) (об)ТОО "Willo Central Asia"	Насос циркуляционный Wilo-TOP-Z 25/10	шт	2	149696		299392		–	–	299392
					–		–		299392	–	

3	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2038,67	102	6116	306	902	4881	11877
					1636	24,33	4908	73	–	880	
4	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22778		68334		68334	–	73801
					–		–		–	5467	
5	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2039	102	2039	102	301	1627	3959
					1636	24	1636	24	–	293	
6	2304-1001-6501	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120 °С, PN 16, DN 50, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	1	5754		5754		5754	–	6214
					–		–		–	460	
7	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2039	102	2039	102	301	1627	3959
					1636	24	1636	24	–	293	
8	2304-1012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	9527		9527		9527	–	10289
					–		–		–	762	
9	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	298	–	298	–	21	271	615
					277	–	277	–	–	46	
10	2305-1501-0105	Манометр GMM 63	комплект	1	4344		4344		4344	–	4692
					–		–		–	348	

11	1116-0602-0101	Кран шаровый Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	273	1	273	1	26	241	555
					246	–	246	–	–	41	
12	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1232		1232		1232	–	1331
					–		–		–	99	
13	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1616		14544		14544	–	15708
					–		–		–	1164	
14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0037	935135,14	463513,51	3460	1715	70	2156	6065
					452702,7	135945,95	1675	503	–	449	
15	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	430		2150		2150	–	2322
					–		–		–	172	
16	2302-0101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	950		950		950	–	1026
					–		–		–	76	
17	2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	319		638		638	–	689
					–		–		–	51	

18	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1959,29	37,43	13715	262	8672	4776	19970
					683	13,14	4781	92	–	1479	
19	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	7	80	1	560	7	15	527	1174
					76,86	–	538	–	–	87	
20	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,007	54428,57	–	381	–	15	362	802
					52285,71	–	366	–	–	59	
21	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	872,67	0,67	1309	1	268	833	2313
					693,33	0,67	1040	1	–	171	

Итого по 2-8-3 **524 226**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 48 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 805
- материалы, изделия и конструкции, тенге 119 435
- оборудование, тенге 299 392

Накладные расходы, тенге 36 674

Сметная прибыль (8 %), тенге 16 654

Локальная смета № 2-8-4
Насосная станция II подъема поз.6
Канализация производственная К3

1	5820-0000-5041 (пл)	Дренажный насос ТЕХ2-М	шт	2	256250		512500		–	–	512500
					–		–		512500	–	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонн	0,0024	935416,67	463750	2245	1113	45	1399	3936
					452916,67	135833,33	1087	326	–	292	

3	2302-0101-1019	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	857		857		857	–	926
					–		–		–	69	
4	2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	844		1688		1688	–	1823
					–		–		–	135	
5	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2673,2	45	13366	225	9090	4045	18804
					810,2	15,4	4051	77	–	1393	
6	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	5	80,2	1	401	5	12	376	839
					76,8	–	384	–	–	62	
7	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная	м2 окрашиваемой	1,2	872,5	0,83	1047	1	214	666	1850
					693,33	–	832	–	–	137	

Итого по 2-8-4 **540 678**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 354
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 344
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 906
- оборудование, тенге 512 500

Накладные расходы, тенге 6 486

Сметная прибыль (8 %), тенге 2 088

Локальная смета № 2-8-5

Насосная станция II подъема поз.6
Отопление

1	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР = 98 %	кВт	7	1028,14	68,43	7197	479	62	6746	15058
					950,86	32,57	6656	228	–	1115	
2	2910-0000-0003 (пл)ТОО "ЕрЖасПромкомпани"	Эл.печь ПЭТ-4, 1кВт	шт	7	2759		19313		19313	–	20858
					–		–		–	1545	

Итого по 2-8-5 **35 916**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 479
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 228
- материалы, изделия и конструкции, тенге 19 375

Накладные расходы, тенге 6 746
Сметная прибыль (8 %), тенге 2 660

Локальная смета № 2-8-6
Насосная станция II подъема поз.6
Вентиляция

Раздел 1 Система ВЕ1

1	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,7004	4771,52	46,29	12885	125	8377	4344	18607
					1623,09	18,52	4383	50	–	1378	
2	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	10978	66	10978	66	7728	3132	15239
					3184	12	3184	12	–	1129	
3	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	3653	19	3653	19	247	3325	7536
					3387	6	3387	6	–	558	

4	2305-0310-0304	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-14 диаметром 400 мм	шт.	1	68654		68654		68654	–	74146
					–		–		–	5492	
5	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	1713,36	19,55	18847	215	14143	4481	25194
					408,09	7,55	4489	83	–	1866	
6	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,9104	575,64	1,02	2251	4	699	1239	3769
					395,87	0,26	1548	1	–	279	
		Итого по 2-8-6					**144 491**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 991				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					429				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					152				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					99 848				
		Накладные расходы, тенге					16 521				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 702				

Локальная смета № 3-1-1
Сторожка поз.7
Общестроительные работы

Раздел 5 Кровля

42	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	2,29	13790,83	1592,14	31581	3646	–	22495	58402
					12198,69	726,64	27935	1664	–	4326	
43	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,020	м3	2,3358	28328		66169		66169	–	71463
					–		–		–	5294	
		Итого по разделу 5					**129 865**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				27 935					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 646					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 664					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				66 169					
		Накладные расходы, тенге				22 495					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 620					

Раздел 9 Полы

9.4 Устройство плинтусов

88	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	10,1	564,55	1,58	5702	16	2842	2680	9053
					281,58	0,69	2844	7	–	671	
		Итого по разделу 9					**9 053**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 844				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 842				
		Накладные расходы, тенге					2 680				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					671				

Раздел 10 Внутренняя отделка

90	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	17,53	771,25	4,22	13520	74	4862	6886	22038
					489,67	1,37	8584	24	–	1632	
91	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,53	768,34	4,56	13469	80	4000	7542	22692
					535,6	2,17	9389	38	–	1681	
93	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	19,29	1058,68	6,58	20422	127	8271	9654	32482
					623,33	2,23	12024	43	–	2406	

94	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	66,02	639,79	4,27	42239	282	13815	22620	70048
					426,26	2,01	28142	133	–	5189	
95	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,57	1305,32	40,34	4660	144	2577	1648	6813
					543,14	33,89	1939	121	–	505	
96	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3,57	1058,82	6,72	3780	24	1531	1786	6011
					623,25	2,24	2225	8	–	445	
97	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,57	639,5	4,2	2283	15	746	1223	3786
					426,33	1,96	1522	7	–	280	

Итого по разделу 10 **163 870**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 63 825
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 746
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге 35 802

Накладные расходы, тенге 51 359

Сметная прибыль (8 %), тенге 12 138

Раздел 11 Наружная отделка

99	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65,2	827,04	2,87	53923	187	46985	5470	64144
					103,54	1,33	6751	87	–	4751	

100	1115-0213-0401	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Обработка выступающих углов с лесов НР = 80 %	м	22,8	699,25	0,53	15943	12	7175	7005	24784
					384,04	–	8756	–	–	1836	
104	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 % К=3.000:	м2 поверхности	63	685	25,75	43155	1622	32398	8886	56204
					145	6,67	9135	420	–	4163	
107	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	4,19	2083,53	4,77	8730	20	6977	1390	10930
					413,6	0,95	1733	4	–	810	

Итого по разделу 11 **156 062**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 26 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 511
- материалы, изделия и конструкции, тенге 93 535

Накладные расходы, тенге 22 751

Сметная прибыль (8 %), тенге 11 560

Раздел 12 Разные работы

12.1 Отмостка

108	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22	395,95	28,82	8711	634	6610	1600	11136
					66,68	10,68	1467	235	–	825	
109	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчан-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,3	9595,15	895,76	31664	2956	19532	9753	44730
					2780,61	363,33	9176	1199	–	3313	
110	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	31458,75	1058,75	50334	1694	46808	1987	56507
					1145	220	1832	352	–	4186	

12.2 Входная площадка

111	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,44	395,83	28,47	570	41	433	105	729
					66,67	11,11	96	16	–	54	
112	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	31043,33	1060	9313	318	8652	371	10459
					1143,33	216,67	343	65	–	775	
		Итого по разделу 12					**123 561**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 914				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 643				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 867				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					82 035				
		Накладные расходы, тенге					13 816				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 153				
		Итого по 3-1-1					**582 411**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					133 893				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 892				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 423				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					280 383				
		Накладные расходы, тенге					113 101				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43 142				
		Локальная смета № 3-1-4									
		Сторожка поз.7									
		Отопление									
1	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР = 98 %	кВт	4	1028	68,25	4112	273	35	3855	8604
					951	32,5	3804	130	–	637	
2	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	4	17283		69132		69132	–	74663
					–		–		–	5531	
		Итого по 3-1-4					**83 267**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 804				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					273				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					69 167				
	Накладные расходы, тенге					3 855				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 168				
	Локальная смета № 3-1-5 **Сторожка поз.7** **Вентиляция**									
1 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,8	4702,5	37,5	3762	30	2543	1177	5334
				1486,25	15	1189	12	–	395	
2 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1335	46	1335	46	119	1158	2692
				1170	12	1170	12	–	199	
3 2305-0306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1689		1689		1689	–	1824
				–		–		–	135	
4 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3586	41	3586	41	2990	556	4473
				555	12	555	12	–	331	
5 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5	685		3425		3425	–	3699
				–		–		–	274	
	Итого по 3-1-5					**18 022**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 914				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 766				
	Накладные расходы, тенге					2 891				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 334				

Локальная смета № 4-2-1
Дизельная электростанция P88E3
Общестроительные работы

Раздел 1 Общестроительные работы

6	1108-0101-0201	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,008	7501,98	898,81	7562	906	5925	1027	9276
					725,2	370,04	731	373	–	687	
7	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1714,25	771,5	6857	3086	1764	3717	11420
					501,75	285,75	2007	1143	–	846	
8	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2434	1082,5	4868	2165	1295	2613	8079
					704	403	1408	806	–	598	
9	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,31	30391		39812		39812	–	42997
					–		–		–	3185	
10	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,615	44076,42	4473,17	27107	2751	18810	5539	35258
					9017,89	879,67	5546	541	–	2612	
13	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 132-6 НР = 91 %	т	0,1152	650598,96	1223,96	74949	141	67371	6821	88312
					64557,29	512,15	7437	59	–	6542	
14	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0059	211355,93	–	1247	–	220	781	2190
					174067,8	–	1027	–	–	162	
15	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	5,9	961		5670		5670	–	6124
					–		–		–	454	

16	1109-0501-0601	Труба. Резка НР = 69 %	м реза	11,8	378,73	7,12	4469	84	–	3026	8095
					371,61	–	4385	–	–	600	
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,96	844,68	17,67	5879	123	3996	1653	8135
					252,87	2,44	1760	17	–	603	

Итого по разделу 1 **219 886**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 24 301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 939
- материалы, изделия и конструкции, тенге 144 863

Накладные расходы, тенге 25 177

Сметная прибыль (8 %), тенге 16 289

Раздел 2 Заземление

18	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,808	3609,69	–	10136	–	–	7298	18829
					3609,69	–	10136	–	–	1395	
19	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	2,808	1591,17	–	4468	–	–	3217	8300
					1591,17	–	4468	–	–	615	
20	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15,6	663,14	22,76	10345	355	7428	1917	13243
					164,23	6,47	2562	101	–	981	
21	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	5	732,6	25,6	3663	128	2479	787	4806
					211,2	7,4	1056	37	–	356	

22	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3125,13	152,75	25001	1222	17210	4967	32365
					821,13	41,25	6569	330	–	2397	
		Итого по разделу 2					**77 543**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 791				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 705				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					468				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 117				
		Накладные расходы, тенге					18 186				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 744				
	Раздел 3 Техгологическое оборудование										
23	1308-0301-0907	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка НР = 72 %	шт	1	130218	76997	130218	76997	10449	51384	196130
					42772	28594	42772	28594	–	14528	
24	5830-0000-6000 (пл) (об)	Дизельная электростанция Р88Е3	шт	–	5803571		–		–	–	–
					–		–		–	–	
25	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
		Итого по разделу 3					**236 268**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 515				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 629				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 947				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 210				
		Накладные расходы, тенге					64 413				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 501				
		Итого по 4-2-1					**533 697**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					107 607				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					94 590				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 354				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					184 190				

		Накладные расходы, тенге					107 776				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					39 534				

Локальная смета № 4-3-1
Сети электроснабжения

Раздел 1 Электрооборудование

1	1320-0206-0104	Светильник с кронштейном на опоре. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	18	12570,39	–	226267	–	154770	43613	291470
					3972,06	–	71497	–	–	21590	
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 1					**291 470**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					71 497				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					154 770				
		Накладные расходы, тенге					43 613				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					21 590				

Раздел 2 Кабели и кабельные изделия

20	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	1,024	133864,26	–	137077	–	1566	102988	259270
					132334,96	–	135511	–	–	19205	
21	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	1384	281,48	115,83	389573	160311	61660	154615	587723
					121,1	34,06	167602	47141	–	43535	
26	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1569	107,68	3,32	168949	5203	34915	94087	284079
					82,11	1,18	128831	1846	–	21043	

	Акт выполненных работ №3 . Исключить пп.33,35										
33	2306-0137-0701	Кабели силовые АВБбШв 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=-1,000;	км	-0,149	211099		-31454		-31454	–	-33970
					–		–		–	-2516	
35	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=-1,000;	км	-0,096	66155		-6351		-6351		-6860
					–				–	-509	
	Итого по разделу 2						**1 090 242**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						431 944				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						165 514				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						48 987				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						60 336				
	Накладные расходы, тенге						351 690				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						80 758				
	Раздел 3 Материалы										
56	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 % К=18.000;	опора	18	25488,78	8663,11	458798	155936	58134	242294	757179
					13596	3230	244728	58140		56087	
57	2910-0000-9200 (пл)	Опора освещения Н=3000 ОКГ-3 К=18.000;	шт	18	26786		482148		482148		520720
					–					38572	
58	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка фундамента НР = 91 % К=18.000:	т	0,27	23477,78	1218,52		329		5596	12890
					22259,26	514,81	6010	139		955	
59	2910-0000-9300 (пл)	Анкерный закладной элемент фундамента для мачты ФМ-0,108-1.25 К=18.000:	шт	18	10714		192852		192852		208280
					–				–	15428	
60	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 % К=18,000;	шт.	18	10411,39	5673,33	187405	102120	9481	80300	289121

				4211,33	1984,67	75804		35724	–	21416	
61	2910-0000-9600 (пл)	Кронштейн ТАНС.41.418.000 (КГ-1-К-1) К=18,000;	шт	18	16326		293868		293868		317377
					–				–	23509	
62	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=18,000;	шт.	18	4007,22	19,11	72130	344	28190	31389	111801
					2422	–	43596	–	–	8282	
63	2980-0000-9000 (пл)ТОО "Бакоэлектро снаб"	Пакетный выключатель ПВ2*16 М1 пл 56 IP56 К=18,000;	шт	18	1875		33750		33750	–	36450
					–		–		–	2700	

Итого по разделу 3	**2 253 818**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	370 138
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	258 729
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 003
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 098 423
Накладные расходы, тенге	359 579
Сметная прибыль (8 %), тенге	166 949

Итого по 4-3-1	**3 635 530**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	873 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	424 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	142 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 313 529
Накладные расходы, тенге	754 882
Сметная прибыль (8 %), тенге	269 297

Локальная смета № 6-1-1
Резервуар чистой воды емк.240м3 поз.5
Общестроительные работы

Раздел 2 Монолитные конструкции

Акт выполненных работ №15 . Исключить пп.30-34

30	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны НР = 68 % К=-1,000;	м2 полиэтиленового экрана	-230	59,23	10,8	-13622		-2485	-3814	-6197	-21405
					31,84	7,78	-7323		-1790	–	-1586	
31	2108-0102-1108	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м К=-1,170;	м2	-269,1	377		-101451			-101451	–	-109567
					–		–			–	-8116	
32	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны НР = 68 % К=-1,000;	м2 полиэтиленового экрана	-230	59,23	10,8	-13622		-2485	-3814	-6197	-21405
					31,84	7,78	-7323		-1790	–	-1586	
33	2110-0404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2 К=-1,170;	м2	-269,1	241		-64853			-64853	–	-70041
					–		–			–	-5188	
34	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепления для геомембраны НР = 118 % К=-1,000;	т стальных элементов	-0,07208	654647,61	5729,74	-47187		-413	-42757	-4846	-56196
					55729,74	1248,61	-4017		-90	–	-4163	
39	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,72	12956,94	6923,61	9329		4985	462	6622	17227
					5391,67	2402,78	3882		1730	–	1276	
43	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	24880,5	181	49761		362	46690	2850	56820
					1354,5	85	2709		170	–	4209	

44	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,16	13418,97	1536,21	15566	1782	10440	3869	20990
					2882,76	665,52	3344	772	–	1555	
45	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	30043,1	1059,48	34850	1229	32293	1441	39194
					1144,83	219,83	1328	255	–	2903	
46	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы ЛС1 НР = 69 %	т конструкций	0,08926	696056,46	23784,45	62130	2123	56981	2558	69863
					33900,96	7629,4	3026	681	–	5175	
47	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=2.000:	м2	9,28304	160,08	2,48	1486	23	1175	201	1822
					31,02	0,32	288	3	–	135	
48	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=4.000:	м2	18,56608	229,61	1,56	4263	29	3862	259	4884
					20,04	0,22	372	4	–	362	
49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Обетонирование лестницы НР = 91 %	м3	0,064	31875	1046,88	2040	67	1900	79	2289
					1140,63	218,75	73	14	–	170	
50	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальников НР = 99 %	т фасонных частей	0,0429	1278601,4	463543,12	54852	19886	15541	25008	86249
					452797,2	136037,3	19425	5836	–	6389	
51	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	2760	–	5520	–	1513	3927	10203
					2003,5	–	4007	–	–	756	
52	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5190	–	5190	–	2563	2574	8385

				2627	–	2627		–	–	621	
53	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	2	267,5	111,5	535		223	–	350	956
					156	52,5	312		105	–	71	
		Итого по разделу 2					**40 268**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 730					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 326					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 900					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-43 269					
		Накладные расходы, тенге					32 498					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 983					
		Итого по 6-1-1					**40 268**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 730					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 326					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 900					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-43 269					
		Накладные расходы, тенге					32 498					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 983					
		Локальная смета № 6-1-2										
		Резервуар чистой воды емк.240м3 поз.5										
		Технологические трубопроводы										
		Раздел 1 Подводящий трубопровод										
1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	3735,14	65,5	52292		917	38840	12585	70067
					895,36	21,93	12535		307	–	5190	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,005	935000	463400	4675		2317	94	2915	8197
					452800	136000	2264		680	–	607	
3	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2839		2839			2839	–	3066

				–		–		–	227	
4	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1797		1797		1797	–	1941
					–		–		–	144	
5	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,8	542		2602		2602	–	2810
					–		–		–	208	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00117	70085,47	5982,91	82	7	10	78	173
					55555,56	854,7	65	1	–	13	
7	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00117	239193		280		280	–	302
					–		–		–	22	
8	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,17	35700	1111,76	6069	189	5035	806	7425
					4970,59	241,18	845	41	–	550	
9	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	6,72	159,97	2,38	1075	16	851	146	1319
					30,95	0,45	208	3	–	98	
10	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=4.000:	м2	26,88	89,66	1,6	2410	43	1730	444	3082
					23,7	0,22	637	6	–	228	
11	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	14	84,86	0,93	1188	13	100	1054	2421

				76,79	–	1075		–	–	179	
12	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,014	61285,71	–	858		–	127	724	1709
					52214,29	–	731		–	–	127	
		Итого по разделу 1					**102 512**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 360					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 502					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 038					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					54 305					
		Накладные расходы, тенге					18 752					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 593					
	Раздел 2 Переливной трубопровод											
13	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5993	89	23972		356	18653	4972	31260
					1240,75	27,5	4963		110	–	2316	
14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0179	935139,66	463519,55	16739		8297	337	10434	29347
					452793,3	135977,65	8105		2434	–	2174	
15	2302-0101-1124	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	10097		10097			10097	–	10905
					–		–			–	808	
16	2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3879		11637			11637	–	12568
					–		–			–	931	

17	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,76	542		954		954	–	1030
					–		–		–	76	
18	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00156	69871,79	5769,23	109	9	13	105	231
					55769,23	1282,05	87	2	–	17	
19	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00156	239193		373		373	–	403
					–		–		–	30	
20	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,08	35687,5	1112,5	2855	89	2369	379	3493
					4962,5	237,5	397	19	–	259	
21	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	2,88	159,72	2,08	460	6	365	62	564
					30,9	0,35	89	1	–	42	
22	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=4.000:	м2	11,52	89,67	1,56	1033	18	742	190	1321
					23,7	0,17	273	2	–	98	
23	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	106,5	1	426	4	115	301	785
					76,75	–	307	–	–	58	
24	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	83750	–	335	–	84	248	630
					62750	–	251	–	–	47	
		Итого по разделу 2					**92 537**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 472				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 779				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 568				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 739				
	Накладные расходы, тенге					16 691				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 856				
	Раздел 3 Циркуляционный трубопровод									
25	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка. НР = 98 %	м трубопровода	3	1958,67	37	5876	111	3716	2047	8557
					683	13,33	2049	40	–	634	
26	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0024	935416,67	463750	2245	1113	45	1399	3936
					452916,67	135833,33	1087	326	–	292	
27	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	407		407		407	–	440
					–		–		–	33	
28	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1053		2106		2106	–	2274
					–		–		–	168	
29	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,71	542		385		385	–	416
					–		–		–	31	
30	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00117	70085,47	5982,91	82	7	10	78	173
					55555,56	854,7	65	1	–	13	

31	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00117	239193		280		280	–	302
					–		–		–	22	
32	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,04	35675	1075	1427	43	1185	191	1747
					4975	275	199	11	–	129	
33	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,78	158,97	1,28	124	1	99	17	152
					30,77	–	24	–	–	11	
34	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=4.000:	м2	3,12	89,74	1,6	280	5	201	51	357
					23,72	–	74	–	–	26	
35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3	79,67	1	239	3	6	225	501
					76,67	–	230	–	–	37	
36	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	54666,67	–	164	–	7	155	345
					52333,33	–	157	–	–	26	

Итого по разделу 3	**19 200**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 283
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 447
Накладные расходы, тенге	4 163
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 422

Итого по 6-1-2	**214 249**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 564

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 984					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					108 491					
	Накладные расходы, тенге					39 606					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 871					
	Локальная смета № 6-1-3 Резервуар чистой воды емк.240м3 поз.5 Вентиляция										
1	1333-0603-0304	Воздуходувка. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	24081	2952	24081	2952	234	13422	40503
					20895	1109	20895	1109	–	3000	
2	5810-0000-1000 (пл) (об)ТОО "Водпромтех"	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б кстм=5,45;	шт	1	1703125		1703125		–	–	1703125
					–		–		1703125	–	
	Итого по 6-1-3						**1 743 628**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						20 895				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 952				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 109				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						234				
	- оборудование, тенге						1 703 125				
	Накладные расходы, тенге						13 422				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						3 000				
	Локальная смета № 6-2-1 Резервуар чистой воды емк.240м3 поз.5 Общестроительные работы										
	<u>Раздел 1 Монолитные конструкции</u>										
	Акт выполненных работ №15 . Исключить пп.18-22										
18	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны НР = 68 % К=-1,000;	м2 полиэтиленового экрана	-230	59,23	10,8	-13622	-2485	-3814	-6197	-21405
					31,84	7,78	-7323	-1790	–	-1586	
19	2108-0102-1108	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м К=-1,170;	м2	-269,1	377		-101451		-101451	–	-109567

20	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны НР = 68 % К=-1,000;	м2 полиэтиленового экрана	-230	–	59,23	10,8	–	-13622	-2485	–	-8116	-3814	-6197	-21405
21	2110-0404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2 К=-1,170;	м2	-269,1	31,84	241	7,78	-7323	-64853	-1790	-64853	-1586	–	–	-70041
22	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепления для геомембраны НР = 118 % К=-1,000;	т стальных элементов	-0,07208	–	654647,61	5729,74	–	-47187	-413	–	-5188	-42757	-4846	-56196
27	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,72	55729,74	12956,94	1248,61	6923,61	-4017	9329	-90	4985	–	462	-4163	6622	17227
31	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,16	5391,67	13418,97	2402,78	1536,21	3882	15566	1730	1782	–	10440	1276	3869	20990
32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	2882,76	30043,1	665,52	1059,48	3344	34850	772	1229	–	32293	1555	1441	39194
33	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1144,83	24880,5	219,83	181	1328	49761	255	362	–	46690	2903	2850	56820
					1354,5		85		2709		170		–		4209		

37	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Обетонирование лестницы НР = 91 %	м3	0,064	31875	1046,88	2040	67	1900	79	2289
					1140,63	218,75	73	14	–	170	
38	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальников НР = 99 %	т фасонных частей	0,0429	1278601,4	463543,12	54852	19886	15541	25008	86249
					452797,2	136037,3	19425	5836	–	6389	
39	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	2760	–	5520	–	1513	3927	10203
					2003,5	–	4007	–	–	756	
40	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5190	–	5190	–	2563	2574	8385
					2627	–	2627	–	–	621	
41	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	2	267,5	111,5	535	223	–	350	956
					156	52,5	312	105	–	71	

Итого по разделу 1	**-36 301**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 151
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 212
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-105 287
Накладные расходы, тенге	29 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 689

Итого по 6-2-1	**-36 301**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 151
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 212
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-105 287
Накладные расходы, тенге	29 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 689

Локальная смета № 6-2-2
Резервуар чистой воды емк.240м3 поз.5
Технологические трубопроводы

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	3735,14	65,5	52292	917	38840	12585	70067
					895,36	21,93	12535	307	–	5190	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,005	935000	463400	4675	2317	94	2915	8197
					452800	136000	2264	680	–	607	
3	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2839		2839		2839	–	3066
					–		–		–	227	
4	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1797		1797		1797	–	1941
					–		–		–	144	
5	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,8	542		2602		2602	–	2810
					–		–		–	208	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00117	70085,47	5982,91	82	7	10	78	173
					55555,56	854,7	65	1	–	13	

7	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00117	239193		280		280	–	302
					–		–		–	22	
8	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,17	35700	1111,76	6069	189	5035	806	7425
					4970,59	241,18	845	41	–	550	
9	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	6,72	159,97	2,38	1075	16	851	146	1319
					30,95	0,45	208	3	–	98	
10	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=4.000:	м2	26,88	89,66	1,6	2410	43	1730	444	3082
					23,7	0,22	637	6	–	228	
11	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	14	84,86	0,93	1188	13	100	1054	2421
					76,79	–	1075	–	–	179	
12	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,014	61285,71	–	858	–	127	724	1709
					52214,29	–	731	–	–	127	

Итого по разделу 1	**102 512**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 360
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 502
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 305
Накладные расходы, тенге	18 752
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 593

Раздел 2 Переливной трубопровод

13	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5993	89	23972	356	18653	4972	31260
					1240,75	27,5	4963	110	–	2316	
14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0179	935139,66	463519,55	16739	8297	337	10434	29347
					452793,3	135977,65	8105	2434	–	2174	
15	2302-0101-1124	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	10097		10097		10097	–	10905
					–		–		–	808	
16	2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3879		11637		11637	–	12568
					–		–		–	931	
17	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,76	542		954		954	–	1030
					–		–		–	76	
18	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00156	69871,79	5769,23	109	9	13	105	231
					55769,23	1282,05	87	2	–	17	
19	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00156	239193		373		373	–	403
					–		–		–	30	

20	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,08	35687,5	1112,5	2855	89	2369	379	3493
					4962,5	237,5	397	19	–	259	
21	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	2,88	159,72	2,08	460	6	365	62	564
					30,9	0,35	89	1	–	42	
22	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=4.000:	м2	11,52	89,67	1,56	1033	18	742	190	1321
					23,7	0,17	273	2	–	98	
23	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	106,5	1	426	4	115	301	785
					76,75	–	307	–	–	58	
24	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	83750	–	335	–	84	248	630
					62750	–	251	–	–	47	

Итого по разделу 2 **92 537**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 14 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге 45 739

Накладные расходы, тенге 16 691

Сметная прибыль (8 %), тенге 6 856

Раздел 3 Циркуляционный трубопровод

25	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1958,67	37	5876	111	3716	2047	8557
					683	13,33	2049	40	–	634	
26	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0024	935416,67	463750	2245	1113	45	1399	3936

				452916,67	135833,33	1087		326	–	292	
27	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	407		407		407	–	440
					–		–		–	33	
28	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1053		2106		2106	–	2274
					–		–		–	168	
29	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,71	542		385		385	–	416
					–		–		–	31	
30	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00117	70085,47	5982,91	82	7	10	78	173
					55555,56	854,7	65	1	–	13	
31	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00117	239193		280		280	–	302
					–		–		–	22	
32	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,04	35675	1075	1427	43	1185	191	1747
					4975	275	199	11	–	129	
33	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,78	158,97	1,28	124	1	99	17	152
					30,77	–	24	–	–	11	

34	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=4.000:	м2	3,12	89,74	1,6	280	5	201	51	357
					23,72	–	74	–	–	26	
35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3	79,67	1	239	3	6	225	501
					76,67	–	230	–	–	37	
36	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	54666,67	–	164	–	7	155	345
					52333,33	–	157	–	–	26	
		Итого по разделу 3					**19 200**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 885				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 283				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					378				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 447				
		Накладные расходы, тенге					4 163				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 422				
		Итого по 6-2-2					**214 249**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 717				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 564				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 984				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					108 491				
		Накладные расходы, тенге					39 606				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15 871				
		Локальная смета № 6-2-3 Резервуар чистой воды емк.240м3 поз.5 Вентиляция									
1	1333-0603-0304	Воздуходувка. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	24081	2952	24081	2952	234	13422	40503
					20895	1109	20895	1109	–	3000	
2	5810-0000-1000 (пл) (об)ТОО "Водпромтех"	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б kстм=5,45;	шт	1	1703125		1703125		–	–	1703125

				–		–		1703125	–	
	Итого по 6-2-3					**1 743 628**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 895				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 952				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 109				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					234				
	- оборудование, тенге					1 703 125				
	Накладные расходы, тенге					13 422				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 000				
	Локальная смета № 7-1-1 **Вертикальная планировка**									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя грунта с вывозом НР = 72 %	м3 грунта	1211	38,8	38,8	46986	46986	–	12424	64163
					–	14,25	–	17255	–	4753	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1211	154,46	147,5	187051	178622	214	40910	246198
					6,78	40,14	8215	48605	–	18237	
3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,200	т	1453,2	221		321157		–	–	346850
					–		–		–	25693	
4	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	679	38,8	38,8	26345	26345	–	6966	35976
					–	14,25	–	9675	–	2665	

5	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	679	35,92	35,92	24390	24390	–	6449	33306
					–	13,19	–	8957	–	2467	
6	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка грунта с перемещением в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	1295	53,62	53,62	69444	69444	–	18361	94829
					–	19,69	–	25502	–	7024	
7	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1295	40,61	40,61	52594	52594	–	13906	71820
					–	14,91	–	19314	–	5320	
8	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2510	248,58	237,34	623924	595728	739	136480	821236
					10,94	64,58	27457	162098	–	60832	
9	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,000	т	5020	221		1109420		–	–	1198174
					–		–		–	88754	
10	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство насыпи из привозного грунта НР = 72 %	м3 грунта	2510	53,62	53,62	134598	134598	–	35589	183802
					–	19,69	–	49429	–	13615	
11	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3805	68,42	68,42	260343	260343	–	73210	360237

				–	26,72	–	101680	–	26684	
12	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	15220	6,56	6,56	99837	99837	–	21739	131302
				–	1,98	–	30193	–	9726		
13	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3805	78,78	67,51	299746	256894	9893	64206	393068
					8,66	14,77	32959	56216	–	29116	

Итого по 7-1-1 **3 980 961**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 68 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 745 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 528 924
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 846
- перевозка грузов, тенге 1 430 577

Накладные расходы, тенге 430 240

Сметная прибыль (8 %), тенге 294 886

Локальная смета № 7-2-1
Благоустройство

Раздел 1 Покрытие из щебня пропитанного битумом

1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). НР = 108 %	м2 основания	1884	1459,53	214,83	2749750	404740	2287190	205237	3191386
					30,69	70,18	57820	132214	–	236399	
2	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	1813,177	1786,66	122,48	3239522	222081	2913839	185297	3698805
					57,14	37,49	103602	67969	–	273986	

3	1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0704 НР = 108 %, К=2,000.	м2 покрытия	3626,353	206,43	4,62	748573	16738	730326	9085	818271
					0,42	1,9	1509	6903	–	60613	
		Итого по 7-2-1					**7 708 462**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					162 931				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					643 559				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					207 086				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 931 355				
		Накладные расходы, тенге					399 619				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					570 998				
		Локальная смета № 7-3-1 **Ограждение**									
		Раздел 1 Металлическое ограждение М9Б(Д)									
1	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по деревянным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	456,89	1686,45	539,74	770520	246600	43972	679017	1565500
					1050,47	209	479948	95490	–	115963	
2	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,89	28918		575179		575179	–	621193
					–		–		–	46014	
3	2107-0101-0303	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9462-88. Столбы деревянные СД4Б	м3	5,661	34496		195282		195282	–	210905
					–		–		–	15623	
4	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	162,12	290		47015		47015	–	50776
					–		–		–	3761	

5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС13	т	0,153	163454		25008		25008	–	27009
					–		–		–	2001	
		Итого по разделу 1					**2 475 383**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					479 948				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					246 600				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95 490				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					886 456				
		Накладные расходы, тенге					679 017				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					183 362				

<u>Раздел 2 Железобетонное ограждение Б5в-2</u>

2.1 Ограждение

11	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М11,МС10,МС15 Крепление для колючей проволоки для насадки НР = 118 %	т стальных элементов	0,2297	654625,44	5724,38	150367	1315	136252	15443	179075
					55724,38	1247,35	12800	287	–	13265	
12	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Монтаж колючей проволоки МС12 НР = 72 %	км	1,236	43791,26	10354,37	54126	12798	–	32990	94085
					33436,89	3634,3	41328	4492	–	6969	
13	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	123,6	290		35844		35844	–	38712
					–		–		–	2868	
14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,93989	85,14	2,14	676	17	337	224	972
					40,55	0,25	322	2	–	72	
15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	15,87978	79,6	1,57	1264	25	863	262	1648

				23,68	0,25	376		4	–	122	
2.3 Распашные ворота											
19	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1	32141	15600	32141	15600	1627	24699	61387
					14914	6017	14914	6017	–	4547	
20	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,2	77791		15558		15558	–	16803
					–		–		–	1245	
21	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1,5	686256		1029384		1029384	–	1111735
					–		–		–	82351	
22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	40,5	85,11	2,2	3447	89	1715	1141	4955
					40,57	0,25	1643	10	–	367	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	81	79,62	1,57	6449	127	4402	1339	8411
					23,7	0,25	1920	20	–	623	
2.4 Калитка КМ4											
24	1107-0111-0207	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных НР = 118 %	шт.	3	14621,67	8296	43865	24888	1247	32259	82214
					5910	3202,67	17730	9608	–	6090	
25	2106-0405-0501	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,42	686256		288228		288228	–	311286
					–		–		–	23058	
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	11,34	85,1	2,2	965	25	480	319	1387

				40,56	0,18	460		2	–	103	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	22,68	79,67	1,59	1807	36	1233	375	2357
					23,72	0,26	538	6	–	175	

Итого по разделу 2 **1 915 027**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 92 031
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 54 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 20 448
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 517 170

Накладные расходы, тенге 109 051

Сметная прибыль (8 %), тенге 141 855

Итого по 7-3-1 **4 390 410**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 571 979
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 301 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 115 938
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 403 626

Накладнысс расходы, тенге 788 068

Сметная прибыль (8 %), тенге 325 217

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ №1
Добавляемые работы

Локальная смета № 2-7-1
Здание водозабора поз.3.
Общестроительные работы.

Раздел 4 Покрытие

1	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,6	24106,11	62,78	86782	226	65152	19558	114847
					5945,56	24,44	21404	88	–	8507	
2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	204885		3688		3688	–	3983
					–		–		–	295	

3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,267	200618		53565		53565	–	57850
					–		–		–	4285	
		Итого по разделу 4					**176 680**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 404				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					226				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					88				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					122 405				
		Накладные расходы, тенге					19 558				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 087				
Раздел 5 Кровля											
4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	14,44	139,06	2,08	2008	30	922	984	3231
					73,13	0,97	1056	14	–	239	
5	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,899	13750,83	1551,72	12362	1395	–	8831	22888
					12199,11	726,36	10967	653	–	1695	
6	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,020	м3	0,91698	28328		25976		25976	–	28054
					–		–		–	2078	
7	1112-0101-1503	Ветровлагозащита. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	14,44	141,48	2,08	2043	30	957	984	3269
					73,13	0,97	1056	14	–	242	

8	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,69081	57810,4	1243,47	39936	859	24375	13559	57775
					21282,26	525,47	14702	363	–	4280	
9	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки,прогоны,обрешетка). Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,508	56387,8	933,07	28645	474	16981	10270	42028
					22027,56	435,04	11190	221	–	3113	
10	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,19881	924,25	30,86	1108	37	104	886	2154
					806,63	14,18	967	17	–	160	
11	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с защитным покрытием. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	34,8558	3209,42	19,45	111867	678	89614	20080	142503
					618,98	7,2	21575	251	–	10556	

Итого по разделу 5 **301 902**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 61 513
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 533
- материалы, изделия и конструкции, тенге 158 929

Накладные расходы, тенге 55 594

Сметная прибыль (8 %), тенге 22 363

Итого по 2-7-1 **478 582**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 82 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 729
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 621
- материалы, изделия и конструкции, тенге 281 334

Накладные расходы, тенге 75 152

Сметная прибыль (8 %), тенге 35 450

Локальная смета № 2-8-1

Общестроительные работы
Насосная станция II подъема поз.6 .

Раздел 5 Перекрытие

1	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	19,7	24106,14	62,74	474891	1236	356529	107024	628468
					5945,48	24,52	117126	483	–	46553	
2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089	204885		18235		18235	–	19694
					–		–		–	1459	
3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,002	200618		401637		401637	–	433768
					–		–		–	32131	

Итого по разделу 5 **1 081 930**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 117 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 236
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 483
- материалы, изделия и конструкции, тенге 776 401

Накладные расходы, тенге 107 024

Сметная прибыль (8 %), тенге 80 143

Раздел 6 Кровля

4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	78,68	139,06	2,07	10941	163	5023	5365	17610
					73,14	0,97	5755	76	–	1304	
5	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	4,258	13790,75	1592,06	58721	6779	–	41827	108592
					12198,68	726,63	51942	3094	–	8044	

	Сметная прибыль (8 %), тенге					70 575				
	Итого по 2-8-1					**2 034 699**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					317 053				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 523				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 286				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 266 582				
	Накладные расходы, тенге					285 823				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					150 718				

Локальная смета № 3-1-1
Сторожка поз.7.
Общестроительные работы

Раздел 4 Покрытие

1	1110-0104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	25	1978,28	73,56	49457	1839	20504	25109	80531
					1084,56	31,4	27114	785	–	5965	
2	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,6975	926,16	31,54	646	22	61	516	1255
					807,17	14,34	563	10	–	93	
3	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами гипсокартонными, толщиной 9,5 мм НР = 90 %	м2 потолков	25	726,8	13,96	18170	349	476	15757	36641
					693,8	6,52	17345	163	–	2714	
	Итого по разделу 4						**118 427**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						45 022				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 210				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						958				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						21 041				
	Накладные расходы, тенге						41 382				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						8 772				

Раздел 5 Кровля

4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	25	139,08	2,08	3477	52	1596	1705	5597
					73,16	0,96	1829	24	–	415	
5	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,21	13795,24	1595,24	2897	335	–	2063	5357
					12200	728,57	2562	153	–	397	
6	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,020	м3	0,2142	28328		6068		6068	–	6553
					–		–		–	485	
7	1112-0101-1503	Ветровлагозащита. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	25	141,52	2,08	3538	52	1657	1705	5662
					73,16	0,96	1829	24	–	419	
8	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,48	57810,42	1243,75	27749	597	16936	9422	40145
					21283,33	527,08	10216	253	–	2974	
9	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки,прогоны,обрешетка). Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,8736	56386,22	932,92	49259	815	29201	17662	72275
					22027,24	436,13	19243	381	–	5354	
10	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,3536	924,94	31,03	1252	42	118	1001	2433
					806,74	14,78	1092	20	–	180	

11	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с защитным покрытием. Устройство. НР = 92 %	м2 кровли	38,891	3209,38	19,44	124816	756	99988	22405	158999
					618,96	7,23	24072	281	–	11778	
		Итого по разделу 5					**297 021**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 843				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 649				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 136				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					155 564				
		Накладные расходы, тенге					55 963				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 002				
		Итого по 3-1-1					**415 448**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 865				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 859				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 094				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					176 605				
		Накладные расходы, тенге					97 345				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					30 774				
		Локальная смета № 4-3-1									
		Сети электроснабжения									
	Раздел 2 Кабели и кабельные изделия										
1	2306-0201-3203	Кабели , не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,149	263699		39291		39291	–	42434
					–		–		–	3143	
2	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,096	162990		15647		15647	–	16899
					–		–		–	1252	
		Итого по 4-3-1					**59 333**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					54 938				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 395				

Локальная смета № 7-3-1

Ограждение.

Раздел 2 Металлическое ограждение

1	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	488	3020,44	984,52	1473975	480447	126074	1235250	2925963
					1777,57	367,56	867454	179368	–	216738	
2	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, сетчатые ппанели и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 % ктрр1=0,32;	т конструкций	12,54854	61640,32	9796,36	773496	122930	67029	424180	1293490
					46502,38	2487,7	583537	31217	–	95814	
3	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (447,45 м*10,358 кг=4,634т)	м	447,45	2658		1189322		1189322	–	1284468
					–		–		–	95146	
4	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,6577	239193		1353282		1353282	–	1461545
					–		–		–	108263	
5	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 (842,4 м2*1,032=869,36 м2)	м2	869,36	1039		903265		903265	–	975526
					–		–		–	72261	
6	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (Полоса 40х4)	т	0,06048	245176		14828		14828	–	16014
					–		–		–	1186	

7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32554	204885		66698		66698	–	72034
					–		–		–	5336	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,652	20284,5	1058,92	114648	5985	102193	7017	131398
					1144,73	219,57	6470	1241	–	9733	
2.1 Ограждение											
9	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Монтаж колючей проволоки МС12 НР = 72 %	км	0,252	36003,97	2567,46	9073	647	–	6232	16529
					33436,51	912,7	8426	230	–	1224	
10	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	25,2	290		7308		7308	–	7893
					–		–		–	585	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	564,45	85,12	2,21	48046	1246	23904	15892	69053
					40,56	0,24	22896	136	–	5115	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	1128,9	79,63	1,57	89894	1778	61353	18656	117234
					23,71	0,24	26763	274	–	8684	

Итого по разделу 2	**8 371 147**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 515 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	613 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	212 466
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 915 256
Накладные расходы, тенге	1 707 227
Сметная прибыль (8 %), тенге	620 085

Итого по 7-3-1	**8 371 147**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 515 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	613 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	212 466

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 915 256
Накладные расходы, тенге	1 707 227
Сметная прибыль (8 %), тенге	620 085
Всего по акту	**68 309 403**
в т.ч.	
- оборудование, тенге	4 218 142
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	1 486 917
Всего	69 796 320
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 164 080
Всего	71 960 400
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 354 845**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**2 006 649,06**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**75 321 894,06**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**79 087 988,76**
Понижающий коэффициент К-0,9	71 179 189,88
НДС (12 %)	8 541 502,79
Итого	**79 720 692,67**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель

Молдабаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор

Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор

Карелова Ж.А.

Эксперт

Трусовников О.А.

Главный специалист СДО

Зиновьева Л.В.