Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а в Турксибском районе города Алматы. (ДВС-78)**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а в Турксибском районе города Алматы. (ДВС-78)	36 230 026,70	5 071 912,50							608 629,50	5 680 542,00
Итого к оплате:		**5 071 912,50**							**608 629,50**	**5 680 542,00**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building"
(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а в Турксибском районе города Алматы. (ДВС-78)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводной сети по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Реконструкция водопроводной сети по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а.**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Разные работы-восстановление покрытий										
100	99	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 20 К=2,3	**Основание из щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина до 15 см. Устройство**	м2	322,6027	3541,56	398,24	1142517	128473	966927	76936	1317009	
						146,05	74,77	47116	24121		97556		
101	100	Е11-270701-0103 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство**	м2 покрытия	322,6027	1794,54	41,31	578924	13327	513942	61373	691520	
						160,12	16,03	51655	5171		51224		
102	101	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство/на ширину дороги/**	м2 покрытия	1290,4110	1399,05	3,44	1805349	4439	1484837	343310	2320552	
						244,94	1,4	316073	1807		171893		
103	102	Е11-270502-0101	**Устройство покрытия из брусчатки с заполнением швов песком**	м2	240	1339,6	283,93	321504	68143	11798	296323	667253	
						1006,51	136,71	241562	32810		49426		
104	103	С1255-102-0605	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017-50% приобретение новой**	м2	120	2886		346320		346320		374026	
											27706		
			Итого по разделу: 5. Разные работы-восстановление покрытий									13662070	
			ИТОГО:					4194614	214382	3323824	777942	5370361	
								656407	63909	0	397805	0	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		55852					
			Итого с временными									5426212	
			Зимние удорожания			2,07 %		112323					
			Итого с зимними удорожаниями									5538535	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		110771					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5649306	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									5932061	
			НДС			12 %		711847					
			Итого с НДС									6643909	

С конкурсной скидкой 5 %, к=0,95 6 311 713,33
С Субподрядной скидкой, к=0,9 5 680 542,00
в том числе НДС 608 629,50

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка подписи)