Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		60/03/22	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	48 753 394,00	12 279 816,07							1 473 577,93	13 753 394,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

и.о. руководителя _____ **Усманбаев Е.А.**

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Эксперт _____ **Болсамбеков Н.К.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
за июль месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	6	6 239 453,00	668 512,82
2	Надворный туалет	7	681 684,00	73 037,57
3	Наружные сети электроснабжения	8	1 644 219,00	176 166,32
4	Наружные сети канализация	9	1 591 120,00	170 477,14
5	Благоустройство территории	10	3 596 918,00	385 384,07
	ВСЕГО:		13 753 394,00	1 473 577,93

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Алматинская обл Карасайский р-н Республика Казахстан

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 6
за июль месяц 2022 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Стены и перегородки										
			3.1 Устройство стен и перегородок										
1	42	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	64,83	23753,74	1687,1	1539955	109375	895875	524439	2229546	
						8247,81	450,52	534706	29207	–	165152		
2	43	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,45339	83823,75	2494,95	38005	1131	–	34663	78481	
						81328,8	878,58	36874	398	–	5813		
3	46	1108-0401-0302	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	346,98	2513,64	141,64	872183	49146	372660	430716	1407131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	47	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,12905	1297,99 / 779033,83	36,77 / 7846,05	450377 / 100534	12758 / 1013	– / 89862	104232 / 11654	121163	
5	48	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,02207	74853,1 / 653246,95	1675,81 / 2566,95	9660 / 14417	216 / 57	– / 5163	8975 / 8393	24635	
		3.3 Перемычки Пр											
6	60	1109-0302-0102	Перемычки. Монтаж (Пр-1 1шт,Пр-2 4шт,Пр-3 9шт,Пр-4 5шт,Пр-5 3шт,Пр-6 1шт) НР = 69 %	т конструкций	0,23156	416738 / 44916,61	1182,99 / 18109,05	9197 / 10401	26 / 4193	– / 905	1825 / 4600	16201	
7	62	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	6,71524	22900,8 / 84,84	5884,91 / 1,93	5303 / 570	1363 / 13	– / 343	1200 / 149	777	
		3.4 Мотнолитные сердечники											
8	63	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-1 42шт) НР = 91 %	м3	6,3	31,84 / 28471,83	0,32 / 4212,1	214 / 179373	2 / 26536	– / 108710	58 / 46411	243847	
9	66	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-2 1шт) НР = 91 %	м3	0,15	7004,25 / 28471,83	1091,18 / 4212,1	44127 / 4271	6874 / 632	– / 2588	18063 / 1106	5807	
		3.5 Монолитные перемычки											
10	69	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-1, 9шт) НР = 91 % К=9,000;	м3	1,17	7004,25 / 46828,45	1091,18 / 4669,86	1051 / 54789	164 / 5464	– / 28052	430 / 20529	81343	
11	72	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-2, 2шт) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,22	18182,8 / 46828,45	1098,29 / 4669,86	21274 / 10302	1285 / 1027	– / 5275	6025 / 3860	15295	
						18182,8	1098,29	4000	242	–	1133		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	75	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-3, 1шт) НР = 91 %	м3	0,08	46828,45 / 18182,8	4669,86 / 1098,29	3746 / 1455	374 / 88	1918 / –	1404 / 412	5562	
13	78	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-4, 1шт) НР = 91 %	м3	0,1	46828,45 / 18182,8	4669,86 / 1098,29	4683 / 1818	467 / 110	2398 / –	1754 / 515	6952	
14	81	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-5, 1шт) НР = 91 %	м3	0,18	46828,45 / 18182,8	4669,86 / 1098,29	8429 / 3273	841 / 198	4316 / –	3159 / 927	12515	
15	84	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-6, 3шт) НР = 91 % К=3,000;	м3	0,45	46828,45 / 18182,8	4669,86 / 1098,29	21073 / 8182	2101 / 494	10789 / –	7895 / 2317	31285	
16	87	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-7, 1шт) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,2	46828,45 / 18182,8	4669,86 / 1098,29	9366 / 3637	934 / 220	4795 / –	3510 / 1030	13906	
17	90	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-8, 1шт) НР = 91 %	м3	0,32	46828,45 / 18182,8	4669,86 / 1098,29	14985 / 5818	1494 / 351	7672 / –	5614 / 1648	22247	
18	93	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-9, 2шт) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,22	46828,45 / 18182,8	4669,86 / 1098,29	10302 / 4000	1027 / 242	5275 / –	3860 / 1133	15295	

Раздел 7 Полы

7.7 Подсыпка из керамзитового гравия

19	204	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (прим.п9) НР = 94 %	м3 изоляции	20	13486,1 / 4685,28	1876,32 / 684,45	269722 / 93706	37526 / 13689	138490 / –	100951 / 29654	400327	

Раздел 12 Входные группы

12.1 Вг-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	270	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	1,28	24612,55	1233,92	31504	1579	21382	8153	42830	
						6673,8	325,67	8542	417	–	3173		
21	271	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	15,85	23710,08	2162,6	375805	34277	259247	82191	494636	
						5191,2	507,22	82281	8039	–	36640		
		12.2 Вг-2											
22	281	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,04	23710,08	2162,6	48369	4412	33367	10579	63664	
						5191,2	507,22	10590	1035	–	4716		
		12.3 Вг-3											
23	302	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,48	23710,08	2162,6	58801	5363	40564	12860	77394	
						5191,2	507,22	12874	1258	–	5733		
		12.4 Вг-4											
24	321	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,04	34032,05	2723,18	69425	5555	37920	24905	101876	
						12720,85	694,56	25951	1417	–	7546		

Итого	**5 512 715**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 378 910
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	294 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 077 566
- накладные расходы, тенге	1 353 355
в т.ч. зарплата, тенге	121 802
- сметная прибыль (8 %), тенге	408 350
Всего	**5 512 715**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	159 869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	76 580
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**114 983**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**5 864 147**
НДС (12 %)	703 698
Итого	**6 567 845**
Скидка (5 %)	328 392
Итого к оплате:	**6 239 453**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворный туалет
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 7
за июль месяц 2022 года
на Надворный туалет

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Надворный туалет										
1	1	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 конструкции	0,87	116893,85	1239,51	101698	1078	74878	23626	135350	
						29587,5	585,72	25741	510	–	10026		
2	2	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен	26,9	2702,35	18,45	72693	496	58644	12418	91920	
						503,84	9,11	13553	245	–	6809		
3	3	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,7	2525,58	128,12	6819	346	1915	4256	11961	
						1688,2	63,45	4558	171	–	886		
4	4	261-601-0202	Дверь деревянная	м2	2,7	3305		8924		8924	–	9638	
						–		–		–	714		
5	5	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	–	2246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1112-0101-0705	Покрытие кровельное из металлопрофиля без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	7,3	– / 3571,47	– / 108,14	– / 26072	– / 789	– / 7956	166 / 16166	45617	
7	7	224-102-0609	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	7,3	2373,48 / 2592	33,75 /	17326 / 18922	246 /	– / 18922	3379 / –	20436	
8	8	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 поверхности	26,9	– / 1009,79	– / 2,89	– / 27163	– / 78	– / 5691	1514 / 17147	47855	
9	9	1110-0102-0601	Устройство короба вытяжного НР = 90 %	м2 обшивки стен	1,5	795,34 / 2702,35	1,44 / 18,45	21395 / 4054	39 / 28	– / 3270	3545 / 693	5127	
10	10	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,4	503,84 / 3644,93	9,11 / 573,09	756 / 1458	14 / 229	– / 571	380 / 651	2278	
11	11	261-601-0202	Крышка люка	м2	0,4	1644,51 / 3305	162,98 /	658 / 1322	65 /	– / 1322	169 / –	1428	
		Раздел 2 Выгреб											
12	12	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	26	– / 228,62	41,6 / 228,62	– / 5944	1082 / 5944	– / –	538 / 779	7261	
13	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19	962 / 962	– / –	18278 / 18278	– / –	– / –	2515 / 13160	33953	
14	14	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	6,46	4329,9 / 22545,42	382,76 / 1386,97	27971 / 145643	2473 / 8960	– / 108712	13868 / 27704	187215	

Итого **602 285**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 130 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 845
- материалы, изделия и конструкции, тенге	292 885
- накладные расходы, тенге	116 600
в т.ч. зарплата, тенге	10 494
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 615
Всего	**602 285**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	17 466
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	8 367
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 562**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**640 680**
НДС (12 %)	76 882
Итого	**717 562**
Скидка (5 %)	35 878
Итого к оплате:	**681 684**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 8
за июль месяц 2022 года
на Внутриплощадочнве сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Воздушная линия 0,4кВ от ВЛ-0,4кВ до ЩР ФАП-20										
1	2	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,05	484864	–	24243	–	24243	–	26182	
						–		–		–	1939		
			Раздел 2 Кабельная линия 0,4кВ от ДГУ до ВРУ ФАП-20										
2	10	243-125-1707	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0816	1147675	–	93650	–	93650	–	101142	
						–		–		–	7492		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	12	243-903-1101	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа rek-10HH-1-25/50-M	шт.	2	13266		26532		26532	–	28655
						–		–		–	2123	
4	14	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм К=1,020;	м	15,3	351		5370		5370	–	5800
						–		–		–	430	
5	16	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм К=1,020;	м	71,4	90		6426		6426	–	6940
						–		–		–	514	
			Раздел 3 Кабельная линия 3х0,22/0,38кВ ,наружного освещения										
6	24	243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1 К=1,020;	км	0,15814	337249		53333		53333	–	57600
						–		–		–	4267	
7	26	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	38	351		13338		13338	–	14405
						–		–		–	1067	
			Раздел 4 Железобетонные элементы										
			4.1 Ж/бетонные опоры										
8	28	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	47433		189732		189732	–	204911
						–		–		–	15179	
			4.2 Арматура устанавливаемая на существующей опоре №001										
9	29	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной К=2,000;	шт.	2	1865		3730		3730	–	4028
						–		–		–	298	
10	30	252-202-0514	Зажим поддерживающий типа SO158 К=2,000;	шт.	2	50517		101034		101034	–	109117
						–		–		–	8083	
11	31	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,001	661811		662		662	–	715
						–		–		–	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	32	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=2,000;	м	5,2	402		2090		2090	–	2257	
						–		–		–	167		
13	33	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=2,000;	шт.	4	153		612		612	–	661	
						–		–		–	49		
14	34	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=2,000;	шт.	2	333		666		666	–	719	
						–		–		–	53		
15	35	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	2670		5340		5340	–	5767	
						–		–		–	427		
			4.3 Ввод в здание прокладка СИП по стене										
16	36	252-207-2335	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	1	2901		2901		2901	–	3133	
						–		–		–	232		
17	37	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1063		1063		1063	–	1148	
						–		–		–	85		
18	38	252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	2	978		1956		1956	–	2112	
						–		–		–	156		
			Раздел 5 Наружное освещение										
			5.1 Опора наружного освещения с кронштейном										
19	42	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=8,000;	м3	4,32	16332		70554		70554	–	76198	
						–		–		–	5644		
20	45	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм К=8,000;	м3	0,112	2568		288		288	–	311	
						–		–		–	23		
21	46	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций К=8,000;	т	0,2352	543246		127771		127771	–	137993	
						–		–		–	10222		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	47	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б К=8,000;	шт.	8	65639		525112		525112	–	567121
						–		–		–	42009	
23	48	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	6172		49376		49376	–	53326
						–		–		–	3950	
24	52	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,07344	341689		25094		25094	–	27102
						–		–		–	2008	
25	54	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	8	194		1552		1552	–	1676
						–		–		–	124	
			Раздел 6 дизельгенераторная										
26	60	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04726	250492		11838		11838	–	12785
						–		–		–	947	
27	61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00302	277977		839		839	–	906
						–		–		–	67	

Итого	**1 452 710**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 345 102
- сметная прибыль (8 %), тенге	107 608
Всего	**1 452 710**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	42 129
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	20 180
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 300**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 545 319**
НДС (12 %)	185 438
Итого	**1 730 757**
Скидка (5 %)	86 538
Итого к оплате:	**1 644 219**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 9
за июль месяц 2022 года
на Наружные сети канализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Прокладка труб										
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	51,68	228,62	228,62	11815	11815	–	1548	14432	
						–	41,6	–	2150	–	1069		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,6	2430,12	–	3888	–	–	2799	7222	
						2430,12	–	3888	–	–	535		
3	3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,17	16,54	16,54	86	86	–	27	122	
						–	7,39	–	38	–	9		
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	48,11	962	–	46282	–	–	33323	85973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	48,11	962 / 186,35	– / 83,32	46282 / 8965	– / 4009	– / –	6368 / 5049	15135	
6	6	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	103,03 / 544200,1	42,71 / 159953,38	4957 / 10884	2055 / 3199	– / 166	1121 / 8499	20934	
7	7	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	20,2	375934 / 1322	53291,82	7519 / 26704	1066	– / 26704	1551 / –	28840	
		Раздел 2 Канализационный колодец				–		–		–	2136		
8	8	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,5	42032,1 / 20734,16	11855,85 / 5191,46	21016 / 10367	5928 / 2596	4721 / –	12833 / 2708	36557	
9	9	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	9630 / –		9630 / –		9630 / –	– / 770	10400	
10	10	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	9325 / –		9325 / –		9325 / –	– / 746	10071	
11	11	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	7740 / –		7740 / –		7740 / –	– / 619	8359	
12	12	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	1852 / –		5556 / –		5556 / –	– / 444	6000	
13	13	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935 / –		18935 / –		18935 / –	– / 1515	20450	
14	14	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0066	584919 / –		3860 / –		3860 / –	– / 309	4169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02544	687249,75	1500,75	17484	38	16685	709	19648	
						29900	690,27	761	18	–	1455		
16	16	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	0,92916	174,95	3,04	163	3	121	27	205	
						41,64	0,49	39	–	–	15		
17	17	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=29,000;	м2	1,85832	103,26	1,93	192	4	129	41	252	
						31,84	0,32	59	1	–	19		
18	18	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,55	18992,18	1168,03	10446	642	8957	917	12272	
						1539	294,98	846	162	–	909		
19	19	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	209,3	228,62	228,62	47850	47850	–	6269	58449	
						–	41,6	–	8707	–	4330		
		Раздел 3 Септик											
20	20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	22,107	2633,8	203,68	58225	4503	–	39605	105656	
						2430,12	58,1	53723	1284	–	7826		
21	21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	21,71	962	–	20885	–	–	15037	38796	
						962	–	20885	–	–	2874		
22	22	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	195,4	32,21	32,21	6294	6294	–	1889	8838	
						–	13,43	–	2624	–	655		
23	23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	195,4	186,35	83,32	36413	16281	–	20504	61470	
						103,03	42,71	20132	8346	–	4553		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	15,45	54,9	54,9	848	848	–	222	1156	
						–	20,02	–	309	–	86		
25	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,81	18992,18	1168,03	15384	946	13191	1352	18075	
						1539	294,98	1247	239	–	1339		
26	26	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,88	31518,75	3396,44	248368	26764	140808	83190	358083	
						10253,25	1347,95	80796	10622	–	26525		
27	27	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1924	250492		48195		48195	–	52051	
						–		–		–	3856		
28	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02894	275482		7972		7972	–	8610	
						–		–		–	638		
29	30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00988	277977		2746		2746	–	2966	
						–		–		–	220		
30	31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00385	953359,75	1500,75	3670	6	2525	1040	5087	
						296010	690,27	1140	3	–	377		
31	32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	38,24	933,21	20,49	35686	784	21915	12193	51709	
						339,62	3,25	12987	124	–	3830		
32	33	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	23,2	919,65	13,14	21336	305	8961	11366	35318	
						520,28	6,51	12070	151	–	2616		
33	34	1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	23,2	8138,86	64,62	188822	1499	168126	14185	219248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						827,42	58,71	19196	1362	–	16241		
34	35	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450	
						–		–		–	1515		
35	36	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	17	595		10115		10115	–	10924	
						–		–		–	809		
36	37	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0019	1371745,23	4046,49	2606	8	1573	1019	3915	
						539695	1866,29	1025	4	–	290		
37	38	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,51	3644,93	573,09	1859	292	728	830	2904	
						1644,51	162,98	839	83	–	215		
38	39	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,51	33110		16886		16886	–	18237	
						–		–		–	1351		
39	40	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5075,46	61,24	5075	61	3842	1164	6738	
						1171,94	16,27	1172	16	–	499		
40	41	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,768	17708	1168,03	13600	897	11521	1282	16073	
						1539	294,98	1182	227	–	1191		

Итого	**1 405 794**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	301 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 062
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 187
- материалы, изделия и конструкции, тенге	590 568
- накладные расходы, тенге	276 919
в т.ч. зарплата, тенге	24 923
- сметная прибыль (8 %), тенге	104 134
Всего	**1 405 794**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (2,9 %)	40 768
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	19 529
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 322**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 495 413**
НДС (12 %)	179 450
Итого	**1 674 863**
Скидка (5 %)	83 743
Итого к оплате:	**1 591 120**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 10

за июль месяц 2022 года

на Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 поверхности	2000	1,63	1,63	3260	3260	–	979	4578	
						–	0,68	–	1360	–	339		
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпь из разработки корыта) НР = 72 %	м3 грунта	311	35,43	35,43	11019	11019	–	3545	15729	
						–	15,83	–	4923	–	1165		
3	3	1101-0102-0250	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	69	243,28	243,28	16786	16786	–	1674	19937	
						–	33,7	–	2325	–	1477		
4	4	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1,750;	т·км	120,75	54		6521		–	–	7043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	522		
		Раздел 5 Ограждение											
5	43	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	6,784	16439		111522		111522	–	120444	
						–		–		–	8922		
6	44	261-102-0267	Сварная решетка ограждения	т	3,34137	542464		1812573		1812573	–	1957579	
						–		–		–	145006		
7	45	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм К=11,000;	м	82,5	3374		278355		278355	–	300623	
						–		–		–	22268		
8	46	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм К=42,000;	м	243,6	2523		614603		614603	–	663771	
						–		–		–	49168		
9	47	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,09875	325307		32124		32124	–	34694	
						–		–		–	2570		
		Раздел 6 Демонтажные работы											
10	49	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	187	189,62	183,62	35459	34337	60	5167	43876	
						5,68	32,7	1062	6115	–	3250		
11	50	412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,200;	т·км	224,4	40		8976		–	–	9694	
						–		–		–	718		

Итого **3 177 968**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 65 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 723
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 849 237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- перевозка грузов, тенге	15 497
- накладные расходы, тенге	11 365
в т.ч. зарплата, тенге	1 023
- сметная прибыль (8 %), тенге	235 405
Всего	**3 177 968**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	92 161
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	44 147
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 286**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 380 562**
НДС (12 %)	405 667
Итого	**3 786 229**
Скидка (5 %)	189 311
Итого к оплате:	**3 596 918**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Б. Сыдыбаев М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)