Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-10-25 № 248/10/19 қосымша келісім

Алматы облысы №9 2023-01-11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Тагибаев Даурен Досмаханбетович тұлғасындағы "ЛИДЕР-НК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-10-25 № 248/10/19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Жамбыла, 13
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87783458000
Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович

Өнім беруші:
"ЛИДЕР-НК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Сарыагашский район, с. Куркелес, АСТАНА, 100
БСН/ЖСН 040440003927
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ9794815KZT22030151
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 87253728171
Директор Тагибаев Даурен Досмаханбетович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-01-11 09:52:21
Нурашев Сапар Сейлханович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2023-01-11 09:55:03
Тагибаев Даурен Досмаханбетович
"ЛИДЕР-НК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР-НК"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3605453-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	303 493 859.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	377 984 240.29
097-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	0.00
26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	589 159 326.31

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	9 872 447.97
26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	107 169 351.60
26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 248/10/19 от 2019-10-25

Алматинская область №9 2023-01-11

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР-НК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Тагибаев Даурен Досмаханбетович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 248/10/19 от 2019-10-25 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Жамбыла, 13
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87783458000
Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР-НК"
Туркестанская область, Сарыагашский район, с. Куркелес, АСТАНА, 100
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040440003927
БИК EURIKZKA
ИИК KZ9794815KZT22030151
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 87253728171
Директор Тагибаев Даурен Досмаханбетович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-01-11 09:52:21
Нурашев Сапар Сейлханович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2023-01-11 09:55:03
Тагибаев Даурен Досмаханбетович
"ЛИДЕР-НК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР-НК"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3605453-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"						
26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	303 493 859.00
26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	377 984 240.29
097-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	0.00
26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	589 159 326.31
26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	9 872 447.97
26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	107 169 351.60

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/16621891

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/16621891

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.