Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ЖВК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Beibarys Building»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, Северное кольцо, дом №92/4**
(наименование, адрес)

Объект : **Пятно 9. Строительство МЖК по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, у-ца Северное кольцо , № 92/4**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/2 от 08.06.2022 года**

# Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **Наружные сети канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. Дороги и площадки с дорожным покрытием** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-220101-0102 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,0482 | 477908<br>477908 | 0<br>0 | 23035<br>23035 | 0<br>0 | 0 | 22805<br>3667 | 49507 | |
| 2 | 2 | E11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,0032 | 452034<br>452034 | 0<br>0 | 1447<br>1447 | 0<br>0 | 0 | 1432<br>230 | 3109 | |
| 3 | 3 | E1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 64,6 | 13,11<br>13,11 | 0<br>0 | 847<br>847 | 0<br>0 | 0 | 0<br>68 | 915 | |
| 4 | 4 | E1101-0101-0316 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 186 | 20,75<br>20,75 | 0<br>0 | 3860<br>3860 | 0<br>0 | 0 | 0<br>309 | 4169 | |
| 5 | 5 | E11-010205-0304 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 6,4 | 4848,72<br>4848,72 | 0<br>0 | 31032<br>31032 | 0<br>0 | 0 | 22343<br>4270 | 57645 | |
| 6 | 6 | E11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,6 | 1056,56<br>1056,56 | 0<br>0 | 2747<br>2747 | 0<br>0 | 0 | 1978<br>378 | 5103 | |
| 7 | 7 | E1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 64,6 | 13,11<br>13,11 | 0<br>0 | 847<br>847 | 0<br>0 | 0 | 0<br>68 | 915 | |
| 8 | 8 | E11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 64,6 | 103,03<br>103,03 | 0<br>0 | 6656<br>6656 | 0<br>0 | 0 | 4792<br>916 | 12364 | |
| 9 | 9 | E11-010104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 184,6 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | |
| 10 | 10 | E11-010201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 184,6 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | |
| 11 | 11 | E11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 5,2 | 1273,98<br>1273,98 | 0<br>0 | 6625<br>6625 | 0<br>0 | 0 | 6558<br>1055 | 14238 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Дороги и площадки с дорожным покрытием | | | | | | | | | 147965 | |
| | | | **Раздел: 1. Канализация бытовая** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | E11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,784 | 20734,15<br>20734,15 | 0<br>0 | 36990<br>36990 | 0<br>0 | 0 | 36620<br>5889 | 79499 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | E11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 3,394 | 14434,22<br>14434,22 | 0<br>0 | 48990<br>48990 | 0<br>0 | 0 | 48500<br>7799 | 105289 | |
| 14 | 14 | E11-060101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 3,72 | 6475,32<br>1539 | 4936,32<br>1015,56 | 24088<br>5725 | 18363<br>3778 | 0 | 8648<br>2619 | 35355 | |
| 15 | 15 | E11-070107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка | т стальных элементов | 0,106224 | 298010<br>298010 | 0<br>0 | 31656<br>31656 | 0<br>0 | 0 | 37354<br>5521 | 74531 | |
| 16 | 16 | E11-220201-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом | км трубопровода | 0,00035 | 604234<br>604234 | 0<br>0 | 211<br>211 | 0<br>0 | 0 | 209<br>34 | 454 | |
| 17 | 17 | E11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком | м2 окрашиваемой поверхности | 0,226 | 259,84<br>259,84 | 0<br>0 | 59<br>59 | 0<br>0 | 0 | 47<br>8 | 114 | |
| 18 | 18 | E1101-0101-0310 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 9,8 | 16,64<br>16,64 | 0<br>0 | 163<br>163 | 0<br>0 | 0 | 0<br>13 | 176 | |
| 19 | 19 | E11-010203-0107 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 | м2 спланированной площади | 7,2 | 283,3<br>283,3 | 0<br>0 | 2040<br>2040 | 0<br>0 | 0 | 1469<br>281 | 3790 | |
| 20 | 20 | E11-010104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 7,2 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | |
| 21 | 21 | E11-010201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 7,2 | 123,07<br>123,07 | 0<br>0 | 886<br>886 | 0<br>0 | 0 | 638<br>122 | 1646 | |
| 22 | 22 | E11-010104-0104 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2,4 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Канализация бытовая | | | | | | | | | 300854 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 222179<br>203816 | 18363<br>3778 | | 193393<br>33247 | 448819 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0<br>0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 8976 | | | | 457793 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142 | | | | | | | | | 480706 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 57685 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 538391 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Beibarys Building»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора — Отегенов К.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "ЖВК"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Нуртазин С.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "ЖВК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Beibarys Building»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, Северное кольцо, дом №92/4

(наименование, адрес)

Объект : Пятно 9. Строительство МЖК по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, у-ца Северное кольцо , № 92/4

( наименование)

Договор подряда (контракт) №11/2 от 08.06.2022 года

# Акт выполненных работ №11

за октябрь 2022 (месяц, год) на Электроснабжение и наружное освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Сети 0,4 кВа | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 7 | 10644,15 / 5195,88 | 4771,04 / 2267,34 | 74509 / 36371 | 33397 / 15871 | 4741 | 41794 / 9304 | 125607 | |
| 2 | 2 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 21871,75 / 10154,04 | 11040,48 / 5243,04 | 43744 / 20308 | 22081 / 10486 | 1354 | 24635 / 5470 | 73849 | |
| 3 | 3 | Е11-330202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 1 | 33742,33 / 15282 | 17783,1 / 8441,84 | 33742 / 15282 | 17783 / 8442 | 677 | 18979 / 4218 | 56939 | |
| 4 | 4 | Е11-330204-0101 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,4375 | 50254,08 / 29405,04 | 19579,32 / 8668,66 | 21986 / 12865 | 8566 / 3793 | 556 | 13326 / 2825 | 38137 | |
| 5 | 5 | Е11-330206-0101 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 13 | 2912,23 / 2278,38 | 633,85 / 292,86 | 37859 / 29619 | 8240 / 3807 | 0 | 26741 / 5168 | 69768 | |
| 6 | 6 | Е11-330206-0103 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4 | ответвление | 0,8 | 6928,91 / 4718,22 | 1407,19 / 566,2 | 5543 / 3775 | 1126 / 453 | 643 | 3382 / 714 | 9639 | |
| 7 | 7 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм(опоры и щита учета) | шт | 14,1 | 4733,92 / 1323 | 216,28 / 66,38 | 66748 / 18654 | 3050 / 936 | 45044 | 14105 / 6468 | 87321 | |
| 8 | 8 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 20 | 942,61 / 264,6 | 31,82 / 10,43 | 18852 / 5292 | 637 / 209 | 12924 | 3960 / 1825 | 24637 | |
| 9 | 9 | Е11-010205-0303 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 1,2 | 3913,44 / 3913,44 | 0 / 0 | 4696 / 4696 | 0 / 0 | 0 | 3381 / 646 | 8723 | |
| 10 | 10 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1,2 | 1267,87 / 1267,87 | 0 / 0 | 1521 / 1521 | 0 / 0 | 0 | 1095 / 209 | 2825 | |
| 11 | 11 | Ц13-080305-0912 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф учета, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт | 14,6 | 7590,27 / 6084 | 232,66 / 94,82 | 110818 / 88826 | 3396 / 1384 | 18595 | 64952 / 14062 | 189832 | |
| 12 | 12 | Ц13-080303-0408 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу | шт. | 0,3 | 18370,49 / 8260,8 | 237,42 / 94,82 | 5511 / 2478 | 71 / 28 | 2962 | 1805 / 585 | 7901 | |
| 13 | 13 | Ц13-080206-1907 Изм. и доп. вып. 23 | Труба полиэтиленовая гофрированная диаметром до 50 мм. Прокладка по конструкции | м | 69 | 434,87 / 359,1 | 36,76 / 15,65 | 30006 / 24778 | 2537 / 1080 | 2692 | 18618 / 3890 | 52514 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Сети 0,4 кВа | | | | | | | | | 747692 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 455535 | 100884 | 90188 | 236773 | 747692 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 264465 | 46489 | | 55384 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 14954 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 762647 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142** | | | | | | | | | 800819 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 96098 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 896917 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Beibarys Building»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Отегенов К.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "ЖВК"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртазин С.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ЖВК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Beibarys Building»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, Северное кольцо, дом №92/4 корпус 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Пятно 9. Благоустройство**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/2 от 08.06.2022 года**

# Акт выполненных работ №12

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Вертикальнаяпланировка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-010104-0102 | Устройство корыта под покрытие проездов бульдозером с перемещением грунта в насыпь на расстояние до 100м | м3 грунта | 322,22 | 55,8 | 55,8 | 17980 | 17980 | 0 | 5696 | 25570 | |
| | | | | | | 0 | 24,55 | 0 | 7911 | | 1894 | | |
| 2 | 2 | E11-010104-0110 | Устройство корыта под покрытие проездов бульдозером . Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта в насыпь на расстояние до 100м | м3 грунта | 322,22 | 477,44 | 477,44 | 153841 | 153841 | 0 | 48738 | 218785 | |
| | | | | | | 0 | 210,08 | 0 | 67692 | | 16206 | | |
| 3 | 3 | E11-010104-0102 | Устройство корыта под позеленение механизмами с перемещением грунта в насыпь на расстояние до 100м | м3 грунта | 5 | 55,8 | 55,8 | 279 | 279 | 0 | 88 | 396 | |
| | | | | | | 0 | 24,55 | 0 | 123 | | 29 | | |
| 4 | 4 | E11-010104-0110 | Устройство корыта под позеленение механизмами . Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта в насыпь на расстояние до 100м | м3 грунта | 5 | 477,44 | 477,44 | 2387 | 2387 | 0 | 756 | 3394 | |
| | | | | | | 0 | 210,08 | 0 | 1050 | | 251 | | |
| 5 | 5 | E11-010201-0105 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см | м3 уплотненного грунта | 5 | 39,35 | 39,35 | 197 | 197 | 0 | 65 | 283 | |
| | | | | | | 0 | 18,03 | 0 | 90 | | 21 | | |
| 6 | 6 | E11-010201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 5 | 85,63 | 85,63 | 428 | 428 | 0 | 142 | 616 | |
| | | | | | | 0 | 39,42 | 0 | 197 | | 46 | | |
| 7 | 7 | E11-010201-0107 К=2 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 5 | 15,97 | 15,97 | 80 | 80 | 0 | 21 | 109 | |
| | | | | | | 0 | 5,85 | 0 | 29 | | 8 | | |
| 8 | 8 | E11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 24,5 | 20,63 | 20,63 | 505 | 506 | 0 | 171 | 730 | |
| | | | | | | 0 | 9,7 | 0 | 238 | | 54 | | |
| 9 | 9 | E11-010104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 24,5 | 9,12 | 9,12 | 223 | 223 | 0 | 76 | 323 | |
| | | | | | | 0 | 4,29 | 0 | 105 | | 24 | | |
| 10 | 10 | E11-010201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 24,5 | 85,63 | 85,63 | 2098 | 2098 | 0 | 695 | 3016 | |
| | | | | | | 0 | 39,42 | 0 | 966 | | 223 | | |
| 11 | 11 | E11-010201-0107 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 24,5 | 39,92 | 39,92 | 978 | 978 | 0 | 258 | 1335 | |
| | | | | | | 0 | 14,62 | 0 | 358 | | 99 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Вертикальнаяпланировка | | | | | | | | | 254557 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. Дороги и площадки с дорожным покрытием** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | | 48,33 | 3029,46 | 1179,87 | 146414 | 57023 | 80176 | 26736 | 187002 | |
| | | | **м3 материала основания в плотном теле** | | | 190,66 | 321,56 | 9215 | 15541 | | 13852 | | |
| 13 | 13 | Е11-270301-0201 Изм. и доп. вып. 17 | **Основания и покрытия толщиной слоя 10 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов** | | 322,2 | 505,28 | 262,41 | 162800 | 84549 | 60922 | 45466 | 224927 | |
| | | | **м2 покрытия и основания** | | | 53,79 | 76,87 | 17330 | 24768 | | 16661 | | |
| 14 | 14 | Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | 322,2 | 235,15 | 203,45 | 75765 | 65552 | 522 | 21766 | 105333 | |
| | | | **м2 покрытия** | | | 30,08 | 32,47 | 9692 | 10462 | | 7802 | | |
| 15 | 15 | Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины (6 см) покрытия к нормам 1127-0602-0303** | | 322,2 | 11,5 | 0,08 | 3705 | 26 | 264 | 3689 | 7986 | |
| | | | **м2 покрытия** | | | 10,6 | 0 | 3415 | 0 | | 592 | | |
| 16 | 16 | Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | 322,2 | 246,49 | 214,79 | 79419 | 69205 | 522 | 21491 | 108983 | |
| | | | **м2 покрытия** | | | 30,08 | 31,68 | 9692 | 10207 | | 8073 | | |
| 17 | 17 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка** | | 25 | 2116,68 | 35,75 | 52917 | 894 | 26407 | 28105 | 87504 | |
| | | | **м бортового камня** | | | 1024,66 | 16,28 | 25616 | 407 | | 6482 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Дороги и площадки с дорожным покрытием** | | | | | | | | | 721735 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 700016 | 456246 | 168813 | 203959 | 976292 | |
| | | | | | | | | 74961 | 140144 | | 72317 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 19526 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 995819 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142** | | | | | | | | | 1045661 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 125479 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1171140 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Beibarys Building»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Отегенов К.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "ЖВК"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртазин С.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)