Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития республики Казахстан от
02 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Аксуского района»**

Подрядчик: **ТОО «Энергохолдинг LTD»**

Наименование строительства: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Кзылагаш Аксуского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 11 апреля 2022 года

Код	Код	Доп.согл.к договору №71 от 17.09.21 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 1	**4.03.2022 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стр-во ИКС на 30 га земли под стр-во ИЖС с.Кзылагаш-электроснабжение	9983026,36	8913416,40							1069609,96	9983026,36
К оплате	9983026,36	8913416,40							1069609,96	**9983026,36**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Аксуского района» Мырзеков Н.К. «11» апреля 2022 года

Подрядчик:
Директор ТОО «Энергохолдинг LTD» Акназарова Р.Х. «11»апреля 2022 года

Технический надзор ТОО «Музтау» Вишняков Р.К. «11»апреля 2022 года

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Аксуского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района Алматинской области.Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 1 очередь**
(наименование)

Доп.соглашение к договору подряда № 1 от 4.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ заапрель месяц 2022 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 1-1-1-Вынос объекта в натуру 1-я очередь

1	1 9500-0000-0001Табл.1601-0204-04п. 1 СЦИ РК 8.03-04-2019	Вынос проекта в натуру(планового положения)методом теодолитного хода с пикетажем 50 м; 2,091 км(1 кат.сложности)-1 очередь	км	2,091	11910,09	24904	–	–	24904
					–	–	–	–	
2	2 9500-0000-0002Табл.1601-0204-04п. 1 СЦИ РК 8.03-04-2019	Вынос проекта в натуру(высотного положения)методом технического нивелирования с пикетажем 50 м; 2,091 км(1 кат.сложности)-1 очередь	км	2,091	3749,88	7841	–	–	7841
					–	–	–	–	
3	3 9500-0000-0003Табл.1601-0204-04п. 1 СЦИ РК 8.03-04-2019	Плановая и высотная привязка отдельных точек-45 шт.(опоры-44шт,ТП-1шт)	шт	45	1489	67005	–	–	67005
					–	–	–	–	

Итого	**99 750**
в том числе	
- прочие затраты, тенге	99 750
Всего	**99 750**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**99 750**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**104 737**
НДС (12 %)	12 569
Итого	**117 306**
Итого за вычетом суммы тендерной скидки:117306 тенге	0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD",БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор Акназарова Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора :ТОО "Геодезия Сервис"
Эксперт Химич В.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Аксуского района",БИН 120140003399
(наименование организации, БИН)

Руководитель Мырзеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:ТОО "Музтау"
Эксперт Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Аксуского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района Алматинской области.Электроснабжение**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 2 очередь**

(наименование)

Доп.соглашение к договору подряда №1 от4.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 1-2-1-Вынос объекта в натуру 2-очередь

1	1	9500-0000-0001Табл.1601-0204-04п. 1 СЦИ РК 8.03-04-2019	Вынос проекта в натуру(планового положения)методом теодолитного хода с пикетажем 50 м; 2,124 км(1 кат.сложности)-2 очередь	км	2,124	11910,07	25297	–	–	25297
						–	–	–	–	
2	2	9500-0000-0002Табл.1601-0204-04п. 1 СЦИ РК 8.03-04-2019	Вынос проекта в натуру(высотного положения)методом технического нивелирования с пикетажем 50 м; 2,124 км(1 кат.сложности)-2 очередь	км	2,124	3750	7965	–	–	7965
						–	–	–	–	
3	3	9500-0000-0003Табл.1601-0204-04п. 1 СЦИ РК 8.03-04-2019	Плановая и высотная привязка отдельных точек-50 шт.(опоры-49шт,ТП-1шт)	шт	50	1489	74450	–	–	74450
						–	–	–	–	

Локальная смета 2-2-1-Электроснабжение 2-я очередь

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1.1 установка оборудования

4	1 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	38175,13	9440,37	38175	9440	10669	17295	59908	
					18065,3	3554,04	18065	3554	–	4438		
5	2 5108-0102-0410(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1289667		1289667		–	–	1289667	Казахстан
					–		–		1289667	–		

6	3 5108-0101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593		871593		–	–	871593	Казахстан
					–		–		871593	–		
7	4 1308-0305-1002	Установка счетчиков трехфазных на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1432,89	84	1433	84	26	978	2604	
					1323,27	35,56	1323	36	–	193		

8	5 2307-0501-0705	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	74287 –	74287 –	74287 –	– 5943	80230		
9	6 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 3x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,002	248940 –	498 –	498 –	– 40	538	Казахстан	
10	7 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,005	52497 –	262 –	262 –	– 21	283	Казахстан	

11	8 2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,002	85015 –		170 –		170 –	– 14	184	Казахстан
12	9 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4226,56 2928	415,34 166,76	12680 8784	1246 500	2650 –	6684 1549	20913	
13	10 2307-0503-0804	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 1000 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3061 –		9183 –		9183 –	– 735	9918	Казахстан
14	11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,8064	1823,36 1823,36	– –	1470 1470	– –	– –	1058 202	2730	

15	12 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,8064	43,13 –	43,13 15,82	35 –	35 13	– –	9 4	48	
16	13 1108-0101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты НР = 93 %	м3 основания	1,7	5167,01 876,72	1058,69 447,44	8784 1490	1800 761	5494 –	2093 870	11747	
17	14 1107-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2375,79 1070,85	1304,94 506,31	4752 2142	2610 1013	– –	3723 678	9153	
18	15 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 24-4-6)	м3	1,08	27059 –		29224 –		29224 –	– 2338	31562	Казахстан

19	16 1106-0101-0120											
		Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху 400 мм НР = 91 %	м3	0,166	32197,15	2061,23	5345	342	4227	775	6610	
					4672,8	456,42	776	76	–	490		
20	17 2105-0301-3201											
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014(2,84+2,48)	т	0,01064	228482		2431		2431	–	2625	Казахстан
					–		–		–	194		
21	18 1146-0301-0201											
		Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	8	1167,86	498,12	9343	3985	52	6798	17432	
					663,19	348,43	5306	2787	–	1291		

22	19 1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	40	17,98	7,11	719	284	13	527	1346
					10,54	5,12	422	205	–	100	
23	20 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м(4х0,3996) НР = 91 %	т	0,0032	611484,69	2351,69	1957	8	749	1095	3296
					375122	1064,68	1200	3	–	244	

24	21 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(4,32+0,416) НР = 93 %	м2 поверхности	9,472	898,92	19,97	8515	189	5430	2719	12133
					305,7	2,93	2896	28	–	899	
	Заземление КТПН										
25	22 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	210,25	198,45	2081	1965	–	457	2741
					11,8	52,3	117	518	–	203	
26	23 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	33	478,28	17,68	15783	583	7713	5509	22995
					226,88	4,98	7487	164	–	1703	

27	24 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования(24\3) НР = 72 %	шт.	8	6692,41	285,08	53539	2281	39915	8782	67307
					1418	106,68	11344	853	–	4986	
28	25 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	598,22	24,4	21536	878	13511	5349	29036
					198,52	7,82	7147	282	–	2151	
29	26 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	31,11	31,11	308	308	–	86	426
					–	12,09	–	120	–	32	

Итого	**2 664 737**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 038
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 913

- материалы, изделия и конструкции, тенге	206 504
- оборудование, тенге	2 161 260
- прочие затраты, тенге	107 712
- накладные расходы, тенге	63 937
в т.ч. зарплата, тенге	5 754
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 318
Всего	**2 664 737**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	9 498
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	6 930
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 244**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 689 409**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,100)	**2 958 350**
НДС (12 %)	355 002
Итого	**3 313 352**
Итого за вычетом суммы тендерной скидки 3313352 тенге	0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD",БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор Акназарова Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Эксперт Химич В.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(наименование организации, БИН)

Руководитель Мырзеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"
Эксперт Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

9

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Аксуского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 3 очередь**
(наименование)

Доп.соглашение к договору подряда № 1 от 4 марта 2022 года

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2022 года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 1-3-1-Вынос объекта в натуру 3-очередь

1	1	9500-0000-0001Табл.16 01-0204-04п. 1 СЦИ РК 8.03-04-2019	Вынос проекта в натуру(планового положения)методом теодолитного хода с пикетажем 50 м; 4,584 км(1 кат.сложности)-3 очередь	км	4,584	11909,9	54595	–	–	54595
						–	–	–	–	
2	2	9500-0000-0002Табл.16 01-0204-04п. 1 СЦИ РК 8.03-04-2019	Вынос проекта в натуру(высотного положения)методом технического нивелирования с пикетажем 50 м; 4,584 км(1 кат.сложности)-3 очередь	км	4,5841	3750	17190	–	–	17190
						–	–	–	–	
3	3	9500-0000-0003Табл.16 01-0204-04п. 1 СЦИ РК 8.03-04-2019	Плановая и высотная привязка отдельных точек-129 шт.(опоры-128шт,ТП-1шт)	шт	129	1489	192081	–	–	192081
						–	–	–	–	

Локальная смета 2-3-1- Электроснабжение КТПН №3-160 кВА

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1.1 Установка оборудования

4	1	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	38175,13	9440,37	38175	9440	10669	17295	59908
						18065,3	3554,04	18065	3554	–	4438	
5	2	5108-0102-0410(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1289667		1289667		–	–	1289667 Казахстан
						–		–		1289667	–	

6	3	5108-0101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593		871593		–	–	871593	Казахстан
					–		–		871593	–		
7	4	1308-0305-1002	Установка счетчиков трехфазных на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1432,89	84	1433	84	26	978	2604	
						1323,27	35,56	1323	36	–	193		

8	5	2307-0501-0705	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	74287	74287	74287	–	80230	
						–	–	–	5943		
9	6	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 3x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,002	248940	498	498	–	538	Казахстан
						–	–	–	40		
10	7	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,005	52497	262	262	–	283	Казахстан
						–	–	–	21		

11	8	2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,002	85015		170		170	–	184	Казахстан
						–		–		–	14		
12	9	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4226,56	415,34	12680	1246	2650	6684	20913	
						2928	166,76	8784	500	–	1549		
13	10	2307-0503-0804	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 1000 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3061		9183		9183	–	9918	Казахстан
						–		–		–	735		
14	11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,8064	1823,36	–	1470	–	–	1058	2730	
						1823,36	–	1470	–	–	202		

15	12	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,8064	43,13	43,13	35	35	–	9	48	
						–	15,82	–	13	–	4		
16	13	1108-0101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты НР = 93 %	м3 основания	1,7	5167,01	1058,69	8784	1800	5494	2093	11747	
						876,72	447,44	1490	761	–	870		
17	14	1107-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2375,79	1304,94	4752	2610	–	3723	9153	
						1070,85	506,31	2142	1013	–	678		
18	15	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 24-4-6)	м3	1,08	27059		29224		29224	–	31562	Казахстан
						–		–		–	2338		

19	16	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху 400 мм НР = 91 %	м3	0,166	32197,15	2061,23	5345	342	4227	775	6610	
						4672,8	456,42	776	76	–	490		
20	17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014(2,84+2,48)	т	0,01064	228482		2431		2431	–	2625	Казахстан
						–		–		–	194		
21	18	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	8	1167,86	498,12	9343	3985	52	6798	17432	
						663,19	348,43	5306	2787	–	1291		

22	19	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	40	17,98	7,11	719	284	13	527	1346
						10,54	5,12	422	205	–	100	
23	20	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м(4x0,3996) НР = 91 %	т	0,0032	611484,69	2351,69	1957	8	749	1095	3296
						375122	1064,68	1200	3	–	244	

24	21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(4,32+0,416) НР = 93 %	м2 поверхности	9,472	898,92	19,97	8515	189	5430	2719	12133
						305,7	2,93	2896	28	–	899	
		Заземление КТПН										
25	22	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	210,25	198,45	2081	1965	–	457	2741
						11,8	52,3	117	518	–	203	
26	23	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	33	478,28	17,68	15783	583	7713	5509	22995
						226,88	4,98	7487	164	–	1703	

27	24	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования(24\3) НР = 72 %	шт.	8	6692,41	285,08	53539	2281	39915	8782	67307
						1418	106,68	11344	853	–	4986	
28	25	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	598,22	24,4	21536	878	13511	5349	29036
						198,52	7,82	7147	282	–	2151	
29	26	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	31,11	31,11	308	308	–	86	426
						–	12,09	–	120	–	32	

2.5 Заземление ВЛ3-10кВ

30	90	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9	210,25	198,45	1892	1786	–	415	2492
						11,8	52,3	106	471	–	185	
31	91	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	478,28	17,68	28697	1061	14023	10017	41811
						226,88	4,98	13613	299	–	3097	
32	92	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9	31,11	31,11	280	280	–	78	387
						–	12,09	–	109	–	29	

Раздел 3. Линия ВЛИ-0,4кВ
3.10 Заземление ВЛИ-0,4кВ

33	186	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	70,47	210,25	198,45	14816	13985	–	3253	19515
						11,8	52,3	832	3686	–	1446	
34	187	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	483	478,28	17,68	231009	8539	112887	80631	336573
						226,88	4,98	109583	2405	–	24931	
35	188	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	78	31,11	31,11	2427	2427	–	679	3354
						–	12,09	–	943	–	248	

Итого **3 225 023**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 194 105

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 116
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 826
- материалы, изделия и конструкции, тенге	333 414
- оборудование, тенге	2 161 260
- прочие затраты, тенге	263 866
- накладные расходы, тенге	159 010
в т.ч. зарплата, тенге	14 311
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 254
Всего	**3 225 023**

Временные здания и сооружения (2,4 %)	19 197
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	14 006
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 662**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**3 274 888**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,150)	**3 766 120,176**
НДС (12 %)	451 935,000
Итого	**4 218 055,176**
Итого к оплате за вычетом суммы тендерной скидки **3145233,816 тенге**	**1072821,360**

Сдал (Подрядчик

ТОО "Энергохолдинг LTD",БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор Акназарова Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора :ТОО "Геодезия Сервис"
Эксперт Химич В.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Аксуского района",БИН 120140003399
(наименование организации, БИН)

Руководитель Мырзеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:ТОО "Музтау"
Эксперт Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Аксуского района" БИН 120140003399

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD",Алматинская область,Кербулакский район,с. Сарыозек, БИН 000440000132

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района Алматинской области.Электроснабжение

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение 3 очередь

(наименование)

Дор.соглашение №1 от 4.03.2022 года к договору подряда №71 от 17.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-3-1-Электроснабжение КТПН-№3-160 кВА.Электроснабжение 3-я очередь

Раздел 3 Линия ВЛИ-0,4кВ

3.9 Подвеска проводов

1	182 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов(1,467+0,554+0,189) НР = 80 %	км линии	2,55652	125203,05	25102,93	320084	64176	136693	117642	472745
					46631,92	10889,1	119215	27838	–	35018	
2	184 2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,581	839156		487550		487550	–	526554
					–		–		–	39004	
3	185 2306-1201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,971	1167731		1133867		1133867	–	1224576
					–		–		–	90709	

3.10 Заземление ВЛИ-0,4 кВ

4	186	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,53	210,25 11,8	198,45 52,3	1583 89	1494 394	– –	348 154	2085
5	187	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	37	478,28 226,88	17,68 4,98	17696 8395	654 184	8648 –	6177 1910	25783

Локальная смета2-3-2-Электроснабжение КТПН-№2-160 кВА.Электроснабжение 3-я очередь

Раздел . Линия ВЛИ-0,4 кВ

5.1 Одноцепная промежуточная ж/б опора 0,4 кВ(П1)

6	1	1133-0202-0101	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных НР = 80 %	опора	27	7797,83 3898,44	3260,38 1700,72	210541 105258	88030 45919	17253 –	120942 26519	358002

7	2 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	27	38787 –	1047249 –	1047249 –	– 83780	1131029
8	3 2404-0207-4904	Крюк сквозной SOT15.8 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	3121 –	84267 –	84267 –	– 6741	91008
9	4 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017(аналог PSP 25/120)	шт.	27	2857 –	77139 –	77139 –	– 6171	83310
10	5 2900-0000-0030SKALA GROUP	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71	шт	27	1107 –	29889 –	29889 –	– 2391	32280
11	6 2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	27	515	13905	13905	–	15017

12	7 2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00092	1215779 –		1119 –	1119 –	– 1112	1209
	5.2 Одноцепная угловая анкерная ж/б опора 0,4 кВ(УАЗ)										
13	8 1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. НР = 80 %	опора	4	15794,33 7618,52	7536,8 3932,8	63177 30474	30147 15731	2556 –	36964 8011	108152
14	9 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8	38787 –		310296 –	310296 –	– 24824	335120

15	10 1133-0203-0203	Установка плит анкерных объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 0,4 кВ НР = 80 %	шт.	8	5545,98 2570,86	2975,12 1234,24	44368 20567	23801 9874	– –	24353 5498	74219
16	11 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	8	3783 –		30264 –	30264 –	– 2421		32685
17	12 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	8	1798 –		14384 –	14384 –	– 1151		15535
18	13 2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	8	484 –		3872 –	3872 –	– 310		4182
19	14 2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	8	116		928	928	–		1002

20	15	2404-0207-3224				–	–	–	74	
		Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017(Зажим анкерный для крепления провода на опоре RPA 425|50)	шт.	8	5698	45584	45584	–	49231
21	16	2900-0000-0031SKALA GROUP	Ответвительный зажим Р 70	шт	16	1442 –	23072 –	23072 –	3647 –	24918
22	17	2900-0000-0030SKALA GROUP	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71	шт	4	1107 –	4428 –	4428 –	1846 –	4782
23	18	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	4	515 –	2060 –	2060 –	354 –	2225
24	19	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00056	1215779	681	681	165 –	735

25	20	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	356 –		1424 –		1424 –	– 54	1538
26	21	2900-0000-0011АСПМК9519	Заземляющий проводник ЗП6	шт	4	592 –		2368 –		2368 –	– 114	2557
27	22	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(прим. к У3)	шт.	4	7312 –		29248 –		29248 –	– 2340	31588
28	23	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	6510 –		52080 –		52080 –	– 4166	56246
		1.3 Одноцепная угловая анкерная ж/б опора 0,4 кВ(УАЗ-1)										
29	24	1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. НР = 80 %	опора	3	15794,33 7618,52	7536,8 3932,8	47383 22856	22610 11798	1917 –	27723 6008	81114

30	25 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	38787 –		232722 –		232722 –	– 18618	251340
31	26 1133-0203-0203	Установка плит анкерных объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 0,4 кВ НР = 80 %	шт.	6	5545,98 2570,86	2975,12 1234,24	33276 15425	17851 7405	– –	18264 4123	55663
32	27 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	3783 –		22698 –		22698 –	– 1816	24514
33	28 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	9	1798 –		16182 –		16182 –	– 1295	17477

34	29	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	12	484 – –	5808 – –	5808 – 465	–	6273
35	30	2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	12	116 – –	1392 – –	1392 – 111	–	1503
36	31	2404-0207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017(Зажим анкерный для крепления провода на опоре RPA 425|50)	шт.	9	5698 – –	51282 – –	51282 – 4103	–	55385
37	32	2900-0000-0031SKALA GROUP	Ответвительный зажим P 70	шт	24	1442 – –	34608 – –	34608 – 2769	–	37377
38	33	2900-0000-0030SKALA GROUP	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71	шт	3	1107	3321	3321	–	3587

39	34	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	3	515 –	1545 –	1545 –	266 –	1669
40	35	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00041	1215779 –	498 –	498 –	40 –	538
41	36	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	356 –	1068 –	1068 –	85 –	1153
42	37	2900-0000-0011АСПМК9519	Заземляющий проводник ЗП6	шт	3	592 –	1776 –	1776 –	142 –	1918
43	38	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(прим. к У3)	шт.	3	7312 –	21936 –	21936 –	1755 –	23691

44	39 2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	6510 –		39060 –		39060 –	– 3125	42185
	1.4 Концевая ж/б опора 0,4 кв(К3)										
45	40 1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. НР = 80 %	опора	4	15794,33 7618,52	7536,8 3932,8	63177 30474	30147 15731	2556 –	36964 8011	108152
46	41 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8	38787 –		310296 –		310296 –	– 24824	335120
47	42 1133-0203-0203	Установка плит анкерных объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 0,4 кВ НР = 80 %	шт.	8	5545,98 2570,86	2975,12 1234,24	44368 20567	23801 9874	– –	24353 5498	74219

48	43	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	8	3783 –	30264 –	30264 –	– 2421	32685
49	44	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	4	1798 –	7192 –	7192 –	– 575	7767
50	45	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	12	484 –	5808 –	5808 –	– 465	6273
51	46	2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	12	116 –	1392 –	1392 –	– 111	1503

52	47	2404-0207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017(Зажим анкерный для крепления провода на опоре RPA 425|50)	шт.	4	5698 –	22792 –	22792 –	– 1823	24615
53	48	2900-0000-0032SKALA GROUP	Дистанционный фиксатор BIC 15.50	шт	4	444 –	1776 –	1776 –	– 142	1918
54	49	2900-0000-0030SKALA GROUP	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71	шт	4	1107 –	4428 –	4428 –	– 354	4782
55	50	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	4	515 –	2060 –	2060 –	– 165	2225
56	51	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00014	1215779 –	170 –	170 –	– 14	184

57	52	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	356 –	1424 –	1424 –	– 114	1538
58	53	2900-0000-0011АСПМК9519	Заземляющий проводник ЗП6	шт	4	592 –	2368 –	2368 –	– 189	2557
59	54	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(прим. к У3)	шт.	4	7312 –	29248 –	29248 –	– 2340	31588
60	55	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	6510 –	52080 –	52080 –	– 4166	56246
61	56	2404-0207-2808	Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-2017(аналог CE 25-150)	шт.	16	128 –	2048 –	2048 –	– 164	2212
		1.7 Узел-1								

62	57 1133-0203-0205	Установка плиты анкерных объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	0,24	2927,35 1359,46	1567,89 652,68	703 326	376 157	– –	386 87	1176
63	58 2104-0408-0105	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	10441 –		20882 –	20882 –	– 1671		22553
64	59 2900-0000-0020АСПМК 519	Оттяжка ОТ-25	шт	2	7104 –		14208 –	14208 –	– 1137		15345
65	60 2900-0000-0021АСПМК 519	Кронштейн У-15	шт	2	6193 –		12386 –	12386 –	– 991		13377
	1.8 Узел-2										
66	61 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	4	1798 –		7192 –	7192 –	– 575		7767

67	62 2404-0207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017(Зажим анкерный для крепления провода на опоре RPA 425|50)	шт.	4	5698 –	22792 –	22792 –	– 1823	24615
68	63 2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	484 –	1936 –	1936 –	– 155	2091
69	64 2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	4	116 –	464 –	464 –	– 37	501
70	**1.9 Подвеска проводов** 67 2306-1201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,3308	1167731	386285	386285	–	417189

	1.10 Заземление ВЛИ-0,4кВ											
71	68 1101-0101-0314					–		–		–	30903	
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,021	210,25	198,45	4	4	–	2	7
				11,8	52,3	–	1	–	1	

Итого	
в том числе	**6 511 905**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	373 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	303 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	144 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 938 684
- накладные расходы, тенге	414 117
в т.ч. зарплата, тенге	37 271
- сметная прибыль (8 %), тенге	482 363
Всего	**6 511 905**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	156 286
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	114 026
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**135 644**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**6 917 861**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,150)	**7 955 540**

НДС (12 %) 954 665,0

Итого **8 910 205,0**

Сдал(Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD",БИН 000440000132

(наименование организации,БИН)

Директор Акназарова Р.Х.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Место печати(при наличии)

Эксперт авторского надзора: ТОО "Геодезия Сервис"

Эксперт Химич В.И.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный)

Место печати(при наличии)

Принял(Заказчик)

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Аксуского района,БИН 120140003399

(наименование организации,БИН)

Руководитель Мырзеков Н.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО "Музтау"

Эксперт Вишняков Р.К.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный,идентификационный)

Место печати(при наличии)