Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района "

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		020	12.05.2021г						
		Доп. согл 020/1	08.11.2021г						
		Доп. согл 020/2	14.02.2022г						
		Доп. согл 020/3	11.08.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района	**205 139 414,34**	**50 258 811,02**							**6 031 057,32**	**56 289 868,34**
Итого к оплате										**56 289 868,34**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 180 540 005 058
Руководитель _____ **Маусымбаев Д.О.**

Технический надзор
БИН 100 240 019 523
ТОО"TN story" Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 008 817
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; №020/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 16
за сентябрь 2022 г
на Общ.-стр.работы (АР)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Внутренняя отделка

1.1 I этаж

1	1 1115-0405-0113	Окраска стен, подготовленных под окраску акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	116,02	435,01	0,92	50470	107	9343	32860	89996
					353,56	0,47	41020	55	–	6666	
2	2 1115-0108-1401	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит НР=80 %	м2	72,39	1785,03	170,65	129218	12353	–	98407	245835
					1614,38	84,87	116865	6144	–	18210	
3	3 232-401-0201	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	м2	72,39	4892		354132		354132	–	382463
					–		–		–	28331	
4	4 1115-0405-0111	Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз стен, подготовленные под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	406,1	377,71	0,92	153388	374	32703	96402	269773
					296,26	0,47	120311	191	–	19983	

5	5 1115-0405-0105	Окраска колонн, подготовленных под окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	483,07	3,55	3478	26	1011	1964	5877
					339,11	1,77	2442	13	–	435	
1.2 II этаж											
6	6 1115-0405-0113	Окраска стен, подготовленных под окраску акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,85	435,01	0,92	39956	85	7397	26014	71248
					353,56	0,47	32474	43	–	5278	
7	7 1115-0108-1401	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит НР=80 %	м2	92,31	1785,03	170,65	164776	15753	–	125486	313483
					1614,38	84,87	149023	7834	–	23221	

8	8 232-401-0201	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе									
			м2	92,31	4892		451581		451581	–	487707
					–		–		–	36126	
9	9 1115-0405-0111	Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз стен, подготовленные под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	383,37	377,71	0,92	144803	353	30873	91006	254674
					296,26	0,47	113577	180	–	18865	
10	10 1115-0405-0105	Окраска колонн, подготовленных под окраску поливинилацетатными водоэмульсионным и составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,85	483,07	3,55	1377	10	400	777	2326
					339,11	1,77	966	5	–	172	

Раздел 2 Окна

2.1 Установка окон

11	11 1115-0108-1902	Устройство отливов оконных наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием НР=80 %	м	39,6	1946,59	6,12	77085	242	54849	17638	102301
					555,39	1,39	21993	55	–	7578	
12	12 1115-0405-0105	Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионным и составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60,77	483,07	3,55	29356	216	8533	16573	49603
					339,11	1,77	20608	108	–	3674	
	Раздел 3 Двери										
13	13 1109-0403-0401	Установка блоков дверных стальных однопольных площадью до 2 м2 в кирпичных стенах (3,78+1,47) НР=69 %	м2	5,25	3487,72	54,75	18311	287	3078	10400	31008
					2846,7	24,47	14945	128	–	2297	
14	14 223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	5,07	58149		294815		294815	–	318400

					–		–		–	23585	
15	15 222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,00968	645236		6246		6246	–	6746
					–		–		–	500	
3.2 Устройство деревянных дверей											
16	16 1110-0107-0101	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 (5,67+8,82) НР=90 %	м2	14,49	3144,03	586,74	45557	8502	17229	20094	70903
					1368,28	172,63	19826	2501	–	5252	
3.3 Устройство пластиковых дверей											
17	17 1110-0501-0201	Установка блоков из ПВХ профилей в проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах (1,89+1,89+2,52) НР=90 %	м2 проемов	6,3	1908,38	208,98	12023	1317	3128	7397	20974
					1202,92	101,8	7578	641	–	1554	
Раздел 5 Полы 1 этажа											
5.2 2											
18	18 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	54,16	3340,13	49,15	180901	2662	161075	17210	213960
					316,92	21,12	17164	1144	–	15849	

19	19 1111-0101-4003	Установка плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	57,4	300,52	2,6	17250	149	11079	5717	24804
					104,9	1,06	6021	61	–	1837	
Раздел 6 Полы 2 этажа											
20	20 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	57,74	3340,13	49,15	192859	2838	171722	18347	228102
					316,92	21,12	18299	1219	–	16896	
21	21 1111-0101-4003	Установка плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	61,2	300,52	2,6	18392	159	11813	6096	26447
					104,9	1,06	6420	65	–	1959	
Раздел 7 Фасад											
7.1 Стены											
22	22 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой кассетами и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80 %	м2 поверхности облицовки	443,38	3310,1	15,31	1467632	6788	375751	869195	2523773
					2447,32	3,16	1085093	1401	–	186946	
7.2 Цоколь											

23	23 1115-0106-0401	Облицовка наружная цоколя по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	44,76	10162,62	103,34	454879	4626	151473	240132	750612
					6675,17	30,91	298781	1384	–	55601	
24	24 1112-0101-0410	Устройство примыкания (фартук) к стенам из профилированного оцинкованного листа НР=92 %	м примыканий	49,73	736,91	16,42	36647	817	5905	27678	69471
					601,74	3,21	29925	160	–	5146	
25	25 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности НР=93 %	м2 поверхности	44,76	937,3	20,49	41954	917	25835	14272	80724
					339,62	3,25	15201	145	–	4498	
7.3 Отмостка (АР, листы 9,11)											
26	26 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	104,12	296,14	35,63	30834	3710	17800	10165	44279
					89,55	14,31	9324	1490	–	3280	

27	27 1111-0101-1901	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 25 мм. НР=94 %	м2 покрытия	104,12	1269,1	5,22	132139	544	93769	35716	181283
					363,29	1,63	37826	170	–	13428	
28	28 1111-0101-1902	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901 (0,03+0,08/2=0,055м , 55мм) НР=94 % К=6,000;	м2 покрытия	624,72	211,1	–	131878	–	104047	26161	170682
					44,55	–	27831	–	–	12643	
29	29 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая по периметру НР=94 %	м3 изоляции	12,6	13574,1	1876,32	171034	23642	88358	63599	253404
					4685,28	684,45	59035	8624	–	18771	

Раздел 8 Входная группа В1

8.1 Обшивка и отделка вх.группы

30	30 1115-0107-0105	Облицовка стен сплиттерными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	15,39	5223,37	18,28	80388	281	45775	27569	116594
					2230,77	8,39	34332	129	–	8637	

31	31 1111-0101-2502	Устройство тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов НР=94 %	м2 покрытия	56,95	2478,67	205,56	141160	11707	30803	96015	256149
					1732,24	61,34	98651	3493	–	18974	
8.2 Ограждения											
32	32 1107-0519-0104	Установка металлических ограждений (9,26+24,02) НР=118 %	м ограждения	33,28	830,67	94,48	27645	3144	2748	27284	59323
					653,63	41,14	21753	1369	–	4394	
33	33 222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм									
			м	33,28	11392		379126		379126	–	409456
					–		–		–	30330	
8.3 Витраж вх.группы											
34	34 1110-0502-0101	Монтаж стеклянных перегородок (витражей) высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.на "чистый" пол НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,59	1018,13	19,83	17909	349	–	15904	36518

					998,3	6,3	17560	111	–	2705	
35	35 1110-0502-0103	Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки двупопольных площадью более 2 м2, дополнительно к норме 1110-0502-0101 НР=90 %	м2	2,52	930,5	34,59	2345	87	–	2059	4756
					895,91	11,88	2258	30	–	352	

Раздел 9 Входная группа В2

9.2 Ограждения

36	36 1107-0519-0104	Установка металлических ограждений НР=118 %	м ограждения	1,74	830,67	94,48	1445	164	144	1427	3102
					653,63	41,14	1137	72	–	230	
37	37 222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1,74	11392		19822		19822	–	21408
					–		–		–	1586	

Раздел 10 Входная группа В3

10.1 Обшивка и отделка вх.группы

38	38 1115-0107-0105	Облицовка стен сплиттерными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	2,34	5223,37	18,28	12223	43	6960	4192	17728
					2230,77	8,39	5220	20	–	1313	
39	39 1111-0101-2502	Устройство тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов НР=94 %	м2 покрытия	7,84	2478,67	205,56	19433	1612	4240	13218	35263
					1732,24	61,34	13581	481	–	2612	
	10.2 Ограждения										
40	40 1107-0519-0104	Установка металлических ограждений НР=118 %	м ограждения	4,52	830,67	94,48	3755	427	373	3705	8057
					653,63	41,14	2954	186	–	597	
41	41 222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	4,52	11392		51492		51492	–	55611
					–		–		–	4119	

Раздел 11 Перегородки в санузлах

42	42 1110-0103-0301	Устройство ПХВ перегородок в санузлах (1,8х0,86) НР=90 % К=4,000;	м2 перегородок	6,2	34554,59	126,89	214238	787	205653	7366	239332
					1257,94	62,15	7799	385	–	17728	

Раздел 14 Люк со стремянкой

14.1 Устройство люка

43	43 1110-0210-0101	Установка бруска НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,054	22725,41	1533,6	1227	83	277	815	2205
					16071,6	706,54	868	38	–	163	
44	44 215-202-1003	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,054	100670		5436		5436	–	5871
					–		–		–	435	
45	45 1110-0102-0206	Обивка листовой сталью НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	2,9	4164,53	6,9	12077	20	10669	1258	14402
					478,66	3,42	1388	10	–	1067	

46	46 1126-0101-0504	Изоляция минплитами НР=76 % К=0,150;	м3	0,225	22898,34	2266,65	5152	510	1358	2688	8467
					14596,5	1122,63	3284	253	–	627	
47	47 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	0,23175	50750		11761		11761	–	12702
					–		–		–	941	
48	48 261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637
					–		–		–	47	
49	49 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00039	489955		191		191	–	206
					–		–		–	15	
50	50 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,00036	349485		126		126	–	136
					–		–		–	10	

51	51 223-502-0501	Шпингалет (ручка) ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	522		522		522	–	564
					–		–		–	42	
14.2 Устройство стремянки											
52	52 1109-0606-0110	Монтаж лестницы (стремянки) НР=69 %	т конструкций	0,03237	69161,21	8260,99	2239	267	123	1314	3837
					57107,7	1738,44	1849	56	–	284	
53	53 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,03237	919993		29780		29780	–	32162
					–		–		–	2382	
54	54 243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	54508		1308		1308	–	1413
					–		–		–	105	

Раздел 15 Гардеробная стойка

15.1 Блок А

55	55 1110-0102-0401	Установка элементов каркаса (0,004*6,58 + 0,0016*37,5) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,32	42090,15	1239,51	13469	397	3604	8690	23932
					29587,5	585,72	9468	187	–	1773	
56	56 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,32	136619		43718		43718	–	47215
					–		–		–	3497	
57	57 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,32	9043,12	66,45	2894	21	2526	320	3471
					1082,64	31,14	346	10	–	257	
58	58 1110-0102-0201	Обшивка стен столешницей НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	9,13	583,67	24,37	5329	223	132	4576	10697
					544,8	12,04	4974	110	–	792	

59	59 223-501-0121	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	15,22	4080		62098		62098	–	67066
					–		–		–	4968	
60	60 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
	15.2 Блок Е										
61	61 1110-0102-0401	Установка элементов каркаса (0,004*5,08 + 0,0016*37,1) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,08	42090,15	1239,51	3367	99	901	2173	5983
					29587,5	585,72	2367	47	–	443	
62	62 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08	136619		10930		10930	–	11804
					–		–		–	874	

63	63 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,08	9043,12	66,45	723	5	632	80	867
					1082,64	31,14	87	2	–	64	
64	64 1109-0601-0102	Монтаж изделий из труб НР=69 %	т конструкций	0,00108	71168,41	2885,53	77	3	5	48	135
					63469,2	588,01	69	1	–	10	
65	65 222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00108	856578		925		925	–	999
					–		–		–	74	
66	66 1110-0102-0201	Обшивка стен столешницей НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	7,32	583,67	24,37	4272	178	106	3668	8575
					544,8	12,04	3988	88	–	635	

67	67 223-501-0121	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	12,2	4080		49776		49776	–	53758
					–		–		–	3982	
68	68 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
69	69 1110-0501-0101	Установка стекол НР=90 %	м2 проемов	1,96	3729,78	198,93	7310	390	3087	3624	11809
					1955,81	99,21	3833	194	–	875	
70	70 217-401-0201	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	м2	1,96	6708		13148		13148	–	14200
					–		–		–	1052	
	Раздел 17 Оборудование для адаптации										
	17.1 Надписи и наклейки										
71	71 290-000-0001 (пл)	Тактильные пластиковые пиктограммы, 200х200	шт	3	5554,9		16665		16665	–	17998
					–		–		–	1333	
72	72 290-000-0003 (пл)	Пластиковые светонакопительные тактильные пиктограммы, 300х300	шт	4	5463,92		21856		21856	–	23604

					–	–	–	1748	
73	73 290-000-0004 (пл)	Тактильные наклейки на ручки (с внутренней стороны)	шт	22	1092,99	24046	24046	–	25970
					–	–	–	1924	
74	74 251-104-0106	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	м2	15,84	38830	615067	615067	–	664272
					–	–	–	49205	
75	75 290-000-0007 (пл)	Нетактильные пиктограммы ПВХ пленка (наклейка), 150х150	шт	16	245,98	3936	3936	–	4251
					–	–	–	315	
76	76 290-000-0008 (пл)	Самоклеющиеся круги для маркировки прозрачных помещений	шт	22	245,98	5412	5412	–	5845
					–	–	–	433	
77	77 290-000-0009 (пл)	Мнемосхема санузла, 150х200	шт	1	2914,28	2914	2914	–	3147
					–	–	–	233	
78	78 290-000-0011 (пл)	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки	комп	1	11110,71	11111	11111	–	12000
					–	–	–	889	

79	79	290-000-0012 (пл)	Световые маяки для здания, 360/360	шт	1	34607,12	34607	34607	–	37376
						–	–	–	2769	
80	80	290-000-0013 (пл)	Световые маяки для дверей (пара 220В), 60/60	шт	1	17849,99	17850	17850	–	19278
						–	–	–	1428	

Всего	**9 694 378**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 510 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 274
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 251 394
- накладные расходы, тенге	2 107 299
в т.ч. зарплата, тенге	189 656
- сметная прибыль (8 %), тенге	718 098
Всего	**9 694 378**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	145 416
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	132 837
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**199 453**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**10 172 084**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**10 172 084,00**

НДС (12 %)	1 220 650,08
Итого	**11 392 734,08**
Итого с тендерной скидкой	**10253460,67**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

5 **Директор _____ Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN stroy»
Технический надзор-эксперт
Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; № 020/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №17
за сентябрь 2022 г
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Водопровод холодной воды -В1-

1.1 Трубы и запорная арматура

1	1 242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25							
			шт.	1	2813	2813	2813	–	3038
					–	–	–	225	
2	2 242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20							
			шт.	1	2009	2009	2009	–	2170
					–	–	–	161	
3	3 242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15							
			шт.	17	1498	25466	25466	–	27503
					–	–	–	2037	
4	4 241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм							
			шт.	2	93	186	186	–	201
					–	–	–	15	

5	5 242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	2	953		1906		1906	–	2058
					–		–		–	152	
6	6 1116-0301-0203	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм НР=98 %	м трубопровода	23	2164,26	23,76	49778	546	36621	12586	67353
					548,3	10,09	12611	232	–	4989	
7	7 1116-0301-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм НР=98 %	м трубопровода	5	1879,83	23,76	9399	119	6539	2736	13106
					548,3	10,09	2742	50	–	971	
8	8 1116-0301-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм НР=98 %	м трубопровода	26	1805,51	23,76	46943	618	32070	14228	66065

					548,3	10,09	14256	262	–	4894	
9	9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	54	106,66	1,38	5760	75	114	5460	12118
					103,16	–	5571	–	–	898	
10	10 1116-0701-0102	Установка кранов поливочных диаметром до 25 мм НР=98 %	кран	1	21844,64	–	21845	–	21357	478	24109
					488,1	–	488	–	–	1786	
11	11 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска синтетическая, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,32	1229,26	1,25	6540	7	1577	3967	11348
					931,53	0,63	4956	3	–	841	
12	12 1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР=91 %	м3	0,05	20251,88	1168,03	1013	58	877	84	1185
					1539	294,98	77	15	–	88	

13	13 1116-0601-0101	Установка компенсатора диаметром до 25 мм. НР=98 %	шт.	1	2578,18	106,35	2578	106	274	2170	5128
					2197,65	16,27	2198	16	–	380	
14	14 242-403-0502	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115 °С, PN 10 DN 25	шт.	1	9566		9566		9566	–	10331
					–		–		–	765	
15	15 241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	539		1078		1078	–	1164
					–		–		–	86	

1.2 Ввод водопровода в водонепроницаемом канале

16	16 1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм НР=91 %	м3	0,38	44783,83	5947,17	17018	2260	7283	7638	26628
					19671,75	2414,71	7475	918	–	1972	
17	17 1106-0101-0114	Устройство фундаментных бетонных плоских плит НР=91 % К=5,000;	м3	0,14	20466,74	1265,98	2865	177	2503	210	3321
					1321,14	331,25	185	46	–	246	

18	18 221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 К=3,000;	м3	0,003	82874		249		249	–	269
					–		–		–	20	
19	19 1110-0206-0103	Устройство деревянной крышки (1х1) НР=90 %	м2 перегородок (без вычета проемов)	1	589,71	32,52	590	33	31	488	1164
					525,83	16,11	526	16	–	86	
20	20 261-103-0134	Щит перегородок	м2	1	5130		5130		5130	–	5540
					–		–		–	410	
21	21 1110-0116-0201	Стены рубленые. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 стен	1	212,84	0,99	213	1	121	82	319
					90,75	0,49	91	–	–	24	
22	22 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону (3,8+7,6) НР=93 %	м2 поверхности	11,4	937,3	20,49	10685	234	6580	3635	15466
					339,62	3,25	3872	37	–	1146	

23	23 1115-0203-0101	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,8	1159,46	70,24	4406	267	924	2751	7730
					846,17	58,97	3215	224	–	573	
24	24 1116-0401-0202	Укладка стальной трубы, диаметром 50 мм НР=98 %	м трубопровода	0,51	3173,49	45,22	1618	23	1128	467	2252
					916,87	17,73	468	9	–	167	
25	25 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	0,015	41109,57	1959,57	617	29	239	275	963
					23212	959,93	348	14	–	71	
26	26 261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=1,540;	м3	0,0231	6998		162		162	–	175
					–		–		–	13	

Раздел 2 Водопровод горячей воды -Т3-

2.1 Трубы и запорная арматура

27	27 1116-0301-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм НР=98 %	м трубопровода	19	1879,83	23,76	35717	451	24848	10398	49804
					548,3	10,09	10418	192	–	3689	
28	28 1116-0301-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм НР=98 %	м трубопровода	22	1805,51	23,76	39721	523	27136	12039	55901
					548,3	10,09	12063	222	–	4141	
29	29 242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	28	1498		41944		41944	–	45300
					–		–		–	3356	
30	30 241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	2	93		186		186	–	201
					–		–		–	15	

31	31 1116-1101-0101	Испытание гидравлическое трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР=98 %	м трубопровода	41	106,66	1,38	4373	57	87	4145	9200
					103,16	–	4230	–	–	682	
32	32 242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953		1906		1906	–	2058
					–		–		–	152	
33	33 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска синтетическая, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,07	1229,26	1,25	3774	4	910	2290	6549
					931,53	0,63	2860	2	–	485	

2.2 Водомерный узел Т3 ф15мм

34	34 1116-0901-0201	Установка узлов водомерных, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. НР=98 %									
			узел	1	19442,08	332,31	19442	332	10244	8774	30473
					8865,35	88,32	8865	88	–	2257	
35	35 242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 (прим. к 15ч8р2, DN 20)									
			шт.	2	3335		6670		6670	–	7204
					–		–		–	534	
36	36 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм									
			шт.	2	249		498		498	–	538

										–	40
37	37 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
					–		–		–	256	
38	38 244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686
					–		–		–	1458	
39	39 1118-1001-0101	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр 15 мм НР=98 %	фильтр	1	1374,45	178,77	1374	179	14	1215	2796
					1181,25	59,27	1181	59	–	207	
40	40 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189

					–		–		–	88	

Раздел 3 Канализация -К1-

3.1 Трубы и фасонные части

41	41 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %	м трубопровода	14	14939,48	55,96	209153	783	190830	17492	244777
					1252,79	22,13	17539	310	–	18132	
42	42 1115-0404-0404	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,83	302,13	–	1459	–	204	1004	2660
					259,84	–	1255	–	–	197	
43	43 1116-0501-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм НР=98 %	м трубопровода	62	1919,54	3,67	119011	228	60107	57581	190719
					946,4	1,28	58677	79	–	14127	
44	44 1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм НР=98 %	м трубопровода	15	990,45	1,51	14857	23	30	14516	31723

					986,96	0,55	14804	8	–	2350	
45	45 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	82		820		820	–	886
					–		–		–	66	
46	46 241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	69		690		690	–	745
					–		–		–	55	
47	47 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	228		4104		4104	–	4432
					–		–		–	328	

48	48 241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	515	1545	1545	–	1669
					–	–	–	124	
49	49 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	514	4112	4112	–	4441
					–	–	–	329	
50	50 241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	431	1293	1293	–	1396
					–	–	–	103	

51	51 241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	144	144	144	–	156
					–	–	–	12	
52	52 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	431	2586	2586	–	2793
					–	–	–	207	
53	53 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	130	130	130	–	140
					–	–	–	10	

54	54 241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм									
			шт.	6	264		1584		1584	–	1711
					–		–		–	127	
55	55 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
			шт.	5	642		3210		3210	–	3467
					–		–		–	257	
56	56 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
			шт.	6	110		660		660	–	713
					–		–		–	53	
57	57 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %									
			м трубопровода	13	770,03	82,13	10010	1068	4307	3925	15050
					356,59	40,68	4636	529	–	1115	

58	58 234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	14,3	1503		21493		21493	–	23212
					–		–		–	1719	
59	59 1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР=91 % К=2,000;	м3	0,024	20251,88	1168,03	486	28	421	40	568
					1539	294,98	37	7	–	42	
60	60 1120-0801-0101	Установка дефлектора, диаметр патрубка 100 мм НР=98 %	дефлектор	1	9960,26	73,11	9960	73	6278	3553	14594
					3609,3	16,27	3609	16	–	1081	
61	61 1116-0401-0205	Укладка стальной муфты, диаметром 100 мм НР=98 % К=9,000;	м трубопровода	4,5	1344,52	78,51	6050	353	288	5431	12399
					1202,05	29,49	5409	133	–	918	

62	62 241-108-0151	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х6,0 мм К=9,000;									
			м	4,5	8341			37535		37535	–	40538
					–			–		–	3003	
	3.2 Лючок для прочистки ф 100 мм											
63	63 1109-0601-0102	Монтаж лючка из листовой стали НР=69 %	т конструкций	0,0154	71168,41	2885,53		1096	44	74	680	1918
					63469,2	588,01		977	9	–	142	
64	64 222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01018	818918			8337		8337	–	9004
					–			–		–	667	
65	65 222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,00452	701217			3170		3170	–	3424
					–			–		–	254	

66	66 241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	959		959		959	–	1036
					–		–		–	77	
67	67 261-107-0997	Петля накладная	шт.	3	295		885		885	–	956
					–		–		–	71	
	3.3 Канализационный выпуск ф 100 мм										
68	68 1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм НР=91 % К=2,000;	м3	1,46	44783,83	5947,17	65384	8683	27981	29344	102306
					19671,75	2414,71	28721	3525	–	7578	
69	69 1106-0101-0114	Устройство фундаментных бетонных плоских плит НР=91 % К=10,000;	м3	0,28	20466,74	1265,98	5731	354	5006	421	6644
					1321,14	331,25	370	93	–	492	
70	70 221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 К=12,000;	м3	0,012	82874		994		994	–	1074
					–		–		–	80	

71	71 1110-0206-0103	Устройство деревянной крышки (1х1) НР=90 % К=2,000;	м2 перегородок (без вычета проемов)	2	589,71	32,52	1179	65	63	976	2327
					525,83	16,11	1052	32	–	172	
72	72 261-103-0134	Щит перегородок К=2,000;	м2	2	5130		10260		10260	–	11081
					–		–		–	821	
73	73 1110-0116-0201	Стены рубленые. Антисептирование пастами НР=90 % К=2,000;	м2 стен	2	212,84	0,99	426	2	242	165	638
					90,75	0,49	182	1	–	47	
74	74 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону (7,6+7,6) НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	30,4	937,3	20,49	28494	623	17547	9693	41242
					339,62	3,25	10324	99	–	3055	
75	75 1115-0203-0101	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,4	1159,46	70,24	35248	2135	7389	22014	61843
					846,17	58,97	25724	1793	–	4581	

76	76 1116-0401-0202	Укладка стальной трубы, диаметром 50 мм НР=98 % К=2,000;	м трубопровода	1,02	2880,49	45,22	2938	46	1957	934	4182
					916,87	17,73	935	18	–	310	
77	77 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	0,05	41109,57	1959,57	2055	98	797	919	3212
					23212	959,93	1161	48	–	238	
78	78 261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=1,540;	м3	0,077	6998		539		539	–	582
					–		–		–	43	

Раздел 4 Сантехнические приборы

4.1 Сантехнические приборы

79	79 1117-0101-0106	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	8	3497,05	105,75	27976	846	1749	25293	57531
					3172,65	53,5	25381	428	–	4262	

80	80 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм									
			комплект	8	7103		56824		56824	–	61370
					–		–		–	4546	
81	81 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	8	3977		31816		31816	–	34361
					–		–		–	2545	
82	82 244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	8	5313		42504		42504	–	45904
					–		–		–	3400	
83	83 1117-0301-0102	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка НР=98 %	комплект	7	6653,62	229,94	46575	1610	13679	31463	84281
					4469,58	116,8	31287	818	–	6243	

84	84 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	7	8879		62153		62153	–	67125
					–		–		–	4972	
85	85 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	7	1372		9604		9604	–	10372
					–		–		–	768	
86	86 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	7	8876		62132		62132	–	67103
					–		–		–	4971	
87	87 1117-0101-0110	Установка поддонов душевых стальных НР=98 %	комплект	3	2137,17	262,37	6412	787	792	5124	12459
					1610,73	132,2	4832	397	–	923	
88	88 244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	2	11208		22416		22416	–	24209
					–		–		–	1793	

89	89 244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	1	15308		15308		15308	–	16533
					–		–		–	1225	
	Раздел 5 Канализация -К4Н-										
90	90 1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т НР=98 %	насос	1	24543,85	478,05	24544	478	3929	19896	47995
					20137	165,01	20137	165	–	3555	
91	91 511-101-0101 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	81526		81526		–	–	81526
					–		–		81526	–	
92	92 1116-0601-0102	Установка задвижек и обратных клапанов диаметром 50 мм НР=98 %	шт.	2	2611,03	139,2	5222	278	548	4371	10360
					2197,65	32,54	4395	65	–	767	

93	93 242-307-0205	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50							
			шт.	1	12089	12089	12089	–	13056
					–	–	–	967	
94	94 242-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50							
			шт.	1	91082	91082	91082	–	98369
					–	–	–	7287	
95	95 241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1181	2362	2362	–	2551
					–	–	–	189	
96	96 261-301-0328	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1566	31320	31320	–	33826
					–	–	–	2506	

97	97 1116-0301-0206	Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм НР=98 %	м трубопровода	2	3293,19	41,9	6586	84	5094	1416	8642
					704,49	18,06	1409	36	–	640	

Всего	**2 172 885**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	361 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 197 742
- оборудование, тенге	81 526
- накладные расходы, тенге	352 367
в т.ч. зарплата, тенге	31 712
- сметная прибыль (8 %), тенге	154 918
Всего	**2 172 885**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	31 370
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	28 657
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 028**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 275 940**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**2 275 940,00**

71	71 1110-0206-0103	Устройство деревянной крышки (1x1) НР=90 % К=2,000;	м2 перегородок (без вычета проемов)	2	589,71	32,52	1179	65	63	976	2327
					525,83	16,11	1052	32	–	172	
72	72 261-103-0134	Щит перегородок К=2,000;	м2	2	5130		10260		10260	–	11081
					–		–		–	821	
73	73 1110-0116-0201	Стены рубленые. Антисептирование пастами НР=90 % К=2,000;	м2 стен	2	212,84	0,99	426	2	242	165	638
					90,75	0,49	182	1	–	47	
74	74 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону (7,6+7,6) НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	30,4	937,3	20,49	28494	623	17547	9693	41242
					339,62	3,25	10324	99	–	3055	
75	75 1115-0203-0101	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,4	1159,46	70,24	35248	2135	7389	22014	61843
					846,17	58,97	25724	1793	–	4581	

76	76 1116-0401-0202	Укладка стальной трубы, диаметром 50 мм НР=98 % К=2,000;	м трубопровода	1,02	2880,49	45,22	2938	46	1957	934	4182
					916,87	17,73	935	18	–	310	
77	77 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	0,05	41109,57	1959,57	2055	98	797	919	3212
					23212	959,93	1161	48	–	238	
78	78 261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=1,540;	м3	0,077	6998		539		539	–	582
					–		–		–	43	

Раздел 4 Сантехнические приборы

4.1 Сантехнические приборы

79	79 1117-0101-0106	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	8	3497,05	105,75	27976	846	1749	25293	57531
					3172,65	53,5	25381	428	–	4262	

80	80 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм									
			комплект	8	7103		56824		56824	–	61370
					–		–		–	4546	
81	81 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	8	3977		31816		31816	–	34361
					–		–		–	2545	
82	82 244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	8	5313		42504		42504	–	45904
					–		–		–	3400	
83	83 1117-0301-0102	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка НР=98 %	комплект	7	6653,62	229,94	46575	1610	13679	31463	84281
					4469,58	116,8	31287	818	–	6243	

84	84 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм									
			комплект	7	8879		62153		62153	–	67125
					–		–		–	4972	
85	85 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза									
			шт.	7	1372		9604		9604	–	10372
					–		–		–	768	
86	86 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм									
			комплект	7	8876		62132		62132	–	67103
					–		–		–	4971	
87	87 1117-0101-0110	Установка поддонов душевых стальных НР=98 %									
			комплект	3	2137,17	262,37	6412	787	792	5124	12459
					1610,73	132,2	4832	397	–	923	
88	88 244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм									
			шт.	2	11208		22416		22416	–	24209
					–		–		–	1793	

89	89 244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	1	15308		15308		15308	–	16533
					–		–		–	1225	
	Раздел 5 Канализация -К4Н-										
90	90 1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т НР=98 %	насос	1	24543,85	478,05	24544	478	3929	19896	47995
					20137	165,01	20137	165	–	3555	
91	91 511-101-0101 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	81526		81526		–	–	81526
					–		–		81526	–	
92	92 1116-0601-0102	Установка задвижек и обратных клапанов диаметром 50 мм НР=98 %	шт.	2	2611,03	139,2	5222	278	548	4371	10360
					2197,65	32,54	4395	65	–	767	

93	93 242-307-0205	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50							
			шт.	1	12089	12089	12089	–	13056
					–	–	–	967	
94	94 242-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50							
			шт.	1	91082	91082	91082	–	98369
					–	–	–	7287	
95	95 241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1181	2362	2362	–	2551
					–	–	–	189	
96	96 261-301-0328	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1566	31320	31320	–	33826
					–	–	–	2506	

97	97 1116-0301-0206	Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм НР=98 %	м трубопровода	2	3293,19	41,9	6586	84	5094	1416	8642
					704,49	18,06	1409	36	–	640	

Всего	**2 172 885**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	361 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 197 742
- оборудование, тенге	81 526
- накладные расходы, тенге	352 367
в т.ч. зарплата, тенге	31 712
- сметная прибыль (8 %), тенге	154 918
Всего	**2 172 885**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	31 370
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	28 657
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 028**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 275 940**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**2 275 940,00**

НДС (12 %)	273 112,80
Итого	**2 549 052,80**
Итого с тендерной скидкой	**2294147,52**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

5 **Директор _____ Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; № 020/2 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 18
за сентябрь 2022 г
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Отопление

1.1 Трубопровод

1	1 1116-0401-0202	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм НР=98 %	м трубопровода	4	3067,38	46,6	12270	186	8306	3774	17328
					944,38	18,27	3778	73	–	1284	
2	2 241-102-0130	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	4	1171		4684		4684	–	5059
					–		–		–	375	
3	3 1116-0401-0201	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. НР=98 %	м трубопровода	150	1016,69	46,6	152504	6990	3857	141510	317535
					944,38	18,27	141657	2741	–	23521	
4	4 241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	150	748		112200		112200	–	121176
					–		–		–	8976	

5	5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	17,2	101,11	2,71	1739	47	755	651	2581
					54,49	0,32	937	6	–	191	
6	6 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	0,07	41109,57	1959,57	2878	137	1116	1286	4497
					23212	959,93	1625	67	–	333	
7	7 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,080;	м3	0,0756	17346		1311		1311	–	1416
					–		–		–	105	

8	8 1115-0403-1004	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,6	1072,07	1,25	16724	20	2173	11634	30627
					931,53	0,63	14532	10	–	2269	
9	9 1116-1101-0101	Испытание гидравлическое трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР=98 %	м трубопровода	154	109,78	1,42	16906	219	326	16034	35575
					106,24	–	16361	–	–	2635	
	1.2 Распределительный коллектор										
10	10 1118-0601-0101	Установка гребенок пароводораспределительных (коллекторов) из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. НР=98 %	шт.	2	21644,3	246,85	43289	494	19803	22692	71259
					11496,06	81,39	22992	163	–	5278	

11	11 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	4	745,01	2,68	2980	11	281	2637	6066
					672,05	0,74	2688	3	–	449	
12	12 242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	55096		110192		110192	–	119007
					–		–		–	8815	
13	13 245-507-0113	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1", Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, PN 25	шт.	2	31344		62688		62688	–	67703
					–		–		–	5015	
14	14 1116-0601-0101	Установка шаровых кранов диаметром до 25 мм. НР=98 %	шт.	2	2647,31	109,55	5295	219	548	4470	10546

					2263,58	16,76	4527	34	–	781	
15	15 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	2	2893		5786		5786	–	6249
					–		–		–	463	
16	16 1118-1101-0105	Установка воздушных (спускных) кранов НР=98 %									
			шт.	10	2470,21	–	24702	–	22535	2124	28972
					216,67	–	2167	–	–	2146	
17	17 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %									
			комплект	4	2580,49	–	10322	–	8790	1501	12769
					382,95	–	1532	–	–	946	
18	18 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %									
			комплект	2	3105,65	–	6211	–	5206	986	7773
					502,9	–	1006	–	–	576	
1.3 Установка радиаторов и запорной арматуры											
19	19 1118-0301-0102	Установка стальных панельных радиаторов НР=98 %									
			кВт	44,96	1041,47	99,68	46824	4482	2166	41570	95466
					893,62	49,84	40177	2241	–	7072	

20	20 245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	281	2155		605555		605555	–	653999
					–		–		–	48444	
21	21 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	64	172		11008		11008	–	11889
					–		–		–	881	
22	22 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537		21480		21480	–	23198
					–		–		–	1718	
23	23 1116-0602-0102	Установка клапанов и элементов термостатических на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	32	582,7	0,68	18646	22	593	17681	39233
					563,48	0,34	18031	11	–	2906	
24	24 245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	32	10444		334208		334208	–	360945

				–		–		–	26737		
25	25 1118-1101-0105	Установка кранов Маевского НР=98 %	шт.	32	235,21	–	7527	–	593	6794	15467
					216,67	–	6933	–	–	1146	
26	26 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	278		8896		8896	–	9608
					–		–		–	712	

Раздел 2 Вентиляция

2.1 Система В1

27	27 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98 %	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
					8580,6	41,48	8581	41	–	1436	
28	28 246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760		17760		17760	–	19181

					–		–		–	1421	
29	29 1120-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм НР=98 % К=6,000;	м2 поверхности воздуховодов	3,84	6984,56	48,13	26821	185	18591	7960	37563
					2094,91	20,42	8044	78	–	2782	
30	30 1120-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм НР=98 % К=14,000;	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7190,28	60,62	40266	339	27113	12700	57203
					2288,06	26,02	12813	146	–	4237	
31	31 1120-0101-0310	Прокладка перехода из листовой стали, толщина 0,7 мм НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	7575,62	48,13	15151	96	11430	3593	20244
					1812,62	20,42	3625	41	–	1500	

32	32 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;									
			м3 изоляции	0,057	27248,65	1682,15	1553	96	151	1029	2789
					22925,2	829,77	1307	47	–	207	
33	33 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,080;									
			м3	0,06156	17346		1068		1068	–	1153
					–		–		–	85	
34	34 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
			кг	2,7	655		1769		1769	–	1911

					–		–		–	142	
35	35 1120-0301-0101	Установка решеток жалюзийных, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %									
			решетка	8	1891,78	65,2	15134	522	1418	13064	30454
					1649,3	17,08	13194	137	–	2256	
36	36 246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	8	2163		17304		17304	–	18688
					–		–		–	1384	
37	37 1109-0306-0103	Монтаж сетки НР=69 %	м2	0,1	896,89	23,33	90	2	15	51	152
					727,52	10,45	73	1	–	11	
38	38 214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм									
			м2	0,1	737		74		74	–	80
					–		–		–	6	
39	39 261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	612		2448		2448	–	2644
					–		–		–	196	

40	40 1120-0701-0110	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98 %									
			зонт	1	11668,34	195,19	11668	195	8854	2624	15435
					2619,39	58,57	2619	59	–	1143	
41	41 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР=98 %									
			узел	1	3901,37	9,18	3901	9	203	3619	8122
					3689,66	3,42	3690	3	–	602	
42	42 246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм									
			шт.	1	24604		24604		24604	–	26572
					–		–		–	1968	
43	43 1120-0501-0106	Установка заслонок воздушных с ручным приводом, периметром 1000 мм НР=98 %									
			заслонка	2	2064,3	51,14	4129	102	759	3236	7954
					1633,88	17,08	3268	34	–	589	

44	44 246-302-0601	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм x 100 мм	шт.	2	6336		12672		12672	–	13686
					–		–		–	1014	
45	45 1120-0401-0115	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм НР=98 %	клапан	2	7209,36	99,18	14419	198	1600	12402	28967
					6310,4	17,08	12621	34	–	2146	
46	46 246-306-0503	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм x 150 мм	шт.	2	14720		29440		29440	–	31795
					–		–		–	2355	

2.2 Система ВЕ1

47	47 1120-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	7190,28	60,62	14381	121	9683	4535	20429
					2288,06	26,02	4576	52	–	1513	
48	48 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;	м3 изоляции	0,024	27248,65	1682,15	654	40	63	433	1174
					22925,2	829,77	550	20	–	87	

49	49 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,080;	м3	0,02592	17346		450		450	–	486
					–		–		–	36	
50	50 1120-0301-0101	Установка решеток жалюзийных, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %	решетка	2	1891,78	65,2	3784	130	355	3266	7614
					1649,3	17,08	3299	34	–	564	
51	51 246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2163		4326		4326	–	4672
					–		–		–	346	
52	52 1109-0306-0103	Монтаж сетки НР=69 %	м2	0,2	896,89	23,33	179	5	29	102	304
					727,52	10,45	146	2	–	23	
53	53 214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	0,2	737		147		147	–	159

					–		–		–	12	
54	54 1120-0101-0310	Прокладка перехода из листовой стали, толщина 0,7 мм НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,5	7575,62	48,13	3788	24	2857	898	5061
					1812,62	20,42	906	10	–	375	
2.3 Система П-1											
55	55 1120-2501-0101	Установка приточных камер, производительность до 10 тыс м3/час НР=98 %	камера	1	73018,78	3565,15	73019	3565	5370	63881	147852
					64083,81	1100,6	64084	1101	–	10952	
56	56 580-000-0001 (пл) (об)	Приточная установка VVS005s-L-FHVS мощностью 300 м3/ч	к-т	1	1022485		1022485		–	–	1022485
					–		–		1022485	–	
57	57 1120-0301-0101	Установка решеток жалюзийных, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %	решетка	1	1891,78	65,2	1892	65	177	1633	3807
					1649,3	17,08	1649	17	–	282	
58	58 246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	–	3764

						–		–		–	279
59	59 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
			кг	2,5	655			1638		1638	–	1769
					–			–		–	131
60	60 1120-0101-0310	Прокладка перехода из листовой стали, толщина 0,7 мм НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,5	7575,62	48,13		11363	72	8572	2695	15183
					1812,62	20,42		2719	31	–	1125
61	61 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;	м3 изоляции	0,423	27248,65	1682,15		11526	712	1117	7636	20695
					22925,2	829,77		9697	351	–	1533

62	62 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,080;	м3	0,45684	17346		7924		7924	–	8558
					–		–		–	634	
63	63 1120-0301-0101	Установка диффузоров, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %	решетка	6	1891,78	65,2	11351	391	1064	9798	22841
					1649,3	17,08	9896	102	–	1692	
64	64 246-304-0609	Диффузоры потолочные, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	6	5550		33300		33300	–	35964
					–		–		–	2664	
65	65 1120-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм НР=98 % К=22,000;	м2 поверхности воздуховодов	14,08	6984,56	48,13	98343	678	68169	29188	137733
					2094,91	20,42	29496	288	–	10202	

66	66 1120-0501-0106	Установка заслонок воздушных с ручным приводом, периметром 1000 мм НР=98 %									
			заслонка	1	2064,3	51,14	2064	51	379	1618	3977
					1633,88	17,08	1634	17	–	295	
67	67 246-302-0621	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм									
			шт.	1	8139		8139		8139	–	8790
					–		–		–	651	
68	68 261-302-0159	Питометражные лючки	шт.	1	612		612		612	–	661
					–		–		–	49	
2.4 Теплоснабжение приточной установки П1											
69	69 1116-0401-0201	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. НР=98 %	м трубопровода	27	1016,69	46,6	27451	1258	694	25471	57156
					944,38	18,27	25498	493	–	4234	

70	70 241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	27	663		17901		17901	–	19333
					–		–		–	1432	
71	71 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,040;	м3 изоляции	0,388	27248,65	1682,15	10572	653	1025	7005	18983
					22925,2	829,77	8895	322	–	1406	

72	72 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,080;	м3	0,41904	17346		7269		7269	–	7851
					–		–		–	582	
73	73 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,7	101,11	2,71	273	7	119	102	405
					54,49	0,32	147	1	–	30	
	2.5 Оборудование										
74	74 1120-2601-1601	Установка кондиционеров мощностью до 3 кВт НР=98 %	кондиционер	5	3326,62	4,2	16633	21	1969	14350	33462
					2928,66	–	14643	–	–	2479	
75	75 580-000-0010 (пл) (об)	Кондиционер Gree-07	шт	5	79261		396305		–	–	396305
					–		–		396305	–	
76	76 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	35	392,39	3,77	13734	132	459	9466	25056

					375,51	0,1	13143	4	–	1856	
77	77 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	35	27		945		945	–	1021
					–		–		–	76	

Раздел 3 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

3.1 Запорная арматура и изм.приборы

78	78 1116-0601-0102	Установка шаровых кранов, затворов и обратных клапанов диаметром до 50 мм НР=98 %	шт.	2	2681,14	143,38	5362	287	548	4502	10653
					2263,58	33,52	4527	67	–	789	
79	79 242-203-1205	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	45283		90566		90566	–	97811
					–		–		–	7245	

80	80 1118-0701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	46058,26	258,23	92117	516	83176	8335	108488
					4212,04	40,7	8424	81	–	8036	
81	81 1116-0601-0101	Установка шаровых кранов, обратных клапанов диаметром до 25 мм (6+2) НР=98 %									
			шт.	8	2647,31	109,55	21178	876	2193	17878	42180
					2263,58	16,76	18109	134	–	3124	
82	82 242-203-1203	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	6	29704		178224		178224	–	192482
					–		–		–	14258	
83	83 242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20									
			шт.	2	4132		8264		8264	–	8925

					–		–		–	661	
84	84 1116-0602-0202	Установка на резьбовом соединении клапанов балансировочных диаметром до 32-50 мм. НР=98 %	шт.	1	869,89	2,68	870	3	111	742	1741
					756,37	0,74	756	1	–	129	
85	85 245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40	шт.	1	36946		36946		36946	–	39902
					–		–		–	2956	
86	86 1116-0601-0102	Установка шаровых кранов диаметром до 50 мм НР=98 %	шт.	4	2681,14	143,38	10725	574	1097	9004	21307
					2263,58	33,52	9054	134	–	1578	
87	87 242-203-1204	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	32369		129476		129476	–	139834
					–		–		–	10358	

88	88 1116-0601-0101	Установка спускных кранов диаметром до 25 мм НР=98 %	шт.	2	2647,31	109,55	5295	219	548	4470	10546
					2263,58	16,76	4527	34	–	781	
89	89 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	2893		5786		5786	–	6249
					–		–		–	463	
90	90 1118-1101-0104	Установка регулятора температуры НР=98 %	комплект	1	573,65	–	574	–	71	493	1152
					502,9	–	503	–	–	85	
91	91 245-601-0201	Электронный регулятор температуры ECL 110, ~230В	шт.	1	136169		136169		136169	–	147063
					–		–		–	10894	
92	92 1118-0701-0210	Установка воздухоотводчиков НР=98 %	шт.	4	2923,95	348,21	11696	1393	271	10479	23949
					2508,09	165,18	10032	661	–	1774	

93	93 245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259		13036		13036	–	14079
					–		–		–	1043	
94	94 1118-1101-0102	Установка манометров с трехходовым краном НР=98 %	комплект	9	2580,49	–	23224	–	19778	3378	28730
					382,95	–	3447	–	–	2128	
95	95 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	5	3105,65	–	15528	–	13014	2465	19433
					502,9	–	2515	–	–	1440	

Всего	**5 368 001**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	601 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 551
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 927
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 440 578
- оборудование, тенге	1 418 790
- накладные расходы, тенге	587 895
в т.ч. зарплата, тенге	52 910
- сметная прибыль (8 %), тенге	292 536
Всего	**5 368 001**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	59 238
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	54 114

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 251**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**5 562 604**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**5 562 604,00**
НДС (12 %)	667 512,48
Итого	**6 230 116,48**
Итого с тендерной скидкой	**5607104,83**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

5 **Директор _____ Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; № 020/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 19
за сентябрь 2022 г
на Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое оборудование										
			1.1 Щиты силового оборудования										
1	1	1121-0501-0101	Монтаж устройства вводно-распределительного НР=72 %	шкаф	1	24510,1	736,51	24510	737	14241	7098	34137	

2	2 515-301-0305 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-70 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А			9532,37	325,96	9532	326	–	2529	
			шт.	1	636623		636623		–	–	636623
					–		–		636623	–	
3	3 1308-0304-0208	Монтаж распределительного пункта, высота и ширина до 700x850 мм НР=72 %									
			шт.	2	13284,24	1021,9	26568	2044	17765	5436	34564
					3380	395,1	6760	790	–	2560	
4	4 515-301-0647 (об)	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1012-54УХЛ2									
			шт.	1	406791		406791		–	–	406791
					–		–		406791	–	
5	5 515-301-0653 (об)	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1104									
			шт.	1	256022		256022		–	–	256022

6	6 1308-0305-1002	Установка счетчика трехфазного на готовом основании НР=72 %			–		–		256022	–	
			шт.	2	1587,85	90,64	3176	181	54	2174	5778
					1470,3	39,51	2941	79	–	428	
7	7 247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, CAP4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1									
			шт.	2	65027		130054		130054	–	140458
					–		–		–	10404	
8	8 1308-0304-0305	Установка конденсаторной установки, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. НР=72 %									
			шт.	1	5685,35	2195,27	5685	2195	110	3115	9504
					3380	945,95	3380	946	–	704	
9	9 580-000-0005 (пл) (об)	Конденсаторная установка УКМ 0,4-10-2,5	шт	1	115332		115332		–	–	115332
					–		–		115332	–	

10	10 1308-0304-0304	Установка ящика АВР навесного, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. НР=72 %	шт.	1	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488
					3380	634,51	3380	635	–	629	
11	11 515-301-0501 (об)	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8-РУ-1202-20 (прим.к АВР, 25 А)	шт.	1	185072		185072		–	–	185072
					–		–		185072	–	
12	12 1121-0502-0108	Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (1ЩО) НР=72 %	шкаф	1	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
13	13 247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
14	14 1308-0205-1101	Монтаж автоматических выключателей НР=72 %	шт.	10	2304,66	90,64	23047	906	711	15713	41861

15	15 247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"			2142,88	39,51	21429	395	–	3101	
			шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
16	16 247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"									
			шт.	5	655		3275		3275	–	3537
					–		–		–	262	
17	17 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
			шт.	4	4609		18436		18436	–	19911
					–		–		–	1475	
18	18 1121-0502-0108	Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (2ЩО) НР=72 %									
			шкаф	1	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	

19	19 247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31									
			шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
20	20 1308-0205-1101	Монтаж автоматических выключателей НР=72 %									
			шт.	10	2304,66	90,64	23047	906	711	15713	41861
					2142,88	39,51	21429	395	–	3101	
21	21 247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"									
			шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
22	22 247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"									
			шт.	4	655		2620		2620	–	2830
					–		–		–	210	
23	23 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
			шт.	5	4609		23045		23045	–	24889

24	24 1121-0502-0108	Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (ЩАО) НР=72 %			–		–		–	1844	
			шкаф	1	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
25	25 247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31									
			шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
26	26 1308-0205-1101	Монтаж автоматических выключателей НР=72 %	шт.	8	2304,66	90,64	18437	725	569	12570	33488
					2142,88	39,51	17143	316	–	2481	
27	27 247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"									
			шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
28	28 247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"									
			шт.	7	655		4585		4585	–	4952

					–		–		–	367	
29	29 1121-0502-0108	Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (1ЩС) НР=72 %	шкаф	1	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
30	30 247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
31	31 1308-0205-1101	Монтаж автоматических выключателей НР=72 %	шт.	8	2304,66	90,64	18437	725	569	12570	33488
					2142,88	39,51	17143	316	–	2481	
32	32 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	

33	33 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7	4609		32263		32263	–	34844
					–		–		–	2581	
34	34 1121-0502-0108	Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (1ЩСк) НР=72 %	шкаф	1	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
35	35 247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
36	36 1308-0205-1101	Монтаж автоматических выключателей НР=72 %	шт.	6	2304,66	90,64	13828	544	427	9428	25116
					2142,88	39,51	12857	237	–	1860	
37	37 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122

					–		–		–	157	
38	38 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4609		23045		23045	–	24889
					–		–		–	1844	
39	39 1121-0502-0108	Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (2ЩСк) НР=72 %	шкаф	1	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
40	40 247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
41	41 1308-0205-1101	Монтаж автоматических выключателей НР=72 %	шт.	7	2304,66	90,64	16133	634	498	10999	29302
					2142,88	39,51	15000	277	–	2170	

42	42 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"									
			шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
43	43 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА									
			шт.	6	4609		27654		27654	–	29866
					–		–		–	2212	
44	44 1121-0502-0108	Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (1ЩСВ) НР=72 %									
			шкаф	1	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
45	45 247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31									
			шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	

46	46 1308-0205-1101	Монтаж автоматических выключателей и расцепителей НР=72 %	шт.	10	2304,66	90,64	23047	906	711	15713	41861
					2142,88	39,51	21429	395	–	3101	
47	47 247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	–	6454
					–		–		–	478	
48	48 247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
49	49 247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	655		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
50	50 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622		2488		2488	–	2687
					–		–		–	199	

51	51 247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930	–	4244
					–		–		–	314	
52	52 1310-0701-0601	Монтаж датчика движения НР=61 %	шт.	4	925,81	4,93	3703	20	43	2225	6402
					910,01	1,63	3640	7	–	474	
53	53 290-000-0010 (пл)	Датчик движения ДД-180	шт	4	2458,93		9836		9836	–	10623
					–		–		–	787	
54	54 1308-0205-1101	Монтаж пакетных выключателей НР=72 %	шт.	1	2304,66	90,64	2305	91	71	1572	4187
					2142,88	39,51	2143	40	–	310	
55	55 247-206-0151	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-13 /К, положений "откл-вкл", 25 А, 3Р/400 В, IP54	шт.	1	8459		8459		8459	–	9136
					–		–		–	677	
1.2 Кнопочный пост											
56	56 1308-0303-1212	Установка постов управления кнопочных, устанавливаемых на конструкции на стене НР=72 %	пост	1	3284,1	19,95	3284	20	1662	1153	4792
					1602	–	1602	–	–	355	

57	57 247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 ("Стоп")	шт.	1	1091		1091		1091	–	1178
					–		–		–	87	
58	58 247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 ("Зеленый")	шт.	1	1091		1091		1091	–	1178
					–		–		–	87	
59	59 247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 ("Красный")	шт.	1	1091		1091		1091	–	1178
					–		–		–	87	
60	60 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 НР=72 %									
			шт.	1	2028,41	362,56	2028	363	39	1285	3578
					1627	158,04	1627	158	–	265	
61	61 248-401-0610	Блок коммутаций БК-10(прим.к УК-ВК/01)	шт.	1	5384		5384		5384	–	5815
					–		–		–	431	

Раздел 2 Светотехническое оборудование

2.1 Монтаж светильников

62	62 1121-0401-0108	Установка светильников для ламп светодиодных местного освещения НР=72 %									
			шт.	74	901,29	9,44	66695	699	2899	45641	121323
					852,68	3,95	63098	292	–	8987	
63	63 247-102-0159	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/В/М/4000 эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014									
			шт.	24	20015		480360		480360	–	518789
					–		–		–	38429	
64	64 247-102-0160	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014									
			шт.	18	24391		439038		439038	–	474161
					–		–		–	35123	

65	65 247-102-0161	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	26020		78060		78060	–	84305
					–		–		–	6245	
66	66 290-000-0011 (пл)	Светильник ЛУЧ-220-С-64	шт	2	3460,71		6921		6921	–	7475
					–		–		–	554	
67	67 290-000-0012 (пл)	Светильник ЛУЧ-220-С123	шт	27	5100		137700		137700	–	148716
					–		–		–	11016	
68	68 290-000-0000 (пл)	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	2	4098,21		8196		8196	–	8852
					–		–		–	656	
69	69 1308-0305-1301	Монтаж ящика с понижающим трансформатором НР=72 %	шт.	2	1893,18	185,18	3786	370	36	2547	6840
					1690	79,02	3380	158	–	507	

70	70 247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30									
			шт.	2	12892		25784		25784	–	27847
					–		–		–	2063	
71	71 290-000-0000 (пл)	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт									
			шт.	2	355,18		710		710	–	767
					–		–		–	57	
	Раздел 3 Эл/установочные мат-лы										
72	72 1121-0202-0201	Установка выключателей одноклавишных и двухклавишных для скрытой проводки (17+2) НР=72 %									
			шт.	19	402,5	0,36	7648	7	1747	4245	12844
					310,17	0,18	5893	3	–	951	

73	73 247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	401		6817		6817	–	7362
					–		–		–	545	
74	74 247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	421		842		842	–	909
					–		–		–	67	
75	75 1121-0202-0202	Установка выключателей одноклавишных для открытой проводки НР=72 %	шт.	35	281,87	0,33	9865	12	338	6854	18057
					271,87	0,15	9515	5	–	1338	
76	76 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	25	396		9900		9900	–	10692
					–		–		–	792	

77	77 247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	10	1170		11700		11700	–	12636
					–		–		–	936	
78	78 1121-0202-0201	Установка штепсельных розеток для скрытой проводки НР=72 %	шт.	50	402,5	0,36	20125	18	4599	11173	33802
					310,17	0,18	15509	9	–	2504	
79	79 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	50	476		23800		23800	–	25704
					–		–		–	1904	
80	80 1121-0202-0202	Установка штепсельных розеток для открытой проводки (15+6) НР=72 %	шт.	21	281,87	0,33	5919	7	203	4113	10835
					271,87	0,15	5709	3	–	803	

81	81 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	21	358	7518	7518	–	8119
					–	–	–	601	
82	82 247-214-0501	Розетка промышленная переносная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	19	946	17974	17974	–	19412
					–	–	–	1438	
83	83 247-212-0212	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	601	4808	4808	–	5193
					–	–	–	385	
84	84 247-214-0610	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 433 2Р+РЕ 63А 220В IP6 (прим. к напольной башенке)	шт.	5	10368	51840	51840	–	55987
					–	–	–	4147	

85	85 247-214-0105	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	15	407		6105		6105	–	6593
					–		–		–	488	
86	86 1121-0202-0202	Установка штепсельных розеток для открытой проводки (10+10) НР=72 %									
			шт.	20	281,87	0,33	5637	7	193	3917	10318
					271,87	0,15	5437	3	–	764	
87	87 247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	10	522		5220		5220	–	5638
					–		–		–	418	

88	88 247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная								
			шт.	10	400		4000		4000	–	4320
					–		–		–	320	
89	89 247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 40 мм, IP44								
			шт.	95	364		34580		34580	–	37346
					–		–		–	2766	
90	90 247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм								
			шт.	64	89		5696		5696	–	6152
					–		–		–	456	
91	91 1310-0702-0501	Монтаж коробки на стене НР=61 %								
			шт.	1	839,94	–	840	–	11	506	1454
					829	–	829	–	–	108	
92	92 247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20								
			шт.	1	479		479		479	–	517
					–		–		–	38	

Раздел 4 Прокладка труб и кабелей

93	93 1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	1277	239,24	3,03	305509	3869	6385	212676	559640
					231,21	0,1	295255	128	–	41455	
94	94 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	594	27		16038		16038	–	17321
					–		–		–	1283	
95	95 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	641	32		20512		20512	–	22153
					–		–		–	1641	
96	96 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	42	45		1890		1890	–	2041
					–		–		–	151	

97	97 1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	32	257,68	3,18	8246	102	144	5765	15132
					250	0,21	8000	7	–	1121	
98	98 241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	32	66		2112		2112	–	2281
					–		–		–	169	
99	99 1121-0101-0105	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	3	208,46	3,8	625	11	229	280	977
					128,3	1,49	385	4	–	72	
100	100 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3	468		1404		1404	–	1516
					–		–		–	112	

101	101 1121-0102-0102	Прокладка короба (кабель-канал) ПВХ периметром до 160 мм. НР=72 %									
			м	158	345,51	4,71	54591	744	2378	37095	99021
					325,75	0,33	51469	52	–	7335	
102	102 243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм									
			м	136	142		19312		19312	–	20857
					–		–		–	1545	
103	103 243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм									
			м	22	363		7986		7986	–	8625
					–		–		–	639	
104	104 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66									
			км	0,697	301095		209863		209863	–	226652
					–		–		–	16789	

105	105 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66							
			км	0,739	468325	346092	346092	–	373779
					–	–	–	27687	
106	106 243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66							
			км	0,02	499623	9992	9992	–	10791
					–	–	–	799	
107	107 243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66							
			км	0,043	1240322	53334	53334	–	57601
					–	–	–	4267	

108	108 243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66							
			км	0,033	1814564	59881	59881	–	64671
					–	–	–	4790	
109	109 243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66							
			км	0,01	4872137	48721	48721	–	52619
					–	–	–	3898	
110	110 243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2							
			км	0,01	638101	6381	6381	–	6891
					–	–	–	510	

111	111 243-201-4003	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66								
			км	0,01	358506		3585		3585	–	3872
					–		–		–	287	
112	112 1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2(5х16=80мм2). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %								
			м	10	322,67	22,66	3227	227	480	1886	5522
					252	9,88	2520	99	–	409	

113	113 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2(5x4=20мм2, 5x6=30мм2). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (43+33) НР=72 %									
			м	76	192,12	7,25	14601	551	2080	8791	25263
					157,5	3,16	11970	240	–	1871	
114	114 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2(1x16=16мм, 5x1,5=7,5мм2, 3x2,5=7,5мм2,). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (10+10+20+739) НР=72 %									
			м	779	136,31	3,62	106185	2820	17481	62724	182422
					110,25	1,58	85885	1231	–	13513	

115	115 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2(3x1,5=4,5мм2). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	447	116,02	1,82	51861	814	8806	30668	89131
					94,5	0,79	42242	353	–	6602	
116	116 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (1562(общ.кабель) - 1312(прокл.в трубах) = 250) НР=72 %	м	250	265,44	2,24	66360	560	12653	38281	113012
					212,59	0,08	53148	20	–	8371	

Раздел 5 Заземление

117	117 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	30	682,21	24,28	20466	728	12178	5605	28157
					252	7,51	7560	225	–	2086	
118	118 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	11	893,2	26,51	9825	292	7108	1816	12572
					220,5	8,69	2426	96	–	931	
119	119 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	170	456,57	57,7	77617	9809	27645	31190	117512

					236,25	18,57	40163	3157	–	8705	
120	120 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования (60/2) НР=72 %									
			шт.	9	9639,69	308,67	86757	2778	69804	10974	105549
					1575	118,53	14175	1067	–	7818	
121	121 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %									
			м3 грунта	1,98	2025,1	–	4010	–	–	2887	7449
					2025,1	–	4010	–	–	552	
122	122 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	1,32	1056,56	–	1395	–	–	1004	2591
					1056,56	–	1395	–	–	192	

123	123 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,66	71,42	71,42	47	47	–	12	64
					–	26,05	–	17	–	5	

Всего	**6 323 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	912 863
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 757 801
- оборудование, тенге	1 599 840
- накладные расходы, тенге	665 887
в т.ч. зарплата, тенге	59 930
- сметная прибыль (8 %), тенге	349 914
Всего	**6 323 702**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	70 858
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	64 729
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**97 189**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**6 556 478**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**6 556 478,00**

НДС (12 %)	786 777,36
Итого	**7 343 255,36**
Итого с тендерной скидкой	**6608929,82**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Стрей Индустрия"

5 **Директор _____ Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А.

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; 020/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 20

за сентябрь 2022 г

на Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Приборы приемно-контрольные										
			1.1 Монтаж приборов										
1	1	1310-0701-0101	Монтаж приемно-контрольного прибора до 10 лучей НР=61 %	шт.	1	39931,41	2,4	39931	2	346	24146	69203	

2	2 580-001-0001 (пл) (об)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Рубеж - 2ОП			39583	–	39583	–	–	5126	
			шт	1	74627		74627		–	–	74627
					–		–		74627	–	
3	3 1310-0701-0303	Монтаж блока индикации НР=61 %									
			шт	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
4	4 580-000-0000 (пл) (об)	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ									
			шт	1	56973		56973		–	–	56973
					–		–		56973	–	
5	5 1310-0411-0210	Монтаж оконечного устройство НР=61 %									
			шт.	1	1618,39	–	1618	–	123	912	2732
					1495	–	1495	–	–	202	
6	6 580-001-0002 (пл) (об)	Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ									
			шт	1	26573		26573		–	–	26573
					–		–		26573	–	

7	7 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	2028,41	362,56	2028	363	39	1285	3578
					1627	158,04	1627	158	–	265	
8	8 580-001-0003 (пл) (об)	Программатор ПКУ-1	шт	1	24780		24780		–	–	24780
					–		–		24780	–	
	Раздел 2 Исполнительные устройства										
9	9 1310-0101-0306	Монтаж релейного модуля НР=61 %									
			блок	1	304,34	36,74	304	37	–	170	512
					267,6	11,39	268	11	–	38	
10	10 580-001-0004 (пл) (об)	Адресный релейный модуль РМ-2к									
			шт	1	17199		17199		–	–	17199
					–		–		17199	–	
11	11 1310-0411-0210	Монтаж считывателя НР=61 %									
			шт	1	1618,39	–	1618	–	123	912	2732
					1495	–	1495	–	–	202	

12	12 248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	2009		2009		2009	–	2170
					–		–		–	161	
13	13 1308-0103-3001	Монтаж коммутационного оборудования, количество подключаемых концов до 2 НР=72 %	шт.	1	2028,41	362,56	2028	363	39	1285	3578
					1627	158,04	1627	158	–	265	
14	14 248-401-0610	Блок коммутаций БК-10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	5384		5384		5384	–	5815
					–		–		–	431	
15	15 1310-0702-0501	Монтаж на стене коробок (изолятор шлейфа) НР=61 %	шт.	2	839,94	–	1680	–	22	1011	2906
					829	–	1658	–	–	215	
16	16 580-001-0004 (пл) (об)	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	2	2867		5734		–	–	5734
					–		–		5734	–	

Раздел 3 Резервное питание и аккумуляторы

17	17 1310-0202-0206	Монтаж блоков вторичного и резервного питания НР=61 %									
			шт	2	21198,21	2309,12	42396	4618	2786	22219	69784
					17496	715,88	34992	1432	–	5169	
18	18 290-000-0000 (пп)	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.	1	30615,46		30615		30615	–	33064
					–		–		–	2449	
19	19 248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	1	14435		14435		14435	–	15590
					–		–		–	1155	
20	20 1308-0105-0102	Монтаж аккумуляторов НР=72 %	шт	4	3793,53	–	15174	–	2158	9372	26510
					3254	–	13016	–	–	1964	
21	21 290-000-0000 (пп)	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	шт.	2	3146,52		6293		6293	–	6796
					–		–		–	503	
22	22 290-000-0000 (пп)	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	15846,42		31693		31693	–	34228
					–		–		–	2535	
	Раздел 4 Извещатели										
23	23 1310-0701-0202	Монтаж извещателей дымовых НР=61 %	шт	46	3325,57	2,4	152976	110	3182	91307	263826
					3254	–	149684	–	–	19543	

24	24	290-000-0000 (пл)	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	46	5060,99		232806		232806	–	251430
						–		–		–	18624	
25	25	1310-0701-0203	Монтаж извещателей тепловых НР=61 %	шт	9	4269,69	2,85	38427	26	656	23025	66368
						4194	–	37746	–	–	4916	
26	26	290-000-0000 (пл)	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1	шт	9	2049,11		18442		18442	–	19917
						–		–		–	1475	
27	27	1310-0701-0201	Монтаж извещателей ручных НР=61 %	шт	7	1667,27	0,9	11671	6	276	6947	20107
						1627	–	11389	–	–	1489	
28	28	290-000-0000 (пл)	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	7	3621,91		25353		25353	–	27381
						–		–		–	2028	
	Раздел 5 Оповещатели											
29	29	1121-0401-0401	Установка световых настенных указателей НР=72 %	шт.	7	841	18,28	5887	128	46	4153	10843
						816,17	7,9	5713	55	–	803	

30	30 248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	7	1240		8680		8680	–	9374
					–		–		–	694	
31	31 1310-0411-0207	Монтаж в помещении звукового оповещателя НР=61 %	шт	3	3192,63	–	9578	–	608	5472	16254
					2990	–	8970	–	–	1204	
32	32 290-000-0000 (пл)	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Янтарь	шт.	3	1366,07		4098		4098	–	4426
					–		–		–	328	
	Раздел 6 Прокладка кабелей и проводов										
33	33 1308-0206-0101	Монтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм НР=72 %	м	264	280,14	2,38	73957	628	4433	49632	133476
					260,97	0,14	68896	37	–	9887	
34	34 243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	264	67		17688		17688	–	19103
					–		–		–	1415	
35	35 1121-0101-0205	Прокладка труб (гофры) диаметром до 25 мм НР=72 %	м	20	239,24	3,03	4785	61	100	3331	8765
					231,21	0,1	4624	2	–	649	

36	36 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	27		540		540	–	583
					–		–		–	43	
37	37 1121-0201-0201	Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) провода сечением до 6 мм2. НР=72 %	м	284	89,87	0,8	25523	227	2951	16105	44958
					78,68	0,08	22345	23	–	3330	
38	38 1308-0502-0901	Монтаж в проложенных трубах кабеля, масса 1 м до 1 кг. НР=72 %	м кабеля	284	287,42	49,99	81627	14197	16694	39681	131013
					178,65	15,41	50737	4376	–	9705	
39	39 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (292-264-20) НР=72 %	м	8	265,44	2,24	2124	18	405	1225	3617
					212,59	0,08	1701	1	–	268	
40	40 243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,205	113815		23332		23332	–	25199

						–		–		–	1867	
41	41 243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,085		73786		6272		6272	–	6774 Казахстан
						–		–		–	502	
42	42 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,002		102442		205		205	–	221 Казахстан
						–		–		–	16	
	Раздел 7 Материалы											
43	43 1310-0702-0501	Монтаж на стене коробок ответвительных НР=61 %	шт.	12		839,94	–	10079	–	131	6068	17439
						829	–	9948	–	–	1292	
44	44 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12		154		1848		1848	–	1996
						–		–		–	148	

45	45 261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм (5х100)							
			шт.	500	4	2000	2000	–	2160
					–	–	–	160	

Всего	**1 585 700**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	476 279
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 253
- материалы, изделия и конструкции, тенге	466 943
- оборудование, тенге	205 886
- накладные расходы, тенге	313 605
в т.ч. зарплата, тенге	28 224
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 206
Всего	**1 585 700**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20 697
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	18 907
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 388**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 653 692**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 653 692,00**

НДС (12 %)	198 443,04
Итого	**1 852 135,04**
Итого с тендерной скидкой	**1666921,54**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; № 020/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 21
за сентябрь 2022 г
на Видеонаблюдение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Устройство видеонаблюдения										
			1.1 Оборудование										
1	1	1310-0408-0623	Монтаж видеорегистратора НР=61 %	шт.	1	3940,48	52,48	3940	52	–	2381	6827	
						3888	16,27	3888	16	–	506		

2	2 248-403-0108	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)									
			шт.	1	183331		183331		183331	–	197997
					–		–		–	14666	
3	3 248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46083		46083		46083	–	49770
					–		–		–	3687	
4	4 1310-0408-0623	Монтаж видеоконтрольного устройства НР=61 %	шт	1	3940,48	52,48	3940	52	–	2381	6827
					3888	16,27	3888	16	–	506	
5	5 290-000-0001 (пл)	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H									
			шт.	1	63294,6		63295		63295	–	68359
					–		–		–	5064	
6	6 1310-1001-0101	Монтаж видеокамер фиксированных НР=61 %									
			камера	14	5105,58	5,88	71478	82	–	43552	124232
					5099,7	–	71396	–	–	9202	

7	7 248-402-0205	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	8	31657		253256		253256	–	273516
					–		–		–	20260	
8	8 248-402-0106	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2322LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	6	46985		281910		281910	–	304463
					–		–		–	22553	
9	9 1310-0701-0303	Монтаж блока бесперебойного питания HP=61 %	шт	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
10	10 290-000-0002 (пл)	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 500VA	шт.	1	15345,52		15346		15346	–	16574
					–		–		–	1228	
Раздел 2 Кабельные и вспомогательные изделия											
11	11 290-000-0003 (пл)	Коннектор F 6 Quick (модульный)	шт.	28	155		4340		4340	–	4687
					–		–		–	347	

12	12 1121-0102-0102	Прокладка короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. НР=72 %	м	298	345,51	4,71	102962	1404	4485	69964	186760
					325,75	0,33	97074	98	–	13834	
13	13 243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	298	142		42316		42316	–	45701
					–		–		–	3385	
14	14 1308-0502-0901	Монтаж в проложенных трубах кабеля, масса 1 м до 1 кг. НР=72 %	м кабеля	992	287,42	49,99	285121	49590	58310	138606	457625
					178,65	15,41	177221	15287	–	33898	
15	15 1121-0101-0205	Прокладка в готовых бороздах труб полимерных диаметром до 25 мм по основанию пола НР=72 %	м	12	239,24	3,03	2871	36	60	1999	5260
					231,21	0,1	2775	1	–	390	

16	16 1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным (332-298) НР=61 %										
			м	22	542,88	0,86	11943	19	2222	5918	19290	
					441	–	9702	–	–	1429		
17	17 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,332	102442		34011		34011	–	36732	Казахстан
					–		–		–	2721		
18	18 1310-0702-0501	Монтаж коробки ответвительной на стене НР=61 %	шт.	14	839,94	–	11759	–	153	7080	20346	
					829	–	11606	–	–	1507		
19	19 247-202-0303	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм x 110 мм x 135 мм, IP56										
			шт.	8	4991		39928		39928	–	43122	

					–	–	–	3194	
20	20 247-202-0301	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56							
			шт.	6	1136	6816	6816	–	7361
					–	–	–	545	

Всего	**1 890 835**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	386 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 237
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 418
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 035 994
- накладные расходы, тенге	277 228
в т.ч. зарплата, тенге	24 950
- сметная прибыль (8 %), тенге	140 062
Всего	**1 890 835**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	28 363
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	25 909
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 902**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 984 009**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 984 009,00**

НДС (12 %)	238 081,08
Итого	**2 222 090,08**
Итого с тендерной скидкой	**1999881,07**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; №020/3 от 11.08.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 22
за сентябрь, 2022 г
на Телефонизация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оборудование										
1	1	1310-0408-0504	Монтаж оптической полки в шкаф НР=61 %	шт.	1	5606,69	–	5607	–	159	3323	9644	

					5448	–	5448	–	–	714	
2	2 290-000-0025 (пл)	Оптический кросс в 19" стойку, (SC/APC SM)	шт	1	11414,88		11415		11415	–	12328
					–		–		–	913	
3	3 1310-0906-0401	Монтаж комплекта абонентского оборудования НР=61 %	комплект абонентского оборудования	1	5324,24	4,2	5324	4	518	2929	8913
					4801,68	–	4802	–	–	660	
4	4 290-000-0026 (пл)	Коммутатор D-Link 24 порта 10/100/1000 Base-T + 2 комбо-порта	шт	1	100998,14		100998		100998	–	109078
					–		–		–	8080	
5	5 290-000-0027 (пл)	Трансивер D-Link 310GT/A1A 1порт 1000 Base-LX	шт	1	6830,35		6830		6830	–	7376
					–		–		–	546	
6	6 1310-0904-0401	Монтаж патчкорда (1шт по 3м) НР=61 %	м шнура	3	65,08	–	195	–	–	119	339
					65,08	–	195	–	–	25	
7	7 290-000-0028 (пл)	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC, duplex, 3m	шт	1	1630,18		1630		1630	–	1760
					–		–		–	130	

Раздел 2 Кабельные изделия

8	8 1308-0206-2002	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм (7+8) НР=72 %	м	15	289,14	12,9	4337	194	364	2781	7688
					252	5,53	3780	83	–	570	
9	9 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	7	140		980		980	–	1058
					–		–		–	78	
10	10 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	8	194		1552		1552	–	1676
					–		–		–	124	
11	11 1308-0206-2001	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм. НР=72 %	м	115	254,4	10,13	29256	1165	2734	18618	51704
					220,5	4,35	25358	500	–	3830	
12	12 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	115	90		10350		10350	–	11178
					–		–		–	828	

13	13 1308-0206-2201	Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава провода одножильного и многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 НР=72 %	м	122	98,55	0,91	12023	111	2305	6952	20493	
					78,75	0,39	9608	48	–	1518		
14	14 243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,008	193921		1551		1551	–	1675	Казахстан
					–		–		–	124		
15	15 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,133	102442		13625		13625	–	14715	Казахстан
					–		–		–	1090		
	Раздел 3 Материалы											
16	16 1310-0203-0101	Монтаж аппарата телефонного НР=61 %	шт.	11	1379,83	–	15178	–	2292	7860	24881	

					1171,44	–	12886	–	–	1843	
17	17 248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	11	6685		73535		73535	–	79418
					–		–		–	5883	
18	18 1310-0702-0501	Монтаж коробки протяжной на стене НР=61 %	шт.	2	839,94	–	1680	–	22	1011	2906
					829	–	1658	–	–	215	
19	19 290-000-0029 (пл)	Коробка протяжная, этажная КПЭ-02	шт	2	2003,57		4007		4007	–	4328
					–		–		–	321	
20	20 247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	11	515		5665		5665	–	6118
					–		–		–	453	
21	21 290-000-0000 (пл)	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	22	111,11		2444		2444	–	2640
					–		–		–	196	
22	22 1308-0304-0304	Установка шкафа навесного, ширина и глубина до 600x600x350 мм. НР=72 %	шт.	1	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488
					3380	634,51	3380	635	–	629	

23	23 290-000-0000 (пл)	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	54642,82		54643		54643	–	59014
					–		–		–	4371	
	Раздел 4 Прослушивания и измерения										
24	24 1310-0904-0701	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон до 4. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61 %	кабель (строительная длина)	1	14572,68	9692,28	14573	9692	–	4138	20208
					4880,4	1903,59	4880	1904	–	1497	
25	25 1310-0904-0901	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон до 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР=61 %	участок	1	10278,88	6792,88	10279	6793	–	2940	14277

НДС (12 %)	60 678,00
Итого	**566 328,00**
Итого с тендерной скидкой	**509695,20**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Маусымбаев Д.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ **Хациев И.В.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; № 020/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 23
за сентябрь 2022 г
на Технологическое оборудование

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 I этаж
1.1 Холл (№2)

1	1 590-000-0001 (пл)	Турникет эл/мех с автоматическими планками «Антипаника» Встроенная индикация	к-т	1	535890	535890	–	–	535890
					–	–	535890	–	
1.2 Охрана (№3)									
2	2 590-000-0002 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/	шт	1	211418	211418	–	–	211418
					–	–	211418	–	
3	3 290-000-0003 (пл)	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1 920x1080	шт	3	63294,87	189885	189885	–	205076
					–	–	–	15191	
4	4 590-000-0003 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра	шт	1	14276	14276	–	–	14276
					–	–	14276	–	
5	5 590-000-0004 (пл)	Стул полумягкий	шт	1	7655	7655	–	–	7655
					–	–	7655	–	
6	6 590-000-0005 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
					–	–	35917	–	

7	7 590-000-0006 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
					–	–	38176	–	
8	8 590-000-0007 (пл)	Диван 3-х местный	шт	1	85024	85024	–	–	85024
					–	–	85024	–	
	1.3 Гардероб (№4)								
9	9 590-000-0004 (пл)	Стул полумягкий	шт	1	7655	7655	–	–	7655
					–	–	7655	–	
10	10 590-000-0008 (пл)	Стол-приставка 800x700x750	шт	1	13461	13461	–	–	13461
					–	–	13461	–	
11	11 590-000-0009 (пл)	Вешалка гардеробная на 24 крючка 1600x600x2200мм.	шт	3	14096	42288	–	–	42288
					–	–	42288	–	
	1.4 Кабинет акима (№5)								
12	12 590-000-0002 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/	шт	1	211418	211418	–	–	211418
					–	–	211418	–	
13	13 290-000-0003 (пл)	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1 920x1080	шт	3	63294,87	189885	189885	–	205076

						–	–	–	15191	
14	14	590-000-0003 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра	шт	1	14276	14276	–	–	14276
						–	–	14276	–	
15	15	590-000-0013 (пл)	Телевизор Samsung 65" UE65NU7100UXCE LED UHD Smart Black	шт	1	325286	325286	–	–	325286
						–	–	325286	–	
16	16	590-000-0014 (пл)	Лампа настольная	шт	1	3605	3605	–	–	3605
						–	–	3605	–	
17	17	590-000-0004 (пл)	Стул полумягкий	шт	2	7655	15310	–	–	15310
						–	–	15310	–	
18	18	590-000-0008 (пл)	Стол-приставка 800x700x750	шт	1	13461	13461	–	–	13461
						–	–	13461	–	
19	19	590-000-0005 (пл)	Шкаф для одежды с глухими дверьми из ЛДСП 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
						–	–	35917	–	
20	20	590-000-0006 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
						–	–	38176	–	

21	21 590-000-0012 (пл)	Шкаф для документов остекленный 800x450x1800	шт	1	48472	48472	–	–	48472
					–	–	48472	–	
22	22 590-000-0015 (пл)	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт	1	92977	92977	–	–	92977
					–	–	92977	–	
23	23 590-000-0016 (пл)	Тумба под телевизор с выдвижным ящиком и открытыми секциями 1200x450x561мм	шт	1	44456	44456	–	–	44456
					–	–	44456	–	
24	24 590-000-0017 (пл)	Кресло руководителя	шт	1	52181	52181	–	–	52181
					–	–	52181	–	
25	25 590-000-0007 (пл)	Диван 3-х местный	шт	1	85024	85024	–	–	85024
					–	–	85024	–	
	1.5 Приемная (№6)								
26	26 590-000-0002 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/	шт	1	211418	211418	–	–	211418
					–	–	211418	–	
27	27 290-000-0003 (пл)	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1 920x1080	шт	3	63294,87	189885	189885	–	205076

						–	–	–	15191	
28	28	590-000-0003 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра	шт	1	14276	14276	–	–	14276
						–	–	14276	–	
29	29	590-000-0010 (пл)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copier.	шт	1	75943	75943	–	–	75943
						–	–	75943	–	
30	30	590-000-0011 (пл)	Диспенсер напольный, 220В, 500Вт, 340x330x980 мм	шт	1	39847	39847	–	–	39847
						–	–	39847	–	
31	31	590-000-0004 (пл)	Стул полумягкий	шт	1	7655	7655	–	–	7655
						–	–	7655	–	
32	32	590-000-0005 (пл)	Шкаф для одежды с глухими дверьми из ЛДСП 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
						–	–	35917	–	
33	33	590-000-0006 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
						–	–	38176	–	

34	34	590-000-0012 (пл)	Шкаф для документов остекленный 800x450x1800	шт	1	48472	48472	–	–	48472
						–	–	48472	–	
35	35	590-000-0007 (пл)	Диван 3-х местный	шт	1	85024	85024	–	–	85024
						–	–	85024	–	
1.6 Санузел для МНГ (№8)										
36	36	590-000-0018 (пл)	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт	1	10030	10030	–	–	10030
						–	–	10030	–	
37	37	590-000-0019 (пл)	Зеркало для сан узла	шт	1	5873	5873	–	–	5873
						–	–	5873	–	
38	38	590-000-0020 (пл)	Комплект поручней для санузла	шт	1	41564	41564	–	–	41564
						–	–	41564	–	
1.7 Санузел мужской (№10). Санузел женский (№11)										
39	39	590-000-0018 (пл)	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт	2	10030	20060	–	–	20060
						–	–	20060	–	
40	40	590-000-0019 (пл)	Зеркало для сан узла	шт	2	5873	11746	–	–	11746
						–	–	11746	–	
1.8 Комната хранения уборочного инвентаря (№12)										
41	41	590-000-0021 (пл)	Шкаф для уборочного инвентаря 600x500x1656	шт	1	74120	74120	–	–	74120

					–	–	74120	–		
	1.9 Лифтовой холл (№13)									
42	42 516-201-0101 (об)	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1939307	1939307	–	–	1939307	Казахстан
					–	–	1939307	–		
	1.10 Гардеробная персонала (№16)									
43	43 590-000-0022 (пл)	Микроволновая печь 1,4 кВт	шт	1	26999	26999	–	–	26999	
					–	–	26999	–		
44	44 590-000-0023 (пл)	Холодильник бытовой (160 Вт, 220 В)	шт	1	102357	102357	–	–	102357	
					–	–	102357	–		
45	45 590-000-0024 (пл)	Чайник электрический (1,2 кВт)	шт	1	7362	7362	–	–	7362	
					–	–	7362	–		
46	46 590-000-0004 (пл)	Стул полумягкий	шт	4	7655	30620	–	–	30620	
					–	–	30620	–		
47	47 590-000-0005 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП 800x450x1800м	шт	3	35917	107751	–	–	107751	
					–	–	107751	–		
48	48 590-000-0025 (пл)	Стол обеденный 800x800x750	шт	2	16046	32092	–	–	32092	

					–	–	32092	–	
1.11 Кабинет для работы с МНГ (№17)									
49	49 590-000-0002 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/	шт	2	211418	422836	–	–	422836
					–	–	422836	–	
50	50 290-000-0003 (пл)	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1 920x1080	шт	2	63294,87	126590	126590	–	136717
					–	–	–	10127	
51	51 590-000-0003 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра	шт	2	14276	28552	–	–	28552
					–	–	28552	–	
52	52 590-000-0010 (пл)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copi er.	шт	2	75943	151886	–	–	151886
					–	–	151886	–	
53	53 590-000-0004 (пл)	Стул полумягкий	шт	4	7655	30620	–	–	30620
					–	–	30620	–	
54	54 590-000-0005 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917

55	55	590-000-0006 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	2	38176	76352	–	–	76352
						–	–	76352	–	
56	56	590-000-0012 (пл)	Шкаф для документов остекленный 800x450x1800	шт	3	48472	145416	–	–	145416
						–	–	145416	–	
	1.12 Коридор (№18)									
57	57	590-000-0026 (пл)	Банкетка трехместная	шт	2	14137	28274	–	–	28274
						–	–	28274	–	
Раздел 2 II этаж										
2.1 Комната хранения уборочного инвентаря (№2)										
58	58	590-000-0021 (пл)	Шкаф для уборочного инвентаря 600x500x1656	шт	1	74120	74120	–	–	74120
						–	–	74120	–	
2.2 Архив (№3)										
59	59	590-000-0002 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/	шт	1	211418	211418	–	–	211418
						–	–	211418	–	
60	60	290-000-0003 (пл)	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1 920x1080	шт	1	63294,87	63295	63295	–	68359

					–	–	–	5064	
61	61 590-000-0003 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра	шт	1	14276	14276	–	–	14276
					–	–	14276	–	
62	62 590-000-0004 (пл)	Стул полумягкий	шт	2	7655	15310	–	–	15310
					–	–	15310	–	
63	63 590-000-0008 (пл)	Стол-приставка 800x700x750	шт	1	13461	13461	–	–	13461
					–	–	13461	–	
64	64 590-000-0027 (пл)	Стеллаж для хранения документации 800x400x1800 мм (металл)	шт	4	34769	139076	–	–	139076
					–	–	139076	–	
65	65 590-000-0028 (пл)	Шкаф металлический односекционный 800x400x1800 мм	шт	3	52506	157518	–	–	157518
					–	–	157518	–	
2.3 Санузел мужской (№4). Санузел женский (№5)									
66	66 590-000-0018 (пл)	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт	2	10030	20060	–	–	20060
					–	–	20060	–	
67	67 590-000-0019 (пл)	Зеркало для санузла	шт	2	5873	11746	–	–	11746
					–	–	11746	–	
2.4 Кабинет бухгалтера (№7)									

68	68	590-000-0002 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/	шт	1	211418	211418	–	–	211418
						–	–	211418	–	
69	69	290-000-0003 (пп)	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1 920x1080	шт	1	63294,87	63295	63295	–	68359
						–	–	–	5064	
70	70	590-000-0003 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра	шт	1	14276	14276	–	–	14276
						–	–	14276	–	
71	71	590-000-0010 (пп)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copi er.	шт	1	75943	75943	–	–	75943
						–	–	75943	–	
72	72	590-000-0014 (пп)	Лампа настольная	шт	1	3605	3605	–	–	3605
						–	–	3605	–	
73	73	590-000-0004 (пп)	Стул полумягкий	шт	1	7655	7655	–	–	7655
						–	–	7655	–	
74	74	590-000-0008 (пп)	Стол-приставка 800x700x750	шт	1	13461	13461	–	–	13461
						–	–	13461	–	

75	75 590-000-0005 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
					–	–	35917	–	
76	76 590-000-0006 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
					–	–	38176	–	
77	77 590-000-0012 (пл)	Шкаф для документов остекленный 800x450x1800	шт	1	48472	48472	–	–	48472
					–	–	48472	–	
78	78 590-000-0015 (пл)	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт	1	92977	92977	–	–	92977
					–	–	92977	–	
79	79 590-000-0029 (пл)	Кресло рабочее	шт	1	14150	14150	–	–	14150
					–	–	14150	–	
	2.5 Кабинет Начальника структурного подразделения (№8)								
80	80 590-000-0002 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/	шт	1	211418	211418	–	–	211418
					–	–	211418	–	
81	81 290-000-0003 (пл)	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1 920x1080	шт	1	63294,87	63295	63295	–	68359

82	82	590-000-0003 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра			–	–	–	5064	
				шт	1	14276	14276	–	–	14276
						–	–	14276	–	
83	83	590-000-0010 (пл)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copier.							
				шт	1	75943	75943	–	–	75943
						–	–	75943	–	
84	84	590-000-0014 (пл)	Лампа настольная							
				шт	1	3605	3605	–	–	3605
						–	–	3605	–	
85	85	590-000-0004 (пл)	Стул полумягкий							
				шт	2	7655	15310	–	–	15310
						–	–	15310	–	
86	86	590-000-0008 (пл)	Стол-приставка 800x700x750							
				шт	1	13461	13461	–	–	13461
						–	–	13461	–	
87	87	590-000-0005 (пл)	Шкаф для одежды с глухими дверьми из ЛДСП 800x450x1800м							
				шт	1	35917	35917	–	–	35917
						–	–	35917	–	
88	88	590-000-0006 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм							
				шт	1	38176	38176	–	–	38176
						–	–	38176	–	

89	89 590-000-0012 (пл)	Шкаф для документов остекленный 800x450x1800	шт	1	48472	48472	–	–	48472
					–	–	48472	–	
90	90 590-000-0015 (пл)	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт	1	92977	92977	–	–	92977
					–	–	92977	–	
91	91 590-000-0029 (пл)	Кресло рабочее	шт	1	14150	14150	–	–	14150
					–	–	14150	–	
2.6 Зона для самостоятельной работы посетителей (№9)									
92	92 590-000-0004 (пл)	Стул полумягкий	шт	4	7655	30620	–	–	30620
					–	–	30620	–	
93	93 590-000-0030 (пл)	Стол письменный 1200x699x750 мм	шт	4	11322	45288	–	–	45288
					–	–	45288	–	
2.7 Зона "опенспейс" для 4-х специалистов (№10)									
94	94 590-000-0002 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/	шт	4	211418	845672	–	–	845672
					–	–	845672	–	
95	95 290-000-0003 (пл)	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1 920x1080	шт	4	63294,87	253179	253179	–	273433
					–	–	–	20254	

96	96	590-000-0003 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра	шт	4	14276	57104	–	–	57104
						–	–	57104	–	
97	97	590-000-0010 (пл)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copier.	шт	4	75943	303772	–	–	303772
						–	–	303772	–	
98	98	590-000-0004 (пл)	Стул полумягкий	шт	4	7655	30620	–	–	30620
						–	–	30620	–	
99	99	590-000-0008 (пл)	Стол-приставка 800x700x750	шт	4	13461	53844	–	–	53844
						–	–	53844	–	
100	100	590-000-0006 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	4	38176	152704	–	–	152704
						–	–	152704	–	
101	101	590-000-0012 (пл)	Шкаф для документов остекленный 800x450x1800	шт	4	48472	193888	–	–	193888
						–	–	193888	–	
102	102	590-000-0029 (пл)	Кресло рабочее	шт	4	14150	56600	–	–	56600
						–	–	56600	–	

2.8 Коридор (№11)

103	103	590-000-0011 (пл)	Диспенсер напольный, 220В, 500Вт, 340x330x980 мм	шт	1	39847	39847	–	–	39847
						–	–	39847	–	
104	104	590-000-0026 (пл)	Банкетка трехместная	шт	2	14137	28274	–	–	28274
						–	–	28274	–	
2.9 Зал для совещаний на 20 человек (№12)										
105	105	590-000-0002 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/	шт	1	211418	211418	–	–	211418
						–	–	211418	–	
106	106	290-000-0003 (пл)	Монитор Dell/23"/IPS/1000:1/1 920x1080	шт	1	63294,87	63295	63295	–	68359
						–	–	–	5064	
107	107	590-000-0003 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра	шт	1	14276	14276	–	–	14276
						–	–	14276	–	
108	108	590-000-0031 (пл)	Интерактивная доска SMART Board SB480 77"	шт	1	145927	145927	–	–	145927
						–	–	145927	–	
109	109	590-000-0032 (пл)	Проектор LCD	шт	1	248482	248482	–	–	248482
						–	–	248482	–	

110	110	590-000-0013 (пл)	Телевизор Samsung 65" UE65NU7100UXCE LED UHD Smart Black	шт	1	325286	325286	–	–	325286
						–	–	325286	–	
111	111	590-000-0016 (пл)	Тумба под телевизор с выдвижным ящиком и открытыми секциями 1200x450x561мм	шт	1	44456	44456	–	–	44456
						–	–	44456	–	
112	112	590-000-0004 (пл)	Стул полумягкий	шт	1	7655	7655	–	–	7655
						–	–	7655	–	
113	113	590-000-0033 (пл)	Кресло актового зала	шт	20	17077	341540	–	–	341540
						–	–	341540	–	
114	114	590-000-0034 (пл)	Стол для президиума 2000x900x750	шт	1	48341	48341	–	–	48341
						–	–	48341	–	
115	115	590-000-0035 (пл)	Стул мягкий	шт	2	11568	23136	–	–	23136
						–	–	23136	–	

116	116 590-000-0036 (пл)	Трибуна 700x490x1240	шт	1	17620	17620	–	–	17620
					–	–	17620	–	

Всего	**12 200 705**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 202 604
- оборудование, тенге	10 901 891
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 210
Всего	**12 200 705**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	19 482
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	17 797
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 722**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**12 264 706**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**12 264 706,00**

НДС (12 %)	1 471 764,72
Итого	**13 736 470,72**
Итого с тендерной скидкой	**12362823,65**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; № 020/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 24
за сентябрь 2022 г
на Телефонизация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Разработка грунта

1	1 1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	295,2	357,19	357,19	105442	105442	–	15114	130200
					–	71,11	–	20992	–	9644	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (5,4+12) НР=72 %									
			м3 грунта	17,4	3261,2	–	56745	–	–	40856	105409
					3261,2	–	56745	–	–	7808	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	25,7	1056,56	–	27154	–	–	19551	50441
					1056,56	–	27154	–	–	3736	
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	286,9	37,57	37,57	10779	10779	–	3237	15137

					–	15,67	–	4496	–	1121	
	1.2 Горизонтальное бурение										
5	5 1134-0202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м НР=76 %	переход	1	73004,22	53218,62	73004	53219	1054	23880	104635
					18732	12689,04	18732	12689	–	7751	
6	6 241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм К=1,020;	м	13,26	351		4654		4654	–	5026
					–		–		–	372	
	Раздел 2 Монтаж оборудования										
7	7 1310-0408-0504	Монтаж оптической полки в шкаф НР=61 %	шт.	1	5606,69	–	5607	–	159	3323	9644
					5448	–	5448	–	–	714	
8	8 290-000-0025 (пл)	Оптический кросс в 19" стойку, (SC/APC SM)	шт	1	11414,88		11415		11415	–	12328
					–		–		–	913	
9	9 1310-0906-0401	Монтаж комплекта абонентского оборудования НР=61 %	комплект абонентского оборудования	1	5324,24	4,2	5324	4	518	2929	8913

10	10 290-000-0030 (пл)	Коммутатор D-Link DGS-1510-28XMP с 24 порта 10/100/1000 Base-T и 4 портами	шт	1	4801,68	–	4802	–	–	660	
					314077,81		314078		314078	–	339204
					–		–		–	25126	
11	11 290-000-0027 (пл)	Трансивер D-Link 310GT/A1A 1порт 1000 Base-LX	шт	1	6830,35		6830		6830	–	7376
					–		–		–	546	
12	12 1310-0904-0401	Монтаж патчкорда (1шт по 15м) НР=61 %	м шнура	15	65,08	–	976	–	–	595	1697
					65,08	–	976	–	–	126	
13	13 290-000-0031 (пл)	Оптический Drop патчкорд FTTH-A-SC/APC-15м	шт	1	2304,11		2304		2304	–	2488
					–		–		–	184	

Раздел 3 Кабельные изделия и материалы

3.1 Объем стр.и монтажных работ (лист 3, НСС)

14	14 1308-0201-3410	Прокладка в траншеях трубопровода полиэтиленового для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм (514-13=501м, 13м методом ГНБ в "Зем.работах") НР=72 %	м	501	326,08	179,68	163366	90020	1142	72616	254861

					144,12	57,19	72204	28652	–	18879		
15	15 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	511	194		99134		99134	–	107065	
					–		–		–	7931		
16	16 241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	13	351		4563		4563	–	4928	
					–		–		–	365		
17	17 1308-0206-1710	Прокладка трубы стальной диаметром до 100 мм по основанию траншеи НР=72 %	м	9	941,64	138,37	8475	1245	709	5082	14642	
					724,5	59,66	6521	537	–	1085		
18	18 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	9	4928		44352		44352	–	47900	Казахстан
					–		–		–	3548		
19	19 1308-0201-0901	Прокладка в проложенных трубах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг НР=72 %	м кабеля	514	371,16	163,45	190776	84013	23135	81037	293558	

					162,7	56,27	83628	28923	–	21745	
	3.2 Материалы										
20	20 243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201									
			км	0,57	193921		110535		110535	–	119378 Казахстан
					–		–		–	8843	
21	21 1310-0901-1508	Установка столбиков замерных для линии связи. НР=61 %									
			шт.	15	3671,3	1173,3	55070	17600	–	27323	88984
					2498	488,1	37470	7322	–	6591	
22	22 248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20 °С до 50 °С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)									
			шт.	15	11275		169125		169125	–	182655
					–		–		–	13530	

23	23 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	511	63		32193		32193	–	34768
					–		–		–	2575	
24	24 1122-0801-0201	Установка полиэтиленовых муфт НР=99 %	шт.	4	1587,5	968,57	6350	3874	–	3674	10826
					618,93	308,66	2476	1235	–	802	
25	25 241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	4	620		2480		2480	–	2678 Казахстан
					–		–		–	198	

Всего	**1 954 741**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	316 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	366 196
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 846
- материалы, изделия и конструкции, тенге	828 380
- накладные расходы, тенге	299 217
в т.ч. зарплата, тенге	26 929
- сметная прибыль (8 %), тенге	144 793
Всего	**1 954 741**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 321

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	26 785
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 217**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 051 064**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**2 051 064,00**
НДС (12 %)	246 127,68
Итого	**2 297 191,68**
Итого с тендерной скидкой	**2067472,51**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Маусымбаев Д.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Бектаев Г.А.

Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ **Хациев И.В.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; № 020/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 25
за сентябрь 2022 г
на Водопроводная сеть

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод										
			1.2 Прокладка трубопроводов										
1	1	1134-0201-0804	Установка указателя пож.гидранта (прим.) НР=76 %	шт.	1	802,15	–	802	–	–	610	1525	

				802,15	–	802	–	–	113	
2	2 261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 (прим.к флуор.указателю)	100 шт.	0,01	115334	1153		1153	–	1245
					–	–		–	92	
3	3 1122-0701-0101	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 50-65 мм НР=99 %	км трубопровода	0,09	72373,64	– 6514	–	201	6250	13785
					70143	– 6313	–	–	1021	

Всего	**16 555**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 354
- накладные расходы, тенге	6 860
в т.ч. зарплата, тенге	617
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 226
Всего	**16 555**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	248
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	227
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**341**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**17 371**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**17 371,00**

НДС (12 %)	2 084,52
Итого	**19 455,52**
Итого с тендерной скидкой	**17509,97**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Бектаев Г.А.

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; № 020/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 26
за сентябрь 2022 г
на Котельная

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фундамент под котельную

1.1 Земляные работы

1	1 1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	55,7	319,3	319,3	17785	17785	–	2330	21724
					–	58,1	–	3236	–	1609	
2	2 412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км К=1,750; кстм=12;	т·км	97,475	384		37430		–	–	40424
					–		–		–	2994	
3	3 1101-0201-1001	Устройство грунтовой подушки методом послойной укатки НР=72 %	м3 грунтовой подушки	55,7	528,57	526,61	29441	29332	6	7155	39524
					1,85	176,57	103	9835	–	2928	
1.2 Устройство фундамента											
4	4 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР=91 %	м3	4,46	20252,16	1168,03	90325	5209	78251	7444	105590

					1539	294,98	6864	1316	–	7821	
5	5 1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР=91 %	м3	14,7	22051,76	1802,55	324161	26497	261825	38968	392179
					2437,98	475,09	35838	6984	–	29050	
6	6 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	1,39653	419679		586094		586094	–	632982
					–		–		–	46888	
7	7 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0258	349485		9017		9017	–	9738 Казахстан
					–		–		–	721	
8	8 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,03824	980684,75	1500,75	37501	57	34128	3041	43785
					86710	690,27	3316	26	–	3243	
9	9 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03824	108313		4142		4142	–	4473
					–		–		–	331	

10	10 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундамента НР=93 %	м2 поверхности	9,1	937,3	20,49	8529	186	5252	2903	12347
					339,62	3,25	3091	30	–	915	
1.3 Пандус											
11	11 1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских (пандус) НР=91 %	м3	0,55	20309	1802,55	11170	991	8838	1458	13638
					2437,98	475,09	1341	261	–	1010	
12	12 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-2)	т	0,00631	441876		2788		2788	–	3011
					–		–		–	223	
Раздел 2 Монтаж котельной											
2.1 Монтаж БМК											
13	13 1125-0130-0101	Здания из многобоксовых блоков. Установка НР=91 %	т блок-боксов	7	62301,69	29901,34	436112	209309	34328	235946	725823
					27496,3	9543,81	192474	66807	–	53765	

14	14 580-001-0002 (пл) (об)	Блочно модульная котельная мощ-ю 32 кВт (2 279 000(оборуд.) + 1 800 000*2(контейнеры) + 700 000(транспорт)=6 579 000)								
			комплект	1	5944593		5944593		–	–	5944593
					–		–		5944593	–	
2.2 Оборудование котельной (по сборнику)											
15	15 1118-1101-0105	Установка крана воздушного (сбросника) НР=98 %	шт.	1	228,9	–	229	–	19	206	470
					210,36	–	210	–	–	35	
16	16 245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	1	3259		3259		3259	–	3520
					–		–		–	261	
17	17 1118-0401-0101	Установка круглых и прямоугольных расширительных баков , вместимость до 0,1 м3 НР=98 %	бак	1	16285,31	709,01	16285	709	10342	5391	23410
					5234,46	267,29	5234	267	–	1734	

18	18 1118-1101-0104	Установка термометров в оправе прямых НР=98 %	комплект	5	559	–	2795	–	354	2392	5602
					488,25	–	2441	–	–	415	
19	19 245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	2532		12660		12660	–	13673
					–		–		–	1013	
20	20 1118-1101-0102	Установка манометров с трехходовым краном НР=98 %	комплект	3	2569,34	–	7708	–	6593	1093	9505
					371,8	–	1115	–	–	704	
21	21 1109-0607-0101	Монтаж каркаса дымовых труб высотой 8 м НР=69 % К=2,000;	т	0,05956	95286,66	4636,19	5675	276	2063	2366	8684
					56006,6	1564,15	3336	93	–	643	
22	22 241-102-0223	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм К=2,000;	м	16	15364		245824		245824	–	265490
					–		–		–	19666	

23	23 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	1,72724	84,84	1,93	147	3	88	39	201
					31,84	0,32	55	1	–	15	
24	24 1118-0401-0109	Установка топливных емкостей, вместимостью 1 м3 НР=98 %	бак	2	17246,97	1275,53	34494	2551	219	32120	71943
					15862	525,28	31724	1051	–	5329	
25	25 222-505-0101	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т К=2,000;	т	0,34	938066		318942		318942	–	344457 Казахстан
					–		–		–	25515	

Раздел 3 Обвязка котельной

3.1 Соед.детали трубопроводов

26	26 241-121-0101	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	1	82		82		82	–	89

					–	–	–	7	
27	27 241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	3	134	402	402	–	434
					–	–	–	32	
28	28 241-121-0104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	6	162	972	972	–	1050
					–	–	–	78	
29	29 241-115-0202	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 15х15 мм	шт.	5	681	3405	3405	–	3677
					–	–	–	272	
30	30 241-115-0207	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 35х35 мм	шт.	2	1633	3266	3266	–	3527
					–	–	–	261	

31	31 241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	12	62		744		744	–	804
					–		–		–	60	
32	32 241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	15	105		1575		1575	–	1701
					–		–		–	126	
33	33 241-119-0104	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	7	134		938		938	–	1013
					–		–		–	75	
34	34 1116-0401-0403	Установка фланцевых соединений на трубопроводах стальных диаметром до 80 мм НР=98 %	соединение	27	4919,05	190,35	132814	5139	61055	65718	214415
					2467,4	16,27	66620	439	–	15883	
35	35 261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм (2+5+2+4+3)	шт.	16	573		9168		9168	–	9901
					–		–		–	733	

3.2 Трубопроводная арматура

36	36 1118-1001-0101	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. НР=98 %	фильтр	1	1374,45	178,77	1374	179	14	1215	2796
					1181,25	59,27	1181	59	–	207	
37	37 242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	2497		2497		2497	–	2697
					–		–		–	200	
38	38 1118-1001-0102	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. НР=98 %	фильтр	2	1370,91	173,17	2742	346	33	2416	5571
					1181,25	50,9	2363	102	–	413	
39	39 242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	5072		10144		10144	–	10956

					–		–		–	812	
40	40 1118-1001-0106	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. НР=98 %	фильтр	1	2623,33	446,55	2623	447	39	2230	5241
					2137,62	137,36	2138	137	–	388	
41	41 242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	30707		30707		30707	–	33164
					–		–		–	2457	
42	42 242-207-1201	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	1925		30800		30800	–	33264
					–		–		–	2464	

43	43 242-207-1203	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	2631		28941		28941	–	31256
					–		–		–	2315	
44	44 242-207-1204	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	3381		23667		23667	–	25560
					–		–		–	1893	
45	45 1116-0601-0103	Установка задвижек и обратных клапанов диаметром до 100 мм НР=98 %	шт.	12	4677	316,26	56124	3795	5685	46559	110898
					3887	72,05	46644	865	–	8215	

46	46 242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	10	20265 / –	202650 / –	202650 / –	– / 16212	218862
47	47 242-306-0106	Клапан обратный стальной межфланцевый однострорчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	18258 / –	36516 / –	36516 / –	– / 2921	39437
48	48 242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2686 / –	2686 / –	2686 / –	– / 215	2901

49	49 242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	3513 / –		3513 / –		3513 / –	– / 281	3794
50	50 242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	4083 / –		8166 / –		8166 / –	– / 653	8819
	3.3 Прокладка трубопроводов										
51	51 1116-0401-0201	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм НР=98 %	м трубопровода	26	987,8 / 916,87	45,22 / 17,73	25683 / 23839	1176 / 461	668 / –	23814 / 3960	53457

52	52 241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	3	588 / –	1764 / –	1764 / –	– / 141	1905	
53	53 241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	12	663 / –	7956 / –	7956 / –	– / 636	8592	
54	54 241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	7	1009 / –	7063 / –	7063 / –	– / 565	7628	Казахстан
55	55 241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	4	1321	5284	5284	–	5707	Казахстан

					–		–		–	423		
56	56 1116-0401-0204	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм НР=98 %	м трубопровода	21	1337,75 / 1202,05	78,51 / 29,49	28093 / 25243	1649 / 619	1201 / –	25345 / 4275	57713	
57	57 241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	21	3935 / –		82635 / –		82635 / –	– / 6611	89246	Казахстан
58	58 1116-0401-0209	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм НР=98 %	м трубопровода	18	5426,78 / 3171,96	257,05 / 70,82	97682 / 57095	4627 / 1275	35960 / –	57203 / 12391	167276	

59	59 241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	18	15863 / –		285534 / –		285534 / –	– / 22843	308377	Казахстан
60	60 1126-0101-0301	Изоляция труб минеральной ватой на синтетическом вязующем НР=76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,08	76478,47 / 28080,9	1255,57 / 601,99	82597 / 30327	1356 / 650	50913 / –	23543 / 8491	114631	
61	61 1126-0301-0202	Покрытие сталью оцинкованной поверхности изоляции трубопроводов. НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	21,6	2973,99 / 2462,46	169,46 / 17,57	64238 / 53189	3660 / 380	7389 / –	40712 / 8396	113346	
62	62 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм К=21,600;	т	0,11858	700886 / –		83111 / –		83111 / –	– / 6649	89760	Казахстан

3.4 Антикоррозийные покрытия труб

63	63 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	21,6	61,51	2,71	1329	59	93	817	2318
					54,49	0,32	1177	7	–	172	
64	64 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01	439993		4400		4400	–	4752
					–		–		–	352	
65	65 236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	10	897		8970		8970	–	9688
					–		–		–	718	
	3.5 Теплоизоляция трубопроводов										
66	66 1126-0101-0301	Изоляция дымовых труб минеральной ватой на синтетическом вязующем (8х2=16м, 2х3,14х0,08м(радиус 150 мм трубы)*16м=8,04) НР=76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,402	76478,47	1255,57	30744	505	18951	8764	42669
					28080,9	601,99	11289	242	–	3161	

67	67 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	8,04	587,66	16,2	4725	130	1247	2587	7897
					416,4	7	3348	56	–	585	
68	68 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,00925	419709		3882		3882	–	4193
					–		–		–	311	
69	69 1126-0101-0301	Изоляция труб минеральной ватой на синтетическом вязующем (2х3,14х0,045м(радиус 89 мм трубы)*21м=5,93) НР=76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,2965	76478,47	1255,57	22676	372	13978	6463	31470
					28080,9	601,99	8326	178	–	2331	
70	70 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5,93	587,66	16,2	3485	96	920	1908	5824
					416,4	7	2469	42	–	431	

71	71 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,00682	419709	–		2862	–		2862	–	229	3091	

Раздел 4 Оттяжка (ТС.ЮЖ)

72	72 1134-0203-0603	Устройство оттяжек к дымовой трубе НР=76 %	оттяжка	4	4759,92	–	4156,1	19040	–	16624	–	2415	–	12634	2534	34208	
73	73 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,03916	343539	–		13453	–		13453	–	1076	14529	Казахстан
74	74 1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг НР=118 %	т стальных элементов	0,0106	998330,83	7846,05		10582	83		9706		957	12462	

	74853,1	1675,81	793	18	–	923
Всего			**10 699 352**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			639 807			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			316 524			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			95 437			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 743 052			
- оборудование, тенге			5 944 593			
- перевозка грузов, тенге			37 430			
- накладные расходы, тенге			665 737			
в т.ч. зарплата, тенге			59 916			
- сметная прибыль (8 %), тенге			352 205			
Всего			**10 699 352**			
Временные здания и сооружения (1,5 %)			71 321			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			65 152			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**97 825**			
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.			**10 933 650**			
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)			**10 933 650,00**			

НДС (12 %)	1 312 038,00
Итого	**12 245 688,00**
Итого с тендерной скидкой	**11021119,20**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Маусымбеев Д.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт

Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ **Хациев И.В.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; № 020/3 от 11.08. 2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 27

за сентябрь 2022 г

на Выгреб, 4 м3

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Устройство выгреба

2.2 Плита перекрытия

1	1 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	55,20912	937,3	20,49	51748	1131	31866	17604	74900
					339,62	3,25	18750	179	–	5548	

Всего	**74 900**
в том числе	18 750
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 131
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 604
- накладные расходы, тенге	1 584
в т.ч. зарплата, тенге	5 548
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**74 900**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 124
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 026
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 541**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**78 591**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**78 591,00**

НДС (12 %)	9 430,92
Итого	**88 021,92**
Итого с тендерной скидкой	**79219,73**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **МаусымБаев Д.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ **Хациев И.В.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; № 020/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 28
за сентябрь 2022 г
на Благоустройство территории

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 МАФы										
			3.1 Установка МАФов										
1	1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=0	шт.	7	55292	185	387044	1295	368494	18417	437898	

					2465	50	17255	350	–	32437	
2	2 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0	шт.	6	20020	–	120120	–	120120	–	129730
					–	–	–	–	–	9610	
3	3 251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	7,29	10629		77485		77485	–	83684
					–		–		–	6199	
4	4 8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР=0	шт.	2	177470	355	354940	710	343306	9922	394051
					5462	103	10924	206	–	29189	
5	5 222-509-1501	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	1	126056		126056		126056	–	136140
					–		–		–	10084	
3.2 Водоотводной слив (л.5, узел 1)											
6	6 1106-0101-0101	Устройство бетонных сливов НР=91 % К=3,000;	м3	0,09	20251,88	1168,03	1823	105	1579	151	2132
					1539	294,98	139	27	–	158	

Раздел 5 Озеленение

5.1 Посадка деревьев

7	7 1147-0102-0111	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88 %	яма	13,7503	866,2	87,58	11911	1204	–	9854	23506
					778,62	35,79	10706	492	–	1741	

Всего	**1 207 141**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 075
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 037 040
- накладные расходы, тенге	38 344
в т.ч. зарплата, тенге	3 451
- сметная прибыль (8 %), тенге	89 418
Всего	**1 207 141**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	18 107
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	16 541
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 836**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 266 625**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 266 625,00**

НДС (12 %)	151 995,00
Итого	**1 418 620,00**
Итого с тендерной скидкой	**1276759,37**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.С.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN story» Технадзор-эксперт Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г ; № 020/3 от 11.08.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 29

за сентябрь 2022 г

на Уборная на 1 очко

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Туалет на 1 очко

1.1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	17,64	292,99	292,99	5168	5168	–	741	6382
					–	58,33	–	1029	–	473	
2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	11,04	1056,56	–	11664	–	–	8398	21667
					1056,56	–	11664	–	–	1605	
3	3 1101-0205-0302	Разравнивание излишнего грунта 2 группы вручную НР=72 %	м3 грунта	6,6	2025,1	–	13366	–	–	9624	24829
					2025,1	–	13366	–	–	1839	
1.2 Устройство туалета											
4	4 1106-0401-0101	Устройство выгреба НР=91 %	м3	3,8	25039,35	1386,97	95150	5271	73425	16296	120362
					4329,9	382,76	16454	1454	–	8916	
5	5 1108-0101-0401	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной НР=93 %	м3 изолирующ его слоя	2,4	12115,55	1821,2	29077	4371	5746	19739	52721
					7900,2	943,66	18960	2265	–	3905	

6	6 1110-0102-0401	Установка элементов каркаса из брусков (0,05+0,021+0,07+0,05+0,011+0,007+0,02) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,229	186727,94	1239,51	42761	284	35701	6219	52898
					29587,5	585,72	6776	134	–	3918	
7	7 1110-0102-0201	Стены рубленые. Обшивка досками (2,8+1,6) НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	4,4	4360,46	24,37	19186	107	16682	2205	23102
					544,8	12,04	2397	53	–	1711	
8	8 1110-0102-0601	Обшивка стен туалета досками обшивки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	16,2	2797,87	18,45	45325	299	36864	7479	57028
					503,84	9,11	8162	148	–	4224	
9	9 1110-0107-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами НР=90 %	м2	1,35	10054,33	146,84	13573	198	3482	8992	24370
					7328,36	72,73	9893	98	–	1805	

10	10 1110-0102-0601	Обшивка досками дверей НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,35	2797,87	18,45	3777	25	3072	623	4752
					503,84	9,11	680	12	–	352	
11	11 1111-0101-3301	Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм (полы, стульчак) НР=94 %	м2 покрытия	4,4	4350,5	43,9	19142	193	15671	3171	24098
					745,01	21,57	3278	95	–	1785	
12	12 1115-0403-0301	Окраска деревянных стен улучшенная масляными составами НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,63	1026,17	2,89	16039	45	3563	9963	28082
					795,34	1,44	12431	23	–	2080	
13	13 1110-0102-0601	Установка вытяжки из досок (0,03/0,02) НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,5	2797,87	18,45	4197	28	3413	693	5281
					503,84	9,11	756	14	–	391	
14	14 1110-0107-0105	Установка блоков люков в проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях НР=90 %	м2	0,4	3644,93	573,09	1458	229	571	651	2278
					1644,51	162,98	658	65	–	169	

15	15 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,4	33110		13244		13244	–	14304	
					–		–		–	1060		
16	16 1112-0101-0705	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон НР=92 %	м2 кровли	2,9	4395,43	108,14	12747	314	5550	6423	20704	
					2373,48	33,75	6883	98	–	1534		
17	17 214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,9	4262		12360		12360	–	13349	Казахстан

	–	–	–	989
Всего		**496 207**		
в том числе		112 358		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		16 532		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		5 488		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		229 344		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		101 217		
- накладные расходы, тенге		9 110		
в т.ч. зарплата, тенге		36 756		
- сметная прибыль (8 %), тенге				
Всего		**496 207**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)		7 443		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		6 799		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**10 209**		
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**520 658**		
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)		**520 658,00**		

НДС (12 %)	62 478,96
Итого	**583 136,96**
Итого с тендерной скидкой	**524823,26**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А.

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.