Утверждена
приказом Министерство по инвестициям и развития Республики
от "02" мая 2012г
№ 170

Заказчик : ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор №23 от 19.03.2021г.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	ТОО "Баймен"-2472	**№23**	**от 19.03.21г.**				

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района, Туркестанской области	**12 000 000**	**10 714 285,71**							**1 285 714,29**	**12 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
_____ Есінбек М.Ш.

Куратор гп.специалист
_____ Айнабек П.

Технический надзор
ТОО "Raiymbek & company"
Директор _____ Анарбеков Б.Н.

Авторский надзор
ТОО «Строительная группа "Архитектор"»
Директор _____ Абуов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор _____ Баймен Ж.Е.

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района ,Туркестанской области

Прдрядчик: ТОО " Баймен"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района

Договор №23 от 19.03.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2021 года
Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**1**	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**599,2**	**25,75**	**25,75**	**15427**	**15427**	**--**	**4250**	**21251**
			НР - 72%, СП - 8%			**--**	**9,85**	**--**	**5902**		**1574**	
1.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,3							
1.2		258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,2956		4681,00		15427,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,2956		1791,00		5902,42			
2	**2**	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**599,2**	**22,28**	**22,28**	**13351**	**13351**	**--**	**3678**	**18391**
			НР - 72%, СП - 8%			**--**	**8,53**	**--**	**5108**		**1362**	
2.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,85							
2.2		258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,852192		4681,00		13351,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,852192		1791,00		5108,28			
3	**3**	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3100,17869**	**199,92**	**189,83**	**619794**	**588491**	**--**	**122481**	**801657**
			НР - 72%, СП - 8%			**10,10**	**44,78**	**31303**	**138811**		**59382**	
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	35,65	878,01		31303,00				
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	77,5							
3.3		2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	77,504467		7593,00		588491,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	77,504467		1791,00		138810,50			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	96,09831	1872,02	--	179898	--	--	129527	334179
			НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	179898	--		24754	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	177,59	1013,00		179898,00				
5	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ РАЗРАБ.ВРУЧНУЮ**	м3 грунта	24,2	1560,02	--	37752	--	--	27182	70129
			НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	37752	--		5195	
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	37,27	1012,99		37752,00				
6	6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М**	м3 грунта	582,414	7,86	7,86	4580	4580	--	1262	6309
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,01	--	1752		467	
6.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9785							
6.2		258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,978456		4681,00		4580,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,978456		1791,00		1752,41			
7	7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ РАЗРАБ.ВРУЧНУЮ**	м3 грунта	2,2	741,63	--	1632	--	--	1175	3031
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1632	--		225	
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	1,95	838,21		1632,00				
8	8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ**	м3 грунта	929,1419041	741,63	--	689080	--	--	496137	1280034
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	689080	--		94817	
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	822,29	838,00		689080,00				
9	9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2**	м3 грунта	1598,83176	17,79	17,79	28440	28440	--	7835	39176
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	10881		2902	
9.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,08							
9.2		258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,075561		4681,00		28440,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,075561		1791,00		10881,33			
10	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1598,83176	151,99	72,61	243002	116087	--	129272	402057
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	126915	52630		29782	
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	172,67	735,00		126915,00				
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	41,97							
10.3		660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	41,969334		2706,00		113569,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	41,969334		1254,00		52629,54			
10.4		1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	167,877335		15,00		2518,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1832956**	**766376**	--	**922799**	**2976214**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1066580	215084	--	220460	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1832956				
		Всего заработная плата		Тенге					1281664			
			Накладные расходы	Тенге				922798				
			Сметная прибыль	Тенге				220460				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2976214				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1380
			Сметная заработная плата	Тенге					1281664			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				2976214				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1380
			Сметная заработная плата	Тенге					1281664			
			РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
11	**16**	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**9**	**1961,62**	**78,90**	**17655**	**710**	**2946**	**14194**	**34396**
			НР - 99%, СП - 8%			**1555,40**	**37,62**	**13999**	**339**		**2548**	
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	12,6	1111,03		13999,00				
11.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27							
11.3		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27		2630,00		710,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27		1254,00		338,58			
11.4		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0135	188480,00				2544,00		
11.5		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,9	446,00				401,00		
12	**17**	**С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**9**	**87599,00**	**--**	**788391**	**--**	**788391**	**--**	**851462**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63071**	
13	**18**	**Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4119333**	**78537,86**	**2761,50**	**32352**	**1138**	**13022**	**18547**	**54972**
			НР - 99%, СП - 8%			**44162,90**	**1316,70**	**18192**	**542**		**4072**	
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	17,34	1048,99		18192,00				
13.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4325							
13.3		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43253		2630,00		1138,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43253		1254,00		542,39			
13.4		147076 С	Каболка	т	0,009586	1358550,00				13023,00		
14	**19**	**С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм/ ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100**	**т**	**0,2926**	**250783,00**	**--**	**73379**	**--**	**73379**	**--**	**79249**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5870**	
15	**20**	**С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм/ ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100**	**т**	**0,084**	**250783,00**	**--**	**21066**	**--**	**21066**	**--**	**22751**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1685**	
16	**21**	**С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм/ КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100**	**т**	**0,0353333**	**250783,00**	**--**	**8861**	**--**	**8861**	**--**	**9570**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
17	23	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	9	2638,94	175,26	23750	1577	4990	17665	44729
			НР - 99%, СП - 8%			1909,18	73,44	17183	661		3313	
17.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,38	1049,02		17183,00				
17.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45							
17.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,18		4818,00		867,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18		1791,00		322,38			
17.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27		2630,00		710,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27		1254,00		338,58			
17.5		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0252	188480,00				4750,00		
17.6		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,54	446,00				241,00		
18	24	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	9	37459,00	--	337131	--	337131	--	364101
			СП - 8%			--	--	--	--		26970	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
19	62	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,416	340537,60	103361,72	482201	146360	8119	364649	914599
			НР - 99%, СП - 8%			231442,00	28679,90	327722	40611		67748	
19.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	274,7	1193,00		327722,00				
19.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	37,99							
19.3		116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,8336		3960,00		137941,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8336		1049,00		36540,45			
19.4		783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,45312		4331,00		1962,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45312		1498,00		678,77			
19.5		2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	16,992		83,00		1410,00			
19.6		2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,96824		1580,00		3110,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,96824		1254,00		2468,17			
19.7		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73632		2630,00		1937,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73632		1254,00		923,35			
19.8		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,62304	227,00				141,00		
19.9		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	25,488	313,00				7978,00		
20	63	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка**	км трубопровода	3,465	280189,43	72199,11	970856	250170	5548	775998	1886603
			НР - 99%, СП - 8%			206389,00	19826,44	715138	68699		139748	
20.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	599,45	1193,00		715138,00				
20.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	64,62							
20.3		116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	60,6375		3960,00		240125,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,6375		1049,00		63608,74			
20.4		783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,38115		4331,00		1651,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38115		1498,00		570,96			
20.5		2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	27,72		83,00		2301,00			
20.6		2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,22245		1580,00		5091,00			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,22245		1254,00		4040,95			
20.7		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38115		2630,00		1002,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38115		1254,00		477,96			
20.8		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,5544	227,00				126,00		
20.9		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,325	313,00				5423,00		
21	**64**	**С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1430,16**	**942,00**	**--**	**1347211**	**--**	**1347211**	**--**	**1454988**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107777**	
22	**65**	**С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**407,535**	**184,00**	**--**	**74986**	**--**	**74986**	**--**	**80985**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5999**	
23	**66**	**С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3092,115**	**126,00**	**--**	**389606**	**--**	**389606**	**--**	**420775**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31169**	
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ = 20ШТ									
24	**94**	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**229,404318**	**219,91**	**208,81**	**50449**	**47901**	**--**	**9970**	**65252**
			НР - 72%; СП - 8%			**11,11**	**49,25**	**2548**	**11299**		**4834**	
24.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,9	878,03		2548,00				
24.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,31							
24.3		2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	6,308619		7593,00		47901,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,308619		1791,00		11298,74			
25	**95**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,086082**	**2246,43**	**--**	**9179**	**--**	**--**	**6609**	**17051**
			НР - 72%; СП - 8%			**2246,43**	**--**	**9179**	**--**		**1263**	
25.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	9,06	1012,99		9179,00				
26	**101**	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**13,6**	**35465,45**	**9051,72**	**482330**	**123103**	**133702**	**271060**	**813661**
			НР - 99%; СП - 8%			**16582,70**	**3549,47**	**225525**	**48273**		**60271**	
26.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	189,04	1193,00		225525,00				
26.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	30,34							
26.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	19,04		4818,00		91735,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,04		1791,00		34100,64			
26.4		1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,0264		812,00		1645,00			
26.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,3016		2630,00		29723,00			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,3016		1254,00		14172,21			
26.6		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,136	13809,00				1878,00		
26.7		102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,224	12299,00				15054,00		
26.8		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ	м3	0,0544	25440,00				1384,00		
26.9		135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	286,96	120,00				34435,00		
26.10		144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001496	24530,00				37,00		
26.11		146755 С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0272	169961,00				4623,00		
26.12		147076 С	Каболка	т	0,0544	1358550,00				73905,00		
26.13		249132 С	Вода техническая	м3	0,004216	29,00				0,12		
26.14		275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,632	1254,00				2047,00		
26.15		286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,088	312,00				339,00		
27	**103**	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**10**	**14992,00**	**--**	**149920**	**--**	**149920**	**--**	**161914**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11994**	
28	**104**	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**10**	**14058,00**	**--**	**140580**	**--**	**140580**	**--**	**151826**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11246**	
29	**105**	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	**шт.**	**10**	**14058,00**	**--**	**140580**	**--**	**140580**	**--**	**151826**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11246**	
30	**106**	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1**	**шт.**	**10**	**13793,00**	**--**	**137930**	**--**	**137930**	**--**	**148964**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11034**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5678415**	**570960**	**3777968**	**1478692**	**7729674**
								1329485	**170423**	**--**	**572567**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2637783**				
		Материалы		Тенге				**168329**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1499908**			
		Местные материалы		Тенге				**569010**				
			Накладные расходы	Тенге				**1478692**				
			Сметная прибыль	Тенге				**329318**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4445793**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1262**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1499908**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3040632**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3040632**				
			Сметная прибыль	Тенге				**243251**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3283882**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7729675**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1262**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1499908**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10705888**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2396065**				

Про	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0610
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1337336				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					385507				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3777968			
			- Накладные расходы	Тенге							2401491		
			- Сметная прибыль	Тенге							793027		
			Итого по Акту									**10 705 888**	
			Временные здания и сооружения -2,9%	2,9%								310 470	
			Итого									**11 016 358**	
			Допполнительные затраты при производстве работ в з	0,91%								100 248	
			Итого									**11 116 606**	
			Непредвиденные затраты -2%	2%								222 332	
			Итого									**11 338 938**	
			Итого в текущих ценах на 2020 год К-1,049901	**1,049901**								**11 904 762**	
			НДС 12%	12%								1 428 571	
			Всего по акту									**13 333 333**	
			Всего с учетом понижающего коэффициента К=0,899999988332874									**12 000 000**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

_____**Есінбек М.Ш.**

Авторский надзор

ТОО «Строительная группа "Архитектор"»

Директор_____**Абуов С.А.**

Технический надзор
ТОО "Raiymbek & company"
_____**Анапьяев А. У**

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор_____**Баймен Ж.Е.**