Утверждена
приказом Министерство по инвестициям и развития Республики
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик : ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор №23 от 19.03.2021г.

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	ТОО "Баймен"-2472	**№23**	**от 19.03.21г.**				

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района, Туркестанской области	**39 595 000**	**15 709 821,43**							**1 885 178,57**	**17 595 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

_____ **Есінбек М.Ш.**

Куратор гл.специалист

_____ **Айнабек П.**

Технический надзор
ТОО "Raiymbek & company"

Директор _____ **Анарбеков Б.Н.**

Авторский надзор
ТОО «Строительная группа "Архитектор"»

Директор_____**Абуов С.А.**

Подрядчик:
ТОО "Баймен"

Директор_____**Баймен Ж.Е.**

Форма-2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района ,Туркестанской области

Прдрядчик: ТОО " Баймен"

Наименование стройки **Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района**

Договор №23 от 19.03.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь 2021 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Срезка раст.слоя площадью 5992 м2 толщиной 0,2 м (см.общ.данные, геология)										
1	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**159,53**		**25,75**	**25,75**	**4107**	**4107**	**--**	**1131**	**5658**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**9,85**	**--**	**1571**		**419**	
2	2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**159,3**		**22,28**	**22,28**	**3549**	**3549**	**--**	**978**	**4889**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,53**	**--**	**1358**		**362**	
3	3	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1214,35369**		**199,92**	**189,83**	**242776**	**230515**	**--**	**47976**	**314013**
			НР - 72%; СП - 8%				**10,10**	**44,78**	**12261**	**54373**		**23260**	
4	4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**27,658986**		**1872,02**	**--**	**51778**	**--**	**--**	**37280**	**96183**
			НР - 72%; СП - 8%				**1872,02**	**--**	**51778**	**--**		**7125**	
5	8	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАШИТНЫЙ СЛОЙ**	**м3 грунта**	**310,279143**		**741,63**	**--**	**230112**	**--**	**--**	**165681**	**427457**
			НР - 72%; СП - 8%				**741,63**	**--**	**230112**	**--**		**31663**	
6	9	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2**	**м3 грунта**	**759,239056**		**17,79**	**17,79**	**13505**	**13505**	**--**	**3720**	**18604**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,81**	**--**	**5167**		**1378**	
7	10	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**759,239056**		**151,99**	**72,61**	**115395**	**55126**	**--**	**61388**	**190925**
			НР - 72%; СП - 8%				**79,38**	**32,92**	**60268**	**24992**		**14143**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ДЛЯ РАЗРАБ.ВРУЧНУЮ20М** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,248	741,63	--	3892	--	--	2802	7230
						741,63	--	3892	--		536	
			Вывоз вытесненного грунта									
9	12	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,551336	267,78	258,12	2022	1949	1	418	2635
						9,56	67,34	72	509		195	
10	13	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км** *СП - 8%*	т	13,214838	95,00	--	1255	--		--	1356
						--	--	--	--		100	
			Восстановление раст.слоя площадью 5992 м2 толщиной 0,2 м (см.общ.данные, геология)									
11	14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	499,2	25,75	25,75	12852	12852	--	3541	17704
						--	9,85	--	4917		1311	
12	15	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	499,2	22,28	22,28	11123	11123	--	3064	15322
						--	8,53	--	4256		1135	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				692368	332727	1	327979	1101976
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				358385	97143	--	81627	
		Материалы		Тенге				692368				
		Всего заработная плата		Тенге				1				
		Транспортные расходы		Тенге					455528			
			Накладные расходы	Тенге				1255				
			Сметная прибыль	Тенге				327980				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1101976				
			Сметная заработная плата	Тенге								487
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					455528			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1101976				
			Сметная заработная плата	Тенге								487
									455528			
			РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
13	16	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	12	1961,62	78,90	23539	947	3927	18925	45862
						1555,40	37,62	18665	451		3397	
14	17	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	12	87599,00	--	1051188	--	1051188	--	1135283
						--	--	--	--		84095	
15	18	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,57883	78537,86	2761,50	45460	1598	18299	26062	77244
						44162,90	1316,70	25563	762		5722	
16	19	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм/ ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 (33ШТ)** *СП - 8%*	т	0,3022	250783,00	--	75787	--	75787	--	81850
						--	--	--	--		6063	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм/ ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 (6 ШТ)	т	0,0882	250783,00	--	22119	--	22119	--	23889
			СП - 8%			--	--	--	--		1770	
18	21	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм/ КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 (2ШТ)	т	0,0371	250783,00	--	9304	--	9304	--	10048
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
19	22	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	115370,00	--	1269070	--	1269070	--	1370596
			СП - 8%			--	--	--	--		101526	
20	23	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	10	2638,94	175,26	26389	1753	5544	19628	49699
			НР - 99%; СП - 8%			1909,18	73,44	19092	734		3681	
21	24	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	10	37459,00	--	374590	--	374590	--	404557
			СП - 8%			--	--	--	--		29967	
			Патрубок фланцевый Ду100 = 21шт									
22	25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,021525	985136,99	497995,54	21205	10719	403	12981	36921
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	10083	3029		2735	
23	26	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.108X4,0, L=200ММ (21ШТ)	т	0,021525	340999,00	--	7340	--	7340	--	7927
			СП - 8%			--	--	--	--		587	
			Вентиль для спуска воздуха = 21шт									
24	30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01449	985136,99	497995,54	14275	7216	272	8738	24854
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	6787	2039		1841	
25	31	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.57X3,5, L=150ММ (42ШТ)	т	0,01449	340999,00	--	4941	--	4941	--	5336
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
			Втулка ПЭ Ду110мм со свободным фланцем = 114шт									
26	32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	64	1370,93	894,00	87739	57216	--	45281	143662
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	30523	15215		10642	
27	33	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	1435,00	--	91840	--	91840	--	99187
			СП - 8%			--	--	--	--		7347	
28	34	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	64	2623,00	--	167872	--	167872	--	181302
			СП - 8%			--	--	--	--		13430	
			ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ									
			Патрубок Ду80 L=600мм = 1шт									
			Патрубок Ду80 L=750мм = 17шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01908	985136,99	497995,54	18796	9502	356	11506	32727
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	8938	2685		2424	
30	45	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.89Х4,0, L=750ММ (17ШТ)	т	0,01498	340999,00	--	5108	--	5108	--	5517
			СП - 8%			--	--	--	--		409	
31	46	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.45Х2,5, L=300ММ (17ШТ)	т	0,00158	340999,00	--	539	--	539	--	582
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
			Патрубок Ду80 L=900мм = 2шт									
32	47	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0972	985136,99	497995,54	95755	48405	1819	58617	166723
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	45531	13679		12350	
33	48	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.89Х4,0, L=900ММ (2ШТ)	т	0,09009	340999,00	--	30721	--	30721	--	33178
			СП - 8%			--	--	--	--		2458	
34	49	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.45Х2,5, L=300ММ (2ШТ)	т	0,00711	340999,00	--	2425	--	2425	--	2618
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
35	63	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,76588	280189,43	72199,11	774970	199694	4429	619428	1505950
			НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	570847	54838		111552	
36	65	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	326,028	184,00	--	59989	--	59989	--	64788
			СП - 8%			--	--	--	--		4799	
37	66	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2398	126,00	--	302148	--	302148	--	326320
			СП - 8%			--	--	--	--		24172	
38	67	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ОТВОДОВ(9ШТХ0,5М)	км трубопровода	0,0045	340537,60	103361,72	1532	465	26	1159	2907
			НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	1041	129		215	
39	68	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,545	942,00	--	4281	--	4281	--	4624
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.2000ММ = 32ШТ									
40	77	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	521,793018	219,91	208,81	114750	108954	--	22676	148420
			НР - 72%; СП - 8%			11,11	49,25	5795	25700		10994	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	78	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,2940224	2246,43 2246,43	-- --	20878 20878	-- --	--	15032 2873	38784
42	79	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	229,67593	17,79 --	17,79 6,81	4085 --	4085 1563	--	1125 417	5628
43	80	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,519549	741,63 741,63	-- --	18926 18926	-- --	--	13627 2604	35157
44	81	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	229,67593	151,99 79,38	72,61 32,92	34908 18232	16676 7560	--	18570 4278	57756
45	82	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	275,891562	219,31 7,79	211,44 55,16	60505 2149	58335 15219	21	12505 5841	78851
46	83	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/ ВЫВОЗ СП - 8%	т	524,193968	95,00 --	-- --	49798 --	-- --		-- 3984	53782
47	84	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	68,16	35465,45 16582,70	9051,72 3549,47	2417325 1130277	616965 241932	670083	1358487 302065	4077877
48	85	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА СП - 8%	м3	15,7	12419,00 --	-- --	194978 --	-- --	194978	-- 15598	210577
49	86	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	32	24932,00 --	-- --	797824 --	-- --	797824	-- 63826	861650
50	87	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	32	20294,00 --	-- --	649408 --	-- --	649408	-- 51953	701361
51	88	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	32	20294,00 --	-- --	649408 --	-- --	649408	-- 51953	701361
52	89	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	32	25018,00 --	-- --	800576 --	-- --	800576	-- 64046	864622
53	90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	32	2169,00 --	-- --	69408 --	-- --	69408	-- 5553	74961

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	91	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	32	20107,00	--	643424	--	643424	--	694898
			СП - 8%			--	--	--	--		51474	
55	92	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2	т	0,24783	544347,00	--	134906	--	134906	--	145698
			СП - 8%			--	--	--	--		10792	
			Отмостка водопроводных колодцев									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11250031	1142531	8124373	2264347	14595534
								1933328	385535	--	1081152	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6992440				
		Материалы		Тенге				705180				
		Всего заработная плата		Тенге					2318863			
		Местные материалы		Тенге				3161602				
		Транспортные расходы		Тенге				49798				
			Накладные расходы	Тенге				2264349				
			Сметная прибыль	Тенге				740543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9997332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1902
			Сметная заработная плата	Тенге					2318863			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134906				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134906				
			Сметная прибыль	Тенге				10792				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145698				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4122685				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4122685				
			Сметная прибыль	Тенге				329815				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4452500				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14595530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1902
			Сметная заработная плата	Тенге					2318863			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15697506
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2291713				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1475259			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					482679			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8124374		
			- Перевозка грузов	Тенге				51053				
			- Накладные расходы	Тенге							2592326	
			- Сметная прибыль	Тенге							1162779	

Итого по Акту		**15 697 506**
Временные здания и сооружения -2,9%	2,9%	455 228
Итого		**16 152 734**
Допполнительные затраты при производстве работ в зимнее время -0,91%	0,91%	146 990
Итого		**16 299 724**
Непредвиденные затраты -2%	2%	325 994
Итого		**16 625 718**
Итого в текущих ценах на 2020 год К-1,049901	**1,049901**	**17 455 358**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%		12%							2 094 642
		Всего по акту									**19 550 000**
		Всего с учетом понижающего коэффициента К=0,899999988332874									**17 595 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
_____Есінбек М.Ш.

Авторский надзор
ТОО «Строительная группа "Архитектор"»
Директор_____Абуов С.А.

Технический надзор
ТОО "Raiymbek & company"
_____Анапьяев А. У

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор_____Баймен Ж.Е.