Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-3

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 24 сентября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№174	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	49 593 008							5 313 537	49 593 008
в том числе за сентябрь 2012 г.		49 593 008						5 313 537	49 593 008

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-3

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 октября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№174	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	94 845 549							10 162 023	94 845 549
в том числе за октябрь 2012 г.		45 252 541						4 848 487	45 252 541

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-3

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ноября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№174	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	159 391 760							17 077 689	159 391 760
в том числе за ноябрь 2012 г.		64 546 211						6 915 665	64 546 211

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-3

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 12 декабря 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№174	19.06.2012 г.				
		доп.согл. №1	28.11.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	236 454 100							25 334 368	236 454 100
в том числе за декабрь 2012		77 062 340						8 256 679	77 062 340

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-3

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 марта 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№174	19.06.2012 г.				
		доп.согл. №1	28.11.2012 г.				
		доп.согл. №2	13.03.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	18 000 000							1 928 571	18 000 000
в том числе за март 2013 г.		18 000 000						1 928 571	18 000 000

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-3

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 4 мая 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№174	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	61 543 992							6 593 999	61 543 992
в том числе за май 2013 г.		43 543 992						4 665 428	43 543 992

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-3

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15 мая 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№174	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	120 115 421							12 869 509	120 115 421
в том числе за май 2013 г.		58 571 429						6 275 510	58 571 429

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-3

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 мая 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№174	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	163 369 731							17 503 900	163 369 731
в том числе за май 2013 г.		43 254 310						4 634 390	43 254 310

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

1)-2)

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-3

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 июня 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№174	19.06.2012 г.				
		доп.согл. №1	28.11.2012 г.				
		доп.согл. №2	13.03.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	206 464 699							22 121 218	206 464 699
в том числе за июнь 2013 г.		43 094 968						4 617 318	43 094 968

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-3

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 июля 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№174	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	214 222 700							22 952 432	214 222 700
в том числе за июль 2013 г.		7 758 001						831 214	7 758 001

Заказчик: _____

Подрядчик: _____