Приложение к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж, тел 87165130263
Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, 143/3 тел 87292303071
Наименование строительства: "Реконструкция и строительство водопроводных сетей в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года.

код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
			номер	дата		код	наименование		
			Договор № 220018/00	от 27.04.2022 г.					
			Доп.соглашение № 220018/01	от 23.09.2022 г.					
			Доп.соглашение № 220018/02	от 09.12.2022 г.					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе1)	всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство водопроводных сетей в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области	195 887 816,00		174 899 835,71		17 054 792,34				20 987 980,29	195 887 816,00
в том числе за отчетный месяц		26 009 427,84	26 009 427,84	26 009 427,84	0,00				3 121 131,34	29 130 559,18
Всего к оплате		26 009 427,84							3 121 131,34	29 130 559,18

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071** — **Руководитель** **Шайкенов А.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) — мп

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739** — **Директор** **Керелбаев А.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) — мп

Эксперт технического надзора **ТОО "Алатау сапа Курылыс", БИН 050140003046, KZ71VJE00034227 от 17.01.2018** — **Эксперт** **Кали О.Д.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) — мп

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23апреля 2021 года №189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж, тел 87165130263
Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, 143/3 тел 87292303071
Стройка: "Реконструкция и строительство водопроводных сетей в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"
Договор подряда (контракт) №220018/00 от 27.04.2022 года, Доп.соглашение № 220018/01 от 23.09.2022 года, Доп.соглашение № 220018/02 от 09.12.2022 года.

Акт выполненных работ № 4
за декабрь 2022 года

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Смета 2-2-1 Наружные сети водопровода (ЛС-40320)									
			Земляные работы Водопровод В1 =======									
1	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,95164	2062,37	--	10212	--	--	7353	18970
			НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	10212	--		1405	
			Блок водомерного узла									
2	97	С123-041013-0905 2304-1013-0905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	711	17906,00	--	12731166	--	12731166	--	13749659
			СП - 8%			--	--	--	--		1018493	
3	98	С123-041013-1502 2304-1013-1502 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа Danfoss	шт.	711	10594,00	--	7532334	--	7532334	--	8134921
			СП - 8%			--	--	--	--		602587	
4	100	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	711	3194,00	--	2270934	--	2270934	--	2452609
			СП - 8%			--	--	--	--		181675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								24356159
			- Зарплата рабочих строителей									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				10212				
			- Накладные расходы	Тенге						22534434		
			- Сметная прибыль	Тенге							7353	
				Тенге							1804160	
			ИТОГО :		СМР	Оборуд	Прочие	Всего				
			Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге	24 356 159,00	0,00	0,00	24 356 159,00				
			ИТОГО с временными	Тенге	389 698,54			389 698,54				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге	24 745 857,54	0,00	0,00	24 745 857,54				
			ИТОГО с зимними		816 613,30	0,00	0,00	816 613,30				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	25 562 470,84	0,00	0,00	25 562 470,84				
			ИТОГО с непредвиденными	Тенге	511 249,42	0,00	0,00	511 249,42				
			Итого текущие цены на 2021 год -100 %, к=1,050036	Тенге	26 073 720,26	0,00	0,00	26 073 720,26				
			Итого по договору с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге	27 378 345,10	0,00	0,00	27 378 345,10				
			ИТОГО стоимость выполненных работ	Тенге	26 009 427,84	0,00	0,00	26 009 427,84				
			НДС (12%)	Тенге	26 009 427,84	0,00	0,00	26 009 427,84				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	**Тенге**			3 121 131,34	3 121 131,34				
					26 009 427,84	**0,00**	**3 121 131,34**	**29 130 559,18**				

Сдал (подрядчик)

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Керелбаев А.С.**

м.п.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Шайкенов А.Б.**

м.п.

Главный специалист **Жахин Н.Г.** / Жумаканбаев Н.М.

Эксперт технического надзора

ТОО "Алатау сапа Курылыс", БИН 050140003046, KZ71VJE00034227 от 17.01.2018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт **Кали О.Д.**

м.п.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект", БИН 020740002133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Шестаков П.И.**

м.п.