Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-6

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 27 сентября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№179	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2 782 085							298 081	2 782 085
в том числе за сентябрь 2012 г.		2 782 085						298 081	2 782 085

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-6

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 октября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№179	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	32 510 390							3 483 256	32 510 390
в том числе за октябрь 2012 г.		29 728 305						3 185 176	29 728 305

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

АГС-ПЛАСТ

16

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-6

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ноября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№179	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	48 673 366							5 215 004	48 673 366
в том числе за ноябрь 2012 г.		16 162 976						1 731 747	16 162 976

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-6

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 12 декабря 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№179	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	158 851 456							17 019 799	158 851 456
в том числе за декабрь 2012 г.		110 178 090						11 804 795	110 178 090

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-6

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 марта 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№179	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	21 253 424							2 277 153	21 253 424
в том числе за март 2013 г.		21 253 424						2 277 153	21 253 424

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-6

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 апреля 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№179	19.06.2012 г.				
		доп.согл. №1	28.11.2012 г.				
		доп.согл. №2	13.03.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	45 753 424							4 902 153	45 753 424
в том числе за апрель 2013 г.		24 500 000						2 625 000	24 500 000

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-6

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
от 4 мая 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№179	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	120 753 424							12 937 867	120 753 424
в том числе за май 2013 г.		75 000 000						8 035 714	75 000 000

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-6

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15 мая 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№179	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	179 324 853							19 213 377	179 324 853
в том числе за май 2013 г.		58 571 429						6 275 510	58 571 429

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-6

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 июня 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№179	19.06.2012 г.				
		доп.согл. №1	28.11.2012 г.				
		доп.согл. №2	13.03.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	225 492 865							24 159 950	225 492 865
в том числе за июнь 2013 г.		46 168 012						4 946 573	46 168 012

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-6

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 июля 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№179	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	249 038 511							26 682 698	249 038 511
в том числе за июль 2013 г.		23 545 646						2 522 748	23 545 646

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-6

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 августа 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№179	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	291 825 344							31 267 001	291 825 344
в том числе за август 2013 г.		42 786 833						4 584 304	42 786 833

Заказчик: _____

Подрядчик: _____