Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-1

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 20 августа 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№176	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	45 894 922							4 917 313	45 894 922
в том числе за август 2012 г.		45 894 922						4 917 313	45 894 922

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-1

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 24 сентября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№176	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	62 586 693							6 705 717	62 586 693
в том числе за сентябрь 2012 г.		16 691 771						1 788 404	16 691 771

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-1

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 октября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№176	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	93 308 268							9 997 314	93 308 268
в том числе за октябрь 2012 г.		30 721 575						3 291 597	30 721 575

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-1

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ноября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№176	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	98 024 426							10 502 617	98 024 426
в том числе за ноябрь 2012 г.		4 716 158						505 303	4 716 158

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-1

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 12 декабря 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№176	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	217 871 800							23 343 407	217 871 800
в том числе за декабрь 2012		119 847 374						12 840 790	119 847 374

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-1

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 марта 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№176	19.06.2012 г.				
		доп.согл. №1	28.11.2012 г.				
		доп.согл. №2	13.03.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	18 000 000							1 928 571	18 000 000
в том числе за март 2013 г.		18 000 000						1 928 571	18 000 000

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-1

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
от 4 мая 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№176	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	60 737 556							6 507 595	60 737 556
в том числе за май 2013 г.		42 737 556						4 579 024	42 737 556

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-1

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15 мая 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№176	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	119 308 985							12 783 106	119 308 985
в том числе за май 2013 г.		58 571 429						6 275 510	58 571 429

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-1

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Реслублики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 мая 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№176	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	149 624 613							16 031 209	149 624 613
в том числе за май 2013 г.		30 315 628						3 248 103	30 315 628

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-1

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 июня 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№176	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	192 060 970							20 577 961	192 060 970
в том числе за июнь 2013 г.		42 436 357						4 546 753	42 436 357

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-1

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 июля 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№176	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	232 805 000							24 943 393	232 805 000
в том числе за июль 2013 г.		40 744 030						4 365 432	40 744 030

Заказчик: _____

Подрядчик: _____