Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-8

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 27 сентября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№180	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	3 278 810							351 301	3 278 810
в том числе за сентябрь 2012 г.		3 278 810						351 301	3 278 810

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-8

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 октября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№180	**19.06.2012 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	23 002 469							2 464 550	23 002 469
в том числе за октябрь 2012 г.		19 723 659						2 113 249	19 723 659

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-8

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ноября 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№180	19.06.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	54 123 428							5 798 939	54 123 428
в том числе за ноябрь 2012 г.		31 120 959						3 334 388	31 120 959

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-8

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 10 декабря 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№180	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	119 949 686							12 851 752	119 949 686
в том числе за декабрь 2012 г.		65 826 258						7 052 813	65 826 258

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-Пласт" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-8

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 марта 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№180	19.06.2012 г.				
		доп.согл. №1	28.11.2012 г.				
		доп.согл. №2	13.03.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	21 102 666							2 261 000	21 102 666
в том числе за март 2013 г.		21 102 666						2 261 000	21 102 666

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-8

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 апреля 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№180	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	45 602 666							4 886 000	45 602 666
в том числе за апрель 2013 г.		24 500 000						2 625 000	24 500 000

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-8

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73 .

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
от 4 мая 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№180	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	129 174 095							13 840 082	129 174 095
в том числе за май 2013 г.		83 571 429						8 954 082	83 571 429

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-8

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15 мая 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№180	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	187 745 524							20 115 592	187 745 524
в том числе за май 2013 г.		58 571 429						6 275 510	58 571 429

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-8

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 июня 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№180	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	263 033 153							28 182 124	263 033 153
в том числе за июнь 2013 г.		75 287 629						8 066 532	75 287 629

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-8

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 июля 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№180	19.06.2012 г.				
		доп.согл. №1	28.11.2012 г.				
		доп.согл. №2	13.03.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	288 823 753							30 945 402	288 823 753
в том числе за июль 2013 г.		25 790 600						2 763 279	25 790 600

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы, пл. Республики, 4**
РНН 600400243843, БИН 011240001633
ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитете Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, тел. (727)-271-66-23
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, пр. Рыскулова, 95**
РНН 600500066744, БИН 990440000642
ИИК KZ878560000000217744 в АО Банк "Центр кредит"
БИК KCJBKZKX, тел. (727)-301-78-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного монолитного жилого дома в жилом массиве с объектами обслуживания, необходимой инфраструктурой в микрорайоне "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 ТИП 1-Т пятно-8

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 августа 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№180	**19.06.2012 г.**				
		доп.согл. №1	**28.11.2012 г.**				
		доп.согл. №2	**13.03.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	330 727 114							35 435 048	330 727 114
в том числе за август 2013		41 903 361						4 489 646	41 903 361

Заказчик: _____

Подрядчик: _____