форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

Наименование объекта: Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Органицайионно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		492/22-73	08.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2022г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.	29 336 509,05	12 018 216,05							1 442 186,00	13 460 402,05
Возврат аванса	8 800 952,72	7 857 993,72							942 959,00	8 800 952,72
Итого к оплате	**20 535 556,33**	**4 160 222,33**							**499 227,00**	**4 659 449,33**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алимкулов А.Б.

Технадзор:
ТОО "Қабылдау эксперт"
Директор **Нургалин Р.Н.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область
идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого и среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 492/22-73 от 08.07.20222 г от 24.08.2022 от 07.09.2022**

Акт выполненных работ № 2.1

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 06-03 газопровод низкого и среднего давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	7	1823,36 1823,36	0 0	12764 12764	0 0	0	9190 1756	23710	
2	2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	7	20615,69 6007,4	1184,75 293,06	144310 42052	8293 2051	93965	40134 14755	199199	
3	3	Е11-090203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные галерей с опорами горизонтального типа. Монтаж	т конструкций	0,18504	98113,58 41870,4	43870,19 14677,6	18155 7748	8118 2716	2289	7220 2030	27405	
4	4	С121-060601-0801	Галереи для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,1924416	554966		106799		106799	8544	115342	
5	5	Е11-250103-0101 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы диаметром 89 мм. Укладка по опорам	км трубопровода	0,178	2303906,94 560712	1256368,38 348735,52	410095 99807	223634 62075	86655	147312 44593	602000	
6	6	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	179,78	1961		352549		352549	28204	380752	
7	7	Е11-250127-0201	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,178	357089 72953,2	284135,8 70869,6	63562 12986	50576 12615	0	23296 6949	93807	
8	8	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,047	1092451,14 547225	526505,06 164398,66	51345 25720	24746 7727	880	33112 6757	91214	
9	9	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1152		11520		11520	922	12442	
10	10	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	50	610,55 478,96	1,09 0,56	30527 23948	54 28	6525	19181 3977	53685	
11	11	Ц13-121101-0509	Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11702,75 7978,8	3669,03 1347,24	11703 7979	3669 1347	55	5689 1391	18783	
12	12	С123-040902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	38951		38951		38951	3116	42067	
13	13	Е11-090203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж	т конструкций	0,343016	102299,49 57974,4	27947,49 7882,56	35090 19886	9586 2704	5618	15587 4054	54732	
14	14	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,2236416	502262		112327		112327		121313	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	т	52,8	1061		56021		56021	8986	60502	
16	16	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,29048	610,55 478,96	1,09 0,56	6283 4929	11 6	1343	4482 3948	11049	
17	17	Е11-090701-0106 Изм. и доп. вып. 17	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,343016	104034,44 80373,6	20248,74 7177,12	35685 27569	6946 2462	1170	818 20722 4513	60920	
18	18	Ц13-390201-0503	Трубопровод, диаметр 75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	907 845,5	24,72 0	4535 4228	124 0	184	2579 569	7683	
19	19	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	5	175 175	0 0	875 875	0 0	0	534 113	1521	
20	20	Е11-250103-0101 Изм. и доп. вып. 12К=0,25	Трубопроводы диаметром 350 мм. Укладка по опорам	км трубопровода	0,005	2303906,94 560712	1256368,38 348735,52	11520 2804	6282 1744	2434	4138 1253	16910	
21	21	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	1961		9903		9903	792	10695	
22	22	Е11-250127-0201	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,005	357089 72953,2	284135,8 70869,6	1785 365	1421 354	0	654 195	2635	
23	23	Ц13-390201-0503	Трубопровод, диаметр 75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	907 845,5	24,72 0	1814 1691	49 0	74	1032 228	3073	
24	24	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	175 175	0 0	350 350	0 0	0	214 45	609	
25	25	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,843	1823,36 1823,36	0 0	7007 7007	0 0	0	5045 964	13017	
26	26	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,843	951,59 951,59	0 0	3657 3657	0 0	0	2633 503	6793	
27	27	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3318,16 992,6	165,61 49,78	19909 5956	994 299	12960	4503 1953	26365	
28	28	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,3	601,12 198,52	24,4 7,82	11001 3633	446 143	6921	2719 1098	14817	
29	29	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,176	4216,86 4216,86	0 0	4959 4959	0 0	0	3570 682	9212	
30	30	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,96	1360,04 1360,04	0 0	1306 1306	0 0	0	940 180	2425	
31	31	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,676	20615,69 6007,4	1184,75 293,06	13936 4061	801 198	9074	3876 1425	19237	
32	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,04	898,48 305,7	19,98 2,93	4528 1541	101 15	2887	1447 478	6453	
33	33	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные, стойки под раму. Монтаж	т конструкций	0,087411	114380,86 99065,6	6968,97 464,36	9998 8659	609 41	730	6003 1280	17281	
34	34	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013195	262707		3466		3466	277	3744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	58,03056	2726		158191		158191		170847	
											12655		
36	36	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	2250		4950		4950		5346	
											396		
37	37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,62233	95,38	2,45	250	6	115	89	367	
						49,06	0,29	129	1		27		
38	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,62233	159,98	3,48	420	9	260	105	566	
						57,34	0,59	150	2		42		
39	39	Е11-240101-0403 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1036079,47	387282,08	3108	1162	38	2265	5803	
						636018	126491,36	1908	379		430		
40	40	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1961		5883		5883		6354	
											471		
41	41	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1004115,86	375377,85	3012	1126	32	2201	5630	
						618102	122875,28	1854	369		417		
42	42	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1228		3684		3684		3979	
											295		
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,38	95,38	2,45	132	3	61	47	193	
						49,06	0,29	68	0		14		
44	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,4	159,98	3,48	6623	144	4105	1655	8940	
						57,34	0,59	2374	24		662		
45	45	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	1432642,14	526505,06	6304	2317	1579	3100	10156	
						547225	164398,66	2408	723		752		
46	46	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	579		1158		1158		1251	
											93		
47	47	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1152		2304		2304		2488	
											184		
48	48	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6	606,21	0	3637	0	73	3493	7701	
						594,07	0	3564	0		570		
49	49	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	28767,98	1026,98	28768	1027	12128	15645	47966	
						15612,8	351,4	15613	351		3553		
50	50	Перечень материалов и оборудования п.1	Газорегуляторный пункт с регулятором давления РДНК-1000 и с узлом учета расход газа СТГ50-G-40 электронным с корректором газа miniElcor	компл.	1	1256867,86		1256868				1256868	
			Отпускная цена			1256868		1256868		1256868			
			Сметная стоимость оборудования					*1256868*					
51	51	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,09	564		51			4	55	
52	52	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,09	564		51			4	55	
53	53	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,09	1012		91			7	98	
54	54	С341-010104-1991 К=750	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	0,09	15000		1350			108	1458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Ц13-121101-0607	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	19117,28	8053,5	19117	8054	55	8546	29876	
						11009,28	2999,92	11009	3000		2213		
56	56	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18151		18151		18151		19603	
											1452		
57	57	Ц13-121101-0609	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20332,67	8155,83	20333	8156	55	9233	31931	
						12121,92	3014,56	12122	3015		2365		
58	58	С123-040902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	38951		38951		38951		42067	
											3116		
59	59	У86-010602-0201	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	6	39871	2173	239226	13038	198726	29408	290124	
						4577	809	27462	4854		21491		
60	60	У86-010605-0404	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	71260	159	71260	159	59714	10414	88208	
						11387	57	11387	57		6534		
61	61	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,56	1823,36	0	13785	0	0	9925	25606	
						1823,36	0	13785	0		1897		
62	62	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,56	951,59	0	7194	0	0	5180	13364	
						951,59	0	7194	0		990		
63	63	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4787,51	192,68	4788	193	3319	968	6215	
						1276,2	67,56	1276	68		460		
64	64	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	601,12	24,4	21640	878	13616	5348	29148	
						198,52	7,82	7147	282		2159		
			ИТОГО:					3549515	382735	1452448	472900	4243655	
			В том числе :					455930	109650	1256868	221243		
			Стоимость оборудования, всего							1256868			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		38828					
			Итого с временными									4282481	
			Зимние удорожания			1,35 %		40846					
			Итого с зимними удорожаниями									4323327	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		61329					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4384656	
			НДС			12 %		526159					
			Итого с НДС									4910815	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидки по условиям тендера			5%		245539					
			Итого по акту									4665276	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Майшыбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт"
Эксперт Уразмаханов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тараз Аркон"

Главный инженер Момбеков И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Теплоэнергострой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.
(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 492/22-73 от 08.07.20222 г от 24.08.2022 от 07.09.2022

Акт выполненных работ № 2.2

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 06-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Водопровод										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	120,2015503	125,56	118,35	15092	14225	0	3394	19966	
						7,21	32,01	867	3847		1479		
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,7175737	1676,54	0	6233	0	0	4488	11578	
						1676,54	0	6233	0		858		
3	3	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	2,4783825	1397,12	0	3463	0	0	2493	6432	
						1397,12	0	3463	0		476		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	108,0214701	36,29	36,29	3920	3920	0	1097	5418	
						0	14,11	0	1524		401		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,0023856	951,59	0	11421	0	0	8223	21216	
						951,59	0	11421	0		1572		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108,0214701	171,86	79,2	18565	8555	0	10196	31061	
						92,66	38,43	10010	4151		2301		
7	7	Е11-010102-0404	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	7,612842	290,92	263,85	2215	2009	1	732	3183	
						27,01	106,58	206	811		236		
8	8	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12,2566756	219		2684				2899	
9	9	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,612842	17,94	15,1	137	115	0	215		
						2,79	6,29	21	48		50	201	
10	10	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18515,53	303,44	18516	303	10230	7900	28529	
						7981,78	79,48	7982	79		2113		
11	11	С123-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15712		31424		31424		33938	
12	12	С123-030301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76093		76093		76093	2514	82180	
13	13	С123-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	6087	43578	
14	14	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1272,45	162,62	1272	163	14	1127	2592	
						1095,41	54,93	1095	55		192		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-041013-0103	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10159		10159		10159		10972	
											813		
16	16	С123-020101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	266		266		266		287	
											21		
17	17	С123-020101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	230		230		230		248	
											18		
18	18	С123-020101-0705	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	572		1144		1144		1236	
											92		
19	19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2371,32	94,77	4743	190	596	3907	9341	
						1978,62	14,64	3957	29		692		
20	20	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	957		1914		1914		2067	
											153		
21	21	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	21463,31	1184,75	2146	118	1427	573	2937	
						6007,4	293,06	601	29		218		
22	22	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	488038,28	72353,18	13665	2026	262	12027	27748	
						406318	27568,16	11377	772		2055		
23	23	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	720		20241		20241		21860	
											1619		
24	24	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	967383,08	36826,92	27087	1031	17996	7983	37876	
						287854	146,4	8060	4		2806		
25	25	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляры стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	560922,25	114338,45	3926	800	91	3320	7827	
						433620	45509,02	3035	319		580		
26	26	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	2726		19158		19158		20691	
											1533		
27	27	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	1398,89	7,73	9792	54	1089	8580	19842	
						1235,62	2,49	8649	17		1470		
28	28	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	65204,72	0	1826	0	58	1750	3862	
						63139	0	1768	0		286		
29	29	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1547574,73	38871,28	10833	272	8526	2016	13877	
						290690	263,52	2035	2		1028		
30	30	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4707,44	2407,01	4707	2407	139	2941	8260	
						2161,9	808,54	2162	809		612		
31	31	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,14	44009,04	9726,64	94179	20815	31898	49834	155534	
						19376,6	4145,38	41466	8871		11521		
32	32	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33870,35		33870		33870		36580	
											2710		
33	33	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32289,7		32290		32290		34873	
											2583		
34	34	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27359,89		27360		27360		29549	
											2189		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19429,37		19429		19429		20984	
											1554		
36	36	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3170,39		3170		3170		3424	
											254		
37	37	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1870,52		1871		1871		2020	
											150		
38	38	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	5,35	585		3130				3380	
											250		
39	39	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	3,7175737	585		2175				2349	
											174		
40	40	С341-010205-1110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 110 км	т	3,7175737	2337		8688				9383	
											695		
41	41	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка на сульфатостойкий бетон	м3	5,35	270		1445		1445		1560	
											116		
42	42	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383		20934	
											1551		
43	43	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03344	769613,19	6964,11	25736	233	23250	2718	30730	
						67380,6	1507,92	2253	50		2276		
44	44	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	616	228,58	3289	1221	1830	633	4236	
						44,74	65,02	239	347		314		
45	45	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	1232,01	457,15	-6579	-2441	-3660	-1266	-8472	
						89,47	130,03	-478	-694		-628		
46	46	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1146,88	3,01	6124	16	5036	1164	7872	
						200,74	1,15	1072	6		583		
			Итого по разделу: 3. Водопровод									836638	
			Раздел: 4. Канализация										
47	47	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,120274	125,56	118,35	1396	1316	0	314	1847	
						7,21	32,01	80	356		137		
48	48	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,343926	1676,54	0	577	0	0	415	1071	
						1676,54	0	577	0		79		
49	49	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,229284	1397,12	0	320	0	0	231	595	
						1397,12	0	320	0		44		
50	50	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,3273499	36,29	36,29	302	302	0	85	418	
						0	14,11	0	117		31		
51	51	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9252611	951,59	0	880	0	0	634	1636	
						951,59	0	880	0		121		
52	52	Е11-010201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,3273499	171,86	79,2	1431	659	0	786	2395	
						92,66	38,43	772	320		177		
53	53	Е11-010102-0404	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,555515	290,92	263,85	743	674	0	246	1068	
						27,01	106,58	69	272		79		
54	54	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,1143792	219		901				973	
											72		
55	55	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,555515	17,94	15,1	46	39	0	17	68	
						2,79	6,29	7	16		5		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	6,5	6221,68	43,72	40441	284	33923	6244	50419	
						959	21,15	6234	137		3735		
57	57	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,07	30566,57	7438,84	32706	7960	10841	17160	53855	
						12995,63	3203,42	13905	3428		3989		
58	58	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24449,07		24449		24449		26405	
											1956		
59	59	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24484,42		24484		24484		26443	
											1959		
60	60	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15906,49		15906		15906		17179	
											1273		
61	61	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1870,52		1871		1871		2020	
											150		
62	62	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,675	585		1565				1690	
											125		
63	63	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	2,675	585		1565				1690	
											125		
64	64	С341-010205-1110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 110 км	т	2,675	2337		6251				6752	
											500		
65	65	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка на сульфатостойкий бетон	м3	1,07	270		289		289		312	
											23		
66	66	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383		20934	
											1551		
67	67	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	616	228,58	3289	1221	1830	633	4236	
						44,74	65,02	239	347		314		
68	68	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	1232,01	457,15	-6579	-2441	-3660	-1266	-8472	
						89,47	130,03	-478	-694		-628		
69	69	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1146,88	3,01	6124	16	5036	1164	7872	
						200,74	1,15	1072	6		583		
			Итого по разделу: 4. Канализация									221406	
			ИТОГО:					817121	66058	572932	162543	1058044	
								151171	25381		78375		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		13755					
			Итого с временными									1071797	
			Зимние удорожания			1,35 %		14469					
			Итого с зимними удорожаниями									1086266	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21725					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1107991	
			НДС			12 %		132959					
			Итого с НДС									1240950	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидки по условиям тендера			5%		62046					
			Итого по акту									1178904	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Майшыбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт"
Эксперт Уразмаханов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тараз Аркон"

Главный инженер Момбеков И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 492/22-73 от 08.07.20222 г от 24.08.2022 от 07.09.2022

Акт выполненных работ № 2.3

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **06-02 Тепловые сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	43,4847896	125,56	118,35	5460	5146	0	1228	7223	
						7,21	32,01	314	1392		535		
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,3448904	1676,54	0	2255	0	0	1623	4188	
						1676,54	0	2255	0		310		
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	32,672028	36,29	36,29	1186	1186	0	332	1639	
						0	14,11	0	461		121		
4	4	Е11-010104-0409	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	32,672028	18,37	18,37	600	600	0	168	830	
						0	7,14	0	233		61		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,765652	951,59	0	5487	0	0	3950	10192	
						951,59	0	5487	0		755		
6	6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	32,672028	171,86	79,2	5615	2588	0	3084	9395	
						92,66	38,43	3028	1256		696		
7	7	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,392	171,98	163,71	1099	1046	0	261	1469	
						8,21	48,53	52	310		109		
8	8	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,8664	219		2380				2570	
9	9	Е11-010102-0601	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,392	17,94	15,1	115	97	0	190	169	
						2,79	6,29	18	40		42		
10	10	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1	9224,09	4826,79	9224	4827	199	5539	15945	
						4197,96	1397,4	4198	1397		1181		
11	11	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44817		44817		44817		48402	
12	12	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	9967,09	5056,53	9967	5057	272	3585	17288	
						4639,05	1462,24	4639	1462		6040		
13	13	С123-041001-0209	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015		1	77160		77160		77160		83333	
											1281		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	шт.	2	902,5	51,03	1805	102	93	6173	3671	
				фланец		805	0	1610	0		1594		
15	15	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2545		5090		5090	272	5497	
				фланец		1179,3	68,04	2359	136	123	407		
16	16	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	шт.	2	2720		5440		5440	2079	4793	
				фланец		1050	0	2100	0		355		
17	17	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1187431,05	483675,7	35623	14510	420	24688	65135	
				км трубопровода	0,03	689766	141464,19	20693	4244		4825		
18	18	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	м	30,3	3041		92142		92142	7371	99514	
19	19	С123-010201-0174	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80	км трубопровода	0,03	67779,92	0	2033	0	139	1875	4221	
				т	0,221	63139	0	1894	0		313		
20	20	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	т	0,221	635		140			11	152	
				т	0,221	635		140			11	152	
21	21	С341-310103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,221	1164		257			21	278	
				т·км	0,221	1680		371			30	401	
22	22	С341-310103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	м3 основания	1,188	3895,41	1058,69	4628	1258	2328	1463	6578	
				м3 сборных конструкций	2,56	876,72	447,44	1042	532		487		
23	23	С341-080102-1030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	м3	1,352	13043,98	2846,33	33393	7287	14427	16675	54073	
				м3		4562,1	958	11679	2452		4005		
24	24	С341-080102-1991 К=80	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	м3	1,208	72478,61		97991		97991	7839	105830	
				м3		63389,62		76575		76575	6126	82701	
25	25	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	т	6,4	585		3744			300	4044	
				т	6,4	585		3744			300	4044	
26	26	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	т	6,4	2337		14957			1197	16153	
				м3	2,56	270		691		691	55	746	
27	27	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,09	18286,12	1328,64	1646	120	1175	347	2153	
				м3		3898,44	344,43	351	31		159		
28	28	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92,W4	м3	0,54	41458,58	1877,41	22388	1014	10844	9809	34773	
29	29	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка										
30	30	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка										
31	31	С341-010205-1110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 110 км										
32	32	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка на сульфатостойкий бетон										
33	33	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство										
34	34	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,01412	19500	462,23	10530	250		2576		
				т		273377		3860		3860		4169	
36	36	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	34,54	439,81	2,02	15191	70	13196	309		
						55,72	0,44	1925	15		1339	17852	
37	37	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02	1092451,14	526505,06	21849	10530	374	1322		
						547225	164398,66	10945	3288		14090	38814	
38	38	С123-020101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1539		12312		12312	2875		
												13297	
39	39	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16)	Опоры Н1,Н2. Устройство	м3	0,56	23602,81	1971,62	13218	1104	7761	985		
						7772,84	477	4353	267		4204	18815	
40	40	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00736	273377		2012		2012	1394		
												2173	
41	41	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0156	315826		4927		4927	161		
												5321	
42	42	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00354	922670,67	1376,67	3266	5	2318	394		
						266508	621,24	943	2		861	4457	
43	43	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0092	482698		4441		4441	330		
												4796	
44	44	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные 4 слоя. Окраска композицией ОС-51-03	м2	6	1302,29	12,08	7814	72	7286	355		
						75,91	2,34	455	14		324	8789	
45	45	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем	м3 изоляции	0,7	77069,67	1184,92	53949	829	35090	651		
						25756	585,6	18029	410		14014	73400	
46	46	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	16,6	580,12	27,96	9630	464	2530	5437		
						399,75	6,88	6636	114		5130	15941	
47	47	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01909	354088		6760		6760	1181		
												7300	
48	48	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,6	2563,95	166,06	1538	100	108	541		
						2217,4	15,81	1330	9		1018	2761	
49	49	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб,диам. 159 мм	м	0,81	8316,09	96,71	6736	78	5443	205		
						1499,68	33,3	1215	27		1217	8589	
50	50	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,0017	162717,11	2499	277	4	2	636		
						159198,59	1244,4	271	2		207	523	
51	51	С121-130406-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,00136	2314927		3148		3148	39		
												3400	
52	52	Е11-221201-0106	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 161 мм	фланец	1	2831,3	206,28	2831	206	123	252		
						2502,5	14,64	2503	15		2492	5749	
53	53	С123-020103-0213	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 161мм	шт	1	6395		6395		6395	426		
												6907	
54	54	Е11-221201-0102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.78 мм	фланец	1	902,5	51,03	903	51	46	512		
						805	0	805	0		797	1835	
55	55	С123-020103-0209	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 78мм	шт	1	1868		1868		1868	136		
												2017	
56	56	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка	т	0,00821	1432642,14	526505,06	11762	4323	2947	149		
						547225	164398,66	4493	1350		5784	18950	
57	57	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001256	633905		796		796	1404		
												860	
58	58	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	2371,32	94,77	4743	190	596	64		
											3907	9341	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С123-040905-2905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1978,62	14,64	3957	29		692		
						6731		13462		13462		14539	
60	60	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	6,25	25878,95	1226,23	161743	7664	89829	1077		
						10280,16	339,74	64251	2123		78322	259270	
61	61	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13864	264810		36713		36713	19205		
												39650	
62	62	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,023	248556		5717		5717	2937		
												6174	
63	63	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01008	734230,67	1376,67	7401	14	6600	457		
						78068	621,24	787	6		722	8773	
64	64	С121-040302-0601	Плита перекрытия для лотковых каналов с отверстиями марки ПТО 200.240.14-6, размерами 1480 мм х 2380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	83247,23		83247		83247	650		
												89907	
65	65	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3,W4	шт.	2	3170,39		6341		6341	6660		
												6848	
66	66	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1870,52		3741		3741	507		
												4040	
67	67	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	15,625	585		9141			299		
												9872	
68	68	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	15,625	585		9141			731		
												9872	
69	69	С341-010205-1110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 110 км	т	15,625	2337		36516			731		
												39437	
70	70	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка на сульфатостойкий бетон	м3	6,25	270		1688		1688	2921		
												1823	
71	71	Е11-410101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	2,7	974,59	1,17	2631	3	1384	135		
						460,84	0	1244	0		983	3904	
72	72	Е11-410101-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм	м2	13,2	2178,09	470,29	28751	6208	5769	289		
						1270,74	124,06	16774	1638		14545	46759	
73	73	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,6	706,09	30,72	3248	141	1363	3464		
						379,14	15,57	1744	72		1707	5351	
74	74	Е11-410102-0102	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в три слоя	м2	4,6	2755,77	68,55	12677	315	7318	396		
						1096,38	18,89	5043	87		4053	18068	
75	75	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19383		38766		38766	1338		
												41867	
76	76	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	16	595		9520		9520	3101		
												10282	
77	77	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2540,69	0	5081	0	4392	762		
						344,66	0	689	0		676	6217	
78	78	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	521,68	0	1043	0	138	461		
						452,77	0	906	0		887	2085	
79	79	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715		3430		3430	154		
												3704	
80	80	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	1626,19	103,76	6505	415	2693	274		
						849,12	0,15	3396	1		2072	9263	
81	81	Ц13-110201-0106 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	6345,05	0	12690	0	157	686		
						6266,52	0	12533	0		9400	23857	
											1767		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	Перечень материалов и оборудования п.3	**Индикатор коррозии ИК-30М**	шт	2	48155,84		96312				96312	
			Отпускная цена			48156		96312		96312			
			Сметная стоимость оборудования					*96312*					
83	83	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6	416,84	0	2501	0	0	1726	4565	
						416,84	0	2501	0		338		
84	84	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2	3096,01	1291,81	6192	2584	0	5144	12243	
						1804,2	577,45	3608	1155		907		
85	85	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	4,2	102		428			34	463	
86	86	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,2	122		512			41	553	
87	87	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	40	620,95	228,58	24838	9143	13906	4741	31946	
						44,74	65,02	1789	2601		2366		
88	88	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	40	418,85	132,68	16754	5307	11168	2028	20284	
						6,97	39,97	279	1599		1503		
89	89	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	40	1361,34	128,84	54454	5154	47332	3583	62680	
						49,19	33,75	1968	1350		4643		
90	90	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	40	295,48	0,04	11819	2	11807	11	12777	
						0,26	0	11	0		946		
91	91	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,43	52933,89	11569,65	22762	4975	8603	11138	36611	
						21358,33	4805,13	9184	2066		2712		
92	92	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7387,14		7387		7387		7978	
											591		
93	93	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4132,92		12399		12399		13391	
											992		
94	94	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3170,39		3170		3170		3424	
											254		
95	95	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,W4	шт.	2	1870,52		3741		3741		4040	
											299		
96	96	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,075	585		629				679	
											50		
97	97	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,075	585		629				679	
											50		
98	98	С341-010205-1110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 110 км	т	1,075	2337		2512				2713	
											201		
99	99	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка на сульфатостойкий бетон	м3	0,43	270		116		116		125	
											9		
100	100	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383		20934	
											1551		
101	101	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02176	769613,19	6964,11	16747	152	15129	1769	19997	
						67380,6	1507,92	1466	33		1481		
102	102	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	620,95	228,58	3316	1221	1856	633	4265	
						44,74	65,02	239	347		316		
103	103	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. убавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502		5,34	83,77	26,54	-447	-142	-298	-54	-542	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания		1,39	7,99	-7	-43		-40		
104	104	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1166,89	3,01	6231	16	5143	1164	7987	
						200,74	1,15	1072	6		592		
105	105	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	564359,15	115310,45	1693	346	46	1423	3365	
						433620	45509,02	1301	137		249		
106	106	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2726		8211		8211		8868	
											657		
107	107	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1547574,73	38871,28	4643	117	3654	864	5947	
						290690	263,52	872	1		441		
			Итого по разделу: 4. Канализация									2023329	
			ИТОГО:					1596873	106631	1049286	283718	2023329	
			В том числе :					259398	32781	96312	142740		
			Стоимость оборудования, всего							96312			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		25051					
			Итого с временными									2048381	
			Зимние удорожания			1,35 %		26353					
			Итого с зимними удорожаниями									2074734	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39568					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2114302	
			НДС			12 %		253716					
			Итого с НДС									2368018	
			Скидки по условиям тендера			5%		118402					
			Итого по акту									2249616	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Майшыбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт"
Эксперт Уразмаханов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тараз Аркон"

Главный инженер Момбеков И.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар стальной емк.3м3 для хранения жидкого топлива**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 492/22-73 от 08.07.20222 г от 24.08.2022 от 07.09.2022**

Акт выполненных работ № 2.4

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **06-04 Резервуар стальной емк.3м3 для хранения жидкого топлива**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	49,62944	125,56	118,35	6231	5873	0	1401	8243	
						7,21	32,01	358	1589		611		
2	2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	61,8950016	138,11	130,18	8549	8057	0	1923	11309	
						7,93	35,21	491	2179		838		
3	3	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,9142784	1844,2	0	3530	0	0	2542	6558	
						1844,2	0	3530	0		486		
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,726976	19,08	19,08	1559	1559	0	468	2189	
						0	7,95	0	650		162		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,726976	171,86	79,2	14046	6472	0	7714	23500	
						92,66	38,43	7573	3141		1741		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,3453952	951,59	0	15554	0	0	11199	28893	
						951,59	0	15554	0		2140		
7	7	Е11-010102-0308	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,28	211,51	201,32	2386	2271	1	567	3189	
						10,1	59,68	114	673		236		
8	8	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	18,048	219		3953				4269	
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,28	21,9	18,4	247	208	1	316	364	
						3,41	7,67	38	87		90		
10	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,89	17225,66	1125,96	15331	1002	13096	27	18001	
						1385,1	265,42	1233	236		1337		
11	11	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство поддона	м3	1,17	20561,75	660,85	24057	773	17584	1333	31876	
						4872,15	253,38	5700	296		5457		
12	12	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0417	248556		10365		10365	2361	11194	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0336	734230,67	1376,67	24670	46	22001	829	29242	
						78068	621,24	2623	21		2406		
14	14	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0336	108314		3639		3639	2166	3930	
15	15	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	3,05	911,53	5,96	2780	18	1069	291	4674	
						555,24	2,41	1693	7		1548		
16	16	Е11-060301-0202 Изм. и доп. вып. 16#к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	3,05	1905,17	8,26	5811	25	1431	346	10566	
						1427,76	3,39	4355	10		3972		
17	17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,91	706,09	30,72	2761	120	1158	783	4548	
						379,14	15,57	1482	61		1451		
18	18	Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов с лазами вместимостью до 3 м3. Монтаж	т конструкций	0,834	90552,13	34095,99	75520	28436	19354	337	108615	
						33250	10277,96	27731	8572		25049		
19	19	Перечень оборудования и материалов п.4	Резервуар стальной РГС-3	шт	1	459622,39		459622			8046	459622	
			Отпускная цена			459622		459622		459622			
			Сметная стоимость оборудования					*459622*					
20	20	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,834	564		470			38	508	
21	21	С341-010204-2110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 110 км	т	0,834	3262		2721			218	2938	
22	22	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,834	564		470			38	508	
23	23	Е11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В12,5	м3	1,23	47079,86	5625,67	57908	6920	22978	27892	92664	
						22773,08	2145,62	28011	2639		6864		
24	24	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство оголовка при толщине более 150 мм В7,5	м3	0,38	25568,93	3256,76	9716	1238	4971	3612	14394	
						9231,18	1213,41	3508	461		1066		
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04484	224534		10068		10068		10874	
26	26	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0252	683082,67	1376,67	17214	35	16501	805	19273	
						26920	621,24	678	16		632		
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,82	898,48	19,98	15112	336	9634	1428	21535	
						305,7	2,93	5142	49		4828		
28	28	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/к плиты покрытия	т конструкций	0,0605	107404,02	4906,75	6498	297	111	1595	11650	
						100654,6	2093,8	6090	127		4289		
29	29	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,06292	643499		40489		40489	863	43728	
30	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82	95,38	2,45	174	4	80	3239	254	
						49,06	0,29	89	1		62		
31	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82	159,98	3,48	291	6	180	19	393	
						57,34	0,59	104	1		73		
32	32	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	616	228,58	3289	1221	1830	29	4236	
						44,74	65,02	239	347		633		
33	33	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	1232,01	457,15	-6579	-2441	-3660	314	-8472	
						89,47	130,03	-478	-694		-1266		
											-628		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1146,88	3,01	6124	16	5036	1164	7872	
						200,74	1,15	1072	6		583		
35	35	Ц13-120101-0218	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,6	5901,82	2167,78	3541	1301	88	1536	5483	
						3586,8	610,31	2152	366		406		
36	36	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	4023,77	1662,94	4024	1663	48	1695	6176	
						2313,12	465,61	2313	466		458		
37	37	С123-010301-0274	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,6	40331		24199		24199		26134	
											1936		
38	38	С123-010301-0245	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	14460		14460		14460		15617	
											1157		
39	39	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0153	293772		4495		4495		4854	
											360		
40	40	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,015	107404,02	4906,75	1611	74	28	1063	2888	
						100654,6	2093,8	1510	31		214		
41	41	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,015	497869		7468		7468		8065	
											597		
42	42	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,55	95,38	2,45	148	4	68	53	217	
						49,06	0,29	76	0		16		
43	43	Е11-130301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,55	115,1	3,16	178	5	140	24	218	
						21,54	0,44	33	1		16		
44	44	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20	1823,36	0	36467	0	0	26256	67741	
						1823,36	0	36467	0		5018		
45	45	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	951,59	0	19032	0	0	13703	35353	
						951,59	0	19032	0		2619		
46	46	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	601,12	24,4	24045	976	15128	5943	32387	
						198,52	7,82	7941	313		2399		
47	47	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6677,06	285,08	6677	285	4974	1098	8397	
						1418	106,68	1418	107		622		
			Итого по разделу: 4. Канализация									1206667	
			ИТОГО:					990921	66797	269013	160414	1206667	
								187871	21759	459622	55338		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							459622			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		9712					
			Итого с временными									1216382	
			Зимние удорожания			1,35 %		10216					
			Итого с зимними удорожаниями									1226598	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15340					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1241938	
			НДС			12 %		149033					
			Итого с НДС									1390971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидки по условиям тендера										
			Итого по акту			5%		69553					
												1321418	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Майшыбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт"
Эксперт Уразмаханов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тараз Аркон"

Главный инженер Момбеков И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Теплоэнергострой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.
(наименование, адрес)

Объект : Котельная БМК-1.0 Г/Ж
(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 492/22-73 от 08.07.20222 г от 24.08.2022 от 24.08.2022

Акт выполненных работ № 2.5

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01 установка модульной котельной работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
1	1	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	35,5353	135,73	129,98	4823	4619	0	1240	6548	
						5,76	42,7	205	1517		485		
2	2	Е11-010205-0405 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,6747	1452,82	0	3886	0	0	2798	7218	
						1452,82	0	3886	0		535		
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,242	866,42	0	4542	0	0	3270	8437	
						866,42	0	4542	0		625		
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,968	15,96	15,96	335	335	0	100	470	
						0	6,65	0	139		35		
5	5	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	12	290,92	263,85	3491	3166	1	1154	5017	
						27,01	106,58	324	1279		372		
6	6	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	19,32	248		4791				5175	
7	7	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12	17,94	15,1	215	181	1	383	317	
						2,79	6,29	33	76		78		
8	8	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,43	18980,45	1039,94	122044	6687	84880	30065	164278	
						4739,82	398,32	30477	2561		12169		
9	9	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,52	642,04	30,03	7396	346	2724	4235	12562	
						375,52	15,57	4326	179		931		
10	10	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	11,52	1097,69	83,39	12645	961	10853	1228	14984	
						72,23	41,19	832	475		1110		
11	11	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, под трубу. Устройство	м3	13,1	16724,83	460,32	219095	6030	165603	45098	285329	
						3623,04	160,05	47462	2097		21135		
12	12	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1811936	248556		45037		45037		48640	
											3603		
13	13	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22022	264810		58316		58316		62982	
											4665		
14	14	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,086	734230,67	1376,67	63144	118	56312	6158	74846	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07632	78068	621,24	6714	53		5544		
						611484,69	2351,69	46669	179	17860	26127	78619	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т	72,24	375122	1064,68	28629	81		5824		
						898,48	19,98	64906	1443	41379	20735	92493	
17	17	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 поверхности	11,52	305,7	2,93	22084	212		6851		
						616	228,58	7096	2633	3948	1365	9139	
18	18	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	11,52	44,74	65,02	515	749		677		
						83,77	26,54	-965	-306	-643	-117	-1168	
19	19	СПеречень оборудования и материалов п.5	Комплексные работы по блоку котельной(сборка котельной, установка дымовой трубы)	комплект	1	1,39	7,99	-16	-92		-87		
						516920	0	516920	0	516920	0	558274	
			Итого по разделу: 4. Канализация			0	0	0	0		41354		
			ИТОГО:									1434160	
			В том числе :					1184386	26393	1003191	143534	1434160	
			Стоимость оборудования, всего					150013	9326		106235		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,3 %		18644					
			Зимние удорожания									1452801	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		19613					
			Непредвиденные работы и затраты									1472414	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		29448					
			НДС									1501862	
			Итого с НДС			12 %		180223					
			Скидки по условиям тендера									1682085	
			Итого по акту			5%		84100					
												1597985	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Майшыбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт"
Эксперт Уразмаханов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тараз Аркон"

Главный инженер Момбеков И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Топливопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 492/22-73 от 08.07.20222 г от 24.08.2022 от 24.08.2022

Акт выполненных работ № 2.6

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **06-05 топливопровод работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
1	1	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	18,43	135,73	129,98	2502	2396	0	643	3396	
						5,76	42,7	106	787		252		
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,57	1676,54	0	956	0	0	688	1775	
						1676,54	0	956	0		131		
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,21	866,42	0	1048	0	0	755	1947	
						866,42	0	1048	0		144		
4	4	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	17,8	290,92	263,85	5178	4696	1	1712	7442	
						27,01	106,58	481	1897		551		
5	5	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	28,658	219		6276				6778	
6	6	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,8	17,94	15,1	319	269	1	502		
						2,79	6,29	50	112		116	471	
7	7	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,22	13043,98	2846,33	15914	3473	6875	7947	25769	
						4562,1	958	5566	1169		1909		
8	8	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,82	66171,16		54260		54260		58601	
											4341		
9	9	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,4	63395,68		25358		25358		27387	
											2029		
10	10	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка на сульфатостойкий бетон	м3	1,22	270		329		329		356	
											26		
11	11	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,22	585		714				771	
											57		
12	12	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,22	585		714				771	
											57		
13	13	С341-010205-1110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 110 км		1,22	2337		2851				3079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	т	16,4	439,81	2,02	7213	33	6266	228	8476	
				м2		55,72	0,44	914	7		636		
15	15	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,008	1144119,59	468293,01	9153	3746	89	628	16741	
						664683,6	136849,37	5317	1095		6348		
16	16	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	230		929		929	1240	1004	
17	17	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	384		1551		1551	74	1675	
18	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,24	95,38	2,45	118	3	54	124	173	
						49,06	0,29	61	0		42		
19	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,24	159,98	3,48	198	4	123	13	268	
						57,34	0,59	71	1		50		
20	20	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0035	482698		1689		1689	20	1825	
			Итого по разделу: 4. Канализация								135		
			ИТОГО:									168705	
			В том числе :					137270	14622	97525	18937	168705	
			Стоимость оборудования, всего					14570	5068		12496		
			в том числе. оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,3 %		2193		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		2307				170898	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		3464				173205	
			НДС									176669	
			Итого с НДС			12 %		21200					
			Скидки по условиям тендера									197869	
			Итого по акту			5%		9893				187976	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Майшыбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт"

Эксперт Уразмаханов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тараз Аркон"

Главный инженер Мембеков И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

Объект : **Сети ВЛИ-0,4кВ**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ № 492/22-73 от 08.07.20222 г от 24.08.2022 от 24.08.2022**

(наименование)

Акт выполненных работ № 2.7

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **04-01 сети ВЛИ-0,4кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
1	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	7797,83	3260,38	31191	13042	2556	17917	53037	
						3898,44	1700,72	15594	6803		3929		
2	2	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	38518,37		154073		154073	12326	166399	
3	3	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	10939,82	5770,8	2188	1154	0	1200	3659	
						5169,02	2330,8	1034	466		271		
4	4	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3711,75		14847		14847	1188	16035	
5	5	Е11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,07	37579,16	3491,64	2631	244	87	1939	4935	
						32842,4	1786,08	2299	125		366		
6	6	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	3,5	585		2048			164	2211	
7	7	С341-010205-1110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 110 км	т	3,5	2337		8180			654	8834	
8	8	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	3,5	585		2048			164	2211	
9	9	Ц13-080206-1503 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10	802,05	76,38	8021	764	1727	4176	13173	
						553,02	27,03	5530	270		976		
10	10	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,07	310403		21728		21728	1738	23466	
11	11	Ц13-080501-1502 Изм. и доп. вып. 17	Муфты переходные. Монтаж оборудования	шт.	1	10478,46	23,79	10478	24	6376	2936	14488	
						4078,38	0	4078	0		1073		
12	12	С123-061703-0131	Муфта переходная	шт.	1	3691		3691		3691	295	3986	
13	13	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154		308		308	25	333	
14	14	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	501		1303		1303	104	1407	
15	15	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная РД2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3327		3327		3327	266	3593	
16	16	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	372		1488		1488	119	1607	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	866		1732		1732		1871	
18	18	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1889		7556		7556	139	8160	
19	19	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1889		3778		3778	604	4080	
20	20	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2295		6885		6885	302	7436	
21	21	С124-040202-0813	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	8927		17854		17854	551	19282	
22	22	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6913		20739		20739	1428	22398	
23	23	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3605		7210		7210	1659	7787	
24	24	С124-040207-4933	Крюк плоский SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2207		2207		2207	577	2384	
25	25	Ц13-080205-0702 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,001	95306,19 37714,2	56101,5 21073,92	95 38	56 21	1	177 42 11	149	
26	26	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	605025		605		605		653	
27	27	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	6510		26040		26040	48	28123	
28	28	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7312		14624		14624	2083	15794	
29	29	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1294		2588		2588	1170	2795	
30	30	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1434,55 1323,27	84 35,56	1435 1323	84 36	27	207 978 193	2606	
31	31	С123-070501-0607	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 OL1, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	34424		34424		34424		37178	
32	32	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	2	2962,54 1090,26	1872,28 979,04	5925 2181	3745 1958	0	2754 3311 739	9975	
33	33	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,5	585		878				948	
34	34	С341-010103-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,5	632		948			70	1024	
35	35	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,5	585		878			76	948	
			Итого по разделу: 4. Канализация								70	492965	
			ИТОГО:					423951	19112	357781	32499	492965	
			В том числе :					32077	9679		36516		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		6409				499374	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		6742				506116	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10122				516238	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		61949				578187	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидки по условиям тендера			5%		28909					
			Итого по акту									549278	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Майшыбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Қабылан эксперт"
Эксперт Уразмаханов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тараз Аркон"

Главный инженер Мотыбеков И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети кабельные-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 492/22-73 от 08.07.20222 г от 24.08.2022 от 24.08.2022**

Акт выполненных работ № 2.8

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **04-02 сети кабельные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,7	1823,36 1823,36	0 0	4923 4923	0 0	0	3545 677	9145	
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	951,59 951,59	0 0	1713 1713	0 0	0	1233 236	3182	
3	3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	15	507 87,84	419,16 177,44	7605 1318	6287 2662	0	2865 838	11308	
4	4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1778		1600		1600	128	1728	
5	5	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	368,11 161,04	160,98 53,35	5522 2416	2415 800	691	2315 627	8464	
6	6	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	759,95 204,96	434,49 154,22	6080 1640	3476 1234	964	2069 652	8800	
7	7	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	343 146,4	152,22 50,65	2058 878	913 304	266	851 233	3142	
8	8	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	676,78 496,3	80,86 28,45	2030 1489	243 85	299	1133 253	3417	
9	9	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	874		2622		2622	210	2832	Казахстан
10	10	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	161692,84 159999	0 0	970 960	0 0	10	730 136	1836	
11	11	С123-010501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	717		4302		4302	344	4646	Казахстан
12	12	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02856	275429		7866		7866	629	8496	Казахстан
13	13	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1653,93 1464	84 35,56	3308 2928	168 71	212	2159 437	5905	
14	14	С123-061703-6009	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	17692		35384		35384		38215	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2831		
15	15	С123-061702-0801	Наконечники алюминиевые кабельные марки ГА-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,03	6013		180		180		195	
											14		
16	16	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,009	29597,44	19838,74	266	179	0	80	374	
						9758,7	4799,33	88	43		28		
17	17	С121-130809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	9	15		135		135		146	
											11		
18	18	Перечень оборудования и материалов п.2	Бензиновый переносной электрогенератор 3-х фазный мощностью 7,5 кВт. Huter DY9500LX-3	шт.	1	282859,42		282859				282859	
			Отпускная цена							282859			
			Сметная стоимость оборудования			282859		282859					
								282859					
19	19	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,25	1823,36	0	4103	0	0	2954	7621	
						1823,36	0	4103	0		565		
20	20	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,25	951,59	0	2141	0	0	1542	3977	
						951,59	0	2141	0		295		
21	21	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3318,16	165,61	16591	828	10800	3753	21971	
						992,6	49,78	4963	249		1627		
22	22	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	601,12	24,4	10820	439	6808	2674	14574	
						198,52	7,82	3573	141		1080		
23	23	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	28	502,28	59,79	14064	1674	7228	4111	19628	
						184,34	19,56	5162	548		1454		
			Итого по разделу: 4. Канализация									462461	
			ИТОГО:					417142	16621	79367	32014	462461	
								38295	6137	282859	13305		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							282859			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2335					
			Итого с временными									464795	
			Зимние удорожания			1,35 %		2456					
			Итого с зимними удорожаниями									467251	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3688					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									470939	
			НДС			12 %		56513					
			Итого с НДС									527452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидки по условиям тендера			5%		26372					
			Итого по акту									501080	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Майшыбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт"

Эксперт Уразмаханов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тараз Аркон"

Главный инженер Момбеков И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 492/22-73 от 08.07.20222 г от 24.08.2022 от 07.09.2022**

Акт выполненных работ № 2.9

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **07-01 благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализации										
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,031	1219,38 156,24	1061,64 252,86	1257 161	1095 261	2	456 137	1850	
2	2	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	10,31	559,66 514,79	39,31 16,78	5770 5308	405 173	57	5919 935	12624	
3	3	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	10,31	1558		16063		16063	1285	17348	
4	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х150 мм при других видах покрытий	м	12	1714,99 839,69	32,69 13,35	20580 10076	392 160	10111	11055 2531	34166	
5	5	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,36	54924		19773		19773	1582	21354	
6	6	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,35	3173,68 156,24	1061,64 252,86	1111 55	372 89	685	155 101	1367	
7	7	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,35	18990,15 4113,84	7,68 0	6647 1440	3 0	5204	1353 640	8640	
8	8	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	51,87	42,23 40,44	1,79 0,73	2191 2097	93 38	0	1879 326	4395	
9	9	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	51,87	253,33 63,16	159,71 40,11	13140 3276	8284 2081	1580	4714 1428	19283	
10	10	У86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	19	35317 5466	7408 2623	671023 103854	140752 49837	426417	139859 64871	875752	
11	11	У86-010605-0401	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,5 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	71214 11387	159 57	71214 11387	159 57	59668	10414 6530	88158	
			Итого по разделу: 4. Канализация									1084937	
			ИТОГО:					828769 137654	151556 52696	539560	175804 80366	1084937	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		14104				1099042	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		14837				1113879	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22278				1136157	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		136339				1272496	
			Итого с НДС										
			Скидки по условиям тендера			5%		63626,95				1208869,05	
			Итого по акту										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Майшыбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт"
Эксперт Уразмаханов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тараз Аркон"
Главный инженер Момбеков И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)