Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №65/1 от 29.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Журымбай Жуалынского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №1
за август 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1Внутрипоселковые сети водоснабжения												
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	**м3**	**2930,04394**		**198,07**	**188,38**	**580352**	**551947**	**--**	**111166**	**746840**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,69**	**43,00**	**28405**	**125992**		**55321**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	**м3 грунта**	**108,21**		**1798,10**	**--**	**194573**	**--**	**--**	**140092**	**361438**
		НР - 72%; СП - 8%				**1798,10**	**--**	**194573**	**--**		**26773**	
3	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	**м3 грунта**	**72,14**		**198,07**	**188,38**	**14289**	**13589**	**--**	**2737**	**18388**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,69**	**43,00**	**699**	**3102**		**1362**	
4	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2270,14794**		**28,87**	**28,87**	**65539**	**65539**	**--**	**16253**	**88335**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**9,94**	**--**	**22573**		**6543**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2270,14794**		**147,91**	**71,66**	**335779**	**162684**	**--**	**176286**	**553030**
		НР - 72%; СП - 8%				**76,25**	**31,61**	**173094**	**71748**		**40965**	
6	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**288,56**		**712,43**	**--**	**205577**	**--**	**--**	**148016**	**381881**
		НР - 72%; СП - 8%				**712,43**	**--**	**205577**	**--**		**28287**	
7	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	**м3 грунта**	**549,0488401**		**217,19**	**209,70**	**119245**	**115137**	**--**	**23901**	**154598**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,48**	**52,98**	**4109**	**29086**		**11452**	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,60298	327306,04 222324,00	102650,16 27556,92	524665 356381	164546 44173	3738	396549 73697	994911
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3299421**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				962839				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1073443			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					296675			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3738		
		- Накладные расходы	Тенге							1015000	
		- Сметная прибыль	Тенге							244400	
		Всего по акту									**3 299 421**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									42 892
		Итого с временными зданиями и сооружениями									3 342 313
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%									39 105
		Итого с зимними удорожаниями									**3 381 419**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									67 628
		Итого с непредвиденными затратами									**3 449 047**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									3 621 158
		Итого									**3 621 158**
		Налог на добавленную стоимость-12%									434 539
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**4 055 697**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.