Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Заключение о соответствии строительно-монтажных работ

«18» ноября 2022 года

Авторский надзор ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.", директор Жауханов Ф. Б., Павлодарская область, г.Павлодар МАЛАЙСАРЫ БАТЫР, 13, 602
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя, юридический адрес

в лице Мукашова Ж. Е., Приказ №10 от 19.05.2022г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора №174 от 03.03.2022г.
№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт здания Андреевской врачебной амбулатории в с.Андреевка района им. Г. Мусрепова**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница района имени Габита Мусрепова" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", Авраменко В. В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Арал-05», ГСЛ № 15004590 от 06.03.2015г. ;
наименование организации, № лицензии и дата получения

лице директора Шаймуханова Е. С. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
ТОО "ЕлКурылыс" ГСЛ №0004538 от 09.04.2008г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Курмангожина Б. Е.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2022 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 5 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе
строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.", №407-0212-044/20
наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) КГП на ПХВ "Районная больница района им. Г. Мусрепова" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", приказ №46 от 24.05.2021 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
организация ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.", Жауханов Ф. Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, _____
подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Мукашов Ж. Е., Приказ №10 от 19.05.2022г.
_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

_____
подпись, дата

Место печати (при наличии)