Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 21 от 04.03.2022г

СПРАВКА №4 от 25.08.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		21	04.03.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области	72 593 356,91	64 815 497,24							7 777 859,67	72 593 356,91
за месяц	3 746 369,93	3 344 973,15							401 396,78	3 746 369,93
удержание аванса 30%	1 123 910,98	1 003 491,95							120 419,03	1 123 910,98
удержание 5 %	187 318,50	167 248,66							20 069,84	187 318,50
К оплате:	2 435 140,45	2 174 232,55							260 907,91	2 435 140,45

Заказчик
КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 980440002210

Руководитель_____Абулгазинов М.Ш.

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", БИН 110940004909

Эксперт_____Черкашин А.Б.
Аттестат №KZ66VJE00057306, №KZ39VJE00057307, № KZ12VJE00057308

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Абая, 1 БИН 980440002210**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 04.03.2022г

Акт приемки выполненных работ №4 от 25.08.2022 г.

за август 2022 г.

Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1

на Пожарная сигнализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Оборудование													
1	1	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	7	7776,17	1,08	54433	8	456	32922	94343	

					7710	–	53970	–	–	6988	
2	2 295-000-0001 (пл)	Пульт контроля управления С2000М	шт	1	38881		38881		38881	–	41991
					–		–		–	3110	
3	3 295-000-0002 (пл)	Блок контроля и управления С2000-БКИ	шт	2	26861		53722		53722	–	58020
					–		–		–	4298	
4	4 295-000-0003 (пл)	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	1	15798		15798		15798	–	17062
					–		–		–	1264	
5	5 295-000-0004 (пл)	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	13433		26866		26866	–	29015
					–		–		–	2149	
6	6 248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	24259		24259		24259	–	26200
					–		–		–	1941	
7	7 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61 %	шт.	4	2834,63	–	11339	–	811	6422	19182
					2632	–	10528	–	–	1421	
8	8 295-000-0005 (пл)	Блок речевого оповещения Соната-К-Л	шт	4	14286		57144		57144	–	61716
					–		–		–	4572	
9	9 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	7843,45	1,56	15687	3	264	9406	27100
					7710	–	15420	–	–	2007	
10	10 295-000-0006 (пл)	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 50	шт	2	28594		57188		57188	–	61763
					–		–		–	4575	

11	11 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	99	2935,07	1,92	290572	190	6846	172957	500611
					2864	–	283536	–	–	37082	
12	12 295-000-0007 (пл)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03	шт	99	4963		491337		491337	–	530644
					–		–		–	39307	
13	13 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	43	1815,57	344,72	78070	14823	1671	48640	136847
					1432	139,08	61576	5980	–	10137	
14	14 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	9	1762		15858		15858	–	17127
					–		–		–	1269	
15	15 295-000-0009 (пл)	Аккустический модуль Соната-3	шт	34	4598		156332		156332	–	168839
					–		–		–	12507	
16	16 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	816,61	4,69	1633	9	22	979	2821
					801,05	1,43	1602	3	–	209	

17	17 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	1530		3060		3060	–	3305
					–		–		–	245	
18	18 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	14	1443,43	140,81	20208	1971	1166	12684	35523
					1219,34	38,94	17071	545	–	2631	
19	19 248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	14	927		12978		12978	–	14016
					–		–		–	1038	
Раздел 2 Кабельная продукция											
20	20 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	552	342,86	154,69	189259	85389	24823	76586	287113
					143,2	49,5	79046	27324	–	21268	
21	21 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	681	312,94	129,09	213112	87910	27683	89949	327306
					143,2	40,25	97519	27410	–	24245	
22	22 243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,8	113815		91052		91052	–	98336
					–		–		–	7284	
23	23 295-000-0010 (пл)	Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения, симметричный, парной скрутки КПСнг(А)-FRLS 1*2*0.75	м	370	119		44030		44030	–	47552

					–		–		–	3522	
24	24 295-000-0011 (пл)	Кабель парной скрутки 5-й категории КИС-РВнг(А)-FRLS 2*2*0.80	м	5	838		4190		4190	–	4525
					–		–		–	335	
25	25 243-201-2901	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВнг(А)-FRLS 4х0.75	км	0,005	189070		945		945	–	1021 Казахстан
					–		–		–	76	
26	26 243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,033	380886		12569		12569	–	13575 Казахстан
					–		–		–	1006	
27	27 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2х0,52AWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,02	102442		2049		2049	–	2213 Казахстан
					–		–		–	164	
28	28 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	20	600,16	4,13	12003	83	1110	7799	21386
					540,54	1,04	10811	21	–	1584	

29	29 243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,02	94730		1895		1895	–	2047	Казахстан
					–		–		–	152		
Раздел 3 Изделия и материалы												
30	30 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	3178,49	–	19071	–	1887	12372	33958	
					2864	–	17184	–	–	2515		
31	31 295-000-0012 (пл)	Аккумуляторная батарея 12В 17 А/ч	шт	2	12999		25998		25998	–	28078	
					–		–		–	2080		
32	32 295-000-0013 (пл)	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	шт	4	3772		15088		15088	–	16295	
					–		–		–	1207		
33	33 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	6	7776,17	1,08	46657	6	391	28219	80866	
					7710	–	46260	–	–	5990		
34	34 295-000-0014 (пл)	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"	шт	6	2220		13320		13320	–	14386	
					–		–		–	1066		
35	35 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	500	248,79	2,31	124395	1155	8395	82732	223697	
					229,69	0,12	114845	60	–	16570		

36	36 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	500	84		42000		42000	–	45360
					–		–		–	3360	
37	37 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	30	780,58	50,77	23417	1523	9836	8847	34845
					401,94	7,65	12058	230	–	2581	
38	38 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	30	188		5640		5640	–	6091
					–		–		–	451	
39	39 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	16	495,52	34,43	7928	551	946	4763	13706
					401,94	11,48	6431	184	–	1015	
40	40 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	16	140		2240		2240	–	2419
					–		–		–	179	
41	41 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	6	378,67	15,07	2272	90	352	1334	3894
					304,92	3,83	1830	23	–	288	
42	42 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6	53		318		318	–	343
					–		–		–	25	

43	43 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	10	740,34	–	7403	–	108	4450	12801
					729,5	–	7295	–	–	948	
44	44 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	154		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
Раздел 4 Оборудование ЗИП											
45	45 295-000-0007 (пл)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03	шт	10	4963		49630		49630	–	53600
					–		–		–	3970	
46	46 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	1	1762		1762		1762	–	1903
					–		–		–	141	
47	47 248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	927		1854		1854	–	2002
					–		–		–	148	
48	48 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1530		1530		1530	–	1652
					–		–		–	122	
49	49 295-000-0009 (пл)	Аккустический модуль Соната-3	шт	4	4598		18392		18392	–	19863
					–		–		–	1471	

Всего	**3 248 621**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	836 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	193 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 376 232

- накладные расходы, тенге	601 061
в т.ч. зарплата, тенге	54 096
- сметная прибыль (8 %), тенге	240 636
Всего	**3 248 621**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	38 983
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**65 752**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**3 353 357**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**3 521 024**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	3 344 973,15
НДС (12 %)	401 396,78
Итого	**3 746 369,93**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Принял (Заказчик)
КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980440002210

Руководитель_____Абулгазинов М.Ш.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт_____ Черкашин А.Б.
Аттестат №KZ66VJE00057306, №KZ39VJE00057307, № KZ12VJE00057308

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор _____ Рамазанов А.Ж.

Решения верно