Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Сосновская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области. Корректировка. с.Сосновка, КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ, 1

СПРАВКА № 2 от "25" июля 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			№75	**15.02.2022**			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**за июль**) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	**НДС**	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Сосновская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области. Корректировка.	22 159 728,36	10 916 740,29							1 310 008,83	12 226 749,12
удержание по договору 5%										611 337,46
									1 310 008,83	**11 615 411,67**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области,
БИН 990440005891

_____ **Итемгенов М.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "НВС-Строитель",
БИН 991240001834

_____ **Любушкин Г.С.**

ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Эксперт ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер",
БИН 110940004909

_____ **Быков А.С.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

21-05
Форма

Заказчик: **КГУ "Сосновская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области. БИН 990440005891, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ул.ТАУЕЛСИЗДИК, 53, Тел.: +7 71836 2-27-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, Тел.: +7 7182 55-89-79**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Сосновская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области. Корректировка. с.Сосновка, КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Сосновская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области. Корректировка. с.Сосновка, КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ, 1**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №75 от 15.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 25.07.2022 г.
за июль 2022 г.

Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Сосновская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области. Корректировка

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Монтажные работы мягкой кровли лист АС-6										
18	18	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	1570	126,6	10,82	198 762	16 988	–	132 539	357 806	
						115,78	1,47	181 775	2 308	–	26 504		

19	19 235-201-0102	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный	кг	471	598		281 658		281658	0	304 191 Казахстан
					–		–		–	22 533	
20	20 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=72 %	м2 кровли	1570	308,56	22,27	484 439	34 964	22970	314 602	862 964
					271,66	6,65	426 506	10 441	–	63 923	
21	21 235-103-0301	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	3548,2	702		2 490 836		2490836	0	2 690 103 Казахстан
					–		–		–	199 267	
22	22 235-103-0303	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	1805,5	795		1 435 373		1435373	0	1 550 202 Казахстан
					–		–		–	114 830	
	Раздел 4 Перевозка строительного мусора лист АС-7										
33	33 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	220	34		7 480		–	0	8 078
					–		–		–	598	
34	34 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	220	891		196 020		–	0	211 702
					–		–		–	15 682	

Раздел 2 Добавить в смету

8	8 1206-0101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР=72 %	шт.	39	3940,51	105,44	153 680	4 112	–	109098	283 800
					3835,07	50,2	149 568	1 958	–	21 022	
9	9 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72 %	м2 проемов	120	2624,44	188,88	314 933	22 666	156134	105558	454 131
					1134,44	87,3	136 133	10 476	–	33 639	
10	10 223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	120	23913		2 869 560		2869560		3 099 125 Казахстан
					–		–		–	229 565	
11	11 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %	м	54,77	1859,86	10,95	101 865	600	87237	10303	121 141
					256,13	5,13	14 028	281	–	8 973	
12	12 223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	54,77	3345		183 206		183206		197 862 Казахстан
					–		–		–	14 656	
14	14 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72 %	м2 поверхности	122	3952,6	9,82	482 217	1 198	357302	89353	617 296
					1014,07	3,15	123 717	384	–	45 726	

20	20 299-000-0001 (пл)	П профиль для откоса (24*17) ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОТКОСА	м	270	85	22 950	22950		24 786
					–	–	–	1 836	
22	22 299-000-0003 (пл)	Крышка откоса нижняя. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОТКОСА	м	270	275	74 250	74250		80 190
					–	–	–	5 940	
23	23 299-000-0004 (пл)	Крышка откоса верхняя. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОТКОСА	м	270	275	74 250	74250		80 190
					–	–	–	5 940	

Итого по смете	**10 943 565**
Итого по в текущих ценах	10 943 565
Итого в текущих ценах 2022 г (Иинф=1,05)	11 491 306
Понижающий коэффициент	0,95
Итого с учетом понижающего коэффициента	**10 916 740,29**
НДС 12%	**1 310 008,83**
Всего с учетом НДС 12%	**12 226 749,12**

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", БИН 110940004909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Быков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО Компания "СтройПроект - ПВ", БИН 050340000237

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Маканова Р.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)