Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Форма КС-3

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Договор подряда (контракт): №132/22 от 30.05.2022г.
Дополнительное соглашение: №132/22-1 от 14.07.2022г.

По объекту: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Биназар Мойынкумского района Жамбылской области**

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	**Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Биназар Мойынкумского района Жамбылской области**	24 490 684	20 340 945	2 624 002	1 525 737	16 878 507	13 544 359	1 808 411	1 525 737
2	**Итого к оплате**	**24 490 684**				**16 878 507**			
3	В т.ч. НДС	2 624 002				1 808 411			

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:

ТОО "Зенит групп"

Эксперт _____ Кураев Х.М.

Подрядчик:

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор _____ Нуртаза А.Е.

Авторский надзор:

ТОО "Elite Project Company LTD"

_____ Бокаубаев Р.Н.

Форма по приложению №1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Биназар Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Медицинский пункт на 10 посещений в смену
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 132/22 от 30.05.2022г.

Акт выполненных работ

за август 2022 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы									
			Раздел: Перекрытие и покрытие									
1	33	Е11-070504-0105 Изм. п.доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		14	3062,54	791,06	42876	11075	20825	15944	63526
			шт. сборных конструкций			783,97	181,14	10976	2536		4706	
2	34	С1222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92		87,7354	6851		601075		601075		649161
				м2							48086	
3	35	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0081444	772068,5	7371,12	6288	60	5671	672	7517
			т стальных элементов			68362,7	1530,58	557	12		557	
4	36	Е11-060801-0102 Изм. п.доп. вып. 16	Плиты ПМ1,2.Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,44	52206,99	1899,07	22971	835	13425	8114	33572
				м3		19796,4	469,17	8710	206		2487	
5	37	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,042573	250492		10664		10664		11517
				т							853	
			Итого по разделу: Перекрытие и покрытие									765291
			Раздел: Монолитные участки									
6	38	Е11-060801-0102 Изм. п.доп. вып. 16	Устройство монолитных участков перекрытия толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(монолитные участки№11,2,3,4)		32,466	47799,86	1899,07	1551870	61655	847505	598727	2322645
				м3		19796,4	469,17	642710	15232		172048	
7	39	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,5642375	250402		391829		391829		423175
				т							31346	
8	40	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,327015	296003		96797		96797		104543
				т							7744	
9	41	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,00882	383082,73	2469,73	3379	22	0	3064	6958
				1т		380613	1080,57	3357	10		515	
			Итого по разделу: Монолитные участки									2857349
			Раздел: Кровля									
10	42	Е11-120101-1501	Пароизоляция окисленная. Устройство в один слой		46	788,32	26,63	36263	1225	24778	9634	49569
			м2 изолируемой поверхности			223,01	4,61	10260	212		3672	
11	43	Е11-120101-1503	Пароизоляция прикладная(пергамин). Устройство в один слой		107,25	301,79	13,06	32367	1401	21345	9193	44885
			м2 изолируемой поверхности			89,73	3,41	9624	369		3325	
12	44	Е11-120101-1303	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		107,25	996,61	54,3	106886	5824	37786	59557	179758

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		589,99	13,61	63276	1460		13315	
13	45	С1234-101-0203	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80		22,0935	16959		374684		374684		4944659
				м3							29975	
14	46	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		107,25	725,28	111,48	77786	11956	38700	27804	114037
				м2 стяжки		252,96	28,93	27130	3093		8447	
15	47	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1143-0101-1701		107,25	103,49	8,25	11099	885	9710	684	12726
				м2 стяжки		4,7	2,23	504	239		943	
16	48	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил		6,8778	114224,59	1546,81	785614	10639	595464	165555	1027263
				м3		26100,1	645,37	179511	4439		76094	
17	49	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски подобные. Укладка		28	152,39	5,43	4267	152	2941	1114	5811
				м подов		41,91	2,29	1173	64		430	
18	50	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, прог, балок, стропил, мауэрлатов		6,9678	8947,77	63,9	62346	445	55004	6386	74231
				м3		989,82	28,45	6897	198		5499	
19	51	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		194,12	311,07	2,96	60360	574	52706	6782	72729
				м2		37,5	1,32	7280	256		5387	
			Итого по разделу: Кровля									1955668
			Раздел: Внутренняя отделка									
20	104	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		224,45	1606,61	87,7	360604	19684	101912	203582	609321
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1064,86	68,92	239008	15469		45135	
21	106	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		87,85	1321,29	82,37	116075	7236	30837	67053	197778
				м2		887,9	66,18	78002	5814		14650	
22	109	Е11-150205-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм		5,94	2348,71	22,82	13951	136	776	10468	26373
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2195,27	7,51	13040	45		1954	
			Итого по разделу: Внутренняя отделка									833472
			ИТОГО:					4770251	133804	3334432	1194333	6441790
								1302015	49653		477108	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		196811				
			Итого с временными									6628561
			Зимние удорожания			0,9 %		59637				
			Итого с зимними удорожаниями									6688218
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		133764				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6821982
			Локальная смета №02-01-03 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ									
1	32	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб вылезной плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		13	905,26	1,46	11768	19	27	11494	25123
				м трубопровода		901,7	0,51	11722	7		1861	
2	33	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб вылезной плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		36	873,04	3,55	31429	128	175	30546	66933
				м трубопровода		864,64	1,17	31127	42		4958	
3	34	С1241-203-0101	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		12,974	270		3503		3503		3783
				м							280	
4	35	С1241-203-0107	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014		35,928	1094		39305		39305		42449

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							3144	
5	36	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка		1	2654,21	75,94	2654	76	260	2308	5359
				комплект		2318,16	36,98	2318	37		397	
6	37	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм		1	4598		4598		4598		4966
				шт.							268	
7	38	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		7	3146,12	101,17	22023	708	1031	20213	45615
				комплект		2897,7	48,86	20284	342		3379	
8	39	С1244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм		7	8246		57722		57722		62340
				комплект							4618	
9	40	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		7	785		5495		5495		5935
				шт.							440	
10	41	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Установка смесителей		8	1073,01	0,14	8584	1	261	8155	18078
				шт		1040,2	0	8322	0		1339	
11	42	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукоиточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96		8	10780		86240		86240		93139
				шт.							6899	
12	43	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	3748,01	200,82	3748	201	297	3281	7591
				комплект		3250,08	97,76	3250	98		562	
13	44	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		1	8879		8879		8879		9589
				комплект							710	
14	45	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		1	8876		8876		8876		9586
				комплект							710	
15	46	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		1	1372		1372		1372		1482
				шт.							110	
16	47	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		0,04	23615,96	1199,27	945	48	653	233	1272
				м3		6095,6	297,46	244	12		94	
17	48	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка		1	22051,25	84,16	22051	84	20793	1190	25100
				комплект		1173,94	40,67	1174	41		1859	
18	49	С1241-209-2506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100		9	514		4626		4626		4996
				шт.							370	
19	50	С1241-209-2501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50		3	144		432		432		467
				шт.							35	
20	51	С1241-208-3501	Отвод из полиинвилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		5	69		345		345		373
				шт.							28	
21	52	С1241-208-3503	Отвод из полиинвилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		4	228		912		912		985
				шт.							73	
22	53	С1241-219-0104	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	530		2120		2120		2290
				шт.							170	
23	54	С1241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50		6	209		1254		1254		1354
				шт.							100	
24	55	С1241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		5	642		3210		3210		3467

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							257	
25	56	С1241-220-0204	Решетки канализационные ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		2	642		1284		1284		1387
				шт.							103	
26	57	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		23,06	537		12383		12383		13374
				кг							991	
			ИТОГО:					345728	1265	266053	77420	469033
								78441	579		33895	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		13254				470288
			Итого с временными									
			Зимнее удорожание			0,9 %		4233				474521
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9490				484011
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Локальная смета №02-01-08 Электроосвещение и электрооборудование									
1	27	П13-080206-1001 Изм. и доп. вып. 17	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм		500	405,87	15,77	202935	7885	36760	115398	343800
				м		316,58	3,97	158290	1985		25467	
2	28	П13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах		492	351,26	157,74	172820	77608	22101	70848	263161
				м кабеля		148,6	51,4	73111	25289		19493	
3	29	С1243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66		0,008	391023		3128		3128		3378
				км							250	
4	30	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		0,235	364808		85659		85659		92513
				км							6853	
5	31	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		0,241	233523		56279		56279		60781
				км							4502	
6	32	С1243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66		0,008	314487		2516		2516		2717
				км							201	
7	33	С1241-205-0201	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм		500	53		26500		26500		28620
				м							2120	
			ИТОГО:					549837	85493	232943	186246	754969
								231401	27274		58886	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		23054				818023
			Итого с временными									
			Зимнее удорожание			0,9 %		7362				825385
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16508				841893
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Локальная смета №03-01 Склад для угля									
1	16	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м		24,7	24257,5	1649,09	599160	40733	379448	175951	837120
				м3 кладки		7246,13	413,56	178979	10215		62009	
2	16	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,035784	296003		10592		10592		11139
				т							847	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	17	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки СТ-1,СТ-2 массой до 1 т. Монтаж		1,07079	28822,36	13484,68	30863	14439	7974	8721	42781
				т конструкций		7890,96	3912,14	8450	4189		3167	
4	18	С1222-512-0102	Металлоконструкции стоек с монтажными деталями		1,1136216	488154		543619		543619		587109
				т							43490	
5	19	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки до 1 т с деталями крепления. Монтаж на отметке до 25 м		1,07195	46837,44	20407,91	50207	21876	7609	18963	74704
				т конструкций		19891,5	8746,46	21322	6160		5534	
6	20	С1222-512-1401	Балки из прокатных профилей с деталями крепления		1,114828	53460,1		595988		595988		643667
				т							47679	
7	21	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны с деталями крепления при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,4473	33303,42	10628,44	14897	4754	1988	6648	23269
				т конструкций		18231,3	3307,96	8155	1480		1724	
8	22	С1222-512-0801	Прогоны с деталями крепления дополнительные и кровельные из прокатных профилей		0,465192	491862		228810		228810		247115
				т							18305	
9	31	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		35,62	7429,94	1070,64	264654	38136	104097	129156	423315
				м3 подстилающего слоя		3431,59	445,8	121521	15879		31505	
10	32	Е11-110101-1402	Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство		35,62	2783,63	41,79	99153	1488	79932	17044	125493
				м2 пола		497,81	11,24	17732	400		9296	
			ИТОГО:					2437943	121426	1960357	356483	3017982
								356159	38323		223556	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		87522				
			Итого с временными									3105505
			Зимние удорожания			0,9 %		27950				
			Итого с зимними удорожаниями									3133455
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62669				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3196124
			Локальная смета №04-01-01 Комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 25 кВа									
1	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 25 кВА. Установка. Строительные работы		1	13575,38	8334,38	13575	8334	1362	6091	21239
				подстанция		3879	3734,34	3879	3734		1573	
2	2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 25 кВА. Установка. Монтажные работы		1	38686,93	9665,47	38687	9665	10687	17551	60737
				подстанция		18331,5	3606,91	18332	3607		4499	
3	3	515-102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	959614		959614				959614
				шт.						959614		
4	4	515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный, двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофротенной типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА		1	442307		442307				442307
				шт.						442307		
5	5	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземлителя		8,1	1849,54	0	14981	0	0	10787	27829
				м3 грунта		1849,54	0	14981	0		2961	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,1	965,2	0	7818	0	0	5629	14823
				м3 грунта		965,2	0	7818	0		1976	
7	7	113-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр 16 мм		8	3592,07	171,61	28737	1373	19305	6093	37616
				шт		1007,3	50,53	8058	404		2786	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Ц13-080208-0202 Изм. к доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		45	654,26	25,3	29442	1138	19238	6785	39125
				м		201,46	7,94	9066	357		2898	
9	9	С1225-204-0605	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92		1	21080		84320		84320		91066
				шт.							6746	
10	10	Ц13-080201-3410 Изм. к доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		1	308,99	175,02	309	175	3	132	476
				м		131,99	52,24	132	52		35	
11	11	С1241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм		1	1304		1304		1304		1408
				м							104	
12	12	Б11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3,62	6258,42	1811,92	22583	6559	12513	6045	30918
				м3 основания		969,85	826,72	3511	2989		2290	
			ИТОГО:					1643677	27248	148731	59113	1726858
								68777	11143	1401921	24868	
			В том числе :							1401921		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,9 %		9423				1736281
			Итого с временными									
			Зимнее удорожание			0,9 %		3009				1739290
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6747				1746037
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Локальная смета №04-02-01 ВЛ3-10 кВ									
1	1	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	17278,97	8869,6	34558	17739	1354	18757	57580
				опора		7732,11	3991,2	15464	7982		4265	
2	2	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	26601,17	14286,94	26601	14287	677	14451	44336
				опора		11037	6426,26	11037	6426		3284	
3	3	С1225-204-0309	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		7	55319		387233		387233		418213
				шт.							30979	
4	4	Е11-330204-0206	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,045	180708,57	102302,39	8132	4604	162	3909	13004
				км линии		74819,4	33776,78	3366	1520		963	
5	5	Е11-330204-0409	Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206		2	7644,5	4276,4	15289	8553	436	7799	24935
				опора		3150,32	1723,76	6301	3448		1847	
6	6	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20		0,135	298974		40361		40361		43590
				км							3229	
7	7	С1252-207-0504 #прим.	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ТМ73)		4	10661		42644		42644		46056
				шт.							3412	
8	8	С1252-207-0554 #прим.	Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012(ТМ660)		4	4632		18528		18528		20010
				шт.							1482	
9	9	С1252-207-3942 #прим.	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ОГ52)		3	1081		3243		3243		3502
				шт.							259	
10	10	С1252-207-0218 #прим.	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-38 зажут. Т.П.3.407.1-143(Х51)		8	967		7736		7736		8355
				шт.							619	
11	11	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	8794		35176		35176		37990
				шт.							2814	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1252-207-3910 #прим.	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ЗП21)		6	1081		6486		6486		7005
				шт.							519	
13	13	С121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая		0,04	1664		67		67		72
				100 шт.							5	
14	14	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2		16	842		13472		13472		14550
				шт.							1078	
15	15	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		16	359		5744		5744		6204
				шт.							460	
16	16	С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г		12	1772		21264		21264		22965
				шт.							1701	
17	17	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		12	49		588		588		635
				шт.							47	
18	18	С1252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073		3	19011		57033		57033		61596
				комплект							4563	
19	19	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		18	644		11592		11592		12519
				шт.							927	
20	20	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150		18	13198		237564		237564		256569
				шт.							19005	
21	21	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255		18	10701		192618		192618		208027
				шт.							15409	
22	22	С1252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SEW20		9	2673		24057		24057		25982
				шт.							1925	
23	23	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2		3	2859		8577		8577		9263
				шт.							686	
24	24	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов		1	10369,65	5182,73	10370	5183	235	5234	16852
				комплект		4951,92	1590,02	4952	1590		1248	
25	25	С1252-108-0402 #прим.	Изолятор оттяжки типа SDI70.24 композитный(устройство защиты от дуги SDI.27)		3	23430		70290		70290		75913
				шт.							5623	
26	26	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов		2	16268	4471,85	32536	8944	249	21722	58599
				кгс		11671,66	1904,29	23343	3809		4341	
27	27	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1		2	102059		204118				204118
				кгс						204118		
28	28	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2804		5608		5608		6057
				шт.							449	
29	29	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	13161		26322		26322		28428
				шт.							2106	
30	30	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2259		4518		4518		4879
				шт.							361	
31	31	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	11382		68292		68292		73755
				шт.							5463	
32	32	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	1933		11598		11598		12526
				шт.							928	
33	33	С1252-207-0207	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	967		5802		5802		6266
				шт.							464	
34	34	С1252-207-0208	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1072		2144		2144		2316
				шт.							172	
35	35	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		9	1081		9729		9729		10507
				шт.							778	
36	36	С1252-206-0504	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1		12	574		6888		6888		7439

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							551	
37	37	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		1,76	985		1734		1734		1873
				кг							139	
38	38	Е11-330208-0101	Ограничители перенапряжения. Установка с помощью механизмов		2	10369,65	5182,73	20739	10365	470	10467	33703
				комплект		4951,92	1590,02	9904	3180		2497	
39	39	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017		6	37156		222936		222936		240771
				шт.							17835	
40	40	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017		12	2450		29400		29400		31752
				шт.							2352	
41	41	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов		1	10369,65	5182,73	10370	5183	235	5234	16852
				комплект		4951,92	1590,02	4952	1590		1248	
42	42	С1252-108-0402 #прим.	Изолятор оттяжки типа SDI70.24 композитный(устройство защиты от дуги SDI.27)		3	23430		70290		70290		75913
				шт.							5623	
43	43	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления		3,24	2269,89	0	7354	0	0	5295	13661
				м3 грунта		2269,89	0	7354	0		1012	
44	44	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,24	965,2	0	3127	0	0	2252	5809
				м3 грунта		965,2	0	3127	0		430	
45	45	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	3592,07	171,61	28737	1373	19305	6093	37616
				шт.		1007,3	50,53	8058	404		2786	
46	46	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		18	654,26	25,3	11777	455	7695	2714	15650
				м		201,46	7,94	3626	143		1159	
47	47	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям		20	566,33	23,12	11327	462	5684	3829	16368
				м		259,02	6,86	5180	137		1212	
48	48	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		10	153		1530		1530		1652
				шт.							122	
49	49	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		17	402		6834		6834		7381
				м							547	
			ИТОГО:					2082933	77148	1694400	107756	2349613
								107264	30229	204118	158924	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							204118		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		62219				
			Итого с временными									2411831
			Зимние удорожания			0,9 %		19869				
			Итого с зимними удорожаниями									2431700
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44552				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2476252
			Локальная смета №04-03-01 Кабельную линию 0,4 кВ									
1	1	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		18,62	382,85	382,85	7129	7129	0	979	8757
				м3 грунта		0	73,03	0	1360		649	
2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом		0,58	2219,45	0	1287	0	0	927	2391
				м3		2219,45	0	1287	0		177	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л/с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		12,7	36,27	36,27	461	461	0	131	639
				м3 грунта		0	14,32	0	182		47	
4	4	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л/с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		12,7	17,91	17,91	227	228	0	65	315
				м3 грунта		0	7,07	0	90		23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		12,7	173,82	79,75	2208	1012	0	1217	3699
				м3 уплотненного грунта		94,00	39,01	1195	495		274	
6	6	Е11-010102-0410 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		6,5	444,82	426,77	2891	2774	2	502	3664
				м3 грунта		17,79	89,56	116	582		271	
7	7	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		56,875	66		3754				4054
				тонн							300	
8	8	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		78	378,13	166,81	29494	13011	3733	12220	45051
				м кабеля		163,46	54,13	12750	4222		3337	
9	9	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		104	525,19	436,03	54620	45347	0	29161	80763
				м кабеля		89,16	180,09	9273	18729		5982	
10	10	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		6	154,67	124,95	928	750	0	351	1381
				м кабеля		29,72	54,61	178	310		102	
11	11	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		6,5	2628		17082		17082		18449
				м3							1367	
12	12	Ц13-100004-0101	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее		0,052	31403,2	21493,3	1633	1117	0	469	2270
				км кабеля		9909,9	4030,87	515	253		168	
13	13	С1249-101-0501	Лента сигнальная предупреждающая о проложенных подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		52	38		1976		1976		2134
				1							158	
14	14	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по лоткам без креплений в КТПН		6	240,54	104,56	1443	627	281	538	2139
				м кабеля		89,16	35,35	535	212		158	
15	15	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением поскладными скобами по зданию		18	792,54	473,96	14266	8531	1990	4725	20510
				м кабели		208,04	156,56	3745	2818		1519	
16	16	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением поскладными скобами по опоре		2	792,54	473,96	1585	948	221	525	2279
				м кабели		208,04	156,56	416	313		169	
17	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах		11	351,26	157,74	3864	1735	494	1584	5884
				м кабели		148,6	51,4	1635	565		436	
18	18	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		6	308,98	175,02	1854	1050	14	795	2861
				м		131,68	52,24	790	313		212	
19	19	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		5	298,5	12,41	1492	62	279	847	2526
				м		230,24	5,05	1151	25		187	
20	20	С12-11-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм		6	1304		7824		7824		8450
				м							626	
21	21	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая напорная диаметром 25 мм		5	90		450		450		486
				м							36	
22	22	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		8	1657,34	87,38	13259	699	672	9767	23788
				шт.		1486	36,09	11888	289		1762	
23	23	С1243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШп 5х4 (ок)-0,66		0,04	368834		14753		14753		15933
				км							1180	
24	24	С1243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШп 5х2,5 (ок)-0.66		0,04	289990		11600		11600		12528

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							928	
25	25	С1243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66		0,035	250191		8757		8757		9458
				км							701	
			ИТОГО:					204837	85481	70128	54803	280409
								45474	30758		20769	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		8132				
			Итого с временными									288540
			Зимние удорожания			0,9 %		2597				
			Итого с зимними удорожаниями									291137
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5823				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									296960
			Итого									15863250
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,949999989			0,9499999890						15070096
			НДС			12 %		1808411				
			Итого с НДС									16878507

Сдал (Подрядчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

(наименование, сокращенное, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Нуртаза А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Ісен Групп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Курпен Х.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "Elite Project Company GS"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Р.П. _____ Бурдубеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)