Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-05-26 № 61 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №13

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Галеев Кайрола Тюлюевич тұлғасындағы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшы Бимбетов Ержан Султанбекович тұлғасындағы "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-05-26 № 61 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 70 579 057.89 (жетпіс миллион бес жүз жетпіс тоғыз мың елу жеті тенге сексен тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 310 483 339.91 (үш жүз он миллион төрт жүз сексен үш мың үш жүз отыз тоғыз теңге тоқсан бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 333 179 805.60 (үш жүз отыз үш миллион жүз жетпіс тоғыз мың сегіз жүз бес теңге алпыс тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 129 383 480.69 (жүз жиырма тоғыз миллион үш жүз сексен үш мың төрт жүз сексен теңге алпыс тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады; 024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 155 356 685.00 (жүз елу бес миллион үш жүз елу алты мың алты жүз сексен бес теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады; 024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 55 789 889.65 (отыз тоғыз миллион жеті жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сексен тоғыз теңге алпыс үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»
2) СҚО мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 27.12.2022 жылғы № 5930-22-00-2/1882 шешімі негізінде шарттың мерзімі 2023 жылғы 31 тамызға дейін ұзартылсын.
3) Мердігер келісім-шарт жасалғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге қаржыландыру жоспарына байланысты объектінің құрылысы мен тәртібін белгілейтін жұмыс кестесін бекітуге тапсырады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 030140002400
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070102KSN4801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7152-36-01-70 (отдел госзакупок), 8-7152-36-65-49 (бухгалтерия)
Басшысы Галеев Кайрола Тюлюевич

Өнім беруші:
"INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, район Есиль, Кабанбай батыра, 40, ВП 3
БСН/ЖСН 051240012775
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3096508F0007645032
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77023057978
Басшы Бимбетов Ержан Султанбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5403158-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласында олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі үшін 244 адамға арналған жатақхана салу (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)						
41335845-ОК1	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласында олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі үшін 244 адамға арналған жатақхана салу (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)	Жұмыс	1	1 038 772 258.72	2023 жылғы 31 тамызға дейін	2023 жылғы 31 тамызға дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	70 579 057.89

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

41335845-ОК1	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласында олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі үшін 244 адамға арналған жатақхана салу (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)	Жұмыс	1	1 038 772 258.72	2023 жылғы 31 тамызға дейін	2023 жылғы 31 тамызға дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	333 179 805.60
024-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласында олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі үшін 244 адамға арналған жатақхана салу (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)						
41335845-ОК1	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласында олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі үшін 244 адамға арналған жатақхана салу (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)	Жұмыс	1	1 038 772 258.72	2023 жылғы 31 тамызға дейін	2023 жылғы 31 тамызға дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	310 483 339.91
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласында олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі үшін 244 адамға арналған жатақхана салу (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)						
41335845-ОК1	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласында олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі үшін 244 адамға арналған жатақхана салу (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)	Жұмыс	1	1 038 772 258.72	2023 жылғы 31 тамызға дейін	2023 жылғы 31 тамызға дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	155 356 685.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

41335845-ОК1	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласында олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі үшін 244 адамға арналған жатақхана салу (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)	Жұмыс	1	1 038 772 258.72	2023 жылғы 31 тамызға дейін	2023 жылғы 31 тамызға дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	39 789 889.63
41335845-ОК1	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласында олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі үшін 244 адамға арналған жатақхана салу (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)	Жұмыс	1	1 038 772 258.72	2023 жылғы 31 тамызға дейін	2023 жылғы 31 тамызға дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	129 383 480.69

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 61 от 2021-05-26

Северо-Казахстанская область №13

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бимбетов Ержан Султанбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 61 от 2021-05-26 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 70 579 057.89 (семьдесят миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч пятьдесят семь тенге восемьдесят девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 310 483 339.91 (триста десять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи триста тридцать девять тенге девяносто один тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 333 179 805.60 (триста тридцать три миллиона сто семьдесят девять тысяч восемьсот пять тенге шестьдесят тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 129 383 480.69 (сто двадцать девять миллионов триста восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят тенге шестьдесят девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 155 356 685.00 (сто пятьдесят пять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 39 789 889.63 (тридцать девять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять тенге шестьдесят три тиын) в том числе НДС.»
2) На основании решения Специализированного межрайонного экономического суда СКО № 5930-22-00-2/1882 от 27.12.2022 года продлить срок договора до 31 августа 2023 года.
3) Подрядчик в течение срока 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта, привязанный к плану финансирования Заказчика.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 030140002400
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070102KSN4801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7152-36-01-70 (отдел госзакупок), 8-7152-36-65-49 (бухгалтерия)
Руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
г.Астана, район Есиль, Кабанбай батыра, 40, ВП 3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051240012775
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3096508F0007645032
АО "ForteBank"
Тел.: +77023057978
Директор Бимбетов Ержан Султанбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5403158-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)						
41335845-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	1 038 772 258.72	до 31 августа 2023 года	до 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	70 579 057.89
41335845-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	1 038 772 258.72	до 31 августа 2023 года	до 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	333 179 805.60
024-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

41335845-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	1 038 772 258.72	до 31 августа 2023 года	до 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	310 483 339.91
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)						
41335845-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	1 038 772 258.72	до 31 августа 2023 года	до 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	155 356 685.00
41335845-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	1 038 772 258.72	до 31 августа 2023 года	до 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	39 789 889.63
41335845-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	1 038 772 258.72	до 31 августа 2023 года	до 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	129 383 480.69

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.